

Betreff:

**Beseitigung des Brandschadens auf der Bezirkssportanlage  
Franzshes Feld - Neubau eines Funktionsgebäudes**

Organisationseinheit:

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:

16.11.2015

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

06.11.2015

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Am 25.07.2013 wurden durch Brandstiftung Räumlichkeiten auf der Bezirkssportanlage Franzshes Feld, die vom Braunschweiger Sport-Club Acosta e.V. genutzt wurden, vernichtet. Ein Ersatz der Räumlichkeiten ist vorgesehen und aufgrund der Dauer der Maßnahme immer mehr dringlich.

In diesem Zusammenhang fragt die SPD-Fraktion:

1. Wie ist der derzeitige Stand der Planung und der Vorbereitungen der Gremienbeschlüsse, die für eine Umsetzung der Baumaßnahme notwendig sind?
2. Für wann wird mit dem Beginn der Baumaßnahme und mit der Fertigstellung der Räumlichkeiten gerechnet?
3. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, die sich aus der Antwort zu Frage 2 ergebende Zeitspanne zu verkürzen?

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

**Antwort zu Frage 1:**

Das Raumprogramm ist bereits vom Sportausschuss am 19.12.2014 beschlossen worden. Planerisch befindet sich das Projekt in der Leistungsphase 3 „Entwurfsplanung“ gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Für das Frühjahr 2016 wird die Herbeiführung des Kostenfeststellungsbeschlusses sowie im Sommer 2016 werden Beschlüsse über die Erteilung von Bauaufträgen, jeweils durch den Bauausschuss, angestrebt.

**Antwort zu Frage 2:**

Mit dem Beginn der Baumaßnahme ist voraussichtlich im Sommer 2016 zu rechnen. Die Fertigstellung der Räumlichkeit ist nach derzeitigem Stand für das Frühjahr 2017 geplant.

**Antwort zu Frage 3:**

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Möglichkeiten, die Zeitspanne bis zur Fertigstellung zu verkürzen.

Geiger

**Anlage/n:**

keine