

Absender:

**AfD-Fraktion im Rat der Stadt / vom
Hofe, Anneke**

19-11541
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

**Sachstand Fortschritt Erschließung Alsterplatz / Neubaugebiet am
Alsterplatz**

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

22.08.2019

Beratungsfolge:

Planungs- und Umweltausschuss (zur Beantwortung)

04.09.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Auf Seite 5 der Drucksache [19-11306](#) unter Produkt 1.54.5400.01 - Bearbeitung von Straßenbauprojekten wird beim Ist-Zustand der Maßnahme Nr. 2 „Straßenbauliche Erschließung von Wohngebieten [...]“ erwähnt: „Die Fertigstellung der Erschließung Wilhelm-Bracke-Gesamtschule wurde verschoben.“

Die Fertigstellung des Alsterplatzes war für den Herbst 2019 angekündigt. Diese verzögert sich, da die endgültige Errichtung des Platzes durch die Nibelungen Wohnbau laut Vertretern der Wohnungsgesellschaft erst erfolgen kann wenn dort verlegte Leitungen von BS Energy in eine ausreichende Tiefe neu verlegt worden sind.

1. Wann plant BS Energy mit diesen Arbeiten fertig zu werden und wann wäre dann die gesamte Fertigstellung des Alsterplatzes gegeben?
2. Welche Mehrkosten entstehen der Nibelungen Wohnbau GmbH oder gegebenenfalls anderweitig der Stadt durch diese Verzögerung?
3. Sind weitere Strassen / Fußwege des Neubaugebietes von einer nicht rechtzeitigen Fertigstellung betroffen und wenn aus welchen Gründen?

Anlage/n: keine