

Betreff:

Baustopp an der Technikerschule

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
0650 Referat Hochbau

Datum:

24.08.2021

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

01.09.2021

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage DS 21-16708 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Am 21.10.2019 ist die Maßnahme mit der Objekt- und Kostenfeststellung im Bauausschuss beschlossen worden. Die dort vorgestellte, geplante Terminschiene zur Umsetzung der Maßnahme wurde mit Fertigstellung im Herbst 2020 vorgestellt.

Derzeit finden Bauarbeiten in den Sommerferien und im laufenden Schulbetrieb in den Fluchtwegen statt. Ein Baustopp liegt nicht vor. Vielmehr sind die Arbeiten in Abstimmung mit den Schulleitungen an den Schulbetrieb angepasst.

Ein zügigeres Arbeiten wäre nur möglich, wenn die Schule komplett freigezogen würde und die Brandschutzsanierung ungestört durchgeführt werden könnte. Dies ist aus Kosten und Platzgründen jedoch nicht vorgesehen.

Herlitschke

Anlage/n:

keine