

Betreff:

**Sachstand Sporthalle Grundschule Meverode**

Organisationseinheit:

Dezernat VIII  
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

17.11.2021

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.11.2021

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Auf dem Gelände der Grundschule Meverode ist die Errichtung einer 2-Fach-Sporthalle mit Tribüne avisiert. In der Beschlussvorlage 20-13838 wird angeführt, dass mit den Planungen erst im Jahr 2022 begonnen werde. Dies vorausgeschickt fragen wir die Verwaltung:

1. Bleibt es bei dem oben genannten Zeitrahmen und kann dieser eventuell im weiteren Verlauf beschleunigt werden?
2. Sind bereits im jetzigen frühen Stadium Planungshindernisse bekannt?
3. Wann dürfte mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Sporthalle aus heutiger Sicht grob zu rechnen sein?

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.: Der in der Beschlussvorlage DS 20-13838 benannte Zeitrahmen für den avisierten Planungsbeginn hat weiterhin Gültigkeit. Eine Beschleunigung des Projektes ist nicht möglich, da die Zeitplanung aller Projekte auf Basis der verfügbaren finanziellen und personellen Kapazitäten fundiert ermittelt und im Rahmen der Haushaltsplanung aufeinander abgestimmt wird.

Zu. 2: Es sind keine Planungshindernisse bekannt.

Zu. 3: Nachhaltige Aussagen zur Fertigstellung und Inbetriebnahme der Sporthalle können erst nach Beauftragung des Planungsteams und Start der konkreten Planungen getroffen werden. Voraussetzung hierfür ist die Freigabe des Haushaltes 2022 und der Abschluss des erst im Anschluss durchführbaren Vergabeverfahrens zur Beauftragung der Planungsleistungen.

Herlitschke

**Anlage/n:**

keine