

*Betreff:***Förderprojekt "Perspektive Innenstadt!" - Sachstandsbericht***Organisationseinheit:*Dezernat VI
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat*Datum:*

24.08.2022

*Adressat der Mitteilung:*Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)
Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis)**Sachverhalt:**

Gemäß der gefassten Beschlüsse DS 21-17115 und DS 22-18737 hat sich die Verwaltung, mit dem Ziel der Stärkung der Innenstadt, intensiv in den letzten Monaten damit befasst, die beim Land reservierten Fördermittel aus dem Programm "Perspektive Innenstadt" abzurufen.

Die Verwaltung informiert mit dieser Mitteilung über die Projektsachstände sowie den allgemeinen Stand zum Förderprogramm.

Informationen zum Stand der Beantragung von Fördermitteln

Die Antragsfrist für Fördermittel aus dem Sofortprogramm endete am 30.06.2022. Die Verwaltung hat 17 der 18 vom Rat beschlossenen Projekte zur Stärkung der Innenstadt fristgerecht beim Land eingereicht. Da aufgrund der Regularien drei Projekte auf mehrere Anträge aufgeteilt werden mussten, wurden in Summe 20 Anträge beim Land gestellt. Diese umfassen auch zwei Anträge der Braunschweig Art gGmbH zur Erstellung zweier Murals (Wandgemälde im Projekt Gross Form Art), die durch die Verwaltung eng begleitet wurden. Das Vorhaben, ein Elterncafé mit Beteiligungsetage einzurichten, wurde wie bereits angekündigt nicht weiterverfolgt. Mehrere Gespräche mit der Niedersächsischen Förderbank (NBank) haben ergeben, dass sich das Projekt im Kontext der Förderrichtlinie nicht umsetzen lässt.

Das abgerufene Fördervolumen beträgt derzeit rund 1,5 Millionen Euro. Die Reduzierung zum reservierten Budget von 1,9 Mio. Euro ergibt sich im Wesentlichen aus dem oben genannten entfallenen Projekt. Diese Mittel stehen aufgrund der Regularien der Förderrichtlinie auch nicht mehr für andere Projekte zur Verfügung.

Bisher liegen zwei positive Bescheide für die Erarbeitungen eines Konzepts für eine Kultur.Raum.Zentrale sowie einer Werbesatzung für die Innenstadt vor. Alle anderen Anträge befinden sich noch in der Prüfung. Aufgrund der großen Zahl an Anträgen rechnet die NBank im Moment mit einer Prüfungsdauer von drei bis vier Monaten. Es wurde jedoch eine Aufstockung des Personals auf Seiten der NBank in Aussicht gestellt, um das Antragsverfahren zu beschleunigen.

Informationen zur Projektumsetzung

Um die Projekte rechtzeitig in der Programmlaufzeit umzusetzen, hat der Rat die Verwaltung zur Nutzung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns für die in der Vorlage DS 22-18737 aufge-

listeten Projekte legitimiert. Wie beschlossen wurde im Vorfeld zur Reduzierung des finanziellen Risikos eine Vorprüfung der Förderfähigkeit initiiert. Hierfür hat sich die Verwaltung mit Projektskizzen an die NBank gewendet. Für alle skizzierten Projekte ist diese Vorprüfung positiv verlaufen, sodass eine Realisierung trotz noch nicht vorliegendem Bescheid möglich wird bzw. war.

Zu den einzelnen Projekten gibt es teils unterschiedliche Sachstände. Für die meisten der Projekte laufen die Vorbereitungen, wie etwa Ausschreibungs- und Vergabeverfahren oder letzte Feinabstimmungen zu Standorten. Andere Projekte wurden bereits umgesetzt. So fanden verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Kampagne "Dein Sommer - deine Innenstadt" des Stadtmarketings statt. Vom 17. Juli bereicherten auf dem Platz der Deutschen Einheit ein Stadtgarten und auf dem Schlossplatz verschiedene Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche die Aufenthaltsqualität. Auf dem Kohlmarkt wurde zudem ein Stadtstrand mit verschiedenen Aktionen realisiert. Auch die Rollschuh-Disco wurde umgesetzt und erzielte einen breiten Zugspruch. Insgesamt liefen die Aktionen bis zum 14. August. Den Abschluss bildete Braunschweig bittet zu Tisch - das Dinner in White – am 28. August 2022.

Die Erarbeitung einer Innenstadtstrategie, die u. a. als Grundlage für das Programm "Resiliente Innenstädte" erarbeitet und für die ebenfalls eine Förderung beantragt wurde, ist ebenfalls abgeschlossen.

Für die Projekte, für die der vorzeitige Maßnahmenbeginn nicht genutzt wird, weil sie nicht zeitkritisch sind und sich auch noch bei späterer Bescheiderteilung im Programmzeitraum umsetzen lassen, wird zunächst noch auf den jeweiligen Förderbescheid des Landes gewartet.

Eine Übersicht hierzu ist der Mitteilung als Anlage beigefügt.

Ausblick

Die Verwaltung arbeitet weiter mit Hochdruck an der Vorbereitung bzw. Umsetzung der beantragten Projekte und wird die politischen Gremien in diesem Rahmen auch weiterhin regelmäßig über den Status Quo informieren.

Parallel bereitet sich die Verwaltung auf das Programm Resiliente Innenstädte vor und wird auch hierzu in den Gremien berichten, sobald Neuigkeiten vorliegen.

Leppa

Anlage/n:

Projektübersicht

"Perspektive Innenstadt!" - Mittelübersicht

Dezernat	Nummer	Projekte	Finanzübersicht			Vorzeitgier Maßnahmenbeginn / positive NBank-Vorprüfung	Status Quo
III	III.01	Sitzstufen an der Oker	Projektvolumen 150.000,00 €	Förderung (90%) 135.000,00 €	Eigenanteil (10%) 7.500,00 €	x	Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, Umsetzung in Vorbereitung: Beauftragung soll zeitnah erfolgen.
	III.02	Werbesatzung für die Innenstadt	70.000,00 €	63.000,00 €	7.000,00 €	x	Zuwendungsbescheid liegt vor, Umsetzung in Vorbereitung, Leistungen werden ausgeschrieben.
	III.03	Sitzbänke in der Innenstadt	51.000,00 €	45.900,00 €	5.100,00 €	x	Umsetzung in Vorbereitung, Leistungen werden ausgeschrieben.
			271.000,00 €	243.900,00 €	19.600,00 €		
IV	IV.01	Projekt Gross Form Art	60.000,00 €	54.000,00 €	6.000,00 €	x	Maßnahme wird durch die Braunschweig Art gGmbH umgesetzt, begleitet durch die Verwaltung. Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor.
	IV.02	Konzept Kulturraumzentrale Innenstadt	50.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €		Zuwendungsbescheid liegt vor, Umsetzung in Vorbereitung, Leistungen werden ausgeschrieben.
	IV.03	Wettbewerb temporärer Architekturpavillon	50.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	x	Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, Umsetzung in Vorbereitung, Leistungen werden ausgeschrieben, Kooperationsvereinbarungen geschlossen.
			160.000,00 €	144.000,00 €	16.000,00 €		
V	V.01	Familien-Cafés mit Kinder-/Jugendbeteiligungsetage					Projekt wurde nicht weiterverfolgt, da nach Abstimmung mit NBank nicht förderfähig.
			0,00 €	0,00 €	0,00 €		
VI	VI.01	Citymanagement 2.0 für Innovationsthemen und Digitalisierungsprojekte	95.000,00 €	85.500,00 €	12.500,00 €	x	Die Maßnahme befindet sich aktuell in Vorbereitung, die Umsetzung wird für das Q4 2022/Q1 2023 angestrebt.
	VI.02	Gamification-Projekt	95.000,00 €	85.500,00 €	9.500,00 €		Vorbereitung läuft, NBank-Bescheid wird für Umsetzung abgewartet.
	VI.03	Dinner in White	70.000,00 €	63.000,00 €	7.500,00 €	x	Die Maßnahme wurde am 28. August planmäßig umgesetzt.
	VI.04	Stadtstrand, Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche	60.550,00 €	54.495,00 €	6.055,00 €	x	Die Maßnahme wurde vom 18. Juli bis zum 11. August planmäßig umgesetzt und ist abgeschlossen.
	VI.04	Stadtgarten	65.450,00 €	58.905,00 €	6.545,00 €	x	Die Maßnahme wurde vom 17. Juli bis zum 14. August planmäßig umgesetzt und ist abgeschlossen.
	VI.05	Strategisches Rahmenkonzept (Bewerbungsgrundlage "Resiliente Innenstädte")	41.500,00 €	37.350,00 €	4.150,00 €		Das Projekt ist abgeschlossen.
	VI.06	Gründerprogramm Innenstadt	112.000,00 €	100.800,00 €	11.200,00 €		Förderfähigkeit noch unklar, NBank-Bescheid wird für Umsetzung abgewartet.
	VI.07	Rollschuh-Disco	90.000,00 €	81.000,00 €	9.000,00 €	x	Die Maßnahme wurde vom 22. bis zum 31. Juli planmäßig umgesetzt und ist abgeschlossen.
VIII			629.500,00 €	566.550,00 €	66.450,00 €		
	VIII.01	Begrünung Schlossplatz	278.460,00 €	250.614,00 €	27.846,00 €		Überwiegend in Umsetzung, Teilleistungen sind noch auszuschreiben.
	VIII.02	Entsiegelungsmaßnahmen Kannengießerstr. / Pocket-Park-Vorbereitung (Antrag 1)	24.514,00 €	22.062,60 €	2.451,40 €		In Umsetzung (Fertigstellungspflege)
	VIII.02	Entsiegelungsmaßnahmen Bäckerklint / Pocket-Park-Vorbereitung (Antrag 2)	80.325,00 €	72.292,50 €	8.032,50 €		Die Maßnahme wird vorbereitet und soll nach pol. Beschlussfassung umgesetzt werden.
	VIII.03	Mobiles Grün	210.000,00 €	189.000,00 €	21.000,00 €	x	Vorbereitung von Ausführungsplanungen sowie Ausschreibungs- und Vergabeverfahren laufen.
			593.299,00 €	533.969,10 €	59.329,90 €		
			1.653.799,00 €	1.488.419,10 €	161.379,90 €		