

*Betreff:***Lessinggymnasium und Grundschule Wenden, Heideblick 18-20,  
38110 Braunschweig - Erweiterung****Hier: 3. Bauabschnitt: Umgestaltung Schulsportaußenanlage  
Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss***Organisationseinheit:*Dezernat VIII  
0650 Referat Hochbau*Datum:*

29.08.2025

*Beratungsfolge*

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)

*Sitzungstermin*

03.09.2025

*Status*

Ö

**Beschluss:**

Dem o. a. Bauvorhaben wird gemäß den Plänen vom 12.05.2025 mit Änderungsdatum vom 20.06.2025 - Lageplan Entwurf Sportplatz zugestimmt.

Die Gesamtkosten des 3. Bauabschnittes (3. BA) - einschl. der Eigenleistung für den Neubau der Schulsportaußenanlage und eines Zuschlags für Unvorhergesehenes - werden aufgrund der Kostenberechnung vom 05.08.2025 auf 1.696.000 € festgestellt.

**Sachverhalt:****1. Beschlusskompetenz**

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und Hochbau für Objekt- und Kostenfeststellungen ergibt sich aus § 6 Nr. 4 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in Verbindung mit § 76 Abs. 3, Satz 1 NKomVG.

**2. Begründung und Beschreibung des Bauvorhabens (3. BA)**

Im Stadtteil Wenden liegen in unmittelbarer Nachbarschaft am Heideblick die Grundschule Wenden und das Lessinggymnasium.

Das Lessinggymnasium ist eines von vier Gymnasien, die zukünftig fünfzünftig geführt werden sollen. Die Erweiterung der Raumkapazitäten für eine Fünfzügigkeit am Lessinggymnasium erfolgte mittels mobiler Raumeinheiten (Projekt „Lessinggymn. / Containerbereitst. 1.BA. und 2. BA. – 4S.210090 und 4S.210092). Damit soll auch die Realisierung weiterer Allgemeiner Unterrichtsräume und Fachunterrichtsräume erfolgen. Mit der Realisierung der beiden Bauabschnitte des Neubaugebietes „Wenden-West“ in den kommenden Jahren wird sich die derzeit fast durchgängig dreizügig geführte Grundschule Wenden zukünftig zu einer vierzügigen Grundschule entwickeln, sodass die Grundschule Wenden als eine vierzügige Ganztagschule geführt werden wird.

Der Start des Ganztagsbetriebs der Grundschule ist an die Fertigstellung der von beiden Schulen zu nutzenden Mensa gebunden.

Der geplante 3. und 4. BA umfasst daher den Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle und einer Zentralmensa, welche vom Lessinggymnasium und der Grundschule Wenden gemeinsam genutzt werden sollen, sowie die Umgestaltung der Schulsportaußenanlage

Die Fläche für die Erweiterungsbauten befindet sich nördlich der bestehenden Sporthalle des Lessinggymnasiums u.a. auf der derzeitigen Schulsportaußenanlage.

Im 3. Bauabschnitt soll daher die vorhandene Schulsportaußenanlage für die erforderlichen Baumaßnahmen vorab umgestaltet werden, dadurch entsteht das Baufeld für die Hochbaumaßnahmen. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls eine Sanierung der Sportflächen durchgeführt.

Grundstück und Lage: Heideblick 20, 38110 Braunschweig.  
Gebäudeart: Neubau Sporthalle, Neubau Mensa und Neubau Sportplatz.  
Raumprogrammbeschluss: 23-21673, rd. 21.1 Mio €/ brutto einschl. Mehrkosten für  
Flächenausweitung.

Die Umgestaltung der Schulsportaußenanlage als 3. BA wird hier zur Beschlussfassung vorgestellt.

**Sportplatz:**

Der vorhandene Sportplatz muss im Zuge der erforderlichen Baumaßnahmen verkleinert werden. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls eine Sanierung der Sportflächen durchgeführt.

Die Umgestaltung des Sportplatzes ist vor der Hochbaumaßnahme für die Sporthalle und die Mensa durchzuführen, damit der Schulsport am Ort stattfinden kann und nicht in eine andere Schule verlagert werden muss.

### **3. Angaben zum Raumprogramm (3. BA)**

Gemäß Raumprogrammbeschluss vom 12.09.2023 (DS 23-21673) ist die Umgestaltung der Schulsportaußenanlage erforderlich, da aufgrund der Vorgaben des geltenden Bebauungsplans die beschriebenen baulichen Erweiterungen für beide Schulen unter Einbeziehung einer Teilfläche der jetzigen Schulsportaußenanlage des Lessinggymnasiums realisiert werden müssen.

Die jetzige Schulsportaußenanlage, die in ihrer Fläche reduziert werden muss, erhält eine Umgestaltung. Auch auf einem verkleinerten Areal soll nach Möglichkeit mindestens die Infrastruktur für alle bisherigen sportlichen Aktivitäten (Laufen, Weitsprung, Sprint, Ballsport etc.), die nach curricularen Vorgaben erforderlich ist, zur Verfügung stehen.

### **4. Erläuterungen zur Planung (3. BA)**

Im Zuge dieses Projektes (Lessinggymnasium Wenden, Neubau einer Zweifachsporthalle und einer Mensa, Neustrukturierung und Modernisierung der Schulsportaußenanlage) sind vorhandene Außenanlagen abzubauen und die Sportinfrastruktur entsprechend neu zu planen. Die planerische Aufgabe für die Schulsportaußenanlagen umfasst die Leistungsphasen 1-9. Es wird sich vorbehalten, die Leistungen in Blöcken zu beauftragen. Für die Außenanlagenplanung sind nachfolgend beschriebene Punkte zu beachten:

#### **Allgemeines:**

Die Stadt Braunschweig plant die Modernisierung und den Umbau der Freisportanlagen des Lessinggymnasiums, Heideblick 20 in 38110 Braunschweig

#### **Im Detail:**

Die Weitsprunggrube einschließlich Anlaufbahn und die 400 m Laufbahn (beides Tennenbelag) auf der Bestandsanlage werden zurückgebaut.

Es entsteht dort im Wesentlichen eine 200 m Rundlaufbahn, eine Anlaufbahn aus Kunststoff mit Weitsprunggrube, eine 3x3 Basketballanlage (Kunststoff) sowie eine Anlage zum Kugelstoßen (Tenne).

Die Eingangs- und Aufenthaltssituation im Bereich der Freisportanlage wird neuorganisiert und erhält eine barrierefreie Zuwegung. Verbunden werden die Sportflächen durch neugeplante Pflasterflächen.

Folgende weitere Maßnahmen sind geplant:

- Erdarbeiten zur Überarbeitung der Höhenlage
- Entwässerungsarbeiten (gesamtes Plangebiet)
- Entwässerungsrinne und Einfassungen
- Ballfangzäune
- Nebenflächen

### **5. Techniken für regenerative Energien (3. BA)**

Keine.

### **6. Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen (3. BA)**

Entsprechend den Planungen soll die Maßnahme barrierefrei umgesetzt werden.

### **7. Kosten**

Die Gesamtkosten des 3. BA „Umgestaltung Schulsportaußenanlage“ betragen aufgrund der Kostenberechnung vom 05.08.2025 – 1.696.000 €. Zusätzlich könnten sich geringfügige Wertverluste aus dem Abriss der vorhandenen Schulsportaußenanlage ergeben.

Im Vorfeld zu den geplanten Hochbaumaßnahmen muss die vorhandene Schulsportaußenanlage grundlegend umgestaltet werden, da Teilflächen für die geplante Mensa mit Sporthalle benötigt werden.

Die Planung zur Mensa und Sporthalle befindet sich derzeit noch in der Vorentwurfsphase, sodass die vorherige Wirtschaftlichkeitsprüfung und der Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss (4. BA) zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen werden.

Die Kosten für den Bereich Hochbau werden gem. Raumprogrammbeschluss 23-21673 zzgl. Baubebenenkosten, Zuschläge u. Indexierungen gem. u.a. avisierten Zeitschiene angesetzt. Diese bewegen sich derzeit im Bereich von rd. 12 Mio. € für die Errichtung der 2- Fach-Sporthalle und im Bereich von rd. 8 Mio.€ für die Errichtung der Mensa (Stand: 05.08.2025), wobei eine tiefergehende Prüfung erst nach Vorliegen konkreter Unterlagen gemäß HOAI erfolgen kann.

Nach derzeitigem Stand wird mit Gesamtkosten von 21,7 Mio. € für den 3. und 4. Bauabschnitt gerechnet.

### **8. Bauzeit (3.BA)**

Die Umgestaltung der Schulsportanlage soll in den Jahren 2025 und 2026 stattfinden.

### **9. Finanzierung**

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Im Haushalt 2025 ff. / IP 2024-2029 sind unter dem Projekt „GS Wenden / Neubau Zwei-Fach Sporthalle (4E.210378)“ kassenwirksame Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € für 2025 sowie eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 in Höhe von 1.440.000 € eingeplant.

Die mittelfristig eingeplanten Finanzraten stellen sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	bis 2024 in T €	2025 in T €	2026 in T €	2027 in T €	2028 in T €	2029 in T €	Restbedarf in T €
--------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

in T €							
21.100	200	1.000	1.600	5.000	3.500	6.000	3.800

Zur Abwicklung des 3. Bauabschnittes stehen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung. Sofern weitere Haushaltsmittel für die Umsetzung des 4. Bauabschnittes benötigt werden, so werden diese haushaltsneutral in die Haushaltsplanungen ab 2027 eingebracht.

Hanusch

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Zusammenstellung der Gesamtkosten

Anlage 2 – Zusammenstellung nach Einzelkostengruppen

Anlage 3 – Planunterlagen

Kostenberechnung	
nach DIN 276, Ausgabe 2018	
Objektbezeichnung:	WE00294 - Erweiterung GY Lessing und GS Wenden Neubau 2- Fach- Sporthalle, Neubau Mensa, Neubau Schulsportaußenanlage <b>Vorgezogene Maßnahme Schulsportaußenanlage (3.BA)</b>

**ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN**

Kostengruppe	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	-	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	-	
500 Außenanlagen und Freiflächen	1.298.602	
600 Ausstattung und Kunstwerke	-	
700 Baunebenkosten (pauschaler Ansatz 20 % (KG 200 - KG 600))	259.720	1.558.322
Sicherheit für Unvorhergesehenes - Bauherr 5 % (KG 200 - KG 700 )		77.916
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung		<b>1.636.239</b>
Einrichtungskostenanteil	-	-
Baukostenanteil	Projekt 4E.210382	-

**Ermittlung der Baupreissteigerung**

Preissteige- rungsrate	bisher finanziert €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	€
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung:						1.636.239
2026 vorauss. Index 3,66%				59.886		59.886
20 vorauss. Index %						-
20 vorauss. Index %						-
20 vorauss. Index %						-
Rundung						- 125
Gesamtkosten mit Baupreissteigerung:						1.696.000

Aufgestellt am:  
08.08.2025 Thomas Sasse

Stadt Braunschweig  
Referat Hochbau  
0650.20

I. A.  
gez.  
Langer

Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018

Objektbezeichnung: WE00294 - Erweiterung GY Lessing und GS Wenden

Neubau 2- Fach- Sporthalle, Neubau Mensa, Neubau

**Vorgezogene Maßnahme Schulsportaußenanlage (3.BA)**

Nummer der Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>		
	<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>		-
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>		
	<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		-
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>		
510	Erdbau	233.062	
530	Oberbau	642.487	
540	Baukonstruktion	58.251	
550	Technische Anlagen	150.952	
560	Einbauten in Außenanlagen	41.948	
570	Vegetationsflächen	27.519	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	144.383	
	<b>Summe 500 Außenanlagen</b>		1.298.602
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		-
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>		
700	Pauschaler Ansatz 20 % aus KG 200 - KG 600	259.720	
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>		259.720
	<b>Zwischensumme bis KG 700</b>		<b>1.558.322</b>
	Unvorhergesehenes rd. 5 % bzw. 10 % der KG 200 - KG 700		77.916
	<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.636.239</b>

Aufgestellt: 08.08.2025 Thomas Sasse

Stadt Braunschweig


Referat Hochbau

0650

I. A.

gez.

Langer





Stadt Braunschweig

### Lessinggymnasium Wenden

#### Lageplan, Erweiterung - Studie


2. Bauabschnitt, Zentralmensa und Sporthalle

Heideblick 20, 38110 Braunschweig


Fachbereich	Bearbeitung	Benites	Gesehen	Schmidt
Gebäudemanagement	Liegenschaft	00294	Maßstab	1 : 1000
Ägidienmarkt 6	Datei	gyless.pro	Datum	23.09.2021
38100 Braunschweig	Plan - Folie	\ b plan\1000 00 lp erw 2021 BA2 bereich sporth		

VORABZUG





- LEGENDE
- Kunststoffbelag Typ A, grün
  - Kunststoffbelag Typ B, blau
  - Sandfläche
  - Tennenbelag
  - Wegeflächen
  - Nebenfläche
  - Bepflanzung
  - Ballfangzaun
  - Barriere mit Stabgitterfüllung
  - Stabgitterzaun
  - vorh. Außenzaun
  - Baugrenze
  - Grenze 1. + 2. Bauabschnitt
  - Baum, Bestand
  - Sträucher, Planung
  - Baum, fallen



Projektbezeichnung / Bauvorhaben  
Stadt Braunschweig - Neubau der Schulsportanlagen  
am Lessinggymnasium und an der Grundschule Wenden

Bauherr  
Stadt Braunschweig  
Referat Hochbau  
Agidienmarkt 6  
38100 Braunschweig



Entwurfsverfasser  
**PS+ LandschaftsArchitektur PartmbB**  
Katharinenstraße 31  
49078 Osnabrück  
Tel 0541/404 32-0  
info@ps-planung.de



<b>Datel</b> 2024-61_Entwurf_V2.dwg	<b>Bauteil / Bauabschnitt</b> Entwurf		<b>Plan Nr.:</b> 2024-61-FE-01
<b>Maßstab</b> M 1:200	<b>Planart / -Bezeichnung</b> Lageplan Entwurf	<b>Bearb.</b> HB/Ja	<b>Datum</b> 12.05.2025
<b>Index</b>	<b>Bearb.</b>	<b>Kurzbeschreibung der Änderung</b>	<b>Änderungsdatum</b>
a	HB/Ja	Verschiebung der Wettkampfanlage, Entfall Basketballspielfeld	20.06.2025
b	-	-	-
c	-	-	-