
 
Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

 
 

Beschlussauszug 
 

Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 07.02.2024 

 
 

Anlass: Sitzung 
Zeit: 15:04 - 19:22 

Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braun-
schweig 

  

 

 
Ö 4.4 Neubau der 4-zügigen Grundschule Querum sowie der 

Bau einer  3-fach-Sporthalle als Ersatzneubau der abgän-
gigen,  nicht DIN-gerechten 1-fach-Sporthalle 

24-22873 

 
 

 

 

Beschlussart: zur Kenntnis genommen 
 

Auf Nachfrage von Ratsherr Stühmeier zu den Fördermitteln für das Projekt im Bundespro-
gramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur gibt 
Stadtrat Herlitschke an, dass noch keine Förderzusage vorliegt. 

Zu seiner weiteren Nachfrage zur Zeitplanung der Interimssportfläche sagt Stadtrat Herlitschke 
eine Klärung im Nachgang der Sitzung zu. 

Protokollnotiz: Für die Interimssportfläche ist bisher nur geplant ein Beachvolleyball-Doppelfeld 
zu errichten, ein Bolzplatz ist bereits vorhanden. Sobald verwaltungsintern geklärt ist, welche 
Flächen tatsächlich zur Verfügung stehen, kann der genaue Bedarf mit der IGS abgestimmt 
werden. Die Bereitstellungsdauer der Interimsfläche entspricht der Bauzeit des Neubaus. Nach 
aktuellem Grobterminplan (Anlage 1 des Protokolls) ist dies ab Mitte 2025 bis Mitte 2027. Die 
Kosten für die Interimsfläche belaufen sich auf geschätzt 9.000 Euro, vorausgesetzt es wird 
keine Zuwegung oder Zaunanlage benötigt. 

 
 

 
 
 

Ergebnis: 
Die Mitteilung 24-22873 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Anlage 1 Anlage 1: GS Querum_Grobterminplanung 
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240209_Neubau GS Querum

Vorentwurf/Entwurf Freizeithaus 2,9 Monate ?

Bauausschuss FH

Abgabe Bauantrag FH

Baugenehmigung FH 3 Monate ?

Ausschreibung/Vergabe FH 2M?

Bauphase FH (Herbstferien) 2,8W?

Vorplanung Schule/Sporthalle 1,31 Jahre

Entwurfsplanung 6,15 Monate

Genehmigungsplanung 2,05M?

Prüfung 0650.10/Projektfreigabe 1,5M

Aktuelle Kosten an die Kämmerei

Bauauschuss

Abgabe Bauantrag

Baugenehmigung 6 Monate

Ausführungsplanung 2,25 Jahre

Ausschreibung/Vergabe 1,83 Jahre

Fertigstellung LVs erw. Rohbau

Vergabeverfahren Stadt BS erw. Rohbau 3,5 Monate

Abbruch alte Sporthalle 1,5M?

Bauphase Schule 1,98 Jahre

Bauphase Sorthalle 1,69 Jahre

Aussenanlagen 9,5 Monate

!! !" #! #" #$ #% #& #' #( #) #* !# !! !" #! #" #$ #% #& #' #( #) #* !# !! !" #! #" #$ #% #& #' #( #) #* !# !! !" #! #" #$ #% #& #' #( #) #* !# !! !" #! #" #$ #% #& #' #( #) #* !# !! !" #! #" #$ #% #& #' #(
Q% / "#" Q! / "#"" Q" / "#"" Q$ / "#"" Q% / "#"" Q! / "#"$ Q" / "#"$ Q$ / "#"$ Q% / "#"$ Q! / "#"% Q" / "#"% Q$ / "#"% Q% / "#"% Q! / "#"& Q" / "#"& Q$ / "#"& Q% / "#"& Q! / "#"' Q" / "#"' Q$ / "#"' Q% / "#"' Q! / "#"( Q" / "#"( Q$ /

0 240209_Neubau GS Querum 30.05.22 23.06.27

1 Vorentwurf/Entwurf Freizeithaus 17.07.23 04.10.23

2 Bauausschuss FH 15.02.24 15.02.24

3 Abgabe Bauantrag FH 15.02.24 15.02.24

4 Baugenehmigung FH 15.02.24 08.05.24

5 Ausschreibung/Vergabe FH 16.05.24 10.07.24

6 Bauphase FH (Herbstferien) 07.10.24 24.10.24

7 Vorplanung Schule/Sporthalle 18.07.22 30.09.23

8 Entwurfsplanung 01.11.23 19.04.24

9 Genehmigungsplanung 22.04.24 17.06.24

10 Prüfung 0650.10/Projektfreigabe 15.04.24 24.05.24

11 Aktuelle Kosten an die Kämmerei 03.06.24 03.06.24

12 Bauauschuss 04.09.24 04.09.24

13 Abgabe Bauantrag 09.09.24 09.09.24

14 Baugenehmigung 09.09.24 21.02.25

15 Ausführungsplanung 02.09.24 25.09.26

16 Ausschreibung/Vergabe 03.03.25 06.11.26

17 Fertigstellung LVs erw. Rohbau 03.03.25 03.03.25

18 Vergabeverfahren Stadt BS erw. R… 03.03.25 06.06.25

19 Abbruch alte Sporthalle 01.01.27 11.02.27

20 Bauphase Schule 16.06.25 09.04.27

21 Bauphase Sorthalle 16.06.25 01.01.27

22 Aussenanlagen 01.10.26 23.06.27
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