Stadt Braunschweig 24-24470

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Gymnasium Martino-Katharineum,

Breite StralRe 3-4, 38100 Braunschweig
Erweiterung G9 und Sanierung 2. BA
Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat VI 23.10.2024
0650 Referat Hochbau

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fir Planung und Hochbau (Entscheidung) 23.10.2024 o]
Beschluss:

Dem o. a. Investitionsvorhaben wird gemaR den Planen vom 13.07.2024 vorbehaltlich des
Beschlusses und der Genehmigung des Haushaltes 2025/2026 zugestimmt.

Die Gesamtkosten - einschl. der Eigenleistung des Referates Hochbau
und eines Zuschlags fir Unvorhergesehenes - werden aufgrund der Kostenberechnung vom
18.09.2024 auf 43.805.200 € festgestellt.

Sachverhalt:

1. Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fiir Planung und Hochbau flir Objekt- und
Kostenfeststellungen ergibt sich aus § 6 Nr. 4 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt
Braunschweig in Verbindung mit § 76 Abs. 3, Satz 1 NKomVG.

2. Begriindung und Beschreibung des Investitionsvorhabens

Aufgrund der Wiedereinfihrung des Abiturs nach 13 Schuljahren (G9) gibt es einen
zusatzlichen Raumbedarf an den Gymnasien. Um diesem entgegenzuwirken, wurde das
Standardraumprogramm flir Gymnasien entwickelt, welches der Verwaltungsausschuss in
seiner Sitzung am 17.03.2020 beschlossen hat (s. Ds. 20-12485-01). Auf Grundlage dieses
Standardraumprogramms wurde in Abstimmung mit der Schule ein Abgleich zwischen den
Raumbedarfen und dem raumlichen Ist-Zustand erarbeitet. Die raumliche Unterversorgung
der Schule, die auch in Zukunft 4-zligig geflhrt werden soll, kann durch einen
Erweiterungsbau, raumliche Umwidmungen im Bestand sowie der parallel stattfindenden
Sanierung der Schule weitgehend gedeckt werden.

3. Angaben zum Raumprogramm

Grundlage flir das Raumprogramm ist das vom Verwaltungsausschuss am 17.03.2020
beschlossene ,Standardraumprogramm fir Gymnasien® (20-12485) und das am 14.12.2021
beschlossene ,Raumprogramm zur Herstellung der raumlichen Bedingungen fiir die
Umsetzung des Abiturs nach 13 Schuljahren (G9) und Sanierung® (21-17448) des
Gymnasium Martino-Katharineum.




4. Erlauterungen zur Planung

Das Gesamtprojekt besteht am Hauptstandort aus den Teilprojekten Erweiterungsneubau,
Sanierung Altgebaude, Aula/Sporthalle, Forum-Gebaude, Tiefbauarbeiten und
Schulhofsanierung sowie temporarer Ausweichquartiere wahrend der Sanierung.

Der Erweiterungsneubau zur Aufnahme der naturwissenschaftlichen Fachunterrichtsraume
wird mit einer Uber den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehenden Gebaudehiille und
einer hybriden Primarstruktur aus Stahlbeton und Holzstanderbauweise ausgefuhrt.
Innovative intensive und extensive Begrinungskonzepte finden vor der Fassade und auf
dem Dach in Form von rankender vertikaler Begrinung und Dachbegrianung Anwendung.
Die Sanierung des Altgebaudes umfasst Neustrukturierungen der Verwaltung und
ehemaligen Fachunterrichtsrdume, WC-Anlagen sowie Integration zweier Aufzugsanlagen
und zweier Plattformlifte. Eine bauphysikalische, brandschutztechnische und in Teilen
inklusionstechnische Sanierung aller Geschossdecken, Kellerwande, Boden-, Decken- und
Wandbelage sowie Komplettaustausch der Beleuchtung und Elektroinstallationen. Fenster
und Taren werden inklusive Mallnahmen zur Raumakustik und Inklusion bericksichtigt.

5. Techniken fur regenerative Energien

Um das Ziel der Nachhaltigkeit und zukiinftige CO2-Neutralitat ab 2030 zu erreichen (IKSK
2.0), wurden alle technischen Méglichkeiten (z. B. Fassadenbegriinung, Photovoltaik,
urbanes Grin, Regenwassernutzung) dazu geprift und bewertet.

Als Ergebnis und unter Berlicksichtigung der wirtschaftlichen Moglichkeiten wird eine trog-
und bodengebundenen Griinfassade in extensiver und intensiver Ausfihrung fir den
Erweiterungsneubau geplant. Das Dach wird neben vollflachiger Photovoltaikanlage
ebenfalls extensiv begrint. Eine Regenwassernutzung versorgt WC-Anlagen und die
umfassenden Grinstrukturen des Erweiterungsneubaus.

Die Versorgung der Liegenschaft erfolgt weiterhin mit Fernwarme als Primarenergietrager.
Der Effizienzhaus 40 Standard wird eingehalten.

6. MaBnahmen fiir Menschen mit Behinderungen

Das Projekt wurde in Absprache mit dem Behindertenbeirat fortwahrend weiterentwickelt und
vorgestellt. Zur barrierefreien ErschlielRung wird je eine geschossubergreifende
Aufzugsanlage im Gebaudeteil Studfligel und Aula/Sporthalle und je ein Plattformlift im
Ubergang zwischen Sudfliigel und Altbau und in der Aula/Sporthalle zu den Umkleiden
vorgesehen.

Barrierefreie WC-Anlagen sind in inklusive Unisextoilettenanlagen integriert.

Die Schulhofanlage wird mit Orientierungs- und Leitsystemen ausgestattet, die auf
barrierefreie Zugange verweisen. Innerhalb des Gebaudes werden taktile Beschilderungen
und Leitsysteme angebracht, die sowohl Braille- als auch Pyramidenschrift berlicksichtigen.

7. Kosten

Auf Grund der Kostenberechnung vom 18.09.2024 ergeben sich Gesamtkosten,
inkl. Indizierung bis 2026, von insgesamt 43.805.200 €.

Einzelheiten sind den Anlagen 1 bis 6 zu entnehmen.

8. Bauzeit
Die Malinahme soll ab 2025, in mehreren Bauabschnitten, durchgeflihrt werden.

9. Finanzierung
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Im Haushaltsplan 2024 sind bei dem Projekt Gy MK/Erweiterung G8/G9 und Sanierung
2. BA (4E.210377) kassenwirksame Haushaltsmittel i. H. v. 6,8 Mio. € veranschlagt sowie



folgende Verpflichtungsermachtigungen (VE) eingeplant:
VE zu Lasten 2025: 3.075.000 €, zu Lasten 2026: 2.000.000 €, zu Lasten 2027: 1.407.100 €.

Im Investitionsprogramm (IP) 2022 — 2027 sind folgende Jahresraten eingeplant:

Gesamtkosten | bis 2022 2023|2024 2025  |2026 |2027 Sgsztggga”
inT€ inT€ in TE€ inT€ in TE€ inT€ inT€ inT €
22.226.3 2312 50 6800 |6.150 |4.100 |2.8143

Im Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2025/2026 bzw. zum IP 2024 — 2029 sind
folgende Gesamtkosten und Jahresraten eingeplant:

Gesamtkosten | bis 2024 2025 2026  |2027 2028  |2029 ngtggga”
inT € inT € inT€E |inT€ |inTE |inTE |inTe 2 22
45.776.8 9.162 1000 [1.000 |7.450  |7.086.8 |7.087 12.991

Zur Intensivierung des Neubaus und eines friiheren Starts der Sanierung hat die Verwaltung
im Rahmen der Ansatzveranderungen vorgesehen 9 Mio. € aus dem Restbedarf ab 2030 auf
die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorzuziehen.

Weiterhin kann die Jahresrate 2027 nach Uberpriifung der Gesamtkosten um 1.971.600 €
abgesenkt werden. Im neuen Restbedarf ist eine Nachveranschlagung von 614.000 €
bertcksichtigt; dieser Betrag wurde 2024 zur Teildeckung eines UberplanmaRigen Aufwands
verwendet. Es ergibt sich vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zum Doppelhaushalt 2025/2026
nachfolgende Finanzierung:

Gesamtkosten | bis 2024 2025  |2026 | 2027 2028|2029 ngtggga”
inT € inT€ |inTe |inT€ |inTe |inTe |inTe 222
43.8052 8548  |5.000 |6.000 |54784 |7.0868 |7.087 4.605
Herlitschke

Anlage/n:

Anlage 1_Zusammenstellung der Gesamtkosten
Anlage 2-6_Zusammenstellung nach TeilmaRnahmen
Anlage 7_Planunterlagen_Gymnasium MK




Anlage 1

Kostenberechnung nach
DIN 276, Ausgabe 2018
Objektbezeichnung: MK_Anbau und Sanierung
ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN
Kostengruppe Tellb€etrag Gesam€tbetrag
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 16.272.300
400 Bauwerk - Technische Anlagen 6.323.500
500 AuBRenanlagen und Freiflachen 2.328.000
600 Ausstattung und Kunstwerke 1.260.500
700 Baunebenkosten (pauschaler Ansatz 30 % (KG 200 - KG 600) 7.855.200 34.039.500
Sicherheit flir Unvorhergesehenes - Bauherr 10 % (KG 200 - KG 700) 3.030.500
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung 37.070.000
Einrichtungskostenanteil Projekt 4E.210377 1.260.500
Baukostenanteil Projekt 4E.210377 35.809.500
Ermittlung der Baupreissteigerung
Preissteige- |bisher 2025 2026 2027 2028 €
rungsrate finanziert € € € € €
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung: 37.070.000
2025
vorauss. 3.562.400
Index 9.61%
2026
vorauss. 3.172.800
Index 9,61%
2027
vorauss.
Index 9,61%
2028
vorauss.
Index %
Gesamtkosten mit Baupreissteigerung: 43.805.200

Aufgestellt am
18.09.24 Loster

Stadt Braunschweig
Referat Hochbau
0650

i. A
gez.

Langer




Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018

Objektbezeichnung: MK_Anbau und Sanierung

Neubau Erweiterung (Gebaudeteil D)

Anlage 2

Nummer
der . Teilbetrag | Gesamtbetrag
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe € €
gruppe
300 |[Bauwerk - Baukonstruktionen
330 |AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, aul’en
340 |Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen
350 |Decken/Horizontale Baukonstruktionen
360 [Dacher
370 |Infrastrukturanlagen
390 |sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.797.800
400 |Bauwerk - Technische Anlagen
410 |Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420 |Warmeversorgungsanlagen
430 |Raumlufttechnische Anlagen
440 |Elektrische Anlagen
450 Kommunikations-,sicherheits- und
informationstechnische Anlagen
490 |Sonstige Malinahmen fiir technische Anlagen
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 816.400
500 |[AuBenanlagen und Freiflachen
540 [Baukonstruktionen
Summe 500 AuBenanlagen 44.700
600 [Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 432.300
700 [Baunebenkosten
700 |Pauschale Ansatz 30 % aus KG 200 - KG 600
Summe 700 Baunebenkosten 1.527.300
Zwischensumme bis KG 700 6.618.500
Unvorhergesehenes rd. 5 %
der KG 200 - KG 700 330.900
Gesamtkosten 6.949.400
Aufgestellt:

Stadt Braunschweig
Referat Hochbau
0650

i. A.
gez. Langer




Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018

Objektbezeichnung: MK_Anbau und Sanierung

Sanierung Hauptstandort (Bauteil A+B)

Anlage 3

Nummer
der . Teilbetrag | Gesamtbetrag
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe € €
gruppe
300 |[Bauwerk - Baukonstruktionen
330 |AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, aul’en
340 |Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen
350 |Decken/Horizontale Baukonstruktionen
360 [Dacher
370 |Infrastrukturanlagen
390 |sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 11.715.900
400 |Bauwerk - Technische Anlagen
410 |Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420 |Warmeversorgungsanlagen
430 |Raumlufttechnische Anlagen
440 |Elektrische Anlagen
450 Kommunikations-,sicherheits- und
informationstechnische Anlagen
490 |Sonstige Malinahmen fiir technische Anlagen
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 5.337.900
500 |[AuBenanlagen und Freiflachen
540 [Baukonstruktionen
Summe 500 AuBenanlagen 65.700
600 [Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 811.500
700 [Baunebenkosten
700 |Pauschale Ansatz 30 % aus KG 200 - KG 600
Summe 700 Baunebenkosten 5.379.300
Zwischensumme bis KG 700 23.310.300
Unvorhergesehenes rd. 10 %
der KG 200 - KG 700 2.331.000
Gesamtkosten 25.641.300
Aufgestellt:

Stadt Braunschweig
Referat Hochbau
0650

i. A.
gez. Langer




Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018

Objektbezeichnung: MK_Anbau und Sanierung

AulRenanlagen Hauptstandort

Anlage 4

Nummer
der . Teilbetrag | Gesamtbetrag
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe € €
gruppe
300 |[Bauwerk - Baukonstruktionen
330 |AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, aul’en
340 |Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen
350 |Decken/Horizontale Baukonstruktionen
360 [Dacher
370 |Infrastrukturanlagen
390 |sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 |Bauwerk - Technische Anlagen
410 |Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420 |Warmeversorgungsanlagen
430 |Raumlufttechnische Anlagen
440 |Elektrische Anlagen
450 Kommunikations-,sicherheits- und
informationstechnische Anlagen
490 |Sonstige Malinahmen fiir technische Anlagen
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen
500 |[AuBenanlagen und Freiflachen
540 [Baukonstruktionen
Summe 500 AuBenanlagen 2.156.300
600 [Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke
700 [Baunebenkosten
700 |Pauschale Ansatz 30 % aus KG 200 - KG 600
Summe 700 Baunebenkosten 646.900
Zwischensumme bis KG 700 2.803.200
Unvorhergesehenes rd. 10 %
der KG 200 - KG 700 280.300
Gesamtkosten 3.083.500
Aufgestellt:

Stadt Braunschweig
Referat Hochbau
0650

i. A.
gez. Langer




Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018

Objektbezeichnung: MK_Anbau und Sanierung

Ausweichquartier und temporarer WC

Anlage 5

Nummer
der . Teilbetrag | Gesamtbetrag
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe € €
gruppe
300 |[Bauwerk - Baukonstruktionen
330 |AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, aul’en
340 |Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen
350 |Decken/Horizontale Baukonstruktionen
360 [Dacher
370 |Infrastrukturanlagen
390 |sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 594.900
400 |Bauwerk - Technische Anlagen
410 |Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420 |Warmeversorgungsanlagen
430 |Raumlufttechnische Anlagen
440 |Elektrische Anlagen
450 Kommunikations-,sicherheits- und
informationstechnische Anlagen
490 |Sonstige Malinahmen fiir technische Anlagen
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen
500 |[AuBenanlagen und Freiflachen
540 [Baukonstruktionen
Summe 500 AuBenanlagen 49.500
600 [Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 9.100
700 [Baunebenkosten
700 |Pauschale Ansatz 30 % aus KG 200 - KG 600
Summe 700 Baunebenkosten 196.000
Zwischensumme bis KG 700 849.500
Unvorhergesehenes rd. 5 %
der KG 200 - KG 700 42.500
Gesamtkosten 892.000
Aufgestellt:

Stadt Braunschweig
Referat Hochbau
0650

i. A.
gez. Langer




Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018

Objektbezeichnung: MK_Anbau und Sanierung

Sanierung Louis-Spohr-Forum (Bauteil C)

Anlage 6

Nummer
der . Teilbetrag | Gesamtbetrag
Kosten- Bezeichnung der Kostengruppe € €
gruppe
300 (Bauwerk - Baukonstruktionen
330 |AuBenwande/Vertikale Baukonstruktionen, aul’en
340 |Innenwande/Vertikale Baukonstruktionen, innen
350 |[Decken/Horizontale Baukonstruktionen
360 [Dacher
370 |Infrastrukturanlagen
390 |sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 163.700
400 |Bauwerk - Technische Anlagen
410 |Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
420 |Warmeversorgungsanlagen
430 |Raumlufttechnische Anlagen
440 |Elektrische Anlagen
450 Kommunikations-,sicherheits- und
informationstechnische Anlagen
490 |Sonstige Malinahmen fiir technische Anlagen
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 169.200
500 |[AuBenanlagen und Freiflachen
540 ([Baukonstruktionen
Summe 500 AuBenanlagen 11.800
600 [Ausstattung und Kunstwerke
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke 7.600
700 (Baunebenkosten
700 |Pauschale Ansatz 30 % aus KG 200 - KG 600
Summe 700 Baunebenkosten 105.700
Zwischensumme bis KG 700 458.000
Unvorhergesehenes rd. 10 %
der KG 200 - KG 700 45.800
Gesamtkosten 503.800
Aufgestellt:

Stadt Braunschweig
Referat Hochbau
0650

i. A.
gez. Langer
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