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Dezernat Il 05.11.2025
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Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur 06.11.2025 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:
Anlass:

Die Nibelungen-Wohnbau GmbH hat der Verwaltung mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, die
Geh- und Radwegfiihrung im Baugebiet ,Nordliches Ringgebiet* zum Jahreswechsel
2025/2026 zu andern. Da die Radverkehrsflihrung Uber den Nordanger betroffen ist, halten
NiWo und Verwaltung eine frihzeitige Information des StBezRates flr sinnvoll.

Sachstand:

Im Nordlichen Ringgebiet findet aktuell die ErschlieBung des 3. Bauabschnittes statt. Der
1. Bauabschnitt ist - bis auf die Geh- und Radwegachse ,Nordanger” - bereits vollstandig
fertiggestellt. Im 2. Bauabschnitt findet weiterhin Wohnungsbau statt. Die Lichtwerkallee ist
bereits vollstandig endausgebaut.

Die Errichtung der Hochbauten wird unmittelbar mit den Bauvorhaben der Lindhorst-Gruppe
(Anlage 1) fortgesetzt. Es handelt sich um 3 Baukérper, die nacheinander teilweise im 2. und
teilweise im 3. Bauabschnitt errichtet werden sollen. Vorgesehen sind eine
Seniorenpflegeeinrichtung sowie ein Studentenwohnheim (verteilt auf 2 Gebaude).

Fur die Errichtung dieser Gebaude ist mit umfangreichen Baustellenverkehr zu rechnen. Um
den 1. und 2. Bauabschnitt damit nicht zu belasten, soll die Baustellenlogistik ausschlieRlich
aus Richtung Osten - Uber den 3. Bauabschnitt - erfolgen. Um die Trennung der Gebietsteile
zu erreichen, werden am Ende der Strallen Am Nordpark und Montgolfierstralie
Wendeplatze angelegt und mit Barrieren eine Durchfahrbarkeit unterbunden.

Trotz dieser Vorkehrungen verbleibt ein Konfliktpunkt bei der Kreuzung des
Baustellenverkehrs zu den Baufeldern der Lindhorst-Gruppe im 2. Bauabschnitt mit dem
Geh- und Radwegverkehr auf der Stralde Nordanger. Angesichts der notwendigen Dauer der
Hochbauarbeiten wird diese Situation voraussichtlich 2 Jahre bestehen bleiben. Die
Kreuzung der genannten Verkehre wird als erhebliches Gefahrdungspotential eingeschatzt.

Zur Vermeidung von Unfallen durch den genannten Konfliktpunkt wird wahrend der
Hochbauphase der Lindhorst-Gruppe die Stralde Nordanger fiir den durchgehenden Geh-
und Radverkehr sperren. Die betroffenen Verkehre werden Uber die Strallen Mitgaustralie,
Lichtwerkallee und Am Nordpark umgeleitet werden. Die Erreichbarkeit der Bahnibergange
Luftschifferweg bzw. Geysostralle wird gegeben sein. Die Strale Am Nordpark wird flr den
Geh- und Radverkehr verkehrssicher hergerichtet.




Fuldigénger und Radfahrer in Ost-West-Richtung kénnen weiterhin den Ringgleisweg, den
Bleibtreuweg/Gotenweg und die Wodanstralte nutzen.

Die gednderte Verkehrsfuhrung ist in der Anlage 2 dargestellt.”

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Baufelder
Anlage 2: Verkehrskonzept



