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Sachverhalt:

In regelmaRigen Abstanden berichtet die Verwaltung tGber den Sachstand zur Planung
.Fahrradparken am Hauptbahnhof Std“. Anknipfend an die Mitteilung 22-18282 berichtet die
Verwaltung wie folgt Uber erfolgte Abstimmungen und weiter anstehende Arbeitspakete.

Die Leitungsabfrage bei den Leitungstréagern des offentlichen Leitungsnetzes ergab, dass die
urspringliche Lage der geplanten Fahrradabstellanlage mit einer 20 kV Elektrizitatsleitung
und einer Fernwarmeleitung kollidiert. Die Planung musste deshalb auf die aktualisierten
Randbedingungen angepasst werden (siehe Anlage 1). Der ursprungliche Zeitplan fur die
Realisierung wird sich entsprechend verschieben. Genauere Angaben zum Zeitplan sind
derzeit nicht mdglich.

Innerhalb von Giberdachten Modulen sollen am Stdausgang des Hauptbahnhofs im aktuellen
Planungsstand ca. 240 Fahrradstellplatze entstehen:

e 96 Fahrradabstellplatze in abgeschlossenen und bewirtschafteten
SammelschlieRanlagen (4 Module)
e 144 frei zugangliche Uberdachte Fahrradabstellplatze (6 Module)

Die Sammelschlielanlagen werden Uber ein automatisiertes elektronisches Zugangssystem
bewirtschaftet (siehe beigefligter Steckbrief zur Sammelschlief3anlage).

Fir die Umsetzung dieser Planung zur Fahrradabstellanlage ist eine vertragliche Regelung
zwischen der DB Station&Service AG und der Stadt Braunschweig erforderlich.




Noch ausstehende Arbeitspakete fiir die geplante HochbaumafRnahme der berdachten und
abgeschlossenen Fahrradabstellanlage sind die Folgenden:

1. Entwicklung und Abstimmung eines Betreiberkonzeptes

2. Abschluss eines Gestattungsvertrages mit DB Station&Service AG
3. Planung und Bauausfiihrung

Hornung

Anlage/n:

Anlage 1: Lageplan mit Stand zur Einreichung der erneuten Flachenprifung durch die
Deutschen Bahn

Anlage 2: Steckbrief zur SammelschlieRanlage



