

Betreff:

**Gleisinstandsetzung John-F.-Kennedy-Platz - Auguststraße -
Stobenstraße
Aufteilung in Projektabschnitte**

Organisationseinheit:
Dezernat III
0600 Baureferat

Datum:
10.09.2015

Beratungsfolge

Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

23.09.2015

Status

Ö

Sachverhalt:

In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 22. April 2015 wurde die DS-Nr. 17512/15, Verzicht auf Planfeststellung für die Sanierung der Gleisanlagen vom John-F.-Kennedy-Platz bis Stobenstraße, einstimmig beschlossen.

Damit wurde auch der vorgelegten Planung für die Gleissanierung vom John-F.-Kennedy-Platz bis zur Stobenstraße (Planungsstand 01/2015) zugestimmt.

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hat nunmehr mitgeteilt, dass nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse für die Baumaßnahmen in 2015 deutlich wurde, dass die Preise für Bau- und Lieferleistungen gegenüber denen der Vorjahre erheblich angestiegen sind.

Eine daraufhin durchgeführte Korrektur der Preisansätze in der Kostenberechnung für die Gleisinstandsetzung John-F.-Kennedy-Platz - Auguststraße - Stobenstraße führte zusammen mit der weiteren Detaillierung und Vervollständigung der Planung zu einer Kostensteigerung in Höhe von ca. 1,7 Mio € gegenüber dem ursprünglichen Budget für das Projekt.

Da das vorhandene Budget damit erheblich überstiegen wird, ergeben sich Änderungen in der Planung.

Das Projekt soll nun aufgeteilt werden in einen Teilabschnitt, der wie geplant in 2016 realisiert werden soll. Dieser Abschnitt verläuft von der Haltestelle John-F.-Kennedy-Platz (einschließlich des Gleisabzweigs Richtung Westen) über die August- und Stobenstraße bis zur Einmündung Waisenhausdamm.

Der zweite Teilabschnitt liegt im westlichen Knotenpunktarm des John-F.-Kennedy-Platzes (von Haus Nr. 9 bis zum Lessingplatz). Dieser Abschnitt wird vorerst bis auf weiteres zurückgestellt, da hier der Linienverkehr derzeit nur in sehr geringem Maße stattfindet und deshalb die notwendige Sanierung auf noch unbestimmte Zeit aufgeschoben werden kann.

Die Schnittstelle wird so gelegt, dass alle Arbeiten im zentralen Platzbereich des John-F.-Kennedy-Platzes im Zuge der in 2016 geplanten Maßnahmen mit erfolgen werden, so dass erneute Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich vermieden werden.

Leuer

Anlage/n: