

Betreff:

**Baugebiet "Am Pfarrgarten" in Bevenrode**

Organisationseinheit:

Dezernat III  
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:

23.09.2015

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur  
Kenntnis)

Sitzungstermin

23.09.2015

Status

Ö

**Sachverhalt:**

*Der Bezirksrat bittet die Stadtverwaltung um Auskunft über die Ausführungstermine für die weiteren Erschließungsarbeiten im oben genannten Baugebiet.*

*Anfang April 2015 sind die ersten Bewohner des neuen Baugebietes eingezogen. Weitere neun Häuser sind im Baufortschritt.*

*Im Jahr 2013 wurde mit einer aufwendigen Baumaßnahme eine Brücke über den neu zu verlegenden Beberbach errichtet. Diese steht seit ca. 10 Monaten ungenutzt innerhalb des Baugebietes.*

*Es wird angefragt, wann der Fuß- und Radweg durchs Baugebiet und die Umlegung des Beberbaches entsprechend der Planung ausgeführt werden.*

Die zeitlichen Abläufe für das Baugebiet 'Am Pfarrgarten' in Bevenrode sind wie folgt geplant:

Bereich Erschließung / Straßenbau:

Der Endausbau des Baugebiets „Am Pfarrgarten“ erfolgt voraussichtlich 2016. Dies betrifft auch den Weg von der Grasseler Straße durch das Wohngebiet bis zu den südlich des Wohngebietes liegenden öffentlichen Grünflächen.

Bereich Grün- und Freizeitflächen sowie Bachrenaturierung:

Derzeit erfolgt das Ausschreibungsverfahren für die Renaturierung des Beberbaches. Die Ausführung dieser Leistungen soll im Oktober bis Mitte November 2015 erfolgen. Für diesen Herbst 2015 sind zudem die Beteiligungsveranstaltungen für den Kinderspiel- und den Jugendplatz in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie geplant. Die Realisierung der Kinderspiel- und Jugendanlagen soll im Frühjahr 2016 stattfinden. Im zeitlichen Anschluss daran wird die Herstellung der öffentlichen Grünflächen einschließlich der Wege (ausgenommen des gewidmeten Fuß- und Radwegs) umgesetzt werden. Damit wird auch der fußläufige Anschluss an die Hondelager Straße hergestellt.

Leuer

