

Betreff:

Zeitplan für den Neubau der Sporthalle St.-Ingbert-Straße

Organisationseinheit:

Dezernat V
40 Fachbereich Schule

Datum:

06.11.2015

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

06.11.2015

Status

Ö

Sachverhalt:

Die aufgeworfenen Fragen werden wie folgt beantwortet:

1. Für wann beabsichtigt die Verwaltung welche Gremienentscheidungen einzuholen, die für den vorgesehenen Neubau der Sporthalle notwendig sind?

Es ist geplant, eine Entscheidung über das Raumprogramm für den Neubau der Sporthalle St.-Ingbert-Straße in der Sitzung des Stadtbezirksrates 321 Lehdorf-Watenbüttel am 13. Januar 2016, in der Sitzung des Schulausschusses am 5. Februar 2016 und in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 23. Februar 2016 herbeizuführen. Der Objekt- und Kostenbeschluss folgt im Anschluss.

2. Wann erwartet die Verwaltung nach dem derzeitigen Planungsstand den möglichen Baubeginn und anschließend die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der neuen Sporthalle?

Es ist von einer einjährigen Planungs- und anschließend einjährigen Bauzeit auszugehen, sobald die Projektrahmenbedingungen geklärt sind.

Dr. Hanke

Anlage/n:

keine