

Betreff:

Endausbau Baugebiet "Am Pfarrgarten"

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

05.04.2016

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

21.04.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung teilt mit, dass der Endausbau des Baugebiets „Am Pfarrgarten“ in Absprache mit der Grundstücksgesellschaft mbH Braunschweig, aufgrund der umfangreichen Hochbautätigkeit, auf das Frühjahr 2017 verschoben wurde.

Die Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme erfolgt jedoch noch in 2016, so dass die Baumaßnahme kurzfristig 2017 beginnen kann.

Hornung

Anlage/n:

keine