

Betreff:

Straßensanierung im Bezirk

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

06.04.2016

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

06.04.2016

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 12.02.2016 wird wie folgt Stellung genommen:

1.) Die Erneuerung der Hartgerstraße wird im Juli 2016 abgeschlossen sein. Die Fertigstellung des 1. Bauabschnitts der Georg-Westermann-Allee erfolgt im September 2016.

2.) Die Haushaltssituation hat keine Verschiebung oder den Wegfall von Straßenerneuerungen zur Folge. Die ursprünglich für 2017 eingeplante Erneuerung des 2. Bauabschnitts der Georg-Westermann-Allee von der Korfesstraße bis zur Herzogin-Elisabeth-Straße ist nach 2019 verschoben worden, weil die mit der Verkehrs-GmbH abgestimmte Erneuerung der Helmstedter Straße von der Ackerstraße bis zur Georg-Westermann-Allee in 2017/2018 ausgeführt wird.

Eine gleichzeitige Bautätigkeit in der Georg-Westermann-Allee und der Helmstedter Straße soll aus verkehrlichen Gründen vermieden werden.

Hornung

Anlage/n:

keine