

Betreff:

Brückenbauarbeiten Autobahnüberführung und Kreisel HEH

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

07.03.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

08.03.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 10.01.2017 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel, in deren Zuständigkeitsbereich das Gesamtprojekt liegt, habe ich folgende Informationen erhalten:

Ein Baubeginn ist voraussichtlich frühestens zum Jahreswechsel 2019/2020 möglich. Das Projekt erfordert eine komplexe und zeitaufwändige Planung. Insbesondere müssen verschiedene Phasen während der Bauzeit in unterschiedlichen Varianten durchgeplant und auf ihre Umsetzbarkeit (insbesondere die Übergänge zwischen den Phasen) hin untersucht und abgewogen werden.

Für das Kreuz Süd und die Anschlussstelle Melperode sind voraussichtlich kleinere Anpassungen vorgesehen. Daneben erfordern die Verkehrsführungen während der Bauzeit Anpassungen im Straßengrundstück. Aus diesem Grund ist nach derzeitiger Einschätzung ein Planfeststellungsverfahren erforderlich.

Die NLStBV Wolfenbüttel ist gern bereit, zum gegebenen Zeitpunkt die Planung im zuständigen Bezirksrat vorzustellen. Die Verwaltung wird sich unaufgefordert an den Bezirksrat und den Bauausschuss wenden, sobald weitere Informationen vorliegen.

Leuer

Anlage/n:

keine