

Betreff:

Baumfällung Hasselteichbrücke

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

13.03.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

13.03.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 01.03.2017 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1.: Die Längsträger der Holzbrücke liegen in den Auflagerpunkten konstruktionsbedingt ständig im feuchten Milieu und sind daher zu 30 % morsch. Der Bohlenbelag ist ebenfalls an den Enden, wo er auf den Trägern aufliegt, morsch. Daher ist ein Ersatzneubau mit neuer Gründung erforderlich.

Zu 2.: Die umweltbehördlichen Belange werden bis Sommer 2017 abgearbeitet und im Anschluss die Ausschreibung erstellt, so dass Ende 2017 der Auftrag vergeben werden soll. Aufgrund der Brut- und Setzzeiten dürfen die Arbeiten frühestens im Herbst 2018 erfolgen. Die Bauzeit beträgt ca. zwei Monate.

Leuer

Anlage/n:

keine