

Betreff: Status der Arbeiten am Renaturierungsgebiet im Wabetal bei Rautheim

Empfänger: Stadt Braunschweig Der Oberbürgermeister	Datum: 11.05.2017
--	-----------------------------

Beratungsfolge: Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode (zur Beantwortung)	23.05.2017	Status Ö
---	------------	--------------------

Sachverhalt:

Bei der Vorstellung der Renaturierungsmaßnahme im Wabetal bei Rautheim im Frühjahr 2016 wurde als Fertigstellungstermin Ende 2016/Anfang 2017 angestrebt. Sachstand im April war, dass die Renaturierungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen ist. In diesem Zusammenhang haben wir folgende Fragen:

1. Was sind die Gründe für die deutlich längere Bauzeit?
2. Zu wann wird der Abschluss der Arbeiten jetzt erwartet und was wird getan um diesen neuen Termin einzuhalten?
3. Was bedeuten die bisherigen Verzögerungen und der verspätete Abschluss der Arbeiten für die weiteren Planungen im Bereich des Renaturierungsgebietes?

gez.

Ilona Kaula

Anlage/n:

Keine