

Betreff:

Zeitplan für den Neubau der Sporthalle Lehndorf

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

16.08.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

30.08.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 19.05.2017 (17-04659) wird wie folgt Stellung
genommen:

Für die Errichtung der neuen Sporthalle Lehndorf ist folgender Terminplan von der
Verwaltung vorgesehen:

Abriss Brandschaden	bis Ende 2017
Planungsphase und Fortschreibung	III. Quartal 2016 – III. Quartal 2017
Bauphase und Übergabe an den Nutzer	III. Quartal 2017 – IV. Quartal 2018

Leuer

Anlage/n:

keine