

Betreff:

Baumaßnahme "Sporthalle Lehndorf"

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

05.09.2017

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

13.09.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 16.08.2017 (17-05148) wird wie folgt Stellung
genommen:

Zu 1.:

Bevor mit den Bautätigkeiten begonnen werden kann, müssen die zur Errichtung der Halle
notwendigen Teilleistungen einschließlich der Ausschreibungen vorbereitet werden. Unter
Beachtung des Vergaberechts wurde der Abbruch als vorbereitende Maßnahme bereits
ausgeführt.

Zu 2.:

Der Terminplan sieht bisher vor, mit den Bautätigkeiten am 04.09.2017 zu beginnen.

Die Übergabe der Sporthalle ist für Herbst 2018 vorgesehen.

Die Termine sind vorbehaltlich der Witterung und ggf. vertraglicher Änderungen zu sehen.

Aufgrund des Zusammenspiels vieler verschiedener Gewerke werden detaillierte Termine
zum Bauablauf erst im Zuge der weiteren Planung und Abstimmung mit den beteiligten
Firmen erstellt.

Leuer

Anlage/n:

keine