

Betreff:

Ausbau Ganztagsbetrieb in den Bezirklichen Schulen

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

07.02.2018

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

07.02.2018

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu den gestellten Fragen nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

GS Lamme:

Der für die Baumaßnahme erforderliche Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss soll im Bauausschuss am 27. Februar 2018 eingeholt werden. Danach soll unverzüglich mit der Genehmigungsplanung begonnen werden. Der Bauantrag soll Anfang Mai 2018 gestellt werden. Der Baubeginn ist für den November 2018 geplant.

Nach aktuellem Rahmenterminplan wird der Erweiterungsbau im Frühjahr 2020 fertiggestellt, sodass er zum Schuljahr 2020/2021 genutzt werden kann.

GS Lehdorf:

Es ist vorgesehen den Ganztagsbetrieb als Interim ab Schuljahresbeginn 2018/2019 zu beginnen. Die eigentliche Baumaßnahme beginnt im Herbst 2018 und die neue Mensa steht nach den Zeugniserferien 2020 zur Verfügung. Der vorliegende Zeitplan wird nach aktuellem Stand eingehalten.

Eckermann

Anlage/n:

keine