

Betreff:

**Errichtung einer 6. IGS: Zeitplanung**

Organisationseinheit:

Dezernat V  
40 Fachbereich Schule

Datum:

09.05.2019

Beratungsfolge

Schulausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

10.05.2019

Status

Ö

**Sachverhalt:**

In der Sitzung des SchA am 22.03.2019 hatte die Verwaltung die Erstellung eines ersten Zeitplans bzgl. der Errichtung der 6. IGS zugesagt. In der Mitteilung Ds 19-10702 werden die beiden Standorte genannt, die auf ihre Eignung als möglicher Ort für den Neubau der Schule untersucht werden. Das konkrete Raumprogramm für die 6. IGS kann erst bearbeitet werden, wenn der Standort ausgewählt wurde und entschieden ist, welches Modell der Zügigkeit umgesetzt werden soll. Gem. Ratsbeschluss vom 18.12.2018 (Ds 18-09482) soll ein Beschlussvorschlag der Verwaltung zum Standort und ein Raumprogramm in 2019 erfolgen. Folgende Zeitplanung und Vorgehensweise ist für 2019 vorgesehen:

14.06.2019, SchA:

- weiterer Sachstandsbericht zur 6. IGS, in dem weitere Planungen und Gesprächsergebnisse, z. B. mit der Nds. Landesschulbehörde (NLSchB) mitgeteilt werden, ggf. mdl.

30.08.-17.09.2019, SchA, VA, Rat:

- Beschlussvorlage zur Zügigkeit der 6. IGS

17.09.-15.11.2019:

- verwaltungsinterne Auswahl des Standorts;
- Erstellung des Raumprogramms auf Basis der abstrakten Raumprogramme

06.12.-17.12.2019, SchA, VA, Rat:

- Beschlussvorlage zu Standort und Raumprogramm

Die weitere Planung ist abhängig von der Standortentscheidung.

Dr. Arbogast

**Anlage/n:**

keine