

Betreff:

Grundschule Rautheim
Neubau Ganztagsbetrieb und Erweiterung zur Dreizügigkeit

Organisationseinheit:

Dezernat III
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

28.11.2019

Beratungsfolge

Bauausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

03.12.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Die Grundschule Rautheim wird von der bestehenden Zweizügigkeit zur Dreizügigkeit mit der Kapazitätserhöhung bis zu 288 Schüler erweitert werden. Zusätzlich zu diesen erforderlichen Umbauten soll die Schule zugleich mit einem zweigeschossigen Neubau für den Ganztagsbetrieb ausgestattet werden. Die Gesamtprojektkosten liegen gemäß Raumprogrammabschluss bei 3,223 Mio. €.

Um der bis 2022 schrittweise anwachsenden Schülerzahl Rechnung zu tragen, ist beabsichtigt, drei Allgemeine Unterrichtsräume bereits bis Schuljahresbeginn 2020 fertigzustellen. Diese „vorgezogene Maßnahme“ soll im 1. Halbjahr 2020 stattfinden. Um den Bezugstermin sicherzustellen, müssen Umbauten im Bestand und notwendige Voruntersuchungen zeitnah erfolgen.

Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit beabsichtigt die Verwaltung bereits vor der Objekt- und Kostenfeststellung erste vorbereitende Maßnahmen im Umfang von 150.000 € durchzuführen.

Leuer

Anlagen:

keine