

*Betreff:***Schulleitungsbüro für die GS Watenbüttel/Völkenrode***Organisationseinheit:*

Dezernat III

65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:

09.12.2019

Beratungsfolge

Schulausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

06.12.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Bei der Vorbereitung der Baumaßnahme traten Verzögerungen ein, die im Wesentlichen auf erforderliche Abstimmungen hinsichtlich des Brandschutzes und der Entfluchtung zurückzuführen sind.

Zwischenzeitlich konnten Lösungen gefunden werden, so dass die Umsetzung in Abstimmung mit der Schulleitung nun erfolgen kann.

Leuer

Anlage/n:

keine