

Betreff:

**Verzögerung Straßenbegleitgrün Bushaltestelle Bockshornweg**

Organisationseinheit:

Dezernat III  
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

24.06.2020

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur  
Kenntnis)

Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

24.06.2020

Status

Ö

01.07.2020

Ö

**Sachverhalt:**

Die geplante Blumenwiese sowie die Pflanzung von Magnolien-Solitärsträuchern auf der Grünfläche der Maßnahme "Bushaltestelle Bockshornweg" konnte aufgrund von Lieferengpässen der Magnolien nicht wie geplant im Frühjahr 2020 durchgeführt werden. Eine Sommerpflanzung ist aufgrund des erhöhten Anwachsrisikos der Sträucher nicht sinnvoll. Die geplante Begrünung wird daher auf den Herbst 2020 verschoben.

Die Verwaltung hat sich mit der Gartenbaufirma für die Übergangszeit so verständigt, dass die freie Grünfläche mit Rindenmulch bedeckt wird. Dies erfolgt, sobald die natürlich entstandene Blumenwiese (siehe Foto im Anhang) abgeblüht ist und somit keinen Nährwert mehr für Insekten hat.

Leuer

**Anlage/n:**

Foto natürliche Blumenwiese Stand 15.06.2020



Tierarztpraxis  
← Dr. Schlenker

Bücherweg

