

*Betreff:***Zeitpunkt der Umsetzung der Radwegsanierung am Schwarzen Berg***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

*Datum:*

14.06.2021

*Adressat der Mitteilung:*

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Kenntnis)

**Sachverhalt:**

Zur Anfrage von Herrn Plock vom 04.06.2021 (21-16218) wird wie folgt Stellung genommen:

In der DS 20-13410-01 teilte die Verwaltung mit, dass die Sanierung des Radweges und die Ausbesserung des Fußweges am Schwarzen Berg in die Arbeitsplanung für 2021 aufgenommen werden. Aufgrund dringlicher Sanierungsbedarfe an anderen städtischen Wegen wurden die vorgesehenen Maßnahmen in der Stadt Braunschweig hinsichtlich ihrer Priorisierung erneut geprüft. Im Ergebnis wurde der betreffende Wegebereich am Schwarzen Berg in die zweite Priorisierung eingestuft und wird voraussichtlich 2022 saniert.

Ein entsprechendes Vergabeverfahren kann erst nach Freigabe des städtischen Haushaltes begonnen werden, so dass mit einer Umsetzung nicht vor Mai 2022 gerechnet werden kann. Zur Dauer der Baumaßnahmen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Loose

**Anlage/n:**