

*Betreff:***Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Anpassung von  
Maßnahmezeiträumen  
hier: Haltestellen "Hahnenkleestraße" und "Reitlingstraße"***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

*Datum:*

04.10.2021

*Beratungsfolge**Sitzungstermin**Status*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode  
(zur Kenntnis)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Rünigen (zur Kenntnis)

Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

**Sachverhalt:**

Ursprünglich war für 2021 geplant, unter anderem die Bushaltestellen „Hahnenkleestraße“ in der Thiedestraße und „Reitlingstraße“ (stadteinwärts) in der Helmstedter Straße barrierefrei umzugestalten. Durch die Entwicklung bei den Material- und Baupreisen sind die Kosten im Tiefbau und damit auch für den barrierefreien Umbau von Haltestellen stark gestiegen. Aufgrund dieser Preisentwicklung können nicht alle Bushaltestellenumbauten, die für 2021 vorgesehen waren, mit dem für 2021 vorgesehenen Haushaltsansatz finanziert werden.

Daher ist vorgesehen, die Haltestellenmaßnahmen „Hahnenkleestraße“ und „Reitlingstraße“ nicht in 2021, sondern in 2022 zu realisieren. Ein Abstimmungsgespräch mit den Fördermittelgebern hat ergeben, dass eine Förderung dieser Projekte auch in 2022 erfolgt.

Durch die Finanzierung der beiden Maßnahmen aus dem Haushaltsansatz 2022 werden sich voraussichtlich Maßnahmen, die zur Realisierung in 2022 vorgesehen waren, in Folgejahre verschieben.

Leuer

**Anlage/n:**

keine