

*Betreff:***Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK) | Sachstandsbericht 2021***Organisationseinheit:*

Dezernat I

0120 Stadtentwicklung und Statistik

Datum:

30.10.2021

Beratungsfolge

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin**Status***Sachverhalt:**

Der Rat nimmt den anliegenden Sachstandsbericht des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Braunschweig 2030 zur Kenntnis.

Hintergrund:

Mit Beschluss des Rates vom 06.11.2018 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den Zeithorizont 2030 beschlossen. Gleichzeitig beschloss der Rat, dass die Verwaltung beauftragt wird, regelmäßig über die Sachstände der laufenden Projekte sowie die Zielerreichung zu berichten (DS 18-08544-01).

Sachstandsbericht:

Der Sachstandsbericht setzt sich, wie im letzten Jahr, aus einer standardisierten Sachstandsabfrage zu den im ISEK beschriebenen 182 Maßnahmen zusammen. Die Fragen der Sachstandsabfrage sind dieselben wie 2020. Die Antwortmöglichkeiten wurden nach Evaluation mit den Rahmenprojektleitern leicht angepasst. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist gegeben.

Die ISEK-Sachstandsabfrage wurde 2021 komplett digital über den Formularservice der Stadtverwaltung durchgeführt. Gemeinsam mit der IT wurden digitale Formulare erstellt, die am PC ausgefüllt, gespeichert und auch an Vorgesetzte oder weitere Personen weitergeleitet sowie freigegeben werden konnten. Dies führte zu einer Vereinfachung und Beschleunigung der Bearbeitung.

Markurth

Anlage/n:

ISEK-Sachstandsbericht 2021



Braunschweig

Die Löwenstadt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Sachstand 2021



Inhalt

Einleitung	3
Leitziel 1 Die Stadt kompakt weiterbauen	11
Arbeitsfeld 1: Flächenentwicklung und Städtebau	12
R.01 Integriertes Flächenmanagement	13
R.02 Innovationszone Ringgleis	22
R.03 Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof	33
R.04 Europaviertel	45
R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße	50
Arbeitsfeld 2: Stadt und Quartiere	53
R.06 Braunschweigs Stadteingänge	54
R.07 Braunschweigs starke Mitten	77
R.08 Herz der Stadt - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber	84
Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt	111
R.09 Die sichere Stadt	112
Leitziel 2 Chancen und Räume für alle sichern	130
Arbeitsfeld 4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement	131
R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement	132
Arbeitsfeld 5: Bildung, Ausbildung und Familie	156
R.11 Bildungslandschaft Braunschweig	157
R.12 Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig	183
Arbeitsfeld 6: Heimat bieten, viel-fältiger und bezahlbarer Wohnraum	209
R.13 Soziales Braunschweig	210
Leitziel 3 Braunschweigs Potenziale sichern	225
Arbeitsfeld 7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft	226
R.14 Kulturentwicklungsplan	227
R.15 CoLiving Campus	246
Arbeitsfeld 8: Forschung und wirtschaftliche Innovation	251
R.16 Smart City Braunschweig	252
R.17 Innovationsräume Braunschweig	263
R.18 Schaufenster Braunschweig	277
Leitziel 4 Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln	
Arbeitsfeld 9: Umwelt	285
R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur	286
R.20 Klimagerechtes Braunschweig	322
Arbeitsfeld 10: Sport und grünes Erbe	337
R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten	338
R.22 Braunschweig in Bewegung	368
Arbeitsfeld 11: Gesundheit	386
R.23 Gesund vernetzt	287
Leitziel 5 Zukunftsorientierte Mobilität gestalten	399
Arbeitsfeld 12: Zukunftsorientierte Mobilität	400
R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig	401
R.25 Smart Mobility	404
R.26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität	417

Einleitung

Mit Beschluss des Rates vom 06.11.2018 wurde das **Integrierte Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030** (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den Zeithorizont 2030 beschlossen. Das ISEK dient der Verwaltung sowie den städtischen Gesellschaften als zentrale Arbeitsgrundlage. Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fachplanungen sollen stärker miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die Leitziele sollen mit den benannten Maßnahmen und Rahmenprojekten in den kommenden Jahren erreicht werden. Gleichzeitig beschloss der Rat, dass die Verwaltung beauftragt wird, regelmäßig über die Sachstände der laufenden Projekte sowie die Zielerreichung zu berichten. Diesem Entscheid kommt die Verwaltung 2021 nun zum zweiten Mal mit dem vorliegenden **ISEK-Sachstandsbericht 2021** nach.

Der Sachstandsbericht setzt sich, wie im letzten Jahr, aus einer standardisierten Sachstandsabfrage zu den im ISEK beschriebenen Maßnahmen zusammen. Die Fragen der Sachstandsabfrage sind dieselben wie 2020. Die Antwortmöglichkeiten wurden nach Evaluation mit den Rahmenprojektleitern leicht angepasst. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist gegeben.

Die ISEK-Sachstandsabfrage wurde 2021 komplett digital über den Formularservice der Stadtverwaltung durchgeführt. Gemeinsam mit der IT wurden digitale Formulare erstellt, die am PC ausgefüllt, gespeichert und auch an Vorgesetzte oder weitere Personen weitergeleitet sowie freigegeben werden konnten. Dies führte zu einer Vereinfachung und Beschleunigung der Bearbeitung.

ISEK-Sachstandsbericht 2021

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept umfasst Aussagen über Ziele und Maßnahmen für die vielfältigen sozialen, ökonomischen, ökologischen, demografischen, kulturellen und vielen weiteren Herausforderungen der Stadt. Es sollen fünf **gesamtstädtische Leitziele** mit 26 verschiedenen Rahmenprojekten aus 12 Arbeitsfeldern erreicht werden. Die Ziele sind:

- Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen
- Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern
- Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken
- Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln
- Leitziel 5: Eine zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Diese Leitziele bilden die Grundlage des ISEK. Im Rahmen der Erstellung des ISEK wurden auch sogenannte **Arbeitsfelder** einbezogen. Sie bieten eine Klammer für thematisch zusammengehörige Strategien, die die Verwaltung nach wie vor verfolgt. Den 12 Arbeitsfeldern sind 26 Rahmenprojekte mit unterschiedlichsten Maßnahmen zugeordnet, an denen im vergangenen Jahr intensiv gearbeitet wurde.

Einleitung

Arbeitsfeld 1: Flächenentwicklung und Städtebau

In Arbeitsfeld 1 wurde insbesondere an den Maßnahmen „Neuaufstellung des Flächennutzungsplans“ und „Ausbau des Bahnhof Glesmarode am östlichen Ringgleis“ gearbeitet. Des Weiteren wurde der „Ringschluss des Ringgleises“ vorgenommen.

Auch „Die neue Bahnstadt und das urbane Entreé am Hauptbahnhof“ werden entwickelt. Die Bahnstadt ist eine große Maßnahme des ISEK und wird mit seinen Chancen, Potenzialen und modularen Erweiterungsmöglichkeiten ein wichtiger Baustein der Stadtentwicklung in den nächsten Jahren sein.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 1 mit den einzelnen Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 17 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte		
		0%	100%			0%		100%
A1: Flächenentwicklung und Städtebau				R.01 - Integriertes Flächenmanagement	2021	35%	<div><div></div></div>	35%
					2020	20%	<div><div></div></div>	20%
				R.02 - Innovationszone Ringgleis	2021	32%	<div><div></div></div>	32%
					2020	k.A.		k.A.
				R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof	2021	10%	<div><div></div></div>	10%
					2020	8%	<div><div></div></div>	8%
				R.04 - Europaviertel	2021	10%	<div><div></div></div>	10%
					2020	5%	<div><div></div></div>	5%
				R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße	2021	0%		0%
					2020	0%		0%
	2021	17%	<div><div></div></div>					17%
	2020	8%	<div><div></div></div>					8%

Arbeitsfeld 2: Stadt und Quartiere

In Arbeitsfeld 2 wurde begonnen, „Braunschweigs Stadteingänge“ zu überdenken. Große Einfallstraßen wie z.B. die Hamburger Straße oder die durch Unterführungen geprägte Salzdahlumer Straße sollen im Verbund mit den historischen Stadteingängen an Okerumflut und Wallring zu attraktiven „Stadteingängen“ umgestaltet werden. Zusätzlich soll durch die bauliche oder freiraumorientierte Nutzung anliegender Flächen ein Beitrag zur Innenentwicklung der Stadt geleistet werden.

Zum 01.01.2020 wurde die Koordinierungsstelle Nachbarschaftszentren besetzt. Eine stadtteilbezogene Bestandsaufnahme der vorhandenen institutionellen Begegnungsmöglichkeiten ist erfolgt. Ein Rahmenkonzept unter dem Titel „Leitlinien Nachbarschaftszentren Braunschweig“ wird aktuell erarbeitet. Beteiligungsveranstaltungen zur Bedarfsermittlung in den Stadtbezirken werden vorbereitet.

Auch die Innenstadtentwicklung wird mit zahlreichen Projekten und Maßnahmen sowie einem umfassenden Dialog zur Zukunft der Innenstadt vorangetrieben. Die Stadtverwaltung und ihre Tochtergesellschaften für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung arbeiten gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Wirtschafts- und Sozialpartnern daran, die Innenstadt als „Herz Braunschweigs“ nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln. Zur Neugestaltung des unmittelbaren Brunnenumfeldes am Hagenmarkt soll Ende 2021 eine Bürgerbefragung durchgeführt werden, bevor es zum Gestaltungswettbewerb kommt und der gesamte Platz umgebaut werden kann.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 2 mit den einzelnen Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 26 % umgesetzt:

Einleitung

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder				ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte			
			0%	100%			0%	100%	
A2: Stadt und Quartiere					R.06 - Braunschweigs Stadteingänge	2021	4%	4%	
	2021	26%	<div><div></div></div>	26%		2020	0%	0%	
	2020	23%	<div><div></div></div>	23%	R.07 - Braunschweigs starke Mitten	2021	37%	37%	
						2020	17%	17%	
					R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber ¹	2021	37%	37%	
						2020	51%	51%	

Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt

Arbeitsfeld 3 und das namensgleiche Rahmenprojekt fokussiert die öffentliche Sicherheit. Das Forschungsprojekt „SIRENE“ wurde abgeschlossen. Mehrere Maßnahmen zur „Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten“ wurden umgesetzt.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 3 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 23 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder				ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte			
			0%	100%			0%	100%	
A3: Sichere Stadt	2021	23%	<div><div></div></div>	23%	R.09 - Die sichere Stadt	2021	23%	23%	
	2020	13%	<div><div></div></div>	13%		2020	13%	13%	

Arbeitsfeld 4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement

In Arbeitsfeld 4 wurde im vergangenen Jahr insbesondere an der „Aufstellung des Kommunalen Aktionsplans 'Braunschweig inklusiv'“ gearbeitet. Es gab verschiedene Workshops und eine große Bürgerbeteiligungsaktion. Die Ergebnisse fließen in den Kommunalen Aktionsplan ein. Die „Aktualisierung der Altenhilfe- und Pflegeplanung“ wurde 2020 in Auftrag geben. Ergebnisse werden zeitnah erwartet und den Gremien sowie der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auch die Umsetzung der Maßnahme „Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen“ schreitet voran. Runde Tische finden regelmäßig statt. Ein Fachtag zu geschlechtlicher Vielfalt im Gesundheitssystem wird für 2022 geplant. Weitere Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Personalentwicklung, Freizeit und Kultur werden folgen.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 4 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 31 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder				ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte			
			0%	100%			0%	100%	
A4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement	2021	31%	<div><div></div></div>	31%	R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement	2021	31%	31%	
	2020	15%	<div><div></div></div>	15%		2020	15%	15%	

Arbeitsfeld 5: Bildung, Ausbildung und Familie

Im Arbeitsfeld 5 befinden sich viele Maßnahmen in der Umsetzung. So wird u.a. der flächendeckende Ausbau der Familienzentren und die sukzessive Einführung der pädagogischen Arbeit nach dem Early-Excellence-Ansatz in Familienzentren und Kitas fortgesetzt. Die Maßnahme „Alltagsintegrierte

¹ Bitte beachten: In der Maßnahme „Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Hagenmarkt - Entwicklung eines Vorgehens inkl. Bürgerbeteiligung“ im Rahmenprojekt R.08 „Das Herz Braunschweigs“ haben die ursprünglichen Vorschläge der Verwaltung für das unmittelbare Brunnenumfeld keine politische Mehrheit erreicht. Daher wurde mit den Planungen der Maßnahme neu begonnen. Aufgrund dessen ist der Umsetzungsstand des Rahmenprojekts R.08 in 2021 geringer als in 2020.

Einleitung

Sprachbildung“ wird weiter ausgebaut und der „Kommunale(r) Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten“ wurde beschlossen. Die Schulentwicklungsplanung wird aktuell für berufsbildende Schulen in Abstimmung mit den benachbarten Kommunen der Region neu aufgestellt.

Außerdem wird an vielen Maßnahmen des Rahmenprojektes R.12 „Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig“ gearbeitet. So ist u.a. der Ausbau weiterer Jugendeinrichtungen in Planung. Das Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" wird bestandsichernd gepflegt und kontinuierlich weiterentwickelt. Der bedarfsgerechte Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung werden vorangetrieben. Der Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung für die Kita-Jahre 2019/2020 bis 2025/2026 wurde im Juni 2020 veröffentlicht. Es werden verschiedene Programme und Optionen zur qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung bzw. Ausbau der Betreuungsangebote in Zusammenarbeit mit freien Trägern und auch Investoren realisiert.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 5 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 43 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		
		0%	100%		0%	100%	
A5: Bildung, Ausbildung und Familie	2021	43%	43%	R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig	2021	50%	50%
	2020	33%	33%		2020	27%	27%
				R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig	2021	36%	36%
					2020	39%	39% ²

Arbeitsfeld 6: Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum

Im Arbeitsfeld 6 und dem dazugehörigen Rahmenprojekt R.13 „Soziales Braunschweig“ hat die Verwaltung sich zum Ziel gesetzt, eine Stadt für alle sozialen und kulturellen Bevölkerungsgruppen zu gestalten. Ziel ist es, die Wohnraumversorgung für alle zu verbessern und soziale Entwicklungen im Stadtgebiet zu beobachten, um bei Bedarf aktiv zu werden. Viele der Maßnahmen des Arbeitsfeldes sind somit unbefristet und werden auch in Zukunft kontinuierlich auf ihre Wirkung beobachtet und bei Bedarf fortgeschrieben bzw. weiterentwickelt. So wird u.a. die Maßnahme „Wohnbauoffensive“ fortgeschrieben und die „Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickelt.“

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 6 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 27 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		
		0%	100%		0%	100%	
A6: Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum	2021	27%	27%	R.13 - Soziales Braunschweig	2021	27%	27%
	2020	20%	20%		2020	20%	20%

Arbeitsfeld 7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft

In Arbeitsfeld 7 wurde im vergangenen Jahr die Erstellung des „Kulturentwicklungsplan(s)“ aktiv vorangetrieben. Im Juni 2021 fand die Abschlusskonferenz zum Braunschweiger Kulturentwicklungsprozess statt. Sie markierte den Redaktionsschluss für die partizipativen Elemente des Prozesses und den Beginn der Erstellung der kulturpolitischen Leitlinien. Nach Beschlussfassung der Leitlinien werden die vorgeschlagenen Maßnahmen nach Priorisierung umgesetzt.

² Da in 2020 zu zwei Maßnahmen des Rahmenprojektes R.12 keine Angaben zum Umsetzungsstand gemacht werden konnten, obwohl sie umgesetzt wurden (dies war damals nicht zwingend notwendig), fällt der Umsetzungsstand des Rahmenprojektes in 2021 geringer aus.

Einleitung

Die Grundidee des „CoLiving Campus“ als urbanes Stadtquartier mit einer vielfältigen funktionalen Durchmischung von Nutzungsformen, wurde spezifiziert. Die Projektstruktur wurde weiterentwickelt. Der Beteiligungsprozess sowie der städtebauliche Ideen-Wettbewerb befinden sich in Konzeption.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 7 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 42 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte		
			0% 100%				0% 100%	
A7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft	2021	42%	<div><div></div></div> 42%	R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)	2021	24%	<div><div></div></div> 24%	
					2020	15%	<div><div></div></div> 15%	
	2020	35%	<div><div></div></div> 35%	R.15 - CoLiving Campus	2021	60%	<div><div></div></div> 60%	
					2020	55%	<div><div></div></div> 55%	

Arbeitsfeld 8: Forschung und wirtschaftliche Innovation

In Arbeitsfeld 8 wird u.a. der Smart-City-Prozess der Stadt benannt. Durch die Besetzung der neuen Stabsstelle Digitalisierung und Smart City kann das bereits fertiggestellte Smart City Rahmenkonzept nun umgesetzt werden.

Der Innovationsinkubator und die Start-up-Zentren W.IN und MO.IN wurden verstetigt und ausgebaut. Das Pilotprojekt „Regionales Innovationsscouting“ wurde erfolgreich beendet.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 8 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 40 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte		
			0% 100%				0% 100%	
A8: Forschung und wirtschaftliche Innovation	2021	40%	<div><div></div></div> 40%	R.16 - Smart City Braunschweig	2021	40%	<div><div></div></div> 40%	
					2020	40%	<div><div></div></div> 40%	
	2020	36%	<div><div></div></div> 36%	R.17 - Innovationsräume Braunschweig	2021	67%	<div><div></div></div> 67%	
					2020	63%	<div><div></div></div> 63%	
				R.18 - Schaufenster Braunschweig	2021	14%	<div><div></div></div> 14%	
					2020	4%	<div><div></div></div> 4%	

Arbeitsfeld 9: Umwelt

Arbeitsfeld 9 hat das Ziel, dass Braunschweig sich zu einer umweltgerechten und gesunden Kommune entwickelt. Vorhandene Parks und Landschaftsräume sollen zu einem „grünen Netz für Mensch und Natur“ verbunden werden, so dass ein zusammenhängendes und übergeordnetes Freiraum- und Biotopverbundsystem entsteht. Gleichzeitig sollen Umweltbedingungen verbessert und das Umweltbewusstsein gestärkt werden. So wurden zahlreiche Maßnahmen der Rahmenprojekte R.19 „Grünes Netz für Mensch und Natur“ und R.20 „Klimagerechtes Braunschweig“ weiterbearbeitet. Insbesondere die Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes war 2020/2021 Thema und ist in der politischen Gremienbefassung.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 9 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 51 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte		
			0% 100%				0% 100%	
A9: Umwelt	2021	51%	<div><div></div></div> 51%	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur	2021	53%	<div><div></div></div> 53%	
					2020	53%	<div><div></div></div> 53%	
	2020	45%	<div><div></div></div> 45%	R.20 - Klimagerechtes Braunschweig	2021	48%	<div><div></div></div> 48%	
					2020	37%	<div><div></div></div> 37%	

Einleitung

Arbeitsfeld 10: Sport und grünes Erbe

In Arbeitsfeld 10 wurde u.a. an den Maßnahmen „Renaturierung von Stillgewässern“ und „Schutz- und Benutzungsordnung für Park- und Grünanlagen sowie Spielplätze“ gearbeitet. Eine Grün- und Parkanlagenordnung befindet sich in Entstehung. Auch der „Kleingartenentwicklungsplan“ befindet sich in der verwaltungsinternen Endabstimmung. Des Weiteren wurde das Ringgleis mit Sportangeboten ausgestattet.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 10 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 57 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte		
		0%	100%			0%	100%	
A10: Sport und grünes Erbe	2021	57%	57%	R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten	2021	54%	54%	
	2020	27%	27%		2020	26%	26%	
				R.22 - Braunschweig in Bewegung	2021	60%	60%	
					2020	29%	29%	

Arbeitsfeld 11: Gesundheit

Arbeitsfeld 11 und das Rahmenprojekt R.23 „Gesund vernetzt“ hat zum Ziel, die Entwicklung digitaler Gesundheitstechnologien voranzutreiben. Das Rahmenprojekt behandelt die Förderung der digitalen Vernetzung bzw. eHealth-Thematik. Es sollen Schnittstellen unter den Gesundheitsversorgenden hergestellt werden, um den Austausch von tagesaktuellen Daten zu ermöglichen. Außerdem beschäftigt sich das Rahmenprojekt mit dem Thema „Assistenzwohnen“.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 11 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 32 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte		
		0%	100%			0%	100%	
A11: Gesundheit	2021	32%	32%	R.23 - Gesund vernetzt	2021	32%	32%	
	2020	8%	8%		2020	8%	8%	

Arbeitsfeld 12: Zukunftsorientierte Mobilität

In Arbeitsfeld 12 wurde im vergangenen Jahr insbesondere die Aufstellung des „Mobilitätsentwicklungsplan(s)“ bearbeitet. Es gab verschiedenste Beteiligungsaktionen und Informationsveranstaltungen. Die BSVG-App wurde Anfang 2021 mit digitalem Ticketing-System veröffentlicht. An einer barrierefreien Nutzung und Implementierung weiterer Funktionen in die App wird gearbeitet. Im Stadtbahnausbau läuft die Bearbeitung der Entwurfsplanungen für die Projekte Volkmarode und Rautheim, für das Teilprojekt 3 Heidberg/Salzdahlumer Straße – Campusbahn wurde das weitere planerische Vorgehen nach intensiver Diskussion in der Stadtgesellschaft durch die politischen Gremien beschlossen. Die Grundlagen zur Fachplanung der Radschnellwege Braunschweig-Wolfenbüttel/Salzgitter und Braunschweig-Lehre-Wolfsburg sind geschaffen.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 12 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 22 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte		
		0%	100%			0%	100%	
A12: Zukunftsorientierte Mobilität	2021	22%	22%	R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig	2021	30%	30%	
	2020	12%	12%		2020	10%	10%	
				R.25 - Smart Mobility	2021	15%	15%	
					2020	8%	8%	
				R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität	2021	22%	22%	
					2020	18%	18%	

Einleitung

Die in den Arbeitsfeldern und Rahmenprojekten beispielhaft beschriebenen Maßnahmen zeigen auf, wie sich die ISEK-Leitziele erreichen lassen.

Nicht alle der 182³ Maßnahmen befinden sich in direkter Zuständigkeit der Stadtverwaltung. Einige der Projekte liegen im Zuständigkeitsbereich von städtischen Gesellschaften.

Nicht an allen 182 Maßnahmen der 26 verschiedenen ISEK-Rahmenprojekte wird parallel gearbeitet. Die Umsetzung einiger ist weit fortgeschritten. Mit einigen wurde noch nicht begonnen. Alle Maßnahmen, die im Jahr 2021 bereits laufen, beruhen auf der Jahresplanung 2020. Schwerpunkt der Arbeit der Stadtverwaltung ist, das ISEK umzusetzen. Dennoch müssen gesetzlich vorgeschriebene und dringliche Aufgaben weiter ordnungsgemäß erfüllt werden.

Für die Realisierung der Maßnahmen des ISEK gibt es kein gesondertes Budget. Die Bearbeitung unterliegt der laufenden Haushaltsplanung. Eine Anforderung bei der Umsetzung ist das fachübergreifende integrierte Arbeiten, mit welchem das ISEK auch erstellt wurde. Dies bildet eine zusätzliche Herausforderung in der Ressourcenplanung.

Wie dem anliegenden ISEK Sachstandbericht 2021 zu entnehmen ist, sind die 182 ISEK Maßnahmen, soweit eine Aussage zum Umsetzungsstand gemacht werden konnte, insgesamt zu ca. 33% umgesetzt. 10%-Punkte mehr als im letzten Jahr. Dort waren die ISEK Maßnahmen insgesamt zu 23% umgesetzt. Hierbei gilt aber zu beachten, dass auch die Vorbereitung von Maßnahmen zur Umsetzung gehört und entsprechend mit 10% angegeben werden sollte. Für die einzelnen ISEK Leitziele ergibt sich folgender Umsetzungsstand:

ISEK-Leitziele	Umsetzung ISEK-Ziele		
		0%	100%
Ziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen	2021	21%	21%
	2020	14%	14%
Ziel 2: Chancen und Räume für alle sichern	2021	34%	34%
	2020	25%	25%
Ziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken	2021	41%	41%
	2020	35%	35%
Ziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln	2021	47%	47%
	2020	27%	27%
Ziel 5: Eine zukunftsorientierte Mobilität gestalten	2021	22%	22%
	2020	12%	12%
	2021	33%	33%
	2020	23%	23%

³ Aufgrund der Neustrukturierung des Rahmenprojektes R.06 „Braunschweigs Stadteingänge“ von 3 Maßnahmen auf 10 Maßnahmen (s. Seite 54) und der detaillierteren Darstellung der Maßnahme 1 „Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen“ des Rahmenprojektes R.08 „Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber“ in 4 Teilmaßnahmen (s. Seite 84), hat sich die Anzahl der ISEK-Maßnahmen insgesamt um 10 erhöht. So werden in 2021 182 Projekte betrachtet. In 2020 waren es 172.

Einleitung


Im Jahr 2021 sind bereits 120 der 182 Maßnahmen in Bearbeitung. Von diesen 120 bereits laufenden Maßnahmen werden 109 im Jahr 2022 weitergeführt. 11 der Maßnahmen werden in 2021 beendet. 10 Maßnahmen werden nach jetzigem Stand in 2022 neu begonnen.

Bei 50 Maßnahmen ist eine Akquise von Fördermitteln möglich und wird angestrebt. Bei 70 Maßnahmen ist dies nicht der Fall.

Zum Thema Bürgerbeteiligung kann gesagt werden, dass bei 80 der 182 Maßnahmen entsprechende Partizipationsformate angeboten werden. Bei 102 Maßnahmen hingegen ist keine Bürgerbeteiligung angedacht.

Auf den nachfolgenden Seiten können Sie die Sachstände zu jedem einzelnen der 182 Maßnahmen nachlesen.

Leitziel 1
Die Stadt kompakt weiterbauen



Arbeitsfeld 1

Flächenentwicklung & Städtebau



Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

- R.01 Integriertes Flächenmanagement
- R.02 Innovationszone Ringgleis
- R.03 Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof
- R.04 Europaviertel
- R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.01 - Integriertes Flächenmanagement
Zuständige Organisationseinheit:	61.3
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Michaela Springhorn

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	61.31	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Erarbeitung eines Dichtekonzeptes	61.31	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Neuaufstellung Integriertes Flächenmanagement	61.3	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Monitoring der Flächenentwicklung	61.3	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			35 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

1. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bestandsaufnahme und Analyse zur FNP-Neuaufstellung wurden komplettiert. Hierzu wird ein Analysebericht angefertigt. Eine Bestandsfassung der Flächennutzungsplanzeichnung ist weitgehend fertig gestellt.

Mehrere Fachprüfungen und -planungen wurden und werden parallel erarbeitet und mit der FNP-Neuaufstellung abgestimmt: Bewertung und Umweltprüfung von Potenzialen, Konzepte zu Zentren, Dichte, Integriertem Flächenmanagement, Wohnraumversorgung, Freiraumentwicklung, Mobilität und Bodenabbau.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	111.800,00	141.800,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Formelle Anpassung der Flächenentwicklung Braunschweigs an das ISEK**
2. **Beitrag zur Verringerung des Flächenverbrauchs**
3. **Analyse der voraussehbaren Grundbedürfnisse der Gemeinde für das ganze Stadtgebiet**
4. **Darstellung der Art der Bodennutzung gemäß beabsichtigter städtebaulicher Entwicklung**
5. **Erleichterung von Bebauungsplan-Verfahren durch Potenzialdarstellung im FNP**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zur Zeit werden mehrere Fachkonzepte erarbeitet, die in den Vorentwurf eingehen sollen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP-Vorentwurf gemäß Baugesetzbuch ist im Frühjahr 2022 vorgesehen, vorbehaltlich fristgemäßer Fertigstellung wesentlicher Fachbeiträge.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

2. Erarbeitung eines Dichtekonzeptes

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Arbeitsstand des Dichtekonzeptes wurde verwaltungsintern auf mehreren Ebenen überprüft und weiterentwickelt. Städtebauliche Kenndaten aktueller Wohnbaugebietsplanungen bestätigten die jeweils zugeordneten Zielwerte des Dichtekonzeptes grundsätzlich. Verwaltungsabläufe zur Anwendung des Dichtekonzeptes wurden beraten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung angemessen hoher Dichten im Sinne von ISEK-Leitziel 1: kompakt**

2. **Berücksichtigung der lokal vorhandenen Siedlungsstrukturen und ihrer Dichte**

3. **Berücksichtigung des aktuell sehr hohen Wohnungsbaubedarfs**

4. **Abkoppelung der Dichtediskussionen von Einzelprojekten**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Konzept wird der Politik voraussichtlich Ende 2021 mit der Analyse zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans vorgestellt und beraten. Das Dichtekonzept geht in die FNP-Begründung ein. Die Öffentlichkeit wird mit der FNP-Neuaufstellung beteiligt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

3. Neuaufstellung Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der erste Meilenstein wurde mit dem Baulandpolitischen Grundsatzbeschluss des Rates erreicht. Derzeit arbeitet die Projektgruppe daran, den abschließenden Baulandbeschluss und alle Detailregeln für das Integrierte Flächenmanagement zu erarbeiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Flächenbedarfe für unterschiedliche Nutzungen ermitteln**
2. **Verwaltungsinterne Regeln aufstellen für Flächenankauf, -verwaltung,-entwicklung,-nutzung, -verkauf (Baulandstrategie)**
3. **Vorschläge zur Implementierung: Haushaltsmittel, Personalausstattung, Verfahren**
4. **Politische Legitimation durch Baulandbeschluss herstellen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die vollständige Erarbeitung des Integrierten Flächenmanagements soll Ende des ersten Quartals 2022 abgeschlossen sein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

4. Monitoring der Flächenentwicklung

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Thema "Monitoring" soll ebenfalls in der Projektgruppe erarbeitet werden. Es ist aber sinnvoll, erst das Gesamtkonzept "Flächenmanagement" zu erarbeiten und in einem zweiten Schritt dann passgenau das Monitoring aufzusetzen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Flächenbedarfe für unterschiedliche Nutzungen durch Ex-Post-Analysen ermitteln**
2. **Bessere Steuerung notwendiger Prozesse: regelmäßige Prognosen, Arbeitskapazitäten**
3. **Bessere Dokumentation der Ergebnisse der Verwaltungsarbeit intern, gegenüber der Politik und der Stadtgesellschaft**
4. _____
5. _____

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Aufgabe "Monitoring der Flächenentwicklung" ist eine Querschnittsaufgabe, die in mehreren Dezernaten wahrgenommen wird. Bisher gibt es keine klaren Regelungen, wie der Gesamtprozess in Bezug auf Aufbau- und Ablauforganisation zu organisieren ist. Eine Effizienzsteigerung des städtischen Handel

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.02 - Innovationszone Ringgleis
Zuständige Organisationseinheit:	FB 61
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thorsten Warnecke

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses erforderlichen Flächen	20.21	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen Ringgleis	61.1	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Bahnhof Gliesmarorde am östlichen Ringgleis	61.1	30 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Südliches Ringgleis	0617	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Raumstrukturelle Analyse des Ringgleisgürtels	61.3	0 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			32 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

1. Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses erforderlichen Flächen

Maßnahme-Leitung

Christine Jekel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der freihändige Erwerb der für das Ringgleis erforderlichen Flächen wird kontinuierlich fortgeführt. Daneben werden in Einzelfällen auch bestehende Vorkaufsrechte ausgeübt, um die für das Ringgleis erforderlichen Flächen zu erlangen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erwerb von Flächen zur Realisierung des Ringgleises**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Der Erwerb von Flächen soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringleis

Maßnahme

2. Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen Ringleis

Maßnahme-Leitung

Jutta Beckmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die großen Wohngebietsentwicklungen (Nordstadt, Mittelweg) entlang des in 2019 realisierten nördlichen Ringleisweges befinden sich in der Planungs-, teilweise in der Realisierungsphase oder sind bereits umgesetzt und bezogen. Das Nahversorgungszentrum an der Hamburger Straße ist fertig gestellt und eröffnet (August 2020).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ansiedlung von Wohnen am Ringgleis**

2. **Ansiedlung von gewerblichen Flächen am Ringgleis**

3. **Ansiedlung von notwendiger Infrastruktur (wie Nahversorger) am Ringgleis**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Wohngebietsentwicklungen (Nordstadt, Mittelweg) entlang des Ringgleisweges werden weiter fortgesetzt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

3. Bahnhof Gliesmarorde am östlichen Ringgleis

Maßnahme-Leitung

Jutta Beckmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Ringgleisweg wurde in diesem Bereich 2019 hergestellt. Aktuell wird die Stadtbahnhaltestelle und der angrenzende Straßenraum umgebaut. Der Planfeststellungsbeschluss für die Neuordnung des Bahnhofes ist erfolgt, der Umbau des Bahnsteigs und der neue Ausgang Richtung Westen werden in 2021 realisiert. Die beabsichtigte Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes incl. Errichtung eines fünfgeschossigen Baublocks und des Jugendplatzes ist noch vakant - die bisherigen Kaufverhandlungen nicht erfolgreich

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 300.000,00 Euro

Bewilligt: 300.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sanierung der Stadtbahnhaltestelle mit anschließender Übernahme des technischen Betriebs**
2. **Ankauf weiterer Flächen für den Ringgleisweg wie z.B. im Bereich Abtstraße ist vorgesehen. Grundlage Aufstellungsbeschluss des B-Planes "Nordöstliches Ringgleis" mit Vorkaufsrechts.**
3. _____
4. _____
5. _____

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Maßnahme ist bereits begonnen. Zur Funktionsfähigkeit des zukünftigen Mobilitätsknotens ist eine komplette Umsetzung der Planung erforderlich. Der geplante Jugendplatz ist zur Reduzierung des deutlichen Defizits bestens geeignet (Lage, Lärmschutz, Erschließung, benachbarte Schulen und hochverdichtet

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

4. Südliches Ringgleis

Maßnahme-Leitung

Bernd Kreisel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Provisorische Trassenverläufe sollen durch die originären ersetzt werden. Zur Erreichung einer Einigung mit der DB über einen Erwerb von Flächen z.B. im Bereich des Rangierbahnhofs und einer Gestattung im Bereich des südlichen Ringgleises insbesondere über die Brücken - Okerbrücke, Wolfenbütteler Straße, Salzdahlumer Straße) wird es ab Herbst 2021 eine Arbeitsgruppe zwischen Stadt und DB geben. Im Bereich Lindenbergallee wurde ein Büro mit der Planung beauftragt. Baubeginn gepl. 1. Jh. 2022

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	278.000,00	641.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ersatz der provisorischen Ringgleisführung durch die originäre Trasse**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Erhalt einer Gestattung wird mit der Umsetzung des südlichen Ringgleises in Abschnitten begonnen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringleis

Maßnahme

5. Raumstrukturelle Analyse des Ringleisgürtels

Maßnahme-Leitung

Georg Dirks

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. -

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

-

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof
Zuständige Organisationseinheit:	61.32
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Alf Ketelsen

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. BS neue Bahnstadt: Entwicklungsbereich (Stadtumbaugebiet)	61.32	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. BS neue Bahnstadt: Ergänzende Entwicklungsflächen (Betrachtungsraum)	61.32	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Urbanes Entreé am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße Verkehr neu strukturieren - Fernbusbahnhof und Parkhaus neu bauen	61.11	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Urbanes Entreé am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße Neubau von Büro- und Geschäftshäusern am Berliner Platz	61.11	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Stadthalle BS: Kulturdenkmal und vielfältig prägender Veranstaltungsort für Stadt und Region Sanierung der Stadthalle	FB 20	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			14 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

1. BS neue Bahnstadt: Entwicklungsbereich (Stadtumbaugebiet)

Maßnahme-Leitung

Alf Ketelsen

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- eine Ideenwerkstatt zur Beteiligung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung befindet sich in der Abschlussphase (letzter Fachworkshop Juni 2021) die Fertigstellung der Dokumentation ist für Ende 2021 geplant
- nächste Bürgerbeteiligung für Oktober 2021 in Vorbereitung
- Konzeptphase der Rahmenplanung wird im Sommer 2021 abgeschlossen, Ausarbeitung Masterplan bis Ende 2021 vorgesehen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	2.300.000,00	2.300.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.785.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **3.560.000,00** Euro

Bewilligt: **1.840.000,00** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Herstellen einer Entlastungsstraße Schefflerstraße Süd**
2. **Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung(Ideenwerkstatt)**
3. **Einbindung der Bürger/innen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

2. BS neue Bahnstadt: Ergänzende Entwicklungsflächen (Betrachtungsraum)

Maßnahme-Leitung

Alf Ketelsen

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- eine Ideenwerkstatt zur Beteiligung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung befindet sich in der Abschlussphase (letzter Fachworkshop Juni 2021) die Fertigstellung der Dokumentation ist für Ende 2021 geplant
- nächste Bürgerbeteiligung für Oktober 2021 in Vorbereitung
- Konzeptphase der Rahmenplanung wird im Sommer 2021 abgeschlossen, Ausarbeitung Masterplan bis Ende 2021 vorgesehen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung(Ideenwerkstatt)**

2. **Einbindung der Bürger/innen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

3. Urbanes Entree am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße | Verkehr neu strukturieren - Fernbusbahnhof und Parkhaus neu bauen

Maßnahme-Leitung

Cornelia Steller

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Büros WvK und BM Consult wurden 2020 mit der Überarbeitung ihres Siegerentwurfs beauftragt - gleichzeitig wurde eine interdisziplinäre Projektgruppe zum Bahnhofsquartier gebildet. Als Partner fungieren weiterhin die DB und die Wertgrund.

Grundlage für die Überarbeitung waren u.a. die vielen Anregungen aus dem ersten Bürgerworkshop Anfang 2020 (ca. 500 TeilnehmerInnen).

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	696.500,00	300.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Rückbau Straßen / Verkehr neu ordnen**
2. **Nachverdichtung am Mobilitätsknoten - Urbanes Quartier der kurzen Wege, Bereitstellung von Büros, Dienstleistungen, kleinerem Gewerbe und Wohnungen**
3. **Vielfältige Vernetzungen schaffen z.B. vom Quartier zum erweiterten Park sowie zur Südseite des Bahnhofes durch Tunnelöffnung Bahn**
4. **Anbindung des Hauptbahnhofes an die Innenstadt, adäquate Adressausbildung, maßstabsgerechter Bahnhofsvorplatz**
5. **Viewegs Garten erhalten und erweitern - Schaffung eines nachhaltigen zertifizierten Quartiers durch die DGNB**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Erforderliche Gutachten, ein Gestaltungshandbuch sowie die Anregungen aus der 2. Bürgerveranstaltung werden in die weitere Erarbeitung des Bebauungsplans einfließen. Ein Realisierungswettbewerb für die Flächen des ABC sind 2022 geplant. Satzungsbeschluss des Bebauungsplan frühestens Ende 2023.

Anmerkungen / Ergänzungen

Im Juli 2021 wurden im Rahmen einer Open - Air Veranstaltung die überarbeiteten Pläne und Modelle den BürgerInnen vorgestellt. Nach Auswertung dieser Beteiligung wird der Bebauungsplan weiter entwickelt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

**4. Urbanes Entree am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße |
Neubau von Büro- und Geschäftshäusern am Berlinger Platz**

Maßnahme-Leitung

Cornelia Steller

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

siehe Maßnahmenblatt 3

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	696.500,00	300.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **siehe Maßnahmenblatt 3**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

siehe Maßnahmenblatt 3

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

5. Stadthalle BS: Kulturdenkmal und vielfältig prägender Veranstaltungsort für Stadt und Region | Sanierung der Stadthalle

Maßnahme-Leitung

Markus Schlimme

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Planungen zur Sanierung der Stadthalle, begleitet von einer Projektgruppe, sind bis zur Leistungsphase 4 erfolgt. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Aktuell läuft ein europaweites Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel, ein Bauunternehmen für die Sanierung und den anschließenden technischen Betrieb der Stadthalle zu finden. Nach Angebotsauswertung und Verhandlungsverfahren wird die Vergabe durch Ratsbeschluss im September 2021 erwartet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sanierung der Stadthalle mit anschließender Übernahme des technischen Betriebs**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Abschluss des Vergabeverfahrens und einem Ratsbeschluss zur Vergabe sind in den Jahren 2022ff. die Sanierungsarbeiten geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.04 - Europaviertel
Zuständige Organisationseinheit:	61.13
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Frau Dirks

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Sitzstufen an der Oker	61.11	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue Stadttor Europaplatz anstoßen Städtebaulicher Rahmenplan Am Alten Bahnhof	61.13	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			10 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.04 - Europaviertel

Maßnahme

1. Sitzstufen an der Oker

Maßnahme-Leitung

Susanne Grimm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Voraussetzungen für eine Entwurfsvergabe werden zurzeit ermittelt. Anschließend soll ein Vorentwurf (LP 1-3) mit Kostenschätzung beauftragt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz		80.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 80.000,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Errichtung von Sitzstufen beidseits der Oker vor dem Friedrich-Wilhelm-Platz**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zunächst soll die Südseite auf dem Gelände der Nord/LB realisiert werden, nach der teilweisen Verlegung der Stadtbahntrasse in die Straßen Bruchtorwall und Kalenwall auch die Nordseite.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.04 - Europaviertel

Maßnahme

2. Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue Stadttor Europaplatz anstoßen | Städtebaulicher Rahmenplan Am Alten Bahnhof

Maßnahme-Leitung

Ruth Dirks

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

für den Rahmenplan wird zurzeit das Vergabeverfahren an ein bereits ausgewähltes Büro durchgeführt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz		100.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung von untergenutzten Gewerbeflächen und Verkehrsräumen zu einem urbanen Quartier mit hoher Qualität insbesondere für Arbeiten, ergänzend für Wohnen und Freizeit.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Erstellung des Rahmenplans, Beteiligung der Fachbereiche und Behörden sowie der Öffentlichkeit, der Eigentümer und der Gremien.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Tina Mauritz

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Modellhafte Untersuchung der Stadteinfahrt Gifhorner Str. - Hamburger Str. - Mühlenpf. Str.	61.12	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			0 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße

Maßnahme

1. Modellhafte Untersuchung der Stadteinfahrt Gifhorner Str. - Hamburger Str. - Mühlenpf. Str.

Maßnahme-Leitung

Tina Mauritz

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Gestaltungs- und Flächenpotenziale untersuchen**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

noch nicht begonnen

Arbeitsfeld 2

Stadt und Quartiere



Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

- R.06 Braunschweigs Stadteingänge
- R.07 Braunschweigs starke Mitten
- R.08 Herz der Stadt - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.06 - Braunschweigs Stadteingänge
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Kathrin Pinno-Sandbrink

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Historische Stadteingänge (Am Hohen Tore / Wendentor / Mueumsstraße / Wilhelmitorbrücke / Humboldtstraße / Jasperallee / Radeklint)	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Stadteinfahrt Helmstedter Straße	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Stadteinfahrt Wolfenbütteler Straße / Augusttor	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Stadteinfahrt Hamburger Straße	61.12	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Stadteinfahrt Berliner Straße	61.12	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Stadteinfahrt Celler Straße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.06 - Braunschweigs Stadteingänge
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Kathrin Pinno-Sandbrink

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Stadteinfahrt Münchenstraße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Stadteinfahrt Frankfurter Straße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Stadteinfahrt Saarstraße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			4 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

1. historische Stadteingänge (Am hohen Tore/ Wendentor/ Mueumsstraße/ Wilhelmitorbrücke/ Humboldtstraße/ Jasperallee/ Radeklint)

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es hat eine erste Analyse der 8 historischen Stadteingänge stattgefunden. dabei wurde festgestellt, dass bereits einige Stadteingänge eine positive Entwicklung durchlaufen haben bzw. wenige Defizite aufweisen: Wendentor, Humboldtstraße, Jasperallee, Museumstraße. Andere Stadteingänge wie Augusttorbrücke/Löwenwall, Wilhelmitorbrücke, Am hohen Tore und Radeklint/Petritorwall sind größtenteils in den Wallringplänen erfasst, eine Umsetzung hat jedoch nicht stattgefunden.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verkehrssituation verbessern (insbes. Bedürfnisse Fuß- und Radverkehr in den Mittelpunkt stellen und Dominanz MIV zurücknehmen)**
2. **Begrünungssituationen nach Bedarf optimieren (Ergänzung Baumpflanzungen...)**
3. **In Teilen stärkere städtebauliche Fassung anstreben**
4. **Historische Bezüge je nach Möglichkeit (stärker) sichtbar machen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit

Anmerkungen / Ergänzungen

Es erscheint ggf. sinnvoll sich auf eine konkrete Situation zu fokussieren.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

2. Stadteinfahrt Helmstedter Straße

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Helmstedter Straße kann in 4 Abschnitte unterteilt werden:

1. Abschnitt A39 kommend bis Krematorium

2. Abschnitt Krematorium bis Einmündungsbereich der Straße Am Hauptgüterbahnhof

3. Abschnitt bis zur Abbiegebeziehung in die Schillstraße

4. Abschnitt bis zur Querung der Oker in die historische Innenstadt.

2. Abschnitt, Wettbewerbsverfahren für einen Teilbereich der Bahnstadt, dort auch Aussagen entlang der Helmstedter Straße erwartet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bauliche und/oder grünplanerische Fassung in Teilabschnitten verbessern**

2. **Kennzeichnung besonderer baulicher Situationen (z.B. zukünftige Zufahrt zur Bahnstadt)**

3. **Gleisunterfahrt attraktiver gestalten**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

3. Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße von der A 39 bis zum Berliner Platz wird in drei Abschnitte unterteilt:

- 1. Abschnitt von der A 39 kommend bis zum Einmündungsbereich Zuckerbergweg**
- 2. Abschnitt vom Zuckerbergweg bis zum Brückenbauwerk zur Querung der Gleisanlagen**
- 3. Abschnitt hinter den Unterführungen bis zum Berliner Platz.**

Das Projekt "Bahnhofsquartier" sieht für den 3. Abschnitt eine bauliche Fassung des Straßenabschnitts kurz vor dem Einmündungsbereich Berliner Platz vor.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Straßenbegleitende Bebauung/bauliche Fassung in Abschnitten ergänzen**

2. **Brückenunterfahren attraktiver gestalten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

4. Stadteinfahrt Wolfenbütteler Straße / Augusttor

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Bestandssituation wurde in groben Zügen analysiert und gedanklich in drei Abschnitte unterteilt:

Abschnitt 1 ist der Abschnitt vom Autobahnkreuz Süd bis zur Gleisanlagenunterfahrt,

Abschnitt 2 umfasst den Einmündungsbereich Eisenbütteler Straße bis zum Einmündungsbereich Heinrich-Büssing-Ring und

Abschnitt 3 erstreckt sich vom Einmündungsbereich Heinrich-Büssing-Ring bis zum John-f.-Kennedy-Platz.

Eine vertiefende Analyse und Rücksprache mit den entsprechenden Fachdienststellen erforderlich

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verkehrsdominanz MIV zurücknehmen, Fuß- und Radverkehr stärken (u.a. mehr Querungsmöglichkeiten schaffen)**
2. **Brückenbauwerk als prägnantes Eingangstor zur Innenstadt gestalterisch aufwerten**
3. **Trennungswirkung innerhalb des Straßenraums entschärfen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

5. Stadteinfahrt Hamburger Straße

Maßnahme-Leitung

Tina Mauritz

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die aktuelle Situation der Stadteinfahrt wurde hinsichtlich der vorhandenen Stärken und Schwächen in einer ersten Betrachtung analysiert, um daraus entsprechende Zielsetzungen abzuleiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einfassung des Straßenraums durch Bebauung und Grün, um unruhigem heterogenem Erscheinungsbild entgegenzuwirken**
2. **Insgesamt v.a. in Abschnitten mehr Begrünung bzw. überhaupt Begrünung**
3. **Attraktive optische Gliederung Straße-Fuß-/Radweg herausarbeiten**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

6. Stadteinfahrt Berliner Straße

Maßnahme-Leitung

Tina Mauritz

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bestehende Quartiere und Stadträume verbessern**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

noch nicht begonnen

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

7. Stadteinfahrt Celler Straße

Maßnahme-Leitung

Thomas Bartels

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die aktuelle Situation der Stadteinfahrt wurde hinsichtlich der vorhandenen Stärken und Schwächen in einer ersten Betrachtung analysiert, um daraus entsprechende Zielsetzungen abzuleiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verkehrssituation verbessern (insbes. Bedürfnisse Fuß- und Radverkehr in den Mittelpunkt stellen und Dominanz MIV zurücknehmen, Lärminderung)**
2. **Raumkanten verbessern**
3. **Trennwirkung der Straße entschärfen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

8. Stadteinfahrt Münchenstraße

Maßnahme-Leitung

Kathrin Pinno-Sandbrink

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Bestandssituation wurde in Bezug auf die verschiedenen Verkehrsarten, die vorhandene Begrünung und Bebauung analysiert.

Darauf aufbauend ist eine Herausarbeitung der Potentiale und Schwächen erfolgt, auf deren Grundlage entsprechende Zielsetzungen formuliert wurden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung zur attraktiven Stadteinfahrt, stadtgestalterische Defizite beheben**
2. **Autobahnbrücke als prägnantes Eingangstor zur Innenstadt gestalterisch aufwerten**
3. **Verbesserung der Überquerungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

9. Stadteinfahrt Frankfurter Straße

Maßnahme-Leitung

Ute Weikum

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die aktuelle Situation der Stadteinfahrt wurde hinsichtlich der vorhandenen Stärken und Schwächen in einer ersten Betrachtung analysiert, um daraus entsprechende Zielsetzungen abzuleiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Straßenraumbegrünung ergänzen**

2. **Fuß- und Radwege gut befahrbar und überall ausreichend breit**

3. **Bebauung/Raumkanten im südlichen Abschnitt attraktiver gestalten**

4. **Lärmschutzwände an der A 391 südlich Eisenbahnbrücke gestalten**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

10. Stadteinfahrt Saarstraße

Maßnahme-Leitung

Ruth Dirks

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die aktuelle Situation der Stadteinfahrt wurde hinsichtlich der vorhandenen Stärken und Schwächen in einer ersten Betrachtung analysiert, um daraus entsprechende Zielsetzungen abzuleiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Unterpflanzung Bäume/Grünstreifen ergänzen**

2. **zusätzliche Überquerungen für den Fuß- und Radverkehr schaffen**

3. **Gliederung der Straßenränder (Parkbuchten, Begrünung, Fuß- und Radweg) eindeutig herausarbeiten**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.07 - Braunschweigs starke Mitten
Zuständige Organisationseinheit:	Ref. 0120
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Hermann Klein

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Stadtteilzentren aufwerten	Ref. 0120	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Quartiere und Nachbarschaften im Fokus: Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen	Ref. 0500	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Nahversorgung in den Stadtteilzentren sichern und verbessern: Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel	61.3	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			37 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.07 - Braunschweigs starke Mitten

Maßnahme

1. Stadtteilzentren aufwerten

Maßnahme-Leitung

Jörg Hohmeier

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Zuge der Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel (s. R.07-3) hat der Gutachter im Herbst 2020 den aktuellen Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz in den Stadtteilzentren erhoben. Dabei wurden und werden auch die vorgefundenen städtebaulich relevanten Stärken und Schwächen analysiert, Aufwertungsbedarf der Aufenthaltsqualität ermittelt und Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Städtebauliche, gestalterische und funktionale Aufwertung der Stadtteilzentren**
2. **Sicherung und Verbesserung der wohnungsnahen Versorgungsangebote**
3. **Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren**
4. **Berücksichtigen / Schaffen von Treffpunkten im öffentlichen Raum**
5. **Räume für sozio-kulturelle Stadtteilaktivitäten mitdenken (Wir-Gefühl stärken)**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Beschlussfassung des aktualisierten Zentrenkonzeptes (I./II. Q. 2022) ist vorgesehen, anhand der Handlungsempfehlungen des Gutachters für ausgewählte Stadtteilzentren eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Anschließend erhalten die Ratsgremien einen Vorgehensvorschlag.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.07 - Braunschweigs starke Mitten

Maßnahme

2. Quartiere und Nachbarschaften im Fokus: Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen

Maßnahme-Leitung

Torsten Haf

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Koordinierungsstelle wurde Anfang 2020 besetzt. Eine Bestandsaufnahme der Einrichtungen mit nachbarschaftlichem Bezug ist erfolgt - die Komplettierung der jeweiligen räumlichen und personellen Gegebenheiten sowie des Nutzerverhaltens steht noch aus. Im Rahmen der begleitenden AG wurde eine Rahmenkonzeption unter dem Titel "Leitlinien Nachbarschaftszentren" erarbeitet. Die kleinräumigen Partizipationsprozesse zur Bedarfsermittlung befinden sich in Vorbereitung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stadtteile durch Etablierung von Nachbarschaftseinrichtungen als Bezugspunkt stärken**
2. **Förderung des Zusammenhalts sowie der Integration unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen**
3. **Bereitstellung niedrigschwelliger wohnortnaher Beratungsangebote**
4. **Steigerung des interkulturellen Austauschs sowie des Gemeinschaftsgefühls der Anwohner*innen**
5. **Begegnung von Vereinsamungstendenzen (im Alter)**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Beteiligung zur Bedarfsermittlung in den Stadtteilen wird 2021 in Form digitaler Veranstaltungen stattfinden. Anschließend erfolgt die Aufstellung des Bedarfsplans Nachbarschaftszentren inklusive Vorschlägen zur Priorisierung, bevor der politische Gremienlauf beginnt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.07 - Braunschweigs starke Mitten

Maßnahme

3. Nahversorgung in den Stadtteilzentren sichern und verbessern: Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das beauftragte Gutachterbüro hat zunächst eine umfassende Analyse durchgeführt. Dazu gehörte auch eine Bestandsaufnahme der Einzelhandelsbetriebe und eine Überprüfung der bisherigen Festlegungen im Zentrenkonzept. Inzwischen werden Empfehlungen des Gutachters zu Zielen und Konzeptanpassungen durch die Verwaltung geprüft. Zum Auftakt und anhand von Zwischenergebnissen wurde ein Expertenkreis aus Fachverbänden mehrfach beteiligt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	30.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Die oberzentrale Versorgungsfunktion Braunschweigs stärken**
2. **Die multifunktionale Attraktivität der Innenstadt aufrechterhalten und steigern**
3. **Erhalten und Verbessern der Nahversorgungsstruktur in den Stadtteilen**
4. **u.a. Verkaufsflächenbedarf für Entwicklungsschwerpunkte für zentrenverträglichen Einzelhandel prüfen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Es ist vorgesehen, den Konzeptentwurf als Bericht Ende 2021 den Ratsgremien vorzustellen und anschließend in die öffentliche Beteiligung analog zu Bebauungsplan-Verfahren zu geben. Nach Abwägung der Anregungen wird der Ratsbeschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2022 angestrebt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1.1 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Systematische Zusammenstellung der Potenziale & Identifizierung der Handlungsbedarfe	BSZ	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1.2 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Nutzungskonzept für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen	BSM	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1.3 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Gestaltungs- und Funktionskonzept zur Aufwertung des öffentlichen Raums	Abt. 61.1	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1.4 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Tourismuskonzept	BSM	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln	BSZ	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	3. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Hagenmarkt - Entwicklung eines Vorgehens inkl. Bürgerbeteiligung	Ref. 0610	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	4. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft	BSZ	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	5. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Verbesserung der 'digitalen Sichtbarkeit' und Verzahnung von Off- & Onlineangeboten	BSM	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	6. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätsstudie für die City	BSZ	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	7. Oker erlebbar machen: Rundweg entlang der Oker	Ref. 0617	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	8. Oker erlebbar machen: Lichtparcours	FB 41	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			37 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.1 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Systematische Zusammenstellung der Potenziale & Identifizierung der Handlungsbedarfe

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Rahmen des Innenstadtdialogs (vgl. R.08 - Maßnahme Nr. 2) erfolgt auf Grundlage des engen Austausches mit allen relevanten Akteur:innen die systematische Erfassung der Handlungsbedarfe für eine positive Innenstadtentwicklung. Weiterhin werden wichtige Grundlagen durch Fachkonzepte (etwa Zentrenkonzept, Logistikstudie, usw.) geschaffen. Das Budget hierfür ist den jeweiligen Projekten/Studien zugeordnet. Als Grundlage für die Beteiligung am Förderprogramm "Resiliente Innenstädte" ...

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Eine qualitative Weiterentwicklung der Innenstadt**
2. **Förderung des Dialogs zwischen den Interessens-/Anspruchsgruppen der Innenstadt**
3. **Erarbeitung einer gemeinsamen Zukunftsperspektive**
4. **Aufenthaltsqualität in der Innenstadt sichern und verbessern**
5. **zielgerichtete Angebote schaffen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Vorliegen der Innenstadtstrategie wird eine sukzessive Umsetzung zur weiteren Stärkung der Innenstadt erfolgen.

Anmerkungen / Ergänzungen

... ist vorgesehen, eine Innenstadtstrategie entwickeln zu lassen. Die entsprechende Vorbereitung läuft. Das Projekt soll im 4. Quartal 2021 beginnen und im 1. Quartal 2022 abgeschlossen sein. Das rahmengebende Konzept stellt das ISEK dar. Weitere kürzlich erstellte Papiere stellen einen weiteren übergeordneten Bezugsrahmen dar: BMI-Innenstadtstrategie, Positionspapier DST, Bewertungen des Zentrenkonzeptgutachters, eigene Studien (z.B. Creative Spaces, Logistikstudie) sowie die vorliegenden Maßnahmen für die Programme „Perspektive Innenstadt!“ und „Resiliente Innenstädte“ usw.

Die Erarbeitung der Strategie soll, wenn möglich, durch Fördermittel aus dem Programm "Perspektive Innenstadt!" finanziert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.2 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Nutzungskonzept für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen

Maßnahme-Leitung

Nina-Rebecca Fritzler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Nutzungskonzept wird derzeit mit den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung abgestimmt. Im Anschluss wird es mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. besprochen und danach wird es dem Rat als Beschlussvorlage vorgelegt.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Qualitätsvolles Angebot und Stadtbild**

2. **Interessenkonflikte der unterschiedlichen Nutzern vermeiden**

3. **Transparenz bei der Bearbeitung der Anträge**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Sommer 2021: Abstimmung mit der Stadtverwaltung

Herbst 2021: Abstimmung mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V.

Frühjahr 2022: Abstimmung im Rat



Anmerkungen / Ergänzungen

Die Sondernutzungsanträge für Veranstaltungen auf den Innenstadtplätzen nehmen stetig zu. Hierdurch entstehen Interessenskonflikte mit den Anwohner:innen und Anlieger:innen. Außerdem sind bestimmte Arten von wenig attraktiven Veranstaltungen in der Innenstadt nicht gewünscht. Auch stationäre sowie mobile Verkaufsstände sind außerhalb von Veranstaltungen im Interesse eines qualitätvollen Angebotes und Stadtbildes nicht gewünscht. Weitere Punkte sind die allgemeine Veranstaltungsdauer und die Auf- und Abbauzeiten.

Bürgerbeteiligung

Ja, die Innenstadt-Akteur:innen sind über den AAI eingebunden. Erfahrungswerte aus dem langjährigen Dialog mit Veranstalter:innen und Anwohner:innen fließen ein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.3 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Gestaltungs- und Funktionskonzept zur Aufwertung des öffentlichen Raums

Maßnahme-Leitung

Susanne Grimm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Ein Konzept zur Attraktivierung der Innenstadt wird geplant und befindet sich in der Abstimmung. Nach der Entscheidung durch den Rat der Stadt Braunschweig können weitere Einzelmaßnahmen benannt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sitzstufen an der Oker - siehe R 04.-1.3**

2. **Platanen pflanzen in der Fußgängerzone**

3. **Flaneurwege in die Innenstadt**

4. **Grüne Dächer und Wände**

5. **Fonds zur günstigeren Weitervermietung von Leerständen an inhabergeführte Einzelhändler**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Der Rat der Stadt Braunschweig wird über das Konzept entscheiden, dann können einzelne Maßnahmen geplant werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.4 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Tourismuskonzept

Maßnahme-Leitung

Jan-Niklas Bente

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das für die Stadt Braunschweig konzipierte Tourismuskonzept ist Anfang 2021 für die Öffentlichkeit publiziert worden. Aus dem Tourismuskonzept sind zwei Themenschwerpunkte für die nächsten Jahre abgeleitet worden: der kulturorientierte Städtetourismus sowie der Radtourismus. In diesen Schwerpunkten werden Teilmaßnahmen sukzessive weiterentwickelt und umgesetzt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Initiation und Sicherung von öffentl. und privaten Investitionen im Tourismus (Weiterentwicklung als Wirtschaftsfaktor)**
2. **Weiterentwicklung der Etablierung Braunschweigs als touristische Städtedestination**
3. **Nutzung und Stärkung regionaler Synergien**
4. **Ausbau der radtouristischen Infrastruktur**
5. **Ausrichtung tour. Maßnahmen entlang Customer Journey**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Der Radtourismus soll durch die Maßnahmen aus der Region und den Quelldestinationen in die Stadt geleitet werden. Die touristische Städtemarke soll primär im Inland gestärkt und nachhaltig etabliert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

2. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann (neu)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Vernetzung der Innenstadttakteure (u.a. Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Stadtverwaltung, AAI, ATB, Handelsverband Harz-Heide, DEHOGHA Kreisverband Braunschweig-Wolfenbüttel e.V.) wurde im Rahmen des Innenstadtdialogs intensiviert. Es wurden neue Formate wie die AG Innenstadt und die Dialogforen ins Leben gerufen. Im Hinblick auf die erwarteten Entwicklungen in der Innenstadt wird eine Erweiterung um Immobilieneigentümer:innen angestrebt und vorbereitet. Neue Projekte werden initiiert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung des Dialogs zwischen den Interessens-/Anspruchsgruppen der Innenstadt**
2. **Überblick über den „Gesundheits- bzw. Entwicklungszustand“ der Innenstadt erhalten**
3. **Entwicklung von gezielten Konzepten für eine qualitative Weiterentwicklung der Innenstadt**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Engagement für eine positive Innenstadtentwicklung und die hierfür wichtige Vernetzung aller Akteure wird beibehalten.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

3. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Hagenmarkt - Entwicklung eines Vorgehens inkl. Bürgerbeteiligung

Maßnahme-Leitung

Klaus Hornung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Eine Gesamtlösung inkl. erheblicher verkehrlicher Veränderungen liegt vor.
Eine Vorzugslösung der Verwaltung für das unmittelbare Brunnenumfeld (1. Bauabschnitt) wurde politisch abgelehnt
Es soll nun ein Realisierungswettbewerb erfolgen für diesen Bereich vorauss. im Jahr 2022
Hierzu soll im Vorfeld eine online-Befragung (repräsentativer Bevölkerungsquerschnitt) durchgeführt werden
Hier erfolgt derzeit gerade die Auswahl und dann auch die Beauftragung eines kompetenten Büro**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	500.000,00	1.950.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Attraktivitätssteigerung öffentlicher Raum**

2. **Verbesserungen für den ÖPNV und für den Fuß- und Radverkehr**

3. **Nutzungsvielfalt ermöglichen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

2022 soll ein Realisierungswettbewerb für das Brunnenumfeld (1. Bauabschnitt) erfolgen.

Zu hoffen ist, dass dann ein politischer Grundsatzbeschluss erfolgen wird.

Im Anschluss daran könnte 2023 eine Ausführungsplanung erfolgen und ab 2024 eine Umsetzung des 1. Bauabschnitts.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

4. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zur Schaffung einer entsprechenden Grundlage wurde das Thema KKW in der Innenstadt zunächst im Rahmen des Projekts Creative Spaces Braunschweig mitbetrachtet. Im Rahmen der Entwicklung eines neuen Veranstaltungsformats ist vorgesehen, kreative Orte in Braunschweig zu stärken und die Akteure der KKW besser zu vernetzen. Auch ihre Sichtbarkeit soll erhöht werden. Das Format befindet sich in der Entwicklung - die Projektverantwortung liegt beim Haus der Wissenschaft, gefördert mit städt. Mitteln.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	25.000,00	50.000,00	25.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Konzentration der KKW im Stadtzentrum zur Verstärkung der Nutzungsmischung**
2. **Aufbau eines kontinuierlichen Dialogs mit der KKW**
3. **Durchführung von Veranstaltungen zur Unterstützung kreativer Orte in Braunschweig**
4. **Öffnung der Innenstadt für experimentelle Aktionen bspw. im Rahmen von Pop-Up-Nutzungen oder Zwischennutzungen**
5. **Berücksichtigung des Themas Zwischennutzung im Rahmen des Projekts Kulturraumzentrale**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Perspektivisch wird das Thema auch für die Stärkung der Innenstadt eine besondere Rolle spielen. Die Wirtschaftsförderung plant daher die Einrichtung eines Inkubatorprogramms für innenstadtaffine Gründungen, gefördert aus dem Programm Perspektive Innenstadt. Hier werden weitere HH-Mittel benötigt.

Anmerkungen / Ergänzungen

Die Studie Creative Spaces wurde mit intensiver Beteiligung der Akteur:innen erarbeitet und öffentlich vorgestellt. Auch die weiteren Maßnahmen erfolgen mit Beteiligung der Betroffenen und der Öffentlichkeit.

Darüber hinaus werden experimentelle Aktionen von kulturellen/kreativen Akteuren begleitet - wie etwa das Reallabor auf dem Hagenmarkt. Zwischennutzungen werden derzeit noch durch Dritte organisiert, Verwaltung, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung unterstützen z. B. bei der Ansprache von Eigentümer:innen in der Innenstadt.

Darüber hinaus besteht ein enger Austausch zum KreativRegion e. V., der in der Innenstadt KKW-Veranstaltungen durchführt.

Auch Beratungsangebote der Verwaltung und der Braunschweig Zukunft GmbH für Gründungsinteressierte aus den KKW-Branchen finden statt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

5. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Verbesserung der 'digitalen Sichtbarkeit' und Verzahnung von Off- & Onlineangeboten

Maßnahme-Leitung

Nina-Rebecca Fritzler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der digitale Stadtgutschein wurde am 30.10.20 durch die BSM eingeführt. Über 70 Annahmestellen konnten bereits akquiriert und Stand 28.06.21 über 6.300 Gutscheine, die ausschließlich stationär eingelöst werden können, i.H.v. ~190.000 € verkauft werden. Am 23.06.21 wurde das dig. Firmenkundenportal freigeschaltet, auf dem Arbeitgeber:innen Mitarbeitergutscheine, als steuerfreien Sachbezug, bestellen und dig. weiterleiten können. Coronabedingt wurden erst Gutscheine i.H.v. ~20.000 € eingelöst.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der „digitalen Sichtbarkeit“ der Unternehmen (Stadt BS) im Internet**

2. **Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten der Unternehmen**

3. **Lokale und regionale Kaufkraftbindung**

4. **Positionierung BS als attraktive, lebenswerte und innovative Stadt in der Region**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Akquise weiterer Unternehmen als Annahmestellen, um die Vielfalt der Einlösemöglichkeiten zu erhöhen sowie von Arbeitgeber:innen, um den Verkauf von Gutscheinen zu steigern. Gezielte Maßnahmen zur Bekanntmachung des Stadtgutscheins in Braunschweig und der Region sowie bei lokalen Unternehmer:innen.

Anmerkungen / Ergänzungen

Die digitale Sichtbarkeit der teilnehmenden Unternehmen wird durch eigene, professionelle Unternehmensprofilseiten, u. a. mit Fotos, Produktinformationen, Öffnungszeiten, Verlinkung auf die eigene Webseite, auf dem Portal www.stadtgutschein-braunschweig.de verbessert. Mittels der integrierten Navigationsfunktion können sich Kunden direkt zur ausgewählten Annahmestelle leiten lassen.

Der vornehmliche Verkauf der Stadtgutscheine über das digitale Portal und die ausschließliche Möglichkeit der stationären Einlösung führt zur Verzahnung von Online- und Offlineservices und -angeboten. Die crossmediale, regionale Bewerbung des Stadtgutscheins, bei der die Bekanntmachung der Webseite im Mittelpunkt steht, verfolgt ebenso dieses Ziel.

Bürgerbeteiligung

Ja, die Bürger:innen sind unmittelbare Adressat:innen, die Ausarbeitung erfolgte in enger Abstimmung mit den betroffenen Akteur:innen

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

6. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitäts

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Ende 2019 beauftragte Studie wird derzeit vom Beratungsbüro KE-Consult finalisiert. Alle hierfür vorgesehenen Meilensteine wie Workshops, Verkehrszählung, Experteninterviews und Best-Practice-Analysen sind abgeschlossen. Der Abschlussbericht soll noch im Juli im Entwurf vorliegen. Die Veröffentlichung ist für Herbst 2021 vorgesehen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Analyse Kunden- bzw. Käuferverhalten hinsichtlich innenstadtrelevanter Sortimente sowie Bedarfe der Unternehmen in der Innenstadt hinsichtlich Warenlogistik**
2. **Schaffung von Transparenz bzgl. Kaufverhalten, Sendungsvolumina und Verkehrsaufkommen in der Warenlogistik.**
3. **Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch Nutzung objektiver Daten zur effizienten Lenkung von Wirtschafts-/Logistikverkehren.**
4. **Aufzeigen möglicher Lösungsansätze und Adaptierung für Braunschweig**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Vorliegen der Studie und Auswertung der Erkenntnisse für die Stadt Braunschweig ist eine sukzessive Maßnahmenumsetzung vorgesehen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

8. Oker erlebbar machen: Lichtparcours

Maßnahme-Leitung

Dr. Ulf Hilger

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte im letzten Jahr erneut der Lichtparcours stattfinden. Der Lichtparcours 2020 und insbesondere auch das begleitende Programm fand, unter anderem auch aufgrund der Einschränkungen des kulturellen Lebens im vergangenen Sommer besondere Aufmerksamkeit und Nachfrage. Mit 15 Lichtkunstarbeiten, die sich über die gesamte innerstädtische Okerumflut erstreckten, war der letztjährige Parcours der bis dahin umfangreichste Ausstellungsdurchgang.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	51.000,00	51.000,00	100.000,00	350.000,00	51.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung der innerstädtischen Okerumflut als besonderer Erlebnis- und Erholungsraum**

2. **Impulsgeber für langfristige kulturelle und touristische Nutzungsoptionen**

3. **Dachmarke "Lichtparcours" für ein überregionales Kultur- und Veranstaltungsangebot**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das kulturelle Leuchtturmprojekt "Lichtparcours" findet derzeit, soweit die Finanzierung sichergestellt werden kann, alle vier Jahre statt. Der Planungsvorlauf liegt bei mindestens zwei Jahren. Es wäre wünschenswert, die Ressourcenausstattung für künftige Parcours zu verstetigen.

Anmerkungen / Ergänzungen

Für den inzwischen fünften Lichtparcours kann konstatiert werden, dass die Marke Lichtparcours inzwischen fest im Kulturleben der Stadt Braunschweig etabliert ist. Der Markennamen "Lichtparcours" trägt, das wirkt sich ebenfalls auf das begleitendes Rahmenprogramm aus. Dazu zählt auch die Verbindung von Lichtkunst, Verortung im Stadtraum und festival- bzw. eventartigem Begleitprogramm. So wurde beim Lichtparcours 2020 erstmal über den gesamten Ausstellungszeitraum die Fläche des Musikschulgartens durch verschiedene Kooperationspartner bespielt, wobei nicht nur die Fläche inszeniert wurde sondern auch durch ein breitgefächertes Veranstaltungsprogramm eine Art Mikrofestival entstanden ist, das sich großer Beliebtheit erfreut hat. Eine ähnliche Intention verfolgte auch das Bunnywochenende, an welchem ein 16. Kunstwerk auf dem Löwenwall präsentiert wurde. Coronabedingt reduziert auf die Präsentation des Kunstwerks, erzeugte die spektakuläre Installation auch überregionale Aufmerksamkeit. Ergänzend fanden an weiteren Lichtkunstarbeiten, z.B. an der Steintorbrücke und im Bürgerpark Workshops, Lesungen und Performances statt. Im Ergebnis konnten die Besucher so nicht nur die Kunstwerke im Kontext der historischen Okerumflut genießen sondern es ergaben sich vielfach Möglichkeiten, zu kurzen intensiven Erlebnissen im Schatten der Lichtkunstarbeiten. Im Ergebnis sollte dieser Ansatz unbedingt weiter verfolgt und ausgebaut werden. Die Marke Lichtparcours trägt, auch ohne dass jedes Jahr ein Lichtparcours stattfindet. Insofern sollte der Lichtparcours und insbesondere die finanzielle Ausstattung des Parcours unbedingt verstetigt werden. Zur Marke Lichtparcours gehören auch die inzwischen vier Dauerinstallationen der zurückliegenden Lichtparcours. So ist beabsichtigt, auch vom Lichtparcours 2020 eine der Arbeiten als permanente Installationen für Braunschweig zu erhalten. Die Realisierung dieser Dauerinstallation ist für 2021/2022 geplant. In Anlehnung an die Dauerinstallationen könnten in unmittelbarer Nähe zur Okerumflut kulturelle Formate entwickelt und realisiert werden, welche die Atmosphäre während des Lichtparcours wieder spürbar machen. Als temporäre Kulturinterventionen mit Festivalcharakter wären entsprechende Formate idealtypisch geeignet, die Oker noch nachhaltiger erlebbar zu machen, den Lichtparcours und die Marke Lichtparcours weiter zu verstetigen und zwei Alleinstellungsmerkmale Braunschweigs, den Lichtparcours und die Okerumflut, nachhaltig für die Braunschweigerinnen und Braunschweiger sowie auch Kulturtouristen zu verknüpfen.

Arbeitsfeld 3

Sichere Stadt



123 comics; gezeichnet auf der Abschlussveranstaltung im Zukunftszelt am 20.06.2018

Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt

R.09 Die sichere Stadt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.09 - Die sichere Stadt
Zuständige Organisationseinheit:	FB 32
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Dr. Jan Köhler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Neubau einer Staffel- und Ausbildungswache im Norden	FB 37	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Neubau einer Grundschtzwache im Südwesten	FB 37	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienst	FB 37	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Sensibilisierung von Unternehmen	FB 37	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das Ehrenamt	FB 37	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	FB 37	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Sicheres Wohnumfeld - Umsetzungsstrategie für weitere Plangebiete	FB 32	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.09 - Die sichere Stadt
Zuständige Organisationseinheit:	FB 32
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Dr. Jan Köhler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt	Ref. 0150	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			23 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

1. Neubau einer Staffel- und Ausbildungswache im Norden

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Grundstück südlich der Grundschule Waggum ist im städtischen Eigentum und für die neue Feuerwache reserviert. Weitergehenden Planungen gibt es aktuell noch nicht.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung der Schutzzielerreichung im Norden**

2. **Realisierung einer zeitmäßigen Aus- und Fortbildungseinrichtung für die Feuerwehr BS**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Erstellung eines Raumprogramms im Rahmen des ISV

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

2. Neubau einer Grundsutzwache im Südwesten

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Durch die Covid19-Pandemie und die intensive Einbindung des FB 37 in die Pandemiebekämpfung war der Projektfortschritt in 2020 nicht so wie geplant. Das Raumprogramm wird derzeit im Rahmen des ISV finalisiert. Parallel dazu findet die Bauleitplanung für das Grundstück an der Westerbergstraße statt

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	19.000.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Schutzzielerreichungsgrades im Westen**

2. **Realisierung einer zeitmäßigen Werkstattinfrastruktur für die Feuerwehr BS**

3. **Räumliche Entlastung der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Süd**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Abschluss des ISV und der Bauleitplanung, Vergabe der Planungsleistungen

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

3. Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienst

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Forschungsprojekt "SIRENE" ist abgeschlossen . Das Testfeld über den westlichen Stadtring aufgebaut und wird weiterhin im Dauertest auf realen Einsatzfahrten in die Weststadt von der Hauptwache betrieben. Im IV. Quartal können durch die Auswertung dieses Tests fundierte Rückschlüsse auf die Wirksamkeit einer Ampelbeeinflussung gezogen werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 159.692,00 Euro

Bewilligt: 159.692,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Schutzzielerreichungsgrades (SIRENE: Speziell Weststadt)**

2. **Erhöhung der Sicherheit auf Einsatzfahrten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Abschluss der Testphase werde die Ergebnisse bewertet. In Abhängigkeit der Ergebnisse wird der Ausbau der Hauptverkehrsstrecken in Braunschweig mit dem System der Ampelbevorrechtigung angestrebt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

4. Sensibilisierung von Unternehmen

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Durch die Covid19-Pandemie und die intensive Einbindung des FB 37 in die Pandemiebekämpfung wurden bisher keine Maßnahmen in diesem Projekt durchgeführt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sensibilisierung von Unternehmen zur Freistellung von ehrenamtlichen Einsatzkräften für Einsatz- und Ausbildungsdienst, damit Erhöhung der Verfügbarkeit von ehrenamtlichen Einsa**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zur Zeit keine konkrete Planung



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

5. Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das Ehrenamt

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Seitens der Stadt Braunschweig sind derzeit keine konkreten Maßnahmen für die Anwerbung von Nachwuchs für ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr geplant. Es wird jedoch die durch das Land Niedersachsen getragene Kampagne "Ja zur Feuerwehr" sehr unterstützt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Gewinnung von Nachwuchs für das ehrenamtliche Feuerwehrengagement**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Thema Bedarf an Nachwuchs und Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr soll Bestandteil der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans sein.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

6. Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen wird seitens der Stadtverwaltung sehr geschätzt, um dies auch deutlich zu machen, wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt, u.a.:

- * Ernennung der Ehrenbeamten durch den Feuerwehrdezernenten**
- * Festakte mit würdigem Rahmen für die Ernennung von Ehrenbrandmeistern**
- * Einführung einer Prämie für langjährige aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr**
- * Attraktive Aufwandsentschädigung für Funktionsträger**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung des Ehrenamtes in der Gefahrenabwehr**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Aktuell sind keine weiteren konkreten Maßnahmen geplant.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

7. Sicheres Wohnumfeld - Umsetzungsstrategie für weitere Plangebiete

Maßnahme-Leitung

Dr. Jan Köhler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Forschungsprojekt "Sicherheit und Vielfalt im Quartier - DiverCity", an dem sich die Stadt beteiligt hat, ist unterdessen abgeschlossen worden. Der Abschlussbericht liegt nunmehr vor und wird ausgewertet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Frühzeitige Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Planungsaspekte**

2. **Erhöhung der gefühlten Sicherheit**

3. **Verhinderung von Angsträumen**

4. **Reduzierung von Gefahrenorten**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Projekt "Sicherheit und Vielfalt im Quartier - DiverCity" soll ein Konzept erarbeitet werden, das die bestehende Bebauung ebenso wie die Stadtplanung in Braunschweig berücksichtigt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

8. StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt

Maßnahme-Leitung

Yasemin Wolgast

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase. Eine umfangreiche Vernetzungsarbeit hat bereits stattgefunden, so dass eine breite Unterstützungsbereitschaft bei den Akteuren in der Weststadt erreicht werden konnte. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen konnten gewonnen werden und mit zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils fanden persönliche Gespräche zu den Zielen und Aufgaben des Projektes wie auch zum Thema "Partnerschaftsgewalt" statt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Planungsaspekte**
2. **Schutz vor Gewalt**
3. **Stärkung von nachbarschaftlichem Engagement und Zivilcourage**
4. **Lebensqualität und Sicherheit im Stadtteil erhöhen**
5. **Enttabuisierung des Themas "Partnerschaftsgewalt"**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)



ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Vernetzung im Stadtteil wird über die Gründung eines Runden Tisches zum Thema "Partnerschaftsgewalt" intensiviert. Die Öffentlichkeitsarbeit und Aktivierung der Bevölkerung wird fortgeführt. Die Aktiven-Gruppe wird vergrößert, geschult und intensiv betreut.

Leitziel 2

Chancen und Räume für alle sichern



Arbeitsfeld 4

Teilhabe, Vielfalt und Engagement



Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

R.10 | Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement
Zuständige Organisationseinheit:	FB 50
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Sonja Keienburg

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Aufstellung des Aktionsplans 'Braunschweig inklusiv'	FB 50	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Kulturelle Vielfalt sichtbar machen - Begegnung und Wertschätzung fördern	50.21	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Aktiv im Alter - Begegnung und Austausch gegen Vereinsamung	FB 50	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen	Ref. 0500 Beratungsleistungen LSBTI	50 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern	0120.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	6. Bauliche Barrieren vermeiden und beseitigen	65.12	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Verständlich Kommunizieren	FB 10 0120.11	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt	R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement
Zuständige Organisationseinheit:	FB 50
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Sonja Keienburg

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
	8. Ehrenamt stärken: Kommunale Koordinierungsstelle	0120.11	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	9. Ehrenamt stärken: Anerkennung fördern	0120.11	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	10. Ehrenamt stärken: Finanzierung sichern	0120.11	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			31 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

1. Aufstellung des Aktionsplans 'Braunschweig inklusiv'

Maßnahme-Leitung

Sonja Keienburg

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Workshops zur Erarbeitung der Ziele und Maßnahmen sind abgeschlossen.
Eine Bürgerbeteiligung für drei von sieben Workshops steht noch aus. Danach wird der Kommunale Aktionsplan erstellt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 15.000,00 Euro

Bewilligt: 15.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung der Ergebnisse aus der 1.Braunschweiger Inklusionskonferenz**

2. **Erstellung eines Kommunalen Aktionsplans**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Fertigstellung des Kommunalen Aktionsplans. Sukzessive Umsetzung der enthaltenen Ziele und Maßnahmen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

2. Kulturelle Vielfalt sichtbar machen - Begegnung und Wertschätzung fördern

Maßnahme-Leitung

Samira Ciyow

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

In 2020 wurden Veranstaltungen zur Förderung der Interkulturellen Öffnung und Vielfalt in verschiedenen Formaten umgesetzt. Internationale Wochen gegen Rassismus, Interkulturelle Wochen, Demokratiekonferenz, Café Littéraire, Braunschweiger Elternnetzwerk Interkulturell. Die Debattenreihe "Streitkultur" war eine in sich abgeschlossene Maßnahme, die unter neuen und aktuellen Themen weiterentwickelt wird.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Akzeptanz fördern - andere Meinungen sichtbar machen**
2. **Förderung der Interaktion zwischen Braunschweiger*innen unterschiedlicher Herkunft**
3. **Abbau von Vorurteilen**
4. **Aufbau eines gemeinsamen diversen Identitätsgefühl in der Stadt**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Weitere Veranstaltung(sreihen) mit dem Ziel der Interkulturellen Öffnung und Austausch sind für 2022 geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

3. Aktiv im Alter - Begegnung und Austausch gegen Vereinsamung

Maßnahme-Leitung

Sonja Keienburg

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Ergebnisse der Braunschweiger Inklusionskonferenz wurden in Workshops ausgewertet. Der nächste Schritt ist die Erstellung eines Kommunalen Aktionsplans.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Maßnahmen im Aktionsplan festhalten**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Fertigstellung des Kommunalen Aktionsplans: Umsetzung der dort enthaltenen Ziele und Maßnahmen.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

4. Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen

Maßnahme-Leitung

Mareike Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- seit 2018 haben 5 Sitzungen des Runden Tisches LSBTI* stattgefunden und finden weiterhin halbjährlich statt, zuletzt haben ca. 45 Personen teilgenommen - aktuelle Schwerpunktthemen: Gesundheit und Sprache
- die AG LSBTI* Bildung plant verschiedene Maßnahmen und setzt diese um, z.B. Fachtag für Lehrkräfte im September 2021
- Eine weitere Arbeitsgruppe zur Planung eines Fachtages Gesundheit hat sich gegründet
- Gründung einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe: AG Diversity

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 20.000,00 Euro

Bewilligt: 20.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Diskriminierung von LSBTI* abbauen**

2. **Beteiligung der LSBTI*-Community**

3. **Förderung von Vielfalt in der Stadtverwaltung**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Fortsetzung des Runden Tisches

Fachtag zu geschlechtlicher Vielfalt im Gesundheitssystem im April 2022

Initiierung von weiteren Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Personalentwicklung, Freizeit, Kultur

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

5. Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern

Maßnahme-Leitung

Rebekka Jakob

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

In 2020 wurde im Team „Strategische Projekte“ eine Stelle geschaffen. Sie bearbeitet unter anderem das Themenfeld Bürgerbeteiligung.

Zur Vorbereitung wird aktuell eine verwaltungsinterne Evaluation zu Bürgerbeteiligung durchgeführt, um eine Standortbestimmung für die Verwaltung zu ermöglichen. Ziele der Evaluation sind:

- **Qualität der und Erfahrung mit Beteiligung in der Stadt Braunschweig erfassen**
- **Selbstverständnis von Bürgerbeteiligung der Mitarbeitenden erfahren**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	8.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ziel dieser Maßnahme ist es, ein Grundsatzkonzept bzw. Leitlinien und Standards für Bürgerbeteiligung für die Stadt Braunschweig zu erarbeiten.**
2. **Stärkung demokratischer Grundprinzipien: eigene Ideen formulieren, zuhören, Wertschätzung gegenüber anderen Meinungen und Kompromissfähigkeit**
3. **Einbeziehung möglichst vieler Menschen in die Projektentwicklungen der Stadt Braunschweig**
4. _____
5. _____

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

siehe Anmerkungen und Ergänzungen

Anmerkungen / Ergänzungen

- Abgleich der Bürgerbeteiligung in Braunschweig mit gängigen Qualitätskriterien für Bürgerbeteiligung (vgl. Stiftung Mitarbeit, Allianz Vielfältige Demokratie, Difu etc.)

Außerdem werden Onlinebefragungen von Teilnehmenden an den laufenden online durchgeführten informellen Beteiligungsverfahren durchgeführt. Hier geht es vorrangig darum, die Zufriedenheit der Braunschweigerinnen und Braunschweiger zu ermitteln.

Weiteres Vorgehen

Auf diesen Erfahrungen aufbauend wird aktuell der Prozess zur Erarbeitung von Leitlinien und Standards für Bürgerbeteiligung konzipiert. Der Startschuss für den Prozess soll im Frühjahr 2022 mit dem neu konstituierten Rat erfolgen.

Es ist vorgesehen die Maßnahme als Trialog gemeinsam mit Politik, Öffentlichkeit und Verwaltung partizipativ durchzuführen. Es wird ein Beteiligungsformat gewählt, in dem Politik, ehren- und hauptamtlich geführte Institutionen und Interessensvertretungen, Einwohnerschaft und Verwaltung in den Prozess eingebunden sind. Die so erarbeiteten Leitlinien sollen vom Rat beschlossen und Grundlage der Arbeit der Verwaltung werden.

Dieser Prozess wird nach Erfahrungen aus anderen Kommunen je nach Ausgestaltung ca. 1 bis 2 Jahre in Anspruch nehmen. Anschließend erfolgt die Implementierung innerhalb der Verwaltung.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

6. Bauliche Barrieren vermeiden und beseitigen

Maßnahme-Leitung

Thomas Schmidt / 65.12

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Aktueller Standard der Berücksichtigung der Barrierefreiheit im Rahmen hochbaulicher Maßnahmen stellen die technischen und gesetzlichen Standards zum Zeitpunkt der bauordnungsrechtlichen Genehmigung einer Hochbaumaßnahme dar.

Die hierbei zu berücksichtigenden Normen und Regelwerke sind im Rahmen des Qualitätshandbuches Teil A Hochbau des FB 65 präzise für alle Projektbeteiligten verbindlich vorgegeben.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung und regelmäßige Weiterentwicklung von hochbaulichen Standards**
2. **Optimierung und Konkretisierung der erforderlichen Maßnahmen mit dem Ziel der Schaffung größtmöglichen Nutzens bei effizientem Mitteleinsatz**
- 3.
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die hochbaulichen Standards zur Barrierefreiheit sind im Rahmen der Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches Teil A des FB 65 kontinuierlich zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen, ob ergänzend zu den allg. gesetzl. Vorgaben konkrete spezifische Grundlagenstandards für BS festzulegen sind.

Anmerkungen / Ergänzungen

Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Regelfall keine konkreten Baumaßnahmen vorgesehen sind, welche ausschließlich das Ziel der Herstellung der Barrierefreiheit haben. Vielmehr ist die Beseitigung bestehender Barrieren Bestandteil eines jeden Sanierungs- bzw. Erweiterungsprojektes. Diese Bündelung von Maßnahmen führt zu Synergien im Bauablauf und gewährleistet damit neben einem wirtschaftlichen Mitteleinsatz eine Reduzierung der Beeinträchtigungen der Nutzer durch eine Vielzahl aufeinanderfolgender kleinerer Baumaßnahmen.

Die konkret erforderlichen Maßnahmen im Rahmen eines Projektes werden dabei projektspezifisch ermittelt, geplant und mit dem Behindertenbeirat abgestimmt, welcher diesen Maßnahmen u.a. im Rahmen der Objekt- und Kostenfeststellung im Bauausschuss - bei Projekten mit einem dementsprechenden Finanzierungsumfang - offiziell zustimmt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

7. Verständlich kommunizieren

Maßnahme-Leitung

Roland Behrens

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

In Umsetzung

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	35.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Teilhabe verbessern (u. a. Leichte Sprache für Teile von braunschweig.de)**

2. **Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/2102 erfüllen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Internetseite muss fortlaufend barrierefrei gehalten werden (gesetzliche Verpflichtung aufgrund EU-Richtlinie), daher gibt es kein Ende der Maßnahme.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

8. Ehrenamt stärken: Kommunale Koordinierungsstelle

Maßnahme-Leitung

Vanessa Grond

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein - hierzu kann nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

9. Ehrenamt stärken: Anerkennung fördern

Maßnahme-Leitung

Vanessa Grond

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein - hierzu kann nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**

2. **Anreize für ehrenamtliches Engagement schaffen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

10. Ehrenamt stärken: Finanzierung sichern

Maßnahme-Leitung

Vanessa Grond

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt n

ein - hierzu kann nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**
2. **Bestandserhebung von Mittelgebern für ehrenamtliches Engagement zur Unterstützung**
3. **Akquise von finanziellen Mitteln (Fördermitteln etc.) für ehrenamtliches Engagement**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Arbeitsfeld 5

Bildung, Ausbildung und Familie



Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

- R.11 Bildungslandschaft Braunschweig
- R.12 Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	0400
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Marina Hartwich

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. 'Early Excellence' - Bestmögliche Förderung von Anfang an	51.04	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Alltagsintegrierte Sprachbildung ausbauen	51.04	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Kommunalen Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	51.04	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Schulentwicklungsplanung (SEP)	0400	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Weiterentwicklung und Operationalisierung der strategischen Ziele der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung	0400, 51.04	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Lokale Bildungsnetze umsetzen	40.31	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Bildung braucht Lernräume	FB 40	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	0400
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Marina Hartwich

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke	0400	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit	0400	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Übergangsmanagement und Bildungsberatung	0400	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11. Erwachsenenbildungsmanagement	0400	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			50 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

1.'Early Excellence' - Bestmögliche Förderung von Anfang an

Maßnahme-Leitung

Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der flächendeckende Ausbau der Familienzentren und die sukzessive Einführung der pädagogischen Arbeit nach dem Early-Excellence-Ansatz in Familienzentren und Kitas wird fortgesetzt. Ab dem Kita-Jahr 2020/2021 starten 4 weitere Kindertagesstätten in den Prozess der Umstrukturierung zum Familienzentren. Im FB 51 wurde die Fachberatung und Koordination aufgestockt. Die Heinz und Heide Dürr Stiftung und der Beirat gegen Kinderarmut fördern zusätzlich Qualifizierung beteiligter Einrichtungen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung des Handlungskonzeptes gegen Kinderarmut**
2. **Förderung der Bildungs- und Teilhabe-Chancen insbesondere benachteiligter Kinder**
3. **Auf-/Ausbau von Angeboten für alle Kinder und Familien im Sozialraum**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Konzept zur Einführung des EEC-Ansatzes wird in Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure kontinuierlich weiterentwickelt. Die Bewerbungs-/Auswahlphase für eine Aufnahme von bis zu 4 weitere Familienzentren ab dem Kita-Jahr 2022/2023 beginnt in der 2. Jahreshälfte 2021.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

2. Alltagsintegrierte Sprachbildung ausbauen

Maßnahme-Leitung

Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Alltagsint. Sprachb. ist festes Element der päd. Arbeit aller Kitas (s. KiTaG) Gefördert wird dies im Rahmen der Landesfinanzhilfe nach § 18 a KiTaG (Fachberatung, Qualifizierung, zusätzl. Fachkräfte) sowie im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kitas, an dem 34 Kitas beteiligt sind. Die Stadt beteiligt sich mit einer jährl. Förderung i.H.v. 149.000 € an der Finanzierung des DialogWerks. Zusätzl. Sachkosten der Sprach-Kitas werden im Rahmen des Maßnahmenkataloges "Qualität in Kitas" gefördert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung der Sprachbildung und Sprachförderung**

2. **Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Anpassung des trägerübergreifenden regionalen Konzeptes zur alltagsintegrierten Sprachbildung/-förderung im Elementarbereich. Fortsetzung der Maßnahmen. Es haben 8 weitere Kitas verschiedener Träger Interesse an einer Aufnahme in das Bundesprogramm Sprach-Kitas bekundet (Corona-Aufholprogramm).

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

3. Kommunalen Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten

Maßnahme-Leitung

Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Maßnahmenkatalog wurde trägerübergreifend im Rahmen der AG gemäß § 78 SGB VIII - Kindertagesbetreuung abgestimmt und vom JHA sowie Rat der Stadt beschlossen. Die Umsetzung erfolgt sukzessive.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung des vom Rat beschlossenen Maßnahmenkataloges (Ds. 17-05824)**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Der Maßnahmenkatalog wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Kindertagesstätten umgesetzt. Die AG befasst sich weiterhin mit dem Maßnahmenkatalog. An der AG gemäß § 78 SGB VIII ist auch der Stadtelterrat für Kindertagesstätten beteiligt.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

4. Schulentwicklungsplanung (SEP)

Maßnahme-Leitung

Michael Eberle

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- Standardraumprogramm (SRP) für Gymnasien wurde beschlossen
- SRP hat bereits Anwendung gefunden bei der Erstellung von Raumprogrammen (RP) von 3 Gymnasien, die RP der übrigen Gymnasien werden aktuell erarbeitet
- das bereits beschlossene RP für die 6. IGS wird für ein Raumtypenbuch operationalisiert, hierfür stand eine Beratungsgruppe zur Verfügung
- Neubau einer Grundschule beschlossen und aktuell in Planung
- Umsetzung und Planung des Ausbaus weiterer kooperativer Ganztagsgrundschulen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Planung und Bereitstellung bedarfsgerechter schulischer Angebote**

2. **Entwicklung von Szenarien mit alternativen Lösungsansätzen**

3. **qualitative Verbesserung äußerer schulischer Rahmenbedingungen**

4. **Durchführung von Partizipationsprozessen**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

SEP ist ein kontinuierlicher und dauerhafter Prozess. Aktuell wird die SEP für berufsbildende Schulen in Abstimmung mit den benachbarten Kommunen der Region neu aufgestellt. Partizipationsprozesse, ggf. mit Bürgerbeteiligung, werden je nach Fragestellung bzw. Herausforderung wieder ausgebaut.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

5. Weiterentwicklung und Operationalisierung der strategischen Ziele der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung

Maßnahme-Leitung

Michael Eberle / Judith Armbruster

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dem Ratsbeschluss zu den o. g. strategischen Zielen der Jugendhilfeplanung (JHP) und der Schulentwicklungsplanung (SEP) (s. Ds 17-05461, Anlage 1) erfolgte ein erster Aufschlag. Mit dem vorliegenden gemeinsamen Verständnis der JHP und SEP kann nun besser fachbereichsübergreifend in der Verwaltung zusammengearbeitet werden. Auch wenn es viele geeignete Projekte stadtweit gibt, ist die Operationalisierung der Ziele noch nicht (systematisch) begonnen worden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Allen Kindern und Jugendlichen Zugänge zu inklusiven Bildungsangeboten ermöglichen.**

2. **Benachteiligte Gruppen besonders fördern, ggf. Nachteilsausgleiche schaffen.**

3. **Alle für Bildung Verantwortlichen bei der Umsetzung mitnehmen.**

4. **Alle für Bildung Verantwortlichen bei der Umsetzung mitnehmen.**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

An dem Projekt wird in diesem Jahr fachbereichsübergreifend weitergearbeitet. In 2020 ruhte das Projekt. Zur Operationalisierung der Ziele sind die Einbindung vieler Akteurinnen und Akteure sowie diverse Partizipationsprozesse erforderlich.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

6. Lokale Bildungsnetze umsetzen

Maßnahme-Leitung

Petra Schulze

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es hat einen Workshop zum Thema „Schulkindbetreuung 2.0“ stattgefunden. Ziele: Sicherstellung der benötigten Ganztagsplätze durch Ausbau der Kooperation zwischen Grundschulen und jugendhilflichen Angeboten, optimierte Nutzung von Räumen in Grundschulen für ein Ganztagsangebot. Geplant: Gründung einer Arbeitsgemeinschaft zur Konkretisierung der Kooperation und Entwicklung eines umsetzungsreifen Konzepts.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Optimierte Zusammenarbeit von Schulen und außerschulischen Partnern**

2. **Optimierung der Qualität im Ganzttag**

3. **Umsetzung von Innovationen im Ganztagsbereich**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Ausbau der Schulkindbetreuung auf 80 %, gleichzeitig Ausbau der Kooperativen Ganztagschulen



Anmerkungen / Ergänzungen

Hintergrund: politischer Beschluss, für 80 % der Grundschulkinder eine Ganztagsbetreuung anzubieten, sowie geplanter Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz beginnend ab 2026

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

7. Bildung braucht Lernräume

Maßnahme-Leitung

Petra Schulze

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt startet im Jahr 2021. Zu den wichtigen Grundlagen zählen die von den politischen Gremien beschlossenen Standardraumprogramme (SRP) zu den Kooperativen Ganztagsgrundschulen (KoGS) und den Gymnasien. Diese Standards werden angewandt bei Erweiterungen oder Schulneubauten. Die Projektmaßnahmen kommen ins Spiel, wenn es um die konkrete schulische Umsetzung geht, um ein möglichst modernes und optimales Umfeld anzubieten, das gute Bedingungen für sozial gerechtes Lernen bietet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Innovative pädagogische Konzepte**

2. **Standardisierte Ausstattungsstandards**

3. **Multifunktionale Nutzung von Unterrichtsräumen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Ein starker Fokus liegt auf den KoGS-Ausbau, insbesondere vor dem ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz. Der Neubau einer neuen Grundschule im westlichen Ringgebiet, aber auch der der 6. IGS bieten Chancen für innovative Konzepte.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

8. Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke

Maßnahme-Leitung

Caroline Axer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt hat sich als nicht realisierbar herausgestellt. Der Schulträger hat über die Regionalabteilung des Landesamts für Schule und Bildung prüfen lassen, ob die geplante Zusammenlegung der vier Grundschulen als Modellprojekt oder Schulversuch gelten kann. Nach abschließender Prüfung der Rechtslage gemäß des niedersächsischen Schulgesetzes sowie nach erfolgter Anfrage beim Kultusministerium werden die Kriterien für ein Modellprojekt nicht erfüllt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sozialindizierte Steuerung**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

9. Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit

Maßnahme-Leitung

Dr. Andreas Herwig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Grundlagen zur Etablierung einer dauerhaften Beobachtung bzw. Analyse der Braunschweiger Bildungslandschaft gelegt: derzeitige inhaltliche Schwerpunkte des Bildungsmonitorings definiert, vorhandene bildungsbezogene Daten erfasst, erste Daten eigens erhoben, erste Berichte verfasst (Bericht zur Elternbefragung, Bildungsreport und im Rahmen des Berichts "Schlaglichter Soziales Braunschweig")

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Kenntnisse über Bildungschancen und gruppenspezifische Unterstützungsbedarfe vertiefen**

2. **Handlungsfelder identifizieren, bestätigen und ggf. revidieren**

3. **Datenbasierte Grundlage für Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit schaffen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

- Ausbau und Pflege der Datenbasis zu Bildungsthemen
- Datenauswertung
- Berichterstattung
- Optimierung der IT-Unterstützung
- Mitwirkung am Konzept zum systematischen Integrierten Sozialbericht

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

10. Übergangsmanagement und Bildungsberatung

Maßnahme-Leitung

Ingrid Kossel, Mona Firley

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Sozialindikatoren:

- Mitwirken von 0400 bei Erarbeitung von Sozialindikatoren der AG Planung im Dez. V Schulbildungsberatung Braunschweig (SchuBS):
- wird seit November 2018 durchgeführt, Beratungsstellen verstetigt, Vorbereitungsklassen und Kompetenzfeststellung gesichert
- Zielgruppenerweiterung zum Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule erfolgt, geplanter Start im Herbst 2021

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zusammenhang zwischen sozialer und kultureller Herkunft und Bildungserfolg verringern**
2. **Erhöhung der Sprachkompetenz**
3. **Verringerung von Absentismus, Schulverweigerung, Schulabbrüchen und der Rückstellungsquote**
4. **Stärkung der Elternkompetenz**
5. **Fachkräftesicherung und Armutsbekämpfung**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Sozialindikatoren:

Implementation von Sozialindizes für die geplante Sozialberichterstattung

Schulbildungsberatung:

Erweiterung der Zielgruppe auf bildungsbenachteiligte Familien am Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

11. Erwachsenenbildungsmanagement

Maßnahme-Leitung

Caroline Axer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zurzeit befinden sich die Projekte "Bildungswegweiser" und "Kompetenzmappe für aus dem Ausland neu zugezogene Menschen" in der Endphase der Entwicklung. Die Fertigstellung und Implementierung beider Projekte ist bis Herbst 2021 geplant. Beide Produkte leisten einen Beitrag im Sinne des lebenslangen Lernens und richten sich auch an die Zielgruppe erwachsener Bürgerinnen und Bürger.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	23.500,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bildungsteilhabe ermöglichen und verbessern**

2. **Transparenz von Bildungs- und Bildungsberatungsangeboten**

3. **Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit**

4. **Fachkräftesicherung**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Durch die Verstetigung des Bildungsbüros wird die Grundlage geschaffen, weitere Projekte im Bereich des Erwachsenenbildungsmanagements umsetzen zu können. Nach Abschluss und Implementierung beider Projekte werden neue Projektmöglichkeiten, z.B. gemeinsam mit der VHS, ausgelotet.

Anmerkungen / Ergänzungen

Entwicklung eines Bildungswegweisers für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Braunschweig:
Transparenz und Übersichtlichkeit der Bildungsangebote/ Bildungsberatungsangebote in Form einer filterbaren Datenbank, eingebunden in die Homepage der Stadt Braunschweig.

Kompetenzmappe für aus dem Ausland neu zugezogene Menschen: Die Kompetenzmappe ist ein Begleiter bei Bildung, Beratung und Beruf um persönliche Informationen sowie Zeugnisse Nachweise über besuchte Kurse, berufliche Qualifikationen usw. strukturiert sammeln zu können. Sie unterstützt bei Behördengängen, Beratungs- oder Bewerbungsgesprächen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	FB 51
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Judith Armbruster

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune	51.4	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2. bs4u - Mach mit!	51.4	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	3. Jugend braucht Raum	51.4	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Prepared für Smart City!	51.4	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Stärkung der Präventionsketten	51.04	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Präventionsnetzwerk 'Frühe Hilfen' weiterentwickeln	51.2	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Qualifizierung von Fachkräften für die sozialraumorientierte Arbeit	N.N:	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	FB 51
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Judith Armbruster

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Stärkung des nachbarschaftlichen und stadtteilorientierten Engagements und der Angebote vor Ort	N.N.	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Kinderbetreuung im Blick	51.3 und 51.04	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			36 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

1. Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune

Maßnahme-Leitung

Marion Düe

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Für 2022 ist eine Vollzeitstelle zur Koordinierung des Projektes beantragt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung der UN Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene.**
2. **BS hat einen strategischen Fahrplan für mehr Kinderfreundlichkeit in der Kommune.**
3. **BS schafft sich Strukturen in der Verwaltung für die konkrete Umsetzung v. Maßnahmen**
4. **...getragen von Politik und Verwaltung.**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zum Start des Projektes muss der Rat in 2022 und die Verwaltung eine Vereinbarung mit dem Verein Kinderfreundliche Kommune abschließen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

2. bs4u - Mach mit!

Maßnahme-Leitung

Marion Düe

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Herbst soll eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Jugendring starten, die den Status der Beteiligung in Braunschweig erhebt und an der Weiterentwicklung der Beteiligungsstrukturen arbeitet.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung einer nachhaltigen Beteiligungskultur von Kindern und Jugendlichen**
2. **Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes**
3. **Durchführung eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens, hohe Akzeptanz der Ergebnisse**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Projekt steht in direkter Korrelation zur Zertifizierung der Stadt als Kinderfreundliche Kommune. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist eine der drei Säulen der UN Kinderrechtskonvention. (weiter siehe zusätzl. Feld)

Anmerkungen / Ergänzungen

Sollte Braunschweig sich zertifizieren lassen, sollte das Konzept im Rahmen dieser Zertifizierung durchgeführt werden.

Parallel dazu soll 2022 an dem Ausbau der Beteiligungsstrukturen in Braunschweig gemeinsam mit dem Jugendring gearbeitet werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

3. Jugend braucht Raum

Maßnahme-Leitung

Andreas Bogner

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt autonome Räume für Jugendliche in Rautheim (JZ Rautheim) und im KJZ Roxy (Südstadt) ist evaluiert und als Modell abgeschlossen. Das Projektergebnis ist sehr positiv und wird/ist als wissenschaftlicher Aufsatz bei Bertelsmann erschienen. Die Idee der autonomen Öffnungen fließt in die neue Rahmenkonzeption für Offene Kinder-, und Jugendarbeit ein. Der weitere Ausbau von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit ist geplant, Umsetzung aber unklar (Planungen sind fortgeschritten).

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einrichtungen der OKJA in allen Stadtteilen zur Stärkung des Sozialraums**

2. **Nutzung von Aufenthaltsflächen für Jugendliche**

3. **Stärkung von Autonomie und Selbstverantwortung**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Projekte werden weiter verfolgt.

Anmerkungen / Ergänzungen

- Planungen für weitere Jugendzentren sind auf unterschiedlichem Stand (teilweise Raumplanungen fertig)
- Freiflächennutzung wurde verwaltungsseitig noch nicht gezielter verfolgt.
- Informelle Kontakte zur Zielgruppe waren erfolgreich und erste Wünsche wurden formuliert (Scaterakademy38, Boardjunkies)
- Aufgrund der Coronasituation konnten Planungen und Kontakte nicht wie gewünscht aufrecht erhalten werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

4. Prepared für Smart City!

Maßnahme-Leitung

Michael Roos

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt zur Zeit im Bereich Prävention und Beratung, um den Folgen und Auswirkungen der Coronapandemie auf die Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Projekt "Desinformation" in Kooperation mit der Bürgerstiftung.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Medienkompetenz und -bildung von Kindern und Jugendlichen**

2. **Medienberatung von Eltern, Schulen und pädagogischen Mitarbeitern**

3. **professionelle Aus- und Fortbildung von Schulen und pädagogischen Mitarbeiter*innen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

- Fortführung des Projektes Desinformation
- Gestaltung eines Fortbildungsangebotes für Lehrer*innen und pädagogische Mitarbeiter*innen
- diverse Angebote im Bereich der Medienkompetenz für junge Menschen
- Netzwerkarbeit intensivieren

Anmerkungen / Ergänzungen

Für den Haushalt 2022 wird der Finanzbedarf noch ermittelt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

5. Stärkung der Präventionsketten

Maßnahme-Leitung

Esther Grüning

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Landesprogramm begann am 15.04.2018. Es wurde eine Koordinierungsstelle im FB 51 eingerichtet. Diese umfasst u.a. eine Erhebung stadtteilbezogener Daten, die Initiierung und Verstetigung von Netzwerken, eine Bedarfsanalyse und Maßnahmenplanung. Eine Verknüpfung mit dem Programm "CTC-Communities that Care" wird angestrebt. Eine Verstetigung wurde beschlossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 40.000,00 Euro

Bewilligt: 40.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung kommunales Konzept Kinderarmut:**
2. **Prävention und Linderung der Folgen von Kinderarmut**
3. **Kindern gute Voraussetzungen für ihr Aufwachsen schaffen**
4. **Übergangsgestaltung (z.B. Kita/Schule)**
5. **gerechte Chancen auf Gesundheit, Bildung und Teilhabe schaffen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Vorbild anderer Kommunen wird auf Ebene der Jugendhilfeplanung in Abstimmung mit dem/den Projektträger/n aufgrund strategischer Überlegungen eine engere Verknüpfung mit dem Programm "CTC" angestrebt.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

6. Präventionsnetzwerk 'Frühe Hilfen' weiterentwickeln

Maßnahme-Leitung

Christine Wehner

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Ausführungen zur Meldung Stand Juli 2020 (s.u.) gelten unverändert. Corona-Pandemie bedingt konnten Planungsvarianten aktuell nicht umgesetzt werden. Im Rahmen von internen Strategie-Workshops im letzten Quartal 2021 werden Folgemaßnahmen für das Jahr 2022 erarbeitet/abgestimmt.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzepts "Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen."**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Wie in 2020: Strateg. Weiterentw. des Arbeitsfeldes "Frühe Hilfen". Schrittweiser Ausbau der Präventivangebote der FH unter Einbezug der Netzwerkpartner mit Zielpriorisierung "Lebensweltprinzip" (> 18. Lebensjahr), zunächst beschränkt auf die Zielgruppe "Kinder" (< 14. Lebensjahr).

Anmerkungen / Ergänzungen

Meldung Sachstand 2020: Das Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" wird Bestand sichernd gepflegt und kontinuierlich weiterentwickelt. Es gibt regelmäßige Treffen (idR viermal jährlich), die entsprechend § 3 Abs.3 KKG durch die Stadt in Kooperation mit der VHS und Ostfalia koordiniert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

7. Qualifizierung von Fachkräften für die sozialraumorientierte Arbeit

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht gestartet

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung der Qualifizierung für sozialraumorientierte Arbeit**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

kann noch nicht beantwortet werden



Anmerkungen / Ergänzungen

Angaben zu Bürgerbeteiligung & Qualitätscheck können noch nicht gemacht werden, da das Projekt noch nicht gestartet ist.
Da eine Eingabe aber Pflicht ist, wurde zum aktuellen Stand "nein" ausgewählt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

8. Stärkung des nachbarschaftlichen und stadtteilorientierten Engagements und der Angebote vor Ort

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Noch nicht gestartet

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung der Quartiere / Nachbarschaften**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

kann noch nicht beantwortet werden

Anmerkungen / Ergänzungen

Angaben zu Bürgerbeteiligung & Qualitätscheck können noch nicht gemacht werden, da das Projekt noch nicht gestartet ist.
Da eine Eingabe aber Pflicht ist, wurde zum aktuellen Stand "nein" ausgewählt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

9. Kinderbetreuung im Blick

Maßnahme-Leitung

Barbara Reinmüller, Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der bedarfsgerechte Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung werden kontinuierlich vorangetrieben. Der Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung für die Kita-Jahre 2019/20 bis 2025/26 wurde in 06/20 veröffentlicht, der Kita-Kompass 2021/22 als jährliche Angebotsübersicht in 01/21. Es werden verschiedene Programme und Optionen zur qualitativen/quantitativen Weiterentwicklung bzw. Ausbau der Betreuungsangebote in Zusammenarbeit mit freien Trägern und auch Investoren realisiert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote**

2. **Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz**

3. **Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Jährliche Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung im Rahmen der Angebotsanpassung. Ggf. sind Anpassungen nach dem neuem KiTaG bzw. dazugehöriger DVO erforderlich.

Arbeitsfeld 6

Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum



Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

R.13 Soziales Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.13 - Soziales Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	50.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Tegtmeier

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Wohnungsbauoffensive fortsetzen	61	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum fortschreiben	0600	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln	50.1	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern	50.11	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings	0500	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Entwicklung und Etablierung eines Integrationsmanagements	50.21	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			27 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

1. Wohnungsbauoffensive fortsetzen

Maßnahme-Leitung

Vera Ptacek

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- Gemäß neuer Wohnungsbedarfsprognose von 2019 mit einem Zeithorizont bis zum Jahr 2030 besteht auch in den nächsten Jahren ein anhaltend hoher Wohnungsbedarf
- Neues Ziel ist, bis 2025 kurzfristig Baurecht für weitere 6.000 Wohneinheiten zu schaffen
- Eine Evaluierung ist im Anschluss geplant, um bei Bedarf Kursanpassungen für den Zeitraum 2026 bis 2030 vorzunehmen
- Seit 2020 konnten im Prognosezeitraum von 2020-2025 bisher etwa 500 neue Wohneinheiten planungsrechtlich gesichert werden

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Schaffung von Baurecht für 6.000 neue Wohneinheiten von Mitte 2019 bis 2025**
2. **Schaffung von Baurecht für 2.000 neue Wohneinheiten von 2026 bis 2030 nach vorheriger Evaluierung der Bedarfsprognose im Jahr 2025 und möglicher Kursanpassung**
3. **Schaffung eines ausreichenden und breit gefächerten Wohnraumangebots zur Versorgung vielfältiger Zielgruppen**
4. **Verminderte Neuinanspruchnahme von Flächen durch verstärkte Innenentwicklung, Konversion bebauter Flächen und siedlungsstrukturell angepasste Dichtewerte**
5. **Entwicklung neuer Stadtbausteine von hoher Qualität durch Kombination von Neubaumaßnahmen und Bestandsentwicklung**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach derzeitigem Stand könnte durch die aktuell bereits eingeleiteten B-Plan-Verfahren für schätzungsweise 3.600 weitere Wohneinheiten in den kommenden Jahren Baurecht geschaffen werden. Weitere B-Pläne folgen. Damit soll im gesamten Stadtgebiet zusätzlicher und vielfältiger Wohnraum entstehen.

Anmerkungen / Ergänzungen

- Insgesamt befinden sich Mitte 2021 zehn Baugebiete mit insgesamt über 3.700 Wohneinheiten in der Vermarktung
- Zwanzig Bebauungsplanverfahren für weitere Baugebiete mit Wohnbebauung sind eingeleitet (z.B. Umfeld Hauptbahnhof, Holzmoor-Nord, Glogaustraße-Süd, Holwedestraße, Alte Gärtnerei Rautheimer Straße)
- Das Wohnraumversorgungskonzept wird aktualisiert und überarbeitet

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

2. Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum fortschreiben

Maßnahme-Leitung

Bianca Winter

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Nach Beschluss des Kommunalen Handlungskonzeptes für bezahlbaren Wohnraum im März 2017 erfolgte im Jahr 2020 eine Evaluierung der einzelnen Instrumente zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Danach wendet die Verwaltung die Instrumente weiterhin konsequent an. Evtl. Vor- und Nachteile der Anwendung werden einzeln oder im Zusammenspiel kontinuierlich abgewogen und im Lichte aktueller Entwicklungen entsprechend angepasst. Im einzelnen konnten seit Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	1.551.300,00	1.596.300,00	1.596.300,00	1.596.300,00	1.596.300,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ankauf von neuen und auslaufenden Belegungs- und Mietpreisbindungen sowie Ankauf von Besetzungsrechten**
2. **Quote für den Neubau mit Belegungs- und Mietpreisbindungen**
3. **Kommunales Wohnraumförderprogramm**
4. **Städtische Grundstückspolitik, Flächenvorsorge**
5. **Kostengünstiges, serielles Bauen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Instrumente bzw. konkreten Ziele des kommunalen Handlungskonzeptes für bezahlbaren Wohnraum werden fortlaufend angewandt und entsprechend der Entwicklungen angepasst.

Anmerkungen / Ergänzungen

folgende Ergebnisse erzielt werden:

- Ankauf von 400 Mietpreis- und Belegungsbindungen im Jahr 2020
- Ankauf von 25 Besetzungsrechten im Jahr 2020
- Die 20 %-Quote wird konsequent umgesetzt. Seit dem Jahr 2014 sind über 3.600 Wohnungen im Geschosswohnungsbau errichtet worden, mehr als 2.200 davon in den vergangenen drei Jahren. Es wird angestrebt, bis 2025 nochmals Planungsrecht für 6.000 zusätzliche Wohneinheiten zu schaffen.
- Mit der kommunalen Wohnraumförderung sind bisher Zuschüsse von rd. 1.800.000 € für Förderungen von 187 Wohneinheiten als Ergänzung zur vorrangig in Anspruch zu nehmenden Landesförderung bewilligt worden.
- Im März 2021 hat der Rat über den Baulandpolitischen Grundsatzbeschluss abgestimmt (Drs.-Nr. 21-15042), der dazu dienen soll, preisdämpfend auf den Boden- und Wohnungsmarkt einzuwirken, wieder einen Bodenvorrat anzulegen, um mehr Entwicklungsoptionen zu haben und die Stadtentwicklung gezielter steuern zu können.
- Die Idee des seriellen Bauens hat die Nibelungen Wohnbau als städtische Tochter aufgegriffen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

3. Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln

Maßnahme-Leitung

Thomas Tegtmeier

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

10-jähriges Besetzungsrecht von Privatvermieter:innen sehr gut angekommen. Seit Beginn bis Ende Juni wurden 71 solcher Rechte akquiriert. 2020 konnten Belegungs- und Mietpreisbindungen für 400 bereits ausgelaufene bzw. bald auslaufende Wohneinheiten bis Ende 2035 verlängert werden. Das in 2021 integrierte Auszugsmanagement für die "Versorgung von nicht mehr unterbringungspflichtigen Flüchtlingen" konnte ebenfalls erste Erfolge verzeichnen. Im Stpl 21 ist eine Vollzeitstelle hierfür aufgenommen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	771.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen**

2. **Bekanntheitsgrad der ZSW weiter erhöhen**

3. **Kooperation und Vernetzung ausbauen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Es ist zu erwarten, dass das Modell Probewohnen weiterhin gut angenommen wird und die Anzahl der 10-jährigen Besetzungsrechte ausgebaut werden kann. Die ZSW wird die Aufgabe der Wohnungsvermittlung für die Bewohner:innen der Wohnstandorte weiter ausbauen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

4. Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern

Maßnahme-Leitung

Tanja Jonnek

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Wohn-Pflegegruppe Alsterplatz mit 8 Plätzen ist 2020 mit dem 8. Mieter komplett belegt. Diese Maßnahme kann als umgesetzt betrachtet werden. Am 11.05.21 ist der Bebauungsplan Wenden West vom Rat beschlossen worden, mit der Erschließung ist im nächsten Jahr zu rechnen, danach beginnt die Vermarktung. Bauträger und Investor sind bisher noch nicht bekannt, sie werden während des Planungsverfahrens gesucht. Zurzeit wird von mind. 3 Jahren Dauer ausgegangen, bis die Bebauung abgeschlossen ist.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einrichtung kleinteiligerer Angebote vor Ort für die pflegerische Versorgung**
2. **besondere stationäre Angebote stärker in stadtplanerische Überlegungen einbeziehen**
3. **Stärkung von Ressourcen im Quartier**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Im Rahmen von Bauleitplanverfahren bzw. bei der Vorbereitung städtebaulicher Verträge werden bedarfsabhängig entsprechende Planungsanregungen eingebracht.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

5. Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings

Maßnahme-Leitung

Torsten Haf

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die regelmäßige Beobachtung und Analyse kleinräumiger Sozialdaten gibt Aufschluss über soziale Situationen und Entwicklungen und ermöglicht sozialraumorientierte Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Problemkonstellationen und Fehlentwicklungen. Anschließend an den Schlaglichterbericht 2020 (Fortschreibung 2021) hat sich die AG Planung des Dezernates V auf ein Indikatorenset für ein Sozialmonitoring verständigt, welches die Grundlage der zukünftigen Sozialberichterstattung darstellt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Darstellung sozialer Lagen und Entwicklungen**
2. **Verdeutlichung kleinräumiger Unterschiede**
3. **Schaffung einer datenbasierten Steuerungsgrundlage für die kommunale Sozialpolitik**
4. **Beförderung von Synergieeffekten durch Integration verschiedener Bereiche**
5. **Schaffung einer Diskussionsgrundlage für Politik und Gesellschaft**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Indikatorenset wird mit entsprechendem Datenmaterial hinterlegt und die Bildung eines Sozialindex angestrebt. Die mindestens jährlich erfolgende Auswertung und Veröffentlichung des Sozialindex wird um eine regelmäßige Berichterstattung zu kleinräumigen sozialen Entwicklungen ergänzt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

6. Entwicklung und Etablierung eines Integrationsmanagements

Maßnahme-Leitung

Samira Ciyow

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Ein Integrationsmanagement zur Steuerung der Umsetzung der Integrationskonzepte wurde 2015 entwickelt und in der Folge umgesetzt (Ergebnis: Status Quo Bericht zum Sachstand). Mit Fortschreibung der Integrationskonzepte wird das Integrationsmanagement weiter konzipiert und umgesetzt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Integrationsbedarfe erkennen**

2. **Konzept zur Förderung der Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion**

3. **Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit, um Akzeptanz zu gewährleisten**

4. **(Kommunale) Integrationsarbeit und -planung bedarfsgerecht steuern**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)



nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Mit Fortschreibung der Integrationskonzepte wird das Integrationsmanagement weiter konzipiert. Das Integrationsmanagement soll die stadtweite Umsetzung der fortgeschriebenen Integrationskonzepte steuern.


Leitziel 3

Braunschweigs Potenziale sichern



Arbeitsfeld 7

Kultur, freie Szene und Wissenschaft



Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern

- R.14 Kulturentwicklungsplan
- R.15 CoLiving Campus

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)
Zuständige Organisationseinheit:	FB 41
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Elke Scheler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Formulierung eines Kulturentwicklungsplans inkl. Leitlinie	FB 41	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung	FB 41	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Einrichten der Kulturraumzentrale	FB 41	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Zukunftsfähigkeit der Musikschule	FB 41	30 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	5. Erstellung eines Kommunikationskonzeptes	FB 41	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	6. Erstellung eines digitalen Leitsystems	FB 41	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Entwicklung einer Marke - Konzeption und Vorbereitung	FB 41	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)
Zuständige Organisationseinheit:	FB 41
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Elke Scheler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Gemeinsames Format von Wissenschaft und Kultur	FB 41	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			24 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

1. Formulierung eines Kulturentwicklungsplans inkl. Leitlinie

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

09/2020 bis 06/2021 wurden in 20 von Dr. Föhl geleiteten Workshops mit ca.100 Teilnehmenden aus Kultur, Politik und Verwaltung und 3 Beiratssitzungen partizipativ Handlungsbedarfe in den Bereichen Sichtbarkeit, Teilhabe, Kulturverwaltung der Zukunft, Nachhaltigkeit und Digitalisierung herausgearbeitet. Bereits vorgelegt: Auswertungsberichte Kulturumfragen. In (End-)Bearbeitung: Berichte Netzwerkanalyse, Kulturförderung, Abschlussbericht mit kulturpolitischen Leitlinien und Handlungsempfehlungen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	74.000,00	50.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung kulturpolitischer Leitlinien vor dem Hintergrund aktueller Transformationsprozesse (Digitalisierung, Klimawandel, demographischer Wandel)**
2. **Beschlussfassung der Leitlinien durch den Rat der Stadt Braunschweig**
3. **Entwicklung einer „Kulturverwaltung der Zukunft“ zur Umsetzung der aus den Leitlinien abzuleitenden Maßnahmen**
4. _____
5. _____

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Beschlussfassung der Leitlinien werden die vorgeschlagenen Maßnahmen nach Priorisierung umgesetzt. Wo es im Kontext konkreter Maßnahmen sinnvoll ist, werden Bürger:innen eingebunden. Voraussetzung ist die Schaffung einer agilen „Kulturverwaltung der Zukunft“.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

2. Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Aufgrund der Covid-19-Pandemie steht im Kontext der Schaffung einer Kulturraumzentrale aktuell die Ausweisung von Freiflächen für Kulturveranstaltungen im öffentlichen Raum im Fokus. Als Unterstützung für die Kulturszene wird im FB 41 u. a. hierfür eine Stelle geschaffen (Ratsbeschluss 21-15681-03). Aufgabenspektrum: u. a. fachliche, technische und rechtliche Beratung insbesondere auch im Kontext der Durchführung von Outdoor-Projekten. Geprüft wird zudem die Einrichtung eines Festivalgeländes.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erweiterung der Angebotspalette für Kulturschaffende**
2. **Ganzheitliche Serviceplattform / Schnittstelle für die gesamte Kulturszene vor dem Hintergrund der drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen**
3. **Integration in die „Kulturverwaltung der Zukunft“ mit „Kulturkümmerei“ (Leitziel im Ergebnis der 2020/2021 durchgeführten Workshops, vorbehaltlich Ratsbeschluss)**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Kulturraumzentrale ist als ganzheitliche Beratungs- und Service-Einrichtung im Kontext der sich im KultEP herauskristallisierten Handlungsfelder Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Sichtbarkeit in der „Kulturverwaltung der Zukunft“ umzusetzen (vorbehaltlich Ratsbeschluss)

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

3. Einrichten der Kulturraumzentrale

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Ergebnis des KultEP ist die Kulturraumzentrale als integraler Bestandteil der Kulturverwaltung der Zukunft als Schnittstelle zu den Handlungsfeldern Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Sichtbarkeit (vorbehaltlich Ratsbeschluss) umzusetzen. Hierbei sind auch aktuelle Leerstandproblematiken zu berücksichtigen. Bereits durchgeführte Leerstandsbespielungen und -erfassungen durch Kulturschaffende im Rahmen von Projektförderungen werden derzeit evaluiert und konzeptionell integriert.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 2.550.000,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Evaluation der bestehenden Raumkapazitäten und Potentialräume vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
2. **Weiterentwicklung erster Ergebnisse in der Einrichtung eines Flächen- und Raumkatasters vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
3. **Organisatorische Einrichtung einer Kulturraumzentrale vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
4. **Ergänzung des Portfolios um ein Beratungsangebot vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
5. **Entwicklung eines Masterplans kulturelle Infrastruktur vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Kulturraumzentrale ist konzeptionell im Kontext der sich im Rahmen des KultEP herauskristallisierten Handlungsfelder Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Sichtbarkeit umzusetzen (vorbehaltlich Ratsbeschluss)

Anmerkungen / Ergänzungen

Zum Rahmenprojekt R.14 gehört u. a. das Teilziel, eine Kulturraumzentrale für Braunschweig einzurichten (ISEK BS 2030, S. 108). Hintergrund ist, dass die Kulturschaffenden beständig ihren Bedarf an Flächen artikulieren. Konkret wurde dazu Ende 2019 eine Befragung bei Studierenden der HBK durchgeführt. Darüber hinaus hat der Verein Schroll mit dem Projekt „KuRZ – Kulturraumzentrale für die Stadt Braunschweig“ erste Leerstandserfassungen vorgenommen und Modelle der Umsetzung von Kulturraumzentralen recherchiert. Der Allgemeine Konsumverein und bskunst.de haben erste Leerraumbespielungen durchgeführt. „Räume und Flächen im öffentlichen Raum“ waren auch ein zentrales Thema der im Rahmen des KultEP durchgeführten Workshops mit den Kulturschaffenden. Infolge der Covid-19-Pandemie standen insbesondere die Nutzung von Freiflächen im Mittelpunkt. Der Ratsbeschluss 21-15681-03 hat auf diese Erfordernisse bereits reagiert. Die darin beschlossene Stellenschaffung wird nun umgesetzt. Durch diese wird jedoch primär der Freiflächen-Vermittlungs-Aspekt der Kulturraumzentrale abgedeckt. Die Kulturraumzentrale ist darüber hinaus auch im Kontext der sich im KultEP herauskristallisierten Handlungsfelder Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Sichtbarkeit als Bestandteil der „Kulturverwaltung der Zukunft“ umzusetzen (vorbehaltlich Ratsbeschluss). Da Kunst und Kultur auch elementar sind für die Belebung der Innenstädte, sind hier auch die Folgen des durch die Pandemie beschleunigten Strukturwandels der Innenstädte und die daraus resultierende Leerstandsproblematik in besonderer Weise zu berücksichtigen. Hierfür sind kulturelle Nutzungskonzepte zu entwickeln, die auch die Schnittstellen zur Kultur- und Kreativwirtschaft miteinbeziehen. Der Aspekt der Beratung und Vernetzung spielt hier eine entscheidende Rolle.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

4. Zukunftsfähigkeit der Musikschule

Maßnahme-Leitung

Daniel Keding

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurde eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung eines Musikschulneubaus auf dem Gelände "Großer Hof"/ "Alte Markthallen" in 2020 beauftragt. Ein erstes Ergebnis wurde seitens des Architekturbüros farwick + grote am 18. 11.2020 mit Klärungspositionen und eine finale Präsentation am 06.05.2021 vorgelegt. Anschließende interne Beratungen am 06. und 20.05.2021 ergaben noch Nachbesserungsbedarf zur Studie mit u.a. der Ergänzung eines Konzerthauses. Ergebnisse sind aktuell (09.07.2021) noch ausstehend.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erarbeitung und Umsetzung eines Estandortkonzeptes für die Städtische Musikschule**

2. **Ergänzung eines Konzerhausbaus**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Fortführung des ISV-Prozesses sowie der Planungen zur baulichen Verortung, Finanzierung und inhaltlichen Umsetzung. Einholung eines Ratsbeschlusses zur Umsetzung, indem dabei auch die Errichtung eines Konzerthauses (1.000 Pers.) Berücksichtigung finden soll.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

5. Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Ergebnis der 2020/21 Workshops haben die Kulturschaffenden den Wunsch geäußert, die „Sichtbarkeit“ von Kunst und Kultur zu erhöhen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat sollen hierzu vorgeschlagenen Maßnahmen wie etwa die Einrichtung eines „Kulturkiosks“ und einer Social Media Residency umgesetzt werden und in die Erstellung eines Kommunikationskonzeptes einfließen. Das Thema Sichtbarkeit wird auch in einer Arbeitsgruppe mit Kulturschaffenden bearbeitet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz			60.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Optimierung der internen und externen Kommunikationsstrukturen**
2. **Stärkung der Sichtbarkeit der kulturellen und wissenschaftlichen Angebote**
3. **Stärkung der Außendarstellung der Stadt**
4. **Stärkung herausgehobener Standortfaktoren wie Wissenschaftsstandort und Kulturstadt**
5. **Stärkung des Identifikationsfaktors mit dem Standort BS**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Leitsystementwicklung für die Wissenschaft soll mit der sich aus den KultEP-Ergebnissen herauskristallisierenden Kultur-Kommunikationsstrategie verschränkt und in eine überregionale Präsentationsstrategie zusammengeführt werden. Für die Umsetzung ist eine externe Agentur hinzuzuziehen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

6. Erstellung eines digitalen Leitsystems

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler (i. V. Dr. Ulf Hilger)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Parallel zur Durchführung des Kulturentwicklungsprozesses und der Auswertung der Studie „Creative Spaces“ wurden bereits erste konzeptionelle Überlegungen angestellt, ein Leitsystem für die wissenschaftlichen Einrichtungen zu entwickeln. Die wissenschaftlichen Institutionen sollen in den Entwicklungsprozess mit eingebunden werden. Ein für Juni 2021 angesetztter Workshop mit Vertreter:innen der Institutionen wurde bedingt durch die Corona-Pandemie auf Oktober 2021 verschoben.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Evaluation der bestehenden Informationssysteme**
2. **Evaluation der bestehenden Leitsysteme (interkommunale Recherche)**
3. **Entwicklung eines ganzheitlichen Leitsystems für kulturelle Einrichtungen**
4. **Verbesserung der Sichtbarkeit aller Kultureinrichtungen / kultureller Aktionsräume**
5. **Impulse für die Innen- und Außendarstellung der Einrichtungen / des Standorts**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Intendiert ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Leitsystems. Zwischen den wissenschaftlichen und kulturellen Sichtbarkeitsstrategien im Ergebnis des KultEP sollen Synergieeffekte hergestellt werden, insbesondere auch mit Blick auf das 1000jährige Stadtjubiläum im Jahr 2031

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

7. Entwicklung einer Marke - Konzeption und Vorbereitung

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Entwicklung einer Marke zur Stärkung des Kultur- und Wissenschaftsstandorts ist im engen Zusammenhang mit den Maßnahmen 4.1 Erstellen eines Kommunikationskonzeptes, 4.2 Erstellung eines digitalen Leitsystems sowie mit den Maßnahmenempfehlungen im Handlungsfeld „Sichtbarkeit“ im Ergebnis des KultEP zu betrachten. Zudem ist zu prüfen, ob für die Markenentwicklung „Kultur und Wissenschaft“ das 1000jährige Stadtjubiläum ideengebend sein könnte.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Sichtbarkeit aller Kultureinrichtungen / kultureller Aktionsräume**

2. **Optimierte touristische und interkommunale Vermarktungsstrategie**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Marke wird das "Dach" der Maßnahmen 4.1 und 4.2 sowie der im Rahmen des Handlungsfeldes Sichtbarkeit des KultEP entwickelten Ideen bilden und ist im Kontext der daraus resultierenden Ergebnisse zu entwickeln.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

8. Gemeinsames Format von Wissenschaft und Kultur

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler (i. V. Dr. Ulf Hilger) und Kristin Komm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zum Rahmenprojekt R.14 gehört u. a. das Teilziel, Vermittlungsformate zu definieren, bei denen mit künstlerischen Annäherungsmethoden komplexe wissenschaftliche Forschungsergebnisse der in BS und Region angesiedelten Institute in ihrer Alltagsrelevanz auf breiter Ebene vermittelt werden können. Das beispielgebende Projekt "Cloud der Wissenschaft" soll hier konzeptionell fortgeschrieben und erweitert werden. Die für 2021 vorgesehenen Maßnahmen wurden pandemiebedingt verschoben.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz			50.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Breitenwirksame Vermittlung von Wissenschaftsrelevanz im Alltag**
2. **Stärkung der wissenschaftlichen Spitzenposition in der interkommunalen Konkurrenz**
3. **Identifikationsoptimierung mit Braunschweig als wissenschaftlichem Spitzenansiedlungsort**
4. **Stärkung der Präsenz der Wissenschaftsinstitutionen in Braunschweig**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Ausgehend von dem Projekt Cloud soll in 2022 in Kooperation mit den Wissenschafts- und Kultureinrichtungen ein entsprechendes Vermittlungsprojekt an zentralem Ort in BS für das Jahr 2023 definiert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.15 - CoLiving Campus
Zuständige Organisationseinheit:	FB 41
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Kristin Komm

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors	FB 41	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Einrichtung einer Koordinierungsstelle CoLiving Campus	FB 41	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			60 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.15 - CoLiving Campus

Maßnahme

1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors

Maßnahme-Leitung

Kristin Komm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Grundidee des CoLiving Campus, als urbanes Stadtquartier mit einer vielfältigen funktionellen Durchmischung von Nutzungsformen, wurde weiter spezifiziert. Die Projektstruktur wurde weiterentwickelt. Der Beteiligungsprozess sowie der städtebauliche Ideen-Wettbewerb befinden sich in Konzeption. Der Schwerpunkt liegt aktuell auf der Entwicklung einer kooperativen Trägerschaft der Stadt mit der TU und dem Land (als Eigentümerin der Flächen, die durch die TU bewirtschaftet werden).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **STÄRKUNG DES WISSENSCHAFTSSTANDORTS durch Sichtbarkeit und Wissenstransfer**
2. **ANSTOSS EINER BETEILIGUNGSKULTUR durch Empowerment lokaler Akteure**
3. **ENTWICKLUNG EINES URBANEN QUARTIERS durch eine heterogene Nutzung**
4. **EXPERIMENTIERFELD FÜR DIE "STADT DER ZUKUNFT" durch eine neue Denkkultur**
5. **TESTRAUM FÜR INNOVATION durch Erproben neuer Verfahren unter realen Bedingungen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Projektstrukturen konnten nicht aufgesetzt werden, da nach wie vor ein großes Verwaltungsproblem die Arbeit verhindert. Aktuell zeichnet sich eine Lösung ab. Auch der Beteiligungsprozess konnte aus diesem Grund nicht umgesetzt werden und ist aktuell für das Jahr 2022 geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.15 - CoLiving Campus

Maßnahme

2. Einrichtung einer Koordinierungsstelle CoLiving Campus

Maßnahme-Leitung

Kristin Komm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zur weiteren Planung bzw. Umsetzung des CoLiving Campus Projektes konnte die im FB 41 angesiedelte Koordinierungsstelle mit Beginn Januar 2020 besetzt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Konzeption und Umsetzung des CoLiving Campus Projektes**
2. **Koordinierungsfunktion zwischen Universität, Verwaltung und weiteren Akteuren**
3. **Initiierung eines Beteiligungsprozesses**
4. **Beantragung von Fördermitteln**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt


Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme ist mit Besetzung der Koordinierungsstelle abgeschlossen.

Arbeitsfeld 8

Forschung und wirtschaftliche Innovation



Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern

- R.16 Smart City Braunschweig
- R.17 Innovationsräume Braunschweig
- R.18 Schaufenster Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.16 - Smart City Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Smart City: Entwicklung eines übergeordneten Rahmenkonzeptes	0800	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Transformationsbüro Braunschweig (für EinwohnerInnen + Unternehmen)	BSZ	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Infrastrukturen schaffen: Breitbandausbau	0800	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Infrastrukturen schaffen: Fortschreibung des Medien-Entwicklungsplans - Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur	40.2	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Die Stadt als Testfeld: Entwicklung einer Strategie	BSZ	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			40 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

1. Smart City: Entwicklung eines übergeordneten Rahmenkonzeptes

Maßnahme-Leitung

Maik Trescher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Erstellung des Smart City Rahmenkonzeptes wurde bereits Ende 2019 fertiggestellt und 2020 den städtischen Organisationseinheiten und den politischen Gremien vorgestellt. Die Entwicklung des übergeordneten Rahmenkonzeptes ist damit abgeschlossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung Braunschweigs zu einer Smart City**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Auswahl und Umsetzung weiterer Projekte gemäß des Smart City Rahmenkonzeptes



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

2. Transformationsbüro Braunschweig (für EinwohnerInnen + Unternehmen)

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Erste konzeptionelle bzw. organisatorische Überlegungen zur Einrichtung eines Transformationsbüros (TraBü) wurden angestellt. Im Moment ist jedoch weiterhin noch nicht absehbar, wann das TraBü eingerichtet wird. Die ihm im ISEK zugeordneten Projekte laufen unabhängig davon jedoch weiter bzw. werden vorbereitet (R.08, Maßnahmen 2, 5, 6). Zudem haben weitere für die Digitalisierung relevante Institutionen ihre Arbeit aufgenommen, wie etwas die KOM|DIA oder das Referat Digitalisierung/Smart City.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Digitale Transformation begleiten**

2. **Konzeptionelle Studien erarbeiten**

3. **Steuerung und Umsetzung von digitalen Projekten**

4. **Bündelung und Kommunikation digitaler Theme**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Einrichtung des TraBüs ist weiterhin vorgesehen. Mit Blick auf die Haushaltssituation wurde die Umsetzung mangels Ressourcen bis auf weiteres ausgesetzt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

3. Infrastrukturen schaffen: Breitbandausbau

Maßnahme-Leitung

Maik Trescher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die vor Ort tätigen Telekommunikationsunternehmen (TKU) bzw. TK-Netzdienstleister, wie z. B. Deutsche Telekom, Deutsche Glasfaser, BS|ENERGY werden durch die Breitbandkoordinierung bei der Umsetzung ihrer millionenschweren Ausbauten unterstützt. Parallel laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibung zum geförderten Glasfaserausbau. Darüber sollen ca. 600 Wohn- und Gewerbeadressen sowie einzelne Schulen im Rahmen der s.g. "Weißen-Flecken-Förderung" einen Glasfaseranschluss erhalten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	6.000.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **3.480.000,00** Euro

Bewilligt: **3.480.000,00** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Flächendeckender Breitbandausbau in Braunschweig**
2. **Unterstützung der TKU bei deren privatwirtschaftlichen Ausbauprojekten**
3. **Ergänzender Glasfaserausbau von unterversorgten Adressen mit Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln im förderrechtlich zulässigen Bereich**
4. **Prüfung der Inanspruchnahme weiterer Förderkulissen im Abgleich mit den privatwirtschaftlichen Ausbaufortschritten der TKU**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Durch eine enge Begleitung der TKU durch die Breitbandkoordination werden diese bei deren Festlegungen weiterer privatwirtschaftlicher Ausbaubereiche unterstützt. Darüber hinaus sollen die geförderten Ausbaumaßnahmen betreut und erste fördertechnische Abwicklungen der Maßnahmen erfolgen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

4. Infrastrukturen schaffen: Fortschreibung des Medien-Entwicklungsplans - Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur

Maßnahme-Leitung

Stella Lenke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Neben den insgesamt 27,9 Mio. € des MEP und Digitalpakt (DP) die bis Ende 2024 umgesetzt werden müssen, gibt es 2 Sofortausstattungsprogramme als Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt mit weiteren Fördermitteln i. H. v. 1,5 Mio € für die Beschaffung v. Leihgeräten f. benachteiligte Schülerinnen u. Schüler (wurde bereits bis Juni 2021 umgesetzt) und 1,5 Mio. € für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte (Umsetzung bis Ende 2021 geplant).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	9.032.300,00	5.776.100,00	5.776.100,00	5.380.700,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **4.116.775,61** Euro

Bewilligt: **2.517.810,76** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modernisierung der Netze innerhalb des Schulgebäudes**
2. **Ausstattung der Schulen mit WLAN**
3. **Verbesserung der Breitbandanbindung der Schulgebäude**
4. **Ausstattung der unterrichtsrelevanten Räume mit dig. Präsentationsflächen**
5. **Sicherstellung Wartung und Support der technischen Ausstattung**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

siehe Medienentwicklungsplan 3. Fortschreibung

http://www.braunschweig.de/schulservice/mep/MEP_Braunschweig_2019-2023.pdf

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

5. Die Stadt als Testfeld: Entwicklung einer Strategie

Maßnahme-Leitung

Carola Meyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Bereich des Forschungsflughafens erfolgt von Seiten der Braunschweig Zukunft GmbH ein intensiver Austausch mit den agierenden Partnern insbesondere DLR, NFF und ITS. Eine enge Abstimmung erfolgt mit Dez. IV. Realisiert wurde das Forschungsparkhaus, das beim ITS Weltkongress in Hamburg als Blaupause für das Parkhaus in der Elbphilharmonie dient. Neben dem Projekt AIM, dass sichtbar in der Stadt Braunschweig platziert ist, erfolgt durch das Konsortium um das DLR aktuell der Auf- und Ausbau des Testfeld Niedersachsen am der A2 /A39.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichtbarkeit von Testfeldern in der Stadt**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Verstetigung der Zusammenarbeit und Ausbau der Sichtbarkeit der Projekte

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.17 - Innovationsräume Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Gründerquartier profilieren	BSZ	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2.1 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - W.IN	BSZ	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2.2 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - MO.IN	BSZ	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	3. Einsetzen eines Innovationsscouts	BSZ	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4. Haus der Wissenschaft weiter etablieren	BSZ, 0800, HDW	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	5. Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen	BSZ	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			67 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

1. Gründerquartier profilieren

Maßnahme-Leitung

Jörg Meyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bereits umgesetzt: Einzug der Technologietransfer-Stelle der TU in 2019 als Synergie zum schon vorhandenen Entrepreneurship Hub(TU/Ostfalia), Etablierung der Projekte MO.IN u. W.IN, Kooperationsvereinbarung mit dem Protohaus (Hightech-Werkstatt), Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Gründervilla durch einen Neubau, in dem alle Angebote untergebracht und weitere moderne Flächen für Start-Ups angeboten werden können. Ein Investitionsteuerungsverfahren soll durchgeführt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	300.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern**
2. **Verbesserung des Gründerklimas**
3. **Förderung technologieaffiner Start-Ups**
4. **Interdisziplinäre Vernetzung (Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kreative etc.)**
5. **Sichtbarkeit des Gründerquartiers erhöhen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Gründerquartier soll weiter etabliert u. ausgebaut werden, insbesondere durch die Verstetigung u. Weiterentwicklung der Startup-Programme - MO.IN/W.IN. Voraussichtlich in 2022 soll nach abgeschlossenem Investitionssteuerungsverfahren mit der Ausschreibung der Planungsleistungen begonnen werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

2.1 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - W.IN

Maßnahme-Leitung

Julian Räke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Accelerator Wachstum und Innovation (W.IN) betreut Startups in der Wachstumsphase nach Ihrer Gründung. Bisher konnten seit 2019 fünfzehn Startups erfolgreich betreut werden. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Mentoren aus der Wirtschaft auf 14. Dazu gehören z.B. Streiff-Helmholdt GmbH, Agimus GmbH und der Arbeitgeberverband. Zu den erfolgreich betreuten Startups gehören bspw. Lilian Labs, LB Systems oder Formhand. Aktuell sind die Startups Probility, MinkTec und BeSu Solutions in Betreuung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von hochtechnologischen Startups in der Wachstumsphase**
2. **Förderung des Innovationsstandorts**
3. **Ausbau und Weiterentwicklung des Startup-Zentrums**
4. **Verknüpfung der Wirtschaft mit Startups (Wissens-Technologietransfer)**
5. **Weitere Etablierung im Gründerökosystem**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Es sollen das Mentorennetzwerk ausgebaut und weitere Startups in die Betreuung aufgenommen werden. Die Strukturen des W.IN sollen ständig an die Anforderungen des Startup-Business angepasst werden. Eine Zusammenlegung mit dem MO.IN zu einem agilen und innovativen Startup-Zentrum wird angestrebt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

2.2 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - MO.IN

Maßnahme-Leitung

Julian Räke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Startup-Zentrum MO.IN (Mobilität und Innovation) betreut seit 2018 Startups in der Seedphase. Bisher wurden 28 Gründungsideen und Startup-Teams im MO.IN begleitet und gecoacht. Das Programm wird stetig neu angepasst und ausgebaut. Die Bewerberzahlen entwickeln sich seitdem sehr positiv. Alleine im Jahr 2021 wurden bereits 26 Bewerbungen/Interessierte gezählt. Das MO.IN ist somit ein fest etablierter Baustein im Braunschweiger Gründungsökosystem. Die Landesförderung endet am 31.12. 2022.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	87.912,00	87.912,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 263.736,00 Euro

Bewilligt: 263.736,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von (Hochtechnologie) Startups beim Aufbau des Geschäftsmodells**
2. **Innovationsstandort Braunschweig weiterentwickeln**
3. **Bindung und Gewinnung von Arbeitskräften und innovativen Unternehmen in BS**
4. **Weiterentwicklung des professionellen Inkubatorprogramms und Verstetigung des MO.IN**
5. **Förderung neuer Arbeitsformen und Technologien**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Startup-Zentrum soll weiterhin zur Innovationskraft Braunschweigs beitragen. Innovativen Startups(Teams) sollen auf den Weg zur Gründung professionell begleitet und gecoacht werden. Nach Auslaufen der Förderung soll das MO.IN mit Mitteln der BSZ verstetigt werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

3. Einsetzen eines Innovationsscouts

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Pilotprojekt mit TU Braunschweig und Wirtschaftsförderung Salzgitter ist abgeschlossen. Die Leistungen und Angebote des Projekts Regionales Innovationsscouting wurden in den Transferhub38 der Technischen Universität Braunschweig und der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften überführt und werden dort weiterhin angeboten - jedoch ohne städtische Beteiligung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausweitung des Wissens- und Technologietransfers am Standort**

2. **Vernetzung von KMU und Startups mit der TU BS und den FE**

3. **Vernetzung von KMUs und Startups untereinander**

4. **Initiierung von Innovationsprojekten bei Unternehmen in Zusammenarbeit mit der TU BS**

5. **Fördermittelberatung und Fördermittelakquisition**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

/

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

4. Haus der Wissenschaft weiter etablieren

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Haus der Wissenschaft Braunschweig ist eine Plattform für den Dialog der Wissenschaft mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. Um die interdisziplinäre und bereichsübergreifende Vernetzung voranzutreiben, entwickelt die Haus der Wissenschaft GmbH derzeit ein Konzept zur Stärkung und Vernetzung kreativer Orte in Braunschweig. Die Stadt Braunschweig fördert aus Mitteln der Stabsstelle 0800 die Konzeption u. Umsetzung der Veranstaltungsreihe, die gleichzeitig Empfehlungen der KKW-Studie umsetzt

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	25.000,00	50.000,00	25.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Plattformfunktion des HDW als zentrale Anlaufstelle für Kommunikations- und Kooperationsprojekte in Stadt und Region weiter ausbauen**
2. **Vernetzung verschiedener Akteure am Standort zur Hebung von Innovations- und Synergiepotenzialen**
3. **Erweiterung der Zielgruppe des HDW**
4. **durch das neue Veranstaltungsformat: Stärkung kreativer Orte und Steigerung ihrer Sichtbarkeit**
5. **durch das neue Veranstaltungsformat: Vernetzung der Akteure untereinander**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Abschluss der Formatentwicklung (Arbeitstitel HDW@CreativeSpaces) sollen ab September im regelmäßigen Abstand Veranstaltungen stattfinden. Die Förderung durch die Stadt Braunschweig läuft zunächst bis Mitte 2023.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

5. Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Investorengespräche bzw. die Begleitung von Investoren bei Vorhaben sind ein fortlaufender Prozess. So wurde bspw. die Eigentümerfamilie der Wichmannhallen eng durch die Braunschweig Zukunft GmbH bei der Entwicklung des TRAF0 Hubs begleitet. Der TRAF0 konnte sich seitdem als vielseitiges Arbeitsplatz-/Raumangebot etablieren. Durch die Studie zu den Creative Spaces wurden wichtige Grundlage geschaffen. Künftig sollen über verschiedene Formate auch Immobilieneigentümer*innen angesprochen werden.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Begleitung von Investoren bei der Entwicklung innovativer Arbeitsplatzangebote.**

2. **Ermöglichen/begleiten der Entstehung neuer Arbeitsformen**

3. **Weiterentwicklung des Wirtschafts- bzw. Arbeitsstandorts Braunschweig**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Wie dargestellt handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der auch in den nächsten Jahren uneingeschränkt fortgesetzt wird.

Anmerkungen / Ergänzungen

Weiterhin begleiten Verwaltung und Braunschweig Zukunft GmbH zum Beispiel die Entwicklung des Lilienthal-Quartiers am Forschungsflughafen - ein wichtiges Zukunftsprojekt für den Wirtschaftsstandort Braunschweig und das Mobilitätscluster.
Zudem erfolgt eine Investorenansprache weiterhin durch Messeauftritte (z. B. Expo Real), bei Veranstaltungen bzw. durch Standortmarketing.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.18 - Schaufenster Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formieren eines Think-Tanks	BSZ	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Durchführung einer 'Testplanung'	BSZ	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Entwicklung eines Masterplans	BSZ	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen	BSZ	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Ausblick: Etablierung einer starken Umsetzungsstruktur	BSZ	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			14 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.18 - Schaufenster Braunschweig

Maßnahme

1. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formieren eines Think-Tanks

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Betrifft die Maßnahmen 1-3:

Vor dem Hintergrund von Ressourceneinsatz und inhaltl. Schwerpunktsetzung wurde in der Dezernentenklausur 2018 festgelegt, die o. g. Bausteine, zunächst zurückzustellen. Bis jetzt wurde daher noch nicht mit der Vorbereitung bzw. Umsetzung begonnen. Der Fokus liegt im Moment auf der kontinuierlichen baulichen und konzeptionellen Weiterentwicklung des Mobilitätsclusters Forschungsflughafen (vgl. hierzu auch R.18, Maßnahme 4).

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Räumliche und sichtbare Vernetzung der Wirtschaft und Wissenschaft an der A2**
2. **Aktivierung der Akteure vor Ort und deren Beteiligung im Prozess**
3. **Errichtung von Landmarken für Verbesserung der Wahrnehmbarkeit des "Schaufensters"**
4. **Veranschaulichen der ökonomischen Stärke Braunschweigs**
5. **Verknüpfung der Gewerbestandorte durch Vernetzungsmaßnahmen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Ein Grobkonzept sowie Zeitplan wurde noch nicht entwickelt. Es ist zu prüfen, wie die positiven Entwicklungen am FoFlu auf andere Bereiche im Braunschweiger Norden entlang der A2 übertragen werden könnten. Im Falle der Umsetzung: Ressourcenbedarf ~ 230.000 € + eine Vollzeitstelle.

Anmerkungen / Ergänzungen

Es ist jedoch festzustellen, dass auch ohne festgeschriebenes Gesamtkonzept die Entwicklungen am Forschungsflughafen für sich bereits zur Erreichung der unten genannten Ziele beitragen - wenn sicherlich auch räumlich fokussiert auf den Braunschweiger Norden: So ist bspw. ein Thinktank in Form des starken Clusternetzwerk hier bereits vorhanden. Die baulichen Entwicklungen rund um das Lilienthalquartier schaffen wichtige Landmarken und tragen zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Standorts insgesamt bei.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.18 - Schaufenster Braunschweig

Maßnahme

4. Mobilitätscluster Forschungsflughafen

Maßnahme-Leitung

Fabian Kappel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- **Kommunikation wird sukzessive ausgebaut**
- **Projektmittel u. a. für Beteiligung an den Kosten für ein von der A2 sichtbares Schild "Parkhaus Forschungsflughafen" sowie für eine Beteiligung an einem Kurzfilm zum FoFlu auf Portal "Besser Smart" eingesetzt**
- **Luftbilder der FoFlu-Flächen angefertigt, Advertorials regional u. überregional geschaltet**
- **laufend: Erneuerung der Website unter braunschweig.de inkl. 3D-Lageplan mit allen Netzwerkpartnern**
- **Linkedin-Kanal der Braunschweig Zukunft gestartet**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	50.000,00	46.020,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Forschungsflughafens Braunschweig steigern**
2. **Präsenz im Internet optimieren**
3. **Vernetzung im Mobilitätscluster fördern**
4. **Regional und überregional Aufmerksamkeit für das Cluster erzeugen**
5. **Vermarktung der Sonder-Gewerbeflächen (branchenspezifisch) am FoFlu flankieren**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

- Q3/2021: Fertigstellung Webauftritt
- 10/2021: Präsenz ITS-Weltkongress in Hamburg
- ab 2022: Auf Basis der neuen Website regionale u. überregionale Kommunikation intensivieren
- Finanzmittel insbesondere für Werbemaßnahmen und ggf. Messeauftritte und Netzwerkveranstaltungen notwendig

Anmerkungen / Ergänzungen

- Beteiligung: Die Akteure am Forschungsflughafen sind und werden über den Forschungsflughafen Braunschweig e. V. und anderweitig eingebunden.


Leitziel 4

Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln



Arbeitsfeld 9

Umwelt



Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

- R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur
- R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68 Umwelt
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1.1 Steigerung der Biodiversität	Abt. 68.1 Naturschutz	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Umsetzung des Biotopenverbundkonzeptes	Abt. 68.1 Naturschutz, 68.2	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Langer Tag der Stadtnatur	Abt. 68.1 Naturschutz	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4.1 Schutzwürdige Bereiche	Abt. 68.1 Naturschutz	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Förderprogramm Bauwerks- und Wohnumfeldbegrünung	Abt. 67.2	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Ökologische Nische Friedhof	Abt. 67.3	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Tag des Baumes	Abt. 67.4	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68 Umwelt
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Erarbeitung eines Beratungs- und Förderprogramms Bäume	Abt. 67.2	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Renaturierung von Fließgewässer	Abt. 68.1 Gewässerschutz	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Sicherung des dritten grünen Rings	Ref. 0617	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11. Schutz und Entwicklung der südlichen Okeraue	Ref. 0617	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	12. Erstellung eines gesamtstädtischen Freizeitwegekonzeptes	Ref. 0617	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	13. Förderprogramm privater Maßnahmen zur Dach-, Fassaden-, Innenhofbegrünung	Abt. 67.2	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	14. Pocket Parks in hochverdichteten innerstädtischen Quartieren	Ref. 0617	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 3

ISEK-Rahmenprojekt:	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68 Umwelt
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
15	1.2 Steigerung der Biodiversität	Abt. 67.2	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	4.2 Schutzwürdige Bereiche	Abt. 67.2	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			53 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

1.1 Steigerung der Biodiversität

Maßnahme-Leitung

Uwe Kirchberger

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Außenanlagen von Haus Entenfang sind fertiggestellt.
Die Herrichtung und der Neubau von Fledermausquartieren ist abgeschlossen.
Der Ausbau des Amphibienschutzes befindet sich in der Umsetzung. Im Jahr 2021 sollen fünf Leiteinrichtungen hergerichtet werden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	112.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **396.772,69** Euro

Bewilligt: **225.505,00** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Die Optimierung des Lebensraumangebotes für die streng geschützten Fledermausarten.**
2. **Optimierung des Amphibienschutzes und Vernetzung von Biotopen im Braunschweiger Stadtgebiet.**
3. **Ökologische Gestaltung (u.a. Schaupflanzungen) der Außenanlage des NEZ Haus Entenfang.**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Umsetzung des Förderprojektes soll bis zum 31.05.2022 erfolgen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

1.2 Steigerung der Biodiversität

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Umsetzung des Förderprojektes „Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig“
Entschlammung Südteich ist in planerischer Vorbereitung
25.000 m² Blühflächen wurden angelegt.
Stadtbezirksratsbeschlüsse für 2 90 Obstbäume sind erfolgt. Umsetzung im Herbst.
Anlage der artenreiche Staudenmischpflanzungen wird im Herbst abgeschlossen
Kopfweidenpflanzungen im Herbst
"urban gardening" abgeschlossen
Anlage einer Natursteinmauer im HSG ist in Vorbereitung

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	920.400,00	221.200,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **3.221.512,00** Euro

Bewilligt: **3.221.511,35** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Extensivierung von Scherrasenflächen zur Herstellung artenreicher Wiesen**

2. **Anlage von Streuobstwiesen**

3. **Anlage von Blühflächen und artenreichen Staudenmischpflanzungen**

4. **Pflanzung von Kopfweiden**

5. **Teichentschlammungen in Parkanlagen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Alle Maßnahmen befinden sich in der Planungs- oder Umsetzungsphase.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

2. Umsetzung des Biotopenverbundkonzeptes

Maßnahme-Leitung

Thomas Gekeler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

1. Renaturierung von Fließgewässern und deren Auen: Schunter 60 %, Mittelriede 50 %, Wabe, Sandbach, Beberbach, Hagendriede, Rohrbruchgraben, Durchgängigkeit der Oker 30 %.
2. Wälder: Schaffung von Altholzinseln und dauerhafter Erhalt von Habitatbäumen 30 % (SBK-Vereinbarung, Stadtwald ohne forstwirtschaftliche Nutzung, Sicherung von Habitatbäumen)
3. Offenland: Bioanbau, EU-Greening, Blühstreifen und Ackerbrachen 10 %

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 30.000,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Vernetzung von gleichen/ähnlichen Biotoptypen z.B.: Wälder über Hecken und Feldgehölze**
2. **Verbesserung der Qualität der Biotoptypen durch mehr Biodiversität und Artenschutz**
3. **Abbau von Verbundbarrieren durch Querungshilfen über Straßen und Mittellandkanal**
4. **Passierbarkeit für Fische an Wehren herstellen**
5. **Rückstaubereiche von Wehren reduzieren durch saisonale Absenkung der Stauziele**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Umsetzung der Renaturierung der Schunter Butterberg, Umsetzung Fischkanupass am Petriwehr Oker, Planfeststellung und Umsetzung des Rückbaus des Rüniger Wehres Oker, es geht hierbei um die sukzessive Verbesserung der Biotoptypen: Wald/Gehölze, Offenland inkl. Ackerland u. Fließgewässer.

Anmerkungen / Ergänzungen

laufend: Umsetzung der Schunterrenaturierung Butterberg, Umsetzung Fischkanupass Oker-Petriwehr

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

3. Langer Tag der Stadtnatur

Maßnahme-Leitung

Thomas Zindel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Maßnahme ist bereits einmal durchgeführt und somit grundsätzlich abgeschlossen. Eine Wiederholung dieses Formates wird, sobald die Coronapandemie vorbei ist und eine langfristige Planbarkeit entsprechender Öffentlichkeitsveranstaltungen wieder gegeben ist, anvisiert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Für Umweltbelange zu interessieren, zu informieren und zu sensibilisieren.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

vgl. Sachstand

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

4.1 Schutzwürdige Bereiche

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die im Fachbereich angesiedelten schutzwürdigen Bereiche werden auf evtl. Mankos, aktuellen Entwicklungszustand und Entwicklungsmöglichkeiten überprüft und regelmäßig zielorientiert unterhalten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz			30.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **sichern Bestand seltener Flora und Fauna**
2. **Erhalt Artenvielfalt**
3. **Entwicklung und ökologische Aufwertung von Biotopen**
4. **Steigerung Artenvielfalt**
5. **Sandmagerrasen wie der des Naturdenkmals Schlossberg in Kralenriede erhalten**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahmen werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen fortgeführt. Ausgabe des Merkblattes für Baustellen an alle Vorhabenträger.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

4.2 Schutzwürdige Bereiche

Maßnahme-Leitung

Uwe Kirchberger

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

FB 68 entwickelt die Konzeption für die schutzwürdigen Bereiche und schreibt sie fort. Auf ausgewählten Flächen erfolgt die naturschutzverträgliche Umsetzung der Pflege mit Hilfe von Dritten.

Die schutzwürdigen Bereiche (NSG, LSG, ND, §30-Biotope) werden jährlich auf evtl. Mankos, aktuellen Entwicklungszustand und Entwicklungsmöglichkeiten überprüft und regelmäßig zielorientiert unterhalten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	33.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 29.600,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichern des Bestandes seltener von Flora und Fauna**
2. **Erhalt der Artenvielfalt**
3. **Entwicklung und ökologische Aufwertung von Biotopen**
4. **Steigerung der Artenvielfalt**
5. **Sandmagerrasen wie der des Naturdenkmals Schlossberg in Kralenriede erhalten**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahmen werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

5. Förderprogramm Bauwerks- und Wohnumfeldbegrünung

Maßnahme-Leitung

Ulrike Liebig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Maßnahme ist identisch mit der Maßnahme 13 "Förderprogramm privater Maßnahmen zur Dach-Fassaden-, Innenhofbegrünung ". Siehe daher entsprechendes Maßnahmenblatt. Diese Maßnahme kann gestrichen werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **s. Maßnahme 13**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Maßnahme ist erledigt.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

6. Ökologische Nische Friedhof

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Auf dem Stadtfriedhof alter u. neuer Teil und dem Ortsteilfriedhof Rautheim wurden bis April 2020 Wildbienenlehrflächen in einer Größe von ca. 1.480 qm angelegt. 15 Bäume und div. Sträucher wurden als Wildbienenlehrgehölze gepflanzt. 4 Themengrabstellen wurden zur Veranschaulichung einer ökolog. u. wildbienenverträgl. Grabbepflanzung inkl. Infotafeln für Hinterbliebene u. Besucher des Stadtfriedhofes angelegt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Steigerung Artenvielfalt auf Friedhöfen**

2. **Entwicklung von Habitatstrukturen für Insekten, insbesondere Wildbienen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Weitere Wildbienenennährflächen und -pflanzungen auf dem Stadtfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen werden in den nächsten Jahren geplant und umgesetzt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

7. Tag des Baumes

Maßnahme-Leitung

Holger Schnitt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die internationale Veranstaltung "Tag des Baumes" ist eine durch die Verwaltung regelmäßig am 25. April organisierte Informations- und Festveranstaltung. Regionale NOG und Fachinstitute (z.B. TU BS, JKI, Landesforsten) werden hierbei mitwirkend einbezogen. Nach pandemiebedingte Ausfall wird die Veranstaltung 2022 fortgeführt. Die Veranstaltung dient der Information und Bewusstseinsbildung aller Bürger*Innen rund um das Thema "Baum"

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bewusstseinsbildung zum Thema Stadtbäume fördern**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

8. Erarbeitung eines Beratungs- und Förderprogramms Bäume

Maßnahme-Leitung

Ulrike Liebig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurde ein Beratungs- und Förderprogramm zum Erhalt und Schutz des vorhandenen privaten Gehölzbestandes in der Stadt Braunschweig entwickelt. Dieses wurde im Juni im Rat der Stadt beschlossen und ging anschließend in die Umsetzung. Entsprechend der Förderrichtlinie werden Baumpflegemaßnahmen, ggf. Baumfachgutachten sowie von weiteren Ersatzpflanzungen finanziell bezuschusst. Für die Beantragung des Zuschusses ist ein kostenfreier Beratungstermin verpflichtend.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	20.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung baumpflegerischer Maßnahmen und Ersatzpflanzungen**

2. **Schutz von Baumbeständen auf Privatgrundstücken**

3. **Sicherung Artenvielfalt und Durchgrünung**

4. **Klimaschutz**

5. **ökologische Bewusstseinsbildung**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Förderprogramm läuft bis 2021. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

9. Renaturierung von Fließgewässer

Maßnahme-Leitung

Michael Stephan

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Neuer Antrag des WVMO auf Planfeststellung vom 15.10.2020. Öffentliche Auslegung ist erfolgt. Planfeststellungsbeschluss 29.01.2021 erteilt.

Neubau Brücke Butterberg ist 2020 erfolgt. Neubau Brücke im alten Dorfe beginnt 07/2021. Baubeginn der Renaturierungsmaßnahmen ist 07/2021 geplant.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **2.282.208,26** Euro

Bewilligt: **2.244.400,88** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Renaturierung des nördl. Abschnitts der Schunter im Stadtgebiet**

2. **Wiederherstellung einer naturnahen Biotop- und Auenvielfalt**

3. **Beseitigung der vorhandenen Strukturarmut**

4. **Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Bauausführung Juli bis Januar 2022. Abrechnung und Maßnahmenende bis April 2022

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

10. Sicherung des dritten grünen Rings

Maßnahme-Leitung

Bernd Kreisel, Anne Rodemeyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der "Kleine-Dörfer-Weg" als Kernelement für die Stärkung des dritten grünen Ringes für die Naherholung befindet sich in der Trassenplanung und wird mit Akteuren vor Ort wie den Stadtteilheimatpflegern abgestimmt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	100.000,00	50.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes**

2. **Mobilitätsverhalten ändern**

3. **Tourismus bereichern**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach Festlegung der Trasse des Kleine-Dörfer-Weges werden die grundeigentumsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen. Danach erfolgt die Beschilderung und ggf. die Sanierung von Wegeabschnitten.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

11. Schutz und Entwicklung der südlichen Okeräue

Maßnahme-Leitung

Anne Rodemeyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt befindet sich in Vorbereitung. Eine konkrete Bearbeitung konnte aufgrund paralleler prioritärer Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten bisher nicht erfolgen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung und das Naturerleben**
2. **Natur- und Artenschutz, Biotopverbund**
3. **Klimaschutz**
4. **Hochwasserschutz**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Konzeptionelle Überlegungen in Zusammenarbeit zwischen Ref. 0617 und FB 68

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

12. Erstellung eines gesamtstädtischen Freizeitwegekonzeptes

Maßnahme-Leitung

Bernd Kreisel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Grundgerüst eines Freizeitwegekonzeptes wird durch die Planung und teilweise Umsetzung von Okerwanderweg, Ringgleisweg und Klein-Dörfer-Weg erstellt. Hierauf aufbauend wird in den nächsten Jahren das Freizeitwegenetz der Stadt weiter ausgeplant. In der Folge entstehende Kosten lassen sich derzeit noch nicht beziffern.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau des Freizeitwegenetzes**

2. **Erhöhung des Freizeitangebots mit Erschließung weiterer Erholungsräume**

3. **Veränderung des Mobilitätsverhaltens**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zusammenführen aller Grundlagen zur Erstellung eines Gesamtkonzepts und abschnittsweises Umsetzen von Maßnahmen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

13. Förderprogramm privater Maßnahmen zur Dach-, Fassaden-, Innenhofbegrünung

Maßnahme-Leitung

Ulrike Liebig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurde ein Förderprogramm für die Begrünung von Vorgärten, Innenhöfen, Fassaden u. Dächern in der Stadt Braunschweig entwickelt. Neben den im ISEK vorgeschlagenen Fördertatbeständen werden zudem Flächenentsiegelungen u. Baumpflanzungen finanziell bezuschusst. Eine höhere Förderung erhalten Objekte in Gebieten, die laut Stadtklimaanalyse bioklimatisch stärker belastet sind. Das Förderprogramm wurde im Juni 2019 im Rat beschlossen und ist seitdem in der Umsetzung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung der Begrünung für Vorgärten, Innenhöfen, Fassaden, Dächer**

2. **Förderung von Entsiegelung**

3. **Förderung Klima- und Artenschutz**

4. **Verbesserung der stadtökologischen Verhältnisse**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Förderprogramm läuft bis 2024. Fördermittel stehen bis einschließlich 2024 zur Verfügung. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

14. Pocket Parks in hochverdichteten innerstädtischen Quartieren

Maßnahme-Leitung

Frank Lehrmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Als Ergebnis einer Mehrfachbeauftragung, in der 6 Büros zur Abgabe einer Ideenskizze für den "Pocketpark Kannengießerstraße" aufgefordert wurden, ist zwischen Dez. III und Dez. VIII die Vorauswahl des mit der Planung zu beauftragenden Büros abgestimmt worden. Die Beauftragung ist noch in 2021 beabsichtigt. Damit startet die Planungsphase für das erste Pocketpark-Projekt in der Innenstadt.

Standortpotentiale für weitere Pocketparks in der Innenstadt befinden sich in der Prüfung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	650.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Steigerung der Aufenthalts-, Lebens- und Freizeitqualität in der Innenstadt**

2. **Schaffung von grün bestimmten Ruheräumen**

3. **Verbesserung des Grünbestandes**

4. **Minderung von Temperaturspitzen, Schaffung bioklimatischer Oasen**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Weiterentwicklung der Planung für den Pocketpark Kannengießerstraße, Auswahl und Priorisierung weiterer Standorte für Pocketparks in der Innenstadt, perspektivisch auch in den hochverdichteten Quartieren der Ringgebiete

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.20 - Klimagerechtes Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68 Umwelt
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Maßnahmen zum Klimaschutz fördern	Abt. 68.3	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Neue Formate der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung entwickeln	Abt. 68.1 u. 68.3	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie	Abt. 68.3	20 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Klimaschutzkonzept 2.0	Abt. 68.3	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Umgang mit Grüngut	Abt. 66.5	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Nachhaltige Energieerzeugung	N. N.	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			48 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

1. Maßnahmen zum Klimaschutz fördern

Maßnahme-Leitung

Britta Jänicke, Thomas Zindel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Förderprogramm für regenerative Energien wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst und erneut deutlich erhöht auf nun 400 T €. Der Ökotopf ist ein fortlaufendes Programm, über das unterschiedliche Projekte von Vereinen gefördert werden. Es stehen (regelmäßig 120.000€) zukünftig 150.000€ im Ökotopf zur Verfügung. Die Antragstellung wurde vereinfacht und ist nun über eine Online-Formular möglich.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	550.000,00	550.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau regenerativer Energien**

2. **Reduzierung der Treibhausgasemissionen/Klimaschutz**

3. **Förderung des Ehrenamts**

4. **Förderung/Verbesserung von Biodiversität/Artenschutz**

5. **Förderung/Verbesserung der Lebensqualität**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die beiden Förderprogramme laufen auch 2022 wie gewohnt weiter. Bei Bedarf wird es wieder eine Anpassung der Förderbedingungen beim Förderprogramm für regenerative Energien und Energieeffizienzmaßnahmen geben.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

2. Neue Formate der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung entwickeln

Maßnahme-Leitung

Thomas Gekeler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Im Jahr 2021 wird der Naturschutzpreis vergeben, der corona-bedingt auf zwei Jahre verlängert wurde. Die Vorbereitung für den Klimaschutzpreis 2022 beginnen. Für den Naturschutz bzw. Klimaschutzpreis stehen jährlich 30 T€ zur Verfügung.
Es wurde ein Braunschweiger Klimaspargbuch herausgegeben mit Tipps zum klimafreundlichen Verhalten. Im Klimaschutzkonzept 2.0 wurden weitere Maßnahmen zu neuen Formaten der Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung des privaten Engagements von Bürgerinnen und Bürgern in Klimaschutz- und Naturschutz**
2. **Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz und Naturschutz**
3. **Förderung und Stärkung von lokalen Klimaschutz- und Umweltschutzverbänden und -initiativen**
4. **Förderung/Verbesserung des Klimaschutzes, der Biodiversität und des Artenschutzes in Braunschweig**
5. **Information der Bürgerinnen und Bürger über klimafreundliches Verhalten**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Der Klimaschutzpreis wird 2022 ausgeschrieben und vergeben. Die Umsetzung/Konzeption von weiteren Projekten/Maßnahmen zu neuen Formaten der Öffentlichkeitsarbeit aus dem Klimaschutzkonzept 2.0 beginnt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

3. Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie

Maßnahme-Leitung

Thomas Gekeler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die eingereichte Projektskizze zum Förderprojekt "Co-Adapted Braunschweig (COABS)" wurde im Rahmen des Förderprogramms „Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) eingereicht und positiv bewertet. Ein Vollantrag wurde Ende 2020 gestellt.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	93.900,00	105.700,00	102.000,00	78.300,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 255.200,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sensibilisierung der Notwendigkeit für Klimawandelanpassung**
2. **Initiierung und Etablierung eines dauerhaft aktiven Netzwerkes "Co-Adapted Braunschweig"**
3. **Erarbeitung einer integrierten Klimawandelanpassungsstrategie**
4. **Bereitstellung von Informationen zur Eigenvorsorge und Risikokommunikation zu Starkregen**
5. **Anpassung der Verwaltung an die Folgen des Klimawandels**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Abhängig von der finalen Projektbewilligung soll Ende 2021 oder Anfang 2022 mit dem Förderprojekt begonnen werden. Dann werden verschiedene Veranstaltungen und Projekte wie der städtischer Klimapilot und der nachbarschaftlicher Klimapilot begonnen.

Anmerkungen / Ergänzungen

Entwurf zum Konzept zur Klimawandelanpassung "Klimaänderung und Klimafolgen" liegt vor, der im Rahmen des Förderprojekts finalisiert werden soll. Die finale Projektbewilligung steht noch aus (Stand Juni 2021). Eine Analyse von Starkregengefährdung und -risiko wurde durchgeführt und soll noch in 2021 veröffentlicht werden (55 T€).

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

4. Klimaschutzkonzept 2.0

Maßnahme-Leitung

Britta Jänicke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die interne und externe Expert*innenbeteiligung, eine CO2-Bilanz und ein Energiewendeszenario sind abgeschlossen. Im Sommer/Herbst 2021 soll ein erster Richtungsbeschluss erfolgen, in dem die Zielsetzung und eine Liste mit priorisierten Maßnahmen ab 2022 enthalten sind. Der finale Beschluss des fertigen Konzeptes soll dann durch den neuen Stadtrat nach der Kommunalwahl getroffen werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Senkung der Treibhausgasemission in Braunschweig um mindestens 65% bis 2030 (ggü. 1990)**
2. **Kommunaler Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen leisten**
3. **Schaffung einer klimafreundlichen Verwaltung**
4. **Aktivierung und Stärkung von Klimaschutzakteure in Braunschweig**
5. **Viele weitere siehe Klimaschutzkonzept**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Erarbeitung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2.0 wird voraussichtlich noch in 2021 abgeschlossen. Für das Jahr 2022 und Folgende ist dann die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

5. Umgang mit Grüngut

Maßnahme-Leitung

Carmen Seidel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Thema wurde in das Abfallwirtschaftskonzept mitaufgenommen.

Das Abfallwirtschaftskonzept wird dem Rat zum Beschluss voraussichtlich am 5. Oktober 2021 vorgelegt.

Eine Projektgruppenverfügung wird abteilungsübergreifend abgestimmt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Abfall- und Kreislaufwirtschaft als Element der Ressourceneffizienz gestärkt werden.**
2. **Stoffströme im Bereich Grüngutnutzung gezielt erfasst, gesteuert und verwertet werden.**
3. **Grüngutnutzung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte nachhaltiger werden.**
4. **Eine stadtweite Vernetzung aller wesentlichen Akteure erfolgen.**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Arbeitskonzept und Erfassung der Stoffströme

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

6. Nachhaltige Energieerzeugung

Maßnahme-Leitung

BS|ENERGY | Maßnahme-Leitung innerhalb der Verwaltung muss noch geklärt werden

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bis Ende 2022 will BS|ENERGY das Ende der Energiegewinnung aus Kohle besiegeln. Damit ist das Unternehmen dem Ziel, Wegbereiter einer flexiblen, ökologischen und bezahlbaren Energieversorgung zu sein, einen großen Schritt näher gekommen.

Möglich wird das durch die Modernisierung der Erzeugungsanlagen mit der größten Investition in der Firmengeschichte in Höhe von rund 220 Millionen Euro: Das Kohleheizkraftwerk, das Strom und Wärme am Standort Mitte an der Hamburger Straße produziert, .. (s.u.)

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **flexible, ökologische und bezahlbare Energieversorgung**

2. **Schutz der Umwelt**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

siehe oben


Anmerkungen / Ergänzungen

wird durch ein Biomasse-Heizkraftwerk mit dem Hauptbrennstoff Altholz in Kombination mit einem Gasturbinen-Heizkraftwerk ersetzt.

Der dritte wichtige Pfeiler bleibt neben den zwei Neuanlagen die flexible Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD), die gemeinsam mit den dortigen Wärmespeichern und dem engmaschigen und leistungsfähigen Fernwärmenetz einen idealen Ausgangspunkt für eine moderne Erzeugung bildet.

Arbeitsfeld 10

Sport und grünes Erbe



Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

- R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
- R.22 Braunschweig in Bewegung

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

Isek-Rahmenprojekt:	R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
Zuständige Organisationseinheit:	FB 67
Isek-Rahmenprojektleiter/in:	Michael Loose

Das Isek-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen	0617 / 67.2 / 67.4	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen	67.2	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Schutz- und Benutzungsordnung für Park und Grünanlagen sowie Spielplätze	67.2	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Renaturierung von Stillgewässern	67.2 / 67.4	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei Baumaßnahmen im Bereich von Stadtgrün und Entwicklung vitaler Standorte	67.4	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans	67.3	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im Nördlichen Ringgebiet	67.3	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
Zuständige Organisationseinheit:	FB 67
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Michael Loose

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft	67.3	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrages	67.0	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Erstellung einer Friedhofsrahmenplanung	67.3	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11. Anlage eines lokalen Stadtteilstadtfriedhofs im Westen der Stadt	67.3	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Südfriedhof anlegen wird nicht weiterverfolgt	67.3	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			54 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

1.1 Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen

Maßnahme-Leitung

Frank Lehrmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

fortlaufende Berücksichtigung klimaverträglicherer Bäume im gesamten Stadtgebiet bei sämtlichen Vorhaben in Verbindung mit Baumneupflanzungen. Mehrkosten durch andere Baumarten zzt. nicht feststellbar, durchaus jedoch bei zusätzlichen, früher nicht vorgesehener Baumpflanzungen (zzt. aber nicht bezifferbar)

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Artenvielfalt erhöhen**

2. **Schutz der Bäume vor Schaderregern und Krankheiten**

3. **Verbesserte Anpassung des Baumbestandes an Wetterextreme**

4. **Minderung von Temperaturspitzen**

5. **Optimierung des Klimawirksamen Grünbestandes**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

kontinuierlicher Prozess im Rahmen von Neuplanungen / Tagesgeschäft

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

1.2 Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch und Holger Schnitt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Umbau d. städt. Baumbestandes ist eine langfristige Aufgabe über mehrere Jahrzehnte. Durch den Klimawandel wird es häufiger zu Hitzewellen und Dürren kommen. Für Ersatz- und Neupflanzungen sollen daher s. g. "Klimabäume" verwendet werden. Durch die extrem Trockenheit in den letzten Jahren sind in Braunschweig mind. 1000 Bäume abgestorben, die kurzfristig ersetzt werden müssten.

Daher soll ein Quartierskonzept für eine optimierte Baumauswahl mit Standortgestaltung projektiert werden

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 1.900.000,00 Euro

Bewilligt: 1.700.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Artenvielfalt erhöhen**

2. **Schutz der Bäume vor Schaderregern und Krankheiten**

3. **Verbesserte Anpassung des Baumbestandes an Wetterextreme**

4. **An die Stadtquartiere angepasste Optimierung der Baumstandorte und der Baumarten**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Projektarbeit zur Erstellung eines Quartierskonzept für eine optimierte Baumauswahl mit Standortgestaltung soll kurzfristig beginnen. Der hierfür notwendige Zeitrahmen umfasst ca. 2 -3 Jahre, dessen Umsetzung wird nach einem Jahrzehnt noch nicht abgeschlossen sein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

2. Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der FB 67 hat bereits vor Jahren begonnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen die Pflege wo immer möglich den ökologischen Herausforderungen anzupassen. Aufgrund der begrenzten Mittel konnten bislang nur Einzelflächen z. B. in eine fachgerechte Wiesenpflege genommen werden. Weitere Grünflächen im Bereich der Eingrünung von Wohnbau- und Gewerbegebieten würden sich für eine ökologische Pflege eignen. Ein Gesamtkonzept zur Nutzung und Entwicklung der grünen Infrastruktur steht aus.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bereitstellung von Flächen mit hohem Freizeitwert für die Naherholung**
2. **Verbesserung des Mikroklimas in den urbanen Bereichen**
3. **Erhalt stabiler leistungsfähiger Grünstrukturen**
4. **Steigerung der Biodiversität in extensiv genutzten Bereichen**
5. **Aufstellung individueller Pflege- und Entwicklungskonzepte**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Vordringliche Aufgabe in den nächsten Jahren ist die Untersuchung der vorh. grünen Infrastruktur hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und die Erstellung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur Förderung der ökologischen Kapazitäten unter Berücksichtigung des Naherholungswertes für die Bevölkerung.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

3. Schutz- und Benutzungsordnung für Park und Grünanlagen sowie Spielplätze

Maßnahme-Leitung

Martin Altrock

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Eine Grün- und Parkanlagenordnung befindet sich derzeit im Entwurfsstadium und soll voraussichtlich Ende 2021 verwaltungsintern abgestimmt werden und den politischen Gremien als Beschlussfassung vorgelegt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entschärfung Nutzungskonflikte**

2. **Regelung kommerzielle Nutzung**

3. **Regelung Rauch- und Alkoholverbot auf Spielplätzen**

4. **Sicherstellung der Grün- und Parkanlagen für Naherholung**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Beschluss der Grün- und Parkanlagenverordnung für 2021 wird anvisiert

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

4.1 Renaturierung von Stillgewässern

Maßnahme-Leitung

Uwe Kirchberger

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Fachbereich 68 ist an zwei EU-Förderprojekten beteiligt ("atlantische Sandlandschaften" und "Auenamphibien") in dessen Rahmen im Zeitraum von 2016 bis 2023 mehr als 50 Stillgewässer entlandet und neu angelegt werden. Darüber hinaus erfolgen einzelne Entlandungsmaßnahmen im Rahmen der üblichen Pflegemaßnahmen. In den letzten vier Jahren wurden bereits 36 Stillgewässer wieder hergestellt oder neu angelegt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **560.000,00** Euro

Bewilligt: **560.000,00** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt und Entwicklung von Stillgewässern**

2. **Entwicklung von Lebensraum streng geschützter Amphibienarten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

In den nächsten zwei Jahren werden 14 weitere Gewässer wieder hergestellt oder neu angelegt.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

4.2 Renaturierung von Stillgewässern

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der neue Bleeksteich wurde inzwischen entschlammt und hinsichtlich der Wasserhaltung optimiert. Der Portikus Teich ist nicht mehr zur Entschlammung vorgesehen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	110.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt und Entwicklung von Stillgewässern**

2. **Stärkung der Rolle als HotSpot der Biodiversität**

3. **Erhalt der kleinklimatischen Funktion**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Aktuell werden Teichentschlammungen im Südteich im Bürgerpark geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

5. Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei Baumaßnahmen im Bereich von Stadtgrün und Entwicklung vitaler Standorte

Maßnahme-Leitung

Holger Schnitt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zu jedem städt. Tiefbauprojekt erfolgt eine verwaltungsinterne Vorabstimmung mit anschl. Koordinierung d. mitwirkenden Leitungsmittelträger d. das Baureferat. 67.4 stellt zudem die Auflagen zu Baumschutz/-erhalt, liefert das LV für z.B. die grünen Nebenanlagen an Straßen und übernimmt die Bauüberwachung in Hinblick auf den Baumschutz. Ähnliches wird bei BV der Leitungsmittelträgern und Dritten durchgeführt. Darüber soll das Problembewusstsein aller Beteiligten weiter entwickelt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherstellung der Begleitung Baumaßnahmen aller Art**

2. **Verhindern Eingriffe an Baumbestand**

3. **Baumstandorte optimieren durch entsprechenden Wurzelraum und Baumscheiben etc**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Wird entsprechend der jährlichen Bauvorhaben fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

6. Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Kleingartenentwicklungsplan befindet sich in der verwaltungsinternen Endabstimmung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Abfrage zur Ermittlung der Bedarfe**

2. **Flächenentwicklung unter Berücksichtigung aller relevanten Belange**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Fertigstellung in 2021 geplant

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

7. Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im Nördlichen Ringgebiet

Maßnahme-Leitung

Jörg Wipke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Da abgestimmte Planunterlagen noch nicht vorliegen, kann zzt. kein abgestimmtes Kleingartenkonzept erstellt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung eines zusammenhängenden Kleingartenparks**

2. **Schaffung von bürgernahen Freiräumen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

An Sanierungs- und Neuordnungskonzept kann derzeit aufgrund personeller Engpässe nicht gearbeitet werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

8. Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Seit Jahren werden Kleingartenanlagen in öffentliche Grünzüge integriert und für Besucher geöffnet. Dieses Konzept soll und wird in der Zukunft weiterverfolgt. Als gelungene Beispiele gelten die Kleingartenanlagen im Westpark und am Lünischteich. Darüber hinaus wurden für das Urban Gardening Projekt Kleingartenparzellen ausgewählt, die von nicht-Vereinsmitgliedern als Gruppe genutzt werden können.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erzielen eines positiven Images / Wirkung**

2. **Alternative Nutzungsformen ohne Vereinsmitgliedschaft**

3. **stärkere ökologische Bewirtschaftung**

4. **gemeinschaftliches Gärtnern**

5. **inklusives Gärtnern**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Alle Parzellen sind im Rahmen des urban gardening Projektes vergeben.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

9. Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrages

Maßnahme-Leitung

Thomas Rudolf

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Nach Erstellung des Kleingartenentwicklungsplanes wird ein Beginn der Maßnahme angestrebt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Anpassung vertraglicher Rahmenbedingungen**

2. **Aufnahme der Zielstellungen des Kleingartenentwicklungsplanes**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

aus rechtlichen Gründen aktuell nicht umsetzbar



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

10. Erstellung einer Friedhofsrahmenplanung

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Sterbezahlen vom ev. luth. Kirchenverband und der Stadt Braunschweig liegen vor und sind analysiert. Zzt. werden die hochbaulichen Parameter erfasst und zusammengestellt. Hieraus werden die jährlichen Unterhaltungskosten ermittelt und sind ausschlaggebend für das weitere Verfahren.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **nachhaltige, bedarfsgerechte Entwicklung der Friedhofslandschaft**

2. **Flächenentwicklung unter Berücksichtigung aller relevanten Belange**

3. **Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Hochbauten**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Eine Weiterführung kann aktuell aus personellen Gründen nicht erfolgen



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

11. Anlage eines lokalen Stadtteilstadtfriedhofs im Westen der Stadt

Maßnahme-Leitung

Jörg Wipke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Vorentwurfsplanung ist abgeschlossen und wurde in den politischen Gremien behandelt. Der Grünflächenausschuss als zuständiger Fachausschuss hat der Maßnahme zugestimmt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	900.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Eigener Stadtfriedhof im Westen der Stadt**

2. **Deckung der dortigen dringenden Bedarfe**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Der Zeit Horizont zur Realisierung beläuft sich auf die Jahre 2022 bis 2023, da noch Planungsrecht geschaffen werden muss.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

12. Südfriedhof anlegen

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Aufgrund von den vorliegenden Sterbefallanalysen bzw. -erhebungen wird von der Neuanlage eines Südfriedhofes Abstand genommen. Die Maßnahme entfällt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bedarfe aus den Stadtteilen Stöckheim, Meverode und Mascherode nach Belegungsmöglichkeit**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Maßnahme ist erledigt



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.22 - Braunschweig in Bewegung
Zuständige Organisationseinheit:	FB 67
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Michael Loose

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum Thema 'Ganztagsschule und Sportverein'	0670.20	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren	0670.20	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Inklusion im und durch Sport fördern	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig	0670.10	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Fortschreibung Masterplan Sport 2030	0670.20	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Ringgleis mit Sportangeboten ausstatten	0617.10	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Etablieren von Trendsportarten	0670.20	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.22 - Braunschweig in Bewegung
Zuständige Organisationseinheit:	FB 67
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Michael Loose

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Werkstätten zum Aufbau von leistungsfähigeren Sportstrukturen	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			60 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

1. Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum Thema 'Ganztagsschule und Sportverein'

Maßnahme-Leitung

Stefan Wilke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Anfang 2020 hat das Auftaktgespräch zwischen den Fachbereichen 40, 51, 67 sowie dem Stadtsportbund Braunschweig stattgefunden. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Sportvereinen die Nachmittagsangebote anbieten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Kooperation zwischen Schulen und Vereinen durch Sportangebote der Vereine am Nachmittag.**
2. **Zur Verfügung stehende Infrastruktur soll proaktiv genutzt werden**
3. **Verbindende Angebote zwischen Schulen und Sportvereinen etablieren**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Bereits in den ersten Gesprächen hat sich gezeigt, dass es aktuell schon einige Projekte und Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen gibt, diese aber nicht übergreifend bekannt sind. Hier würde der Aufbau eines transparenten Netzwerkes sinnvoll und zielführend erscheinen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

2. Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren

Maßnahme-Leitung

Volker Jekel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurden bereits vielfältige Angebote geschaffen. In erster Linie ist hierbei "Sport im Park" zu nennen. Das Angebot wurde in Kooperation zwischen Stadt, Bürgerstiftung und Stadtsportbund initiiert. Darüber hinaus sind die in der baulichen Errichtung befindlichen Kalthallen für diese Maßnahme als maßgeblich zu benennen. Diese ermöglichen in Verzahnung mit Vereinssportstätten die Möglichkeit zur Ausübung vereinsungebundenen Sports wie z.B. Gymnastik oder Fußball.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **niedrigschwellige Angebote ohne sofortige Vereinsmitgliedschaft**
2. **Vereinssport soll seine Infrastruktur stärker für Sport und Bewegungsaktivitäten öffnen**
3. **Einrichtung eines Gesprächskreis zum Thema Öffnung der Sportvereine**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Braunschweig als erklärte Sportstadt bietet eine Vielzahl an unterschiedlichsten sportlichen Betätigungsmöglichkeiten. Die Öffnung insbesondere der städtischen vereinsgebundenen Infrastruktur für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger stellt eine große Chance da, eine optimale Nutzung zu erreichen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

3. Inklusion im und durch Sport fördern

Maßnahme-Leitung

Stefan Wilke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bei der Modernisierung, Planung und Instandhaltung werden inklusive Gesichtspunkte berücksichtigt. Das Kernprojekt Inklusion im und durch Sport ist abgeschlossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderprogramme zur Ausbildungen für Übungsleiterinnen und -leiter anbieten**

2. **Kostenübernahme für die Beschäftigung von Inklusionsmanagerinnen und -managern**

3. **passgenaue Sportangebote für Menschen mit Bewegungseinschränkungen und Behinderungen.**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Wie oben bereit beschrieben ist das Kernprojekt inzwischen abgeschlossen.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

4. Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig

Maßnahme-Leitung

Thomas Sasse

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Trotz einer Reihe von Gesprächen zwischen den drei Hockeyvereinen, SSB und Stadt konnte kein Einvernehmen über einen geeigneten Standort erzielt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	550.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung eines Hockeyzentrums**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Ab Anfang Juli werden weitere Gespräche zur Bündelung der Hockeyaktivitäten der drei Vereine geführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

5. Fortschreibung Masterplan Sport 2030

Maßnahme-Leitung

Stefan Wilke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Aufgrund der pandemischen Lage konnte die beauftragten Leistungen bisher nicht durchgeführt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **.Die regelmäßige Fortschreibung des Planwerkes ist vom Rat beschlossen**
2. **Vereinsbefragungen und Workshops sollen Bestandteil der Fortschreibung sein**
3. **Evaluierung der Maßnahmen und Ziele sowie ggf. Anpassung an aktuelle Entwicklungen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Ab Spätsommer 2021 ist geplant mit der online Befragung und der Durchführung von Stadtteil Workshops zu beginnen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

6. Ringgleis mit Sportangeboten ausstatten

Maßnahme-Leitung

Eva Brucherseifer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

z.t. bereits umgesetzt - bspw. am Westbahnhof (Bewegungsparcours), Konzept wird weiter verfolgt, insbesondere am Ringgleis in seiner Funktion als sogenannter Freizeitweg mit Erholungs- aber auch Verbindungsfunktion. Weitere Bewegungsangebote befinden sich als Bestandteile kompakter Planungen in Vorbereitung (u.a. im Bereich des westlichen Ringgebietes, sofern die Grundstücksbreite dies hergibt, außerdem im Bereich des in Planung befindlichen Nordparks (östl. des Nordbahnhofs))

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von Sport in der Freizeit im öffentlichen Raum**

2. **Weiterentwicklung Ringgleis zur Bewegungsachse**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Im Rahmen der Erweiterung des Freizeitangebotes am Ringgleis wird fortlaufend versucht, auch weitere Bewegungsangebote zu berücksichtigen, sofern die Flächen zur Verfügung stehen, es werden die üblichen Beteiligungsprozesse durchgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

7. Etablieren von Trendsportarten

Maßnahme-Leitung

Volker Jekel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- **Calisthenic- und Fitness Parcours: 6 Parcours sind baulich fertiggestellt und in Nutzung.**
- **Die Planungen für die Pump-Track-Anlage sowie die Anlage für den rollenden Sport sind abgeschlossen, der politische Gremienlauf zurückgestellt.**
- **Disc-Golf-Parcours: 2 Parcours fertig (Westpark, Bürgerpark)**
- **Dirt-Parcours: Erste Vorplanungen laufen**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	400.000,00	100.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Etablieren von Trendsportarten um Attraktivität im sportlichen Bereich zu steigern**
2. **Das "in Einklang bringen" individueller und familienfreundlicher Sportarten**
3. **Menschen werden motiviert, Sport zu treiben und die eigene Gesundheit zu fördern**
4. **Sporttreibende Menschen sollen auch im Beruf die Leistungsfähigkeit behalten und steigern**
5. **Gesunde und sporttreibende Menschen entlasten die Krankenkassen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die bei der Bevölkerung sehr beliebten Möglichkeiten zur Ausübung sogenannter Trendsportarten und die damit verbundenen Maßnahmen sollen im öffentlichen Raum noch weiter fortgesetzt und erweitert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

8. Werkstätten zum Aufbau von leistungsfähigeren Sportstrukturen

Maßnahme-Leitung

Stefan Wilke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es hat von der Stadt finanzierte Angebote an SSB und Vereine zur Teilnahme an sogenannten Zukunftswerkshops gegeben. Hiervon wurde in relativ geringen Umfang Gebrauch gemacht. Nicht mehr benötigte Sportinfrastruktur wurde zukunftsorientiert umgenutzt, z.B. durch bauliche Errichtung von Kalthallen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Die Werkstätten dienen zur Entwicklung von Konzepten, bis hin zu Fusionen von Vereinen**
2. **Zukunftswerkstätten für die Sportarten Tennis und Schießsport ins Leben rufen**
3. **Bestehenden Sportarten und damit Vereine sollen in Braunschweig gehalten werden**
4. **Flächen wie z. B. Tennisbrachen sollen einer anderen sportlichen Nutzung zugeführt werden**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die o. a. Maßnahmen/Projekte sind abgeschlossen.

Arbeitsfeld 11

Gesundheit



Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

R.23 Gesund vernetzt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.23 - Gesund vernetzt
Zuständige Organisationseinheit:	Ref. 0500
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Rainer Schubert

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. (Wieder-)Einsetzung von eHealth.Braunschweig	Rainer Schubert (übergangsweise)	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Einrichtung einer Gesundheitsdatenbank - Diese Maßnahme wird nicht weiter verfolgt, daher enthält der Bericht keine weiteren Informationen	keine Zuständigkeit notwendig	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Patientinnen- und Patienten-App: Einweisungs-Tool	Dr. Raimar Goldschmidt Städtisches Kli	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Digitale Patientenverfügung	Dr. Raimar Goldschmidt Städtisches Kli	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit Assistenzsystemen & Stärkung der Forschung	Dr. Jonas Schwartze Wohnungsentwi	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			32 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

1. (Wieder-)Einsetzung von eHealth.Braunschweig

Maßnahme-Leitung

Rainer Schubert (übergangsweise)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Vorgespräche zur Wiedereinsetzung des Arbeitskreises eHealth wurden mit der Nibelungen Wohnbau GmbH/ Tu-Braunschweig -PLRI und dem Klinikum begonnen und werden fortgeführt mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Gesundheitsamt. Voraussichtlich der zweiten Jahreshälfte wird zu einem ersten Treffen eingeladen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Vernetzung der Player in Braunschweig**

2. **Generierung und Umsetzung von eHealth Projekten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Zielsetzung muss nach der langen Pause aktualisiert erarbeitet und abgestimmt werden und kann 2022 vorliegen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

3. Patientinnen- und Patienten-App: Einweisungs-Tool

Maßnahme-Leitung

Dr. Raimar Goldschmidt | Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Einweiser Tool:

Ein Fortschritt ist noch nicht zu verzeichnen, weil die Entwicklung von der Einführung der gesetzlichen Telematik-Infrastruktur abhängt. Diese ist in ihrem Fahrplan für die Jahre 2021 und 2022 definiert. Im Rahmen dieser Basisinfrastruktur kann das Einweisertool aufgesattelt werden. Das Klinikum implementiert aktuell die gesetzlichen Vorgaben der Telematikinfrastruktur. Mit einer Fertigstellung ist nicht vor Anfang 2022 zu rechnen.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **x**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Nach erfolgreicher Implementierung der Telematikinfrastuktur wird mit der Implementierung eines Einweisungstools begonnen.

Laufende Kosten im Krankenhaus werden durch digitale Self-Services für Patienten (z.B. Online Terminbuchung) reduziert.

Anmerkungen / Ergänzungen

Laufende Kosten im Krankenhaus werden durch digitale Self-Services für Patienten (z.B. Online Terminbuchung) reduziert.

Vor dem Hintergrund der Erwartung der Bürger und Bürgerinnen Braunschweigs mit dem Krankenhaus digital zu interagieren, ist das Projekt weiterhin mit hoher Priorität zu bewerten.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

4. Digitale Patientenverfügung

Maßnahme-Leitung

Dr. Raimar Goldschmidt | Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Städtischen Klinikum Braunschweig gibt es ein digitales Format zum Thema Therapiezieländerung. Der Therapiezieländerungsbogen berücksichtigt den Patientenwillen, z.B. auf der Grundlage der vorliegenden Patientenverfügung und die medizinische Indikation, z.B. ob eine Weiterführung der Therapie aufgrund der Prognose medizinisch sinnvoll. Der Therapiezieländerungsbogen ist ein Instrument, das nur in wenigen Krankenhäusern Deutschlands flächendeckend über alle Bereiche eingeführt ist. Das Projekt ist bereits umgesetzt

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

Das Projekt ist bereits umgesetzt

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: - Euro

Bewilligt: - Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Die Maßnahme ist im Städtischen Klinikum Braunschweig bereits umgesetzt. Daher wird auf die Angabe von Zielen verzichtet.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Eine digitale Patientenverfügung über verschiedene Anbieter ist schon vorhanden. Eine Empfehlung für eine digitale Lösung erscheint nicht sinnvoll, da eine Patientenverfügung ein sehr individuelles Dokument ist und nicht standardisiert werden sollte.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

5. Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit Assistenzsystemen & Stärkung der Forschung

Maßnahme-Leitung

Dr. Jonas Schwartze | Wohnungsentwicklung und Forschung - Nibelungen Wohnbau GmbH

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurde ein Modellprojekt "Modellstadtinitiative Braunschweig - Vision Wohnen2031" erarbeitet, für das Projektförderungen beantragt wurde (BMG, BMI, BMBF, Land NDS). Trotz intensiver Gespräch konnten bisher keine überregionale Förderung akquiriert werden.

Bisherige Vorarbeiten erfolgen in Eigenleistung der kommunalen Beteiligten (Nibelungen Wohnbau, Gesundheitsamt, TU Braunschweig).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja, Fördermittel sollen akquiriert werden aber aktuell sind noch keine erfolgreich beantragt

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **digitale Unterstützung der ambulanten Gesundheitsversorgung durch technische Assistenzsysteme**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Strukturelle Voraussetzungen werden durch die Nibelungen Wohnbau voran getrieben. Es erfolgt die Beteiligung am nds. "Smart Living Cluster", in dessen Rahmen die Vorarbeit für die Förderung dieses Vorhabens geleistet wird. Städtische Beteiligung & substantielle Unterstützung ist gewünscht-wendig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

6. Braunschweiger Sensor Box

Maßnahme-Leitung

Dr. Jonas Schwartze | Wohnungsentwicklung und Forschung - Nibelungen Wohnbau GmbH

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Für das Projekt ist ein Förderantrag beim BMBF gestellt worden, der sich aktuell in der Begutachtung befindet. Der Projektfokus ist auf die Erstellung eines Datensatzes aus pflegerelevanten, häuslichen Sensor- und Gesundheitsdaten gelegt worden. Es findet die enge Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, kommunalen Partnern und Pflege-/Gesundheitsdienstleistern statt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **digitale Unterstützung der ambulanten Gesundheitsversorgung durch technische Assistenzsysteme**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt


Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Neben der Aussicht auf Förderung im Rahmen des o.g. Projektantrages sind sich die beteiligten Partner einig, ggf. eine Realisierung aus Eigenleistungen und weiteren Mitteln anzustreben. Für eine gewinnbringende Untersuchung der Daten sind jedoch Fördermittel, insb. für den Forschungsanteil nötig.


Leitziel 5

Zukunftsorientierte Mobilität gestalten



Arbeitsfeld 12

Zukunftsorientierte Mobilität gestalten



Leitziel 5 | Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

- R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig
- R.25 Smart Mobility
- R.26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	66.11
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Claudia Fricke

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP)	66.11	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			30 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig

Maßnahme

1. Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP)

Maßnahme-Leitung

Claudia Fricke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Erarbeitung des MEP besteht aus 6 Phasen. Die Phase 2 (Analyse) wird in 2021 abgeschlossen. Der MEP wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	200.000,00	150.000,00	150.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Konkretisierung der Leitziele des ISEK für den MEP: Strategische Zielfelder siehe <https://mep.braunschweig.de/mep/#strategische-zielfelder>**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Erarbeitung des MEP ist für mehrere Jahre angesetzt.

Fertigstellung voraussichtlich in 2023.

Dokumentation und Ausblick ist der Projektwebsite zu entnehmen: mep.braunschweig.de.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<u>R.25 - Smart Mobility</u>
Zuständige Organisationseinheit:	<u>66.1</u>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<u>Johannes Saggel (nach Stellenbesetzung: Abt.-Leitung 66.1)</u>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Smart Mobiles Braunschweig	66.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Vernetzte Fahrzeugflotte aufbauen	66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Verkehrslenkung neu aufstellen	66.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark	67.2	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende Mobilität	Ref. 0120.11	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität	Ref. 0120.11	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			15 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

1. Smart Mobiles Braunschweig

Maßnahme-Leitung

Johannes Saggel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Teilprojekt wird gemeinsam mit dem Teilprojekt "Verkehrslenkung neu aufstellen" bearbeitet. Um zukünftig smarte, mobile Lösungen anbieten und steuern zu können, müssen (Verkehrs-)Daten automatisiert verarbeitet und ausgewertet werden. Hierfür ist die tatsächliche Hoheit über diese Daten erforderlich. Es gilt daher zu überprüfen, inwieweit die faktische Hoheit über kommunale Verkehrsdaten vor dem Hintergrund der Privatisierungen zukünftig wieder direkt bei der Kommune angesiedelt werden kann.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zusammenführung aller mobilitätsrelevanten kommunalen Massendaten**

2. **zentrale Mobilitätsdatenplattform**

3. **offene, standardisierte Schnittstellen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Radverkehr in BS" (DS 20-13342-02) ist eine Stellenbesetzung zu Anfang 2022 angedacht.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

2. Vernetzte Fahrzeugflotte aufbauen

Maßnahme-Leitung

Johannes Saggel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dem Projekt wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Es handelt sich um ein wissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungsprojekt, dessen konkrete Ziele nicht vorab vorgegeben werden können.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Es handelt sich um ein wissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungsprojekt, welches nicht von der Stadt umgesetzt wird. Die Stadt kann nur moderieren und ggf. Daten und/oder Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

3. Verkehrslenkung neu aufstellen

Maßnahme-Leitung

Johannes Saggel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Teilprojekt wird gemeinsam mit dem Teilprojekt "Smart mobiles Braunschweig" bearbeitet. Um zukünftig smarte, mobile Lösungen anbieten und steuern zu können, müssen (Verkehrs-)Daten automatisiert verarbeitet und ausgewertet werden. Hierfür ist die tatsächliche Hoheit über diese Daten erforderlich. Es gilt daher zu überprüfen, inwieweit die faktische Hoheit über kommunale Verkehrsdaten vor dem Hintergrund der Privatisierungen zukünftig wieder direkt bei der Kommune angesiedelt werden kann.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zusammenführung aller mobilitätsrelevanten kommunalen Massendaten**

2. **zentrale Mobilitätsdatenplattform**

3. **offene, standardisierte Schnittstellen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Radverkehr in BS" (DS 20-13342-02) ist eine Stellenbesetzung zu Anfang 2022 angedacht.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

4. Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zur Umsetzung des Projekts wurde 2020 eine Mobilitätsmanagerin eingestellt sowie eine entsprechende Projektgruppe eingerichtet. Ein Förderantrag zur Beschaffung von 4 E-Pkw wurde bewilligt. Die daraufhin beschafften Fahrzeuge (4 Opel E-Corsa) sind im Zulauf. Ein weiterer Förderantrag zur Beschaffung von 15 E-Pkw und 4 Großraum Van wurde gestellt. Die Ausschreibung zur Beschaffung einer Fuhrparkmanagementsoftware wurde vorbereitet. Seit Ende März 2021 pausiert das Projekt elternzeitbedingt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **409.259,00** Euro

Bewilligt: **42.000,00** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **fachbereichsübergreifende Nutzung des städtischen Fuhrparks**
2. **Optimierung von Nutzungszeiten**
3. **Einführung von Sharing-Angeboten und Jobtickets für Bus und Bahn**
4. **Erweiterung des städtischen Fuhrparks auf die städtischen Gesellschaften**
5. **Umstellung auf Elektromobilität**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Sobald eine Vertretungskraft eingestellt wurde, wird das Projekt fortgesetzt. Die nächsten Schritte sind dann die Ausschreibung der Fuhrparkmanagementsoftware sowie die Vorbereitung des ersten Poolstandorts im Rathausinnenhof.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

5. Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende Mobilität

Maßnahme-Leitung

Jasper Märtens (0120.11)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das digitale Ticketing-System im VRB ist mit Launch der App im Dezember 2020 in der 1. Ausbaustufe umgesetzt worden. Der Launch der baugleichen BSVG App folgte im Januar 2021. Im Mai wurde die Mehrfahrtenkarte ergänzt. In 2021 wird an der Optimierung barrierefreier Nutzung, weiteren Zahlarten (Prepaid, Paypal,..) und neuen Funktionen wie Push-Meldungen gearbeitet. In 2022 soll ein Single-Sign-On-System mit zentralem Login für digitalen Vertrieb, das neue VRB Abo-Online, etc. folgen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Vereinfachung des Buchungsprozesses**
2. **Verbesserung der Vorschläge für Verkehrsmittel- und Routenwahl**
3. **regionsweite, einheitliche Buchung und Abrechnung**
4. **Vereinfachung der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel**
5. **Förderung von nachhaltiger Mobilität**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

In 2021/22 werden die beschriebenen Funktionalitäten in die App integriert, um eine Basis für die Ergänzung weiterer Dienste zu schaffen. Parallel finden Gespräche, z.B. mit DB/Flinkster über Kooperationen statt. Der Regionalverband bringt vorerst eine eigene App für die neuen Flex-Verkehre raus.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

6. Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität

Maßnahme-Leitung

Jasper Märtens (0120.11)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Aufbauend auf dem Modellprojekt "Emil" in 2014 wurde ein "E-Bus-Konzept der BSVG" vom Rat im Dezember 2020 beschlossen. Die Umsetzung wird eingeleitet, sobald Förderprogramme zur Verfügung stehen, welche den Mehrpreis von Elektro- gegenüber Dieselnissen um mindestens 50 % reduzieren. Bei der gestuften, schrittweisen Umsetzung wird die wirtschaftliche Betriebsführung, die technische Realisierbarkeit, die Integration in das Stadtbahnausbaukonzept und der NKI jeder Maßnahme berücksichtigt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verringerung der Verkehrsemissionen (Luftschadstoffe, Lärm)**
2. **Erfüllung der nationalen Umsetzung der "clean vehicle" Richtlinie der EU**
3. **weitere Steigerung des Anteils an "grüner Mobilität" in Braunschweig**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Zur Vorbereitung von Ausschreibungen für die Beschaffung und den Betrieb von E-Bussen wurde bei der BSVG ein Elektroingenieur eingestellt. Die Fördermittelkulisse wird aktuell von Bund und Land angepasst, sodass eine erste Ausschreibung in 2022 derzeit möglich erscheint.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität
Zuständige Organisationseinheit:	66
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Herr Benscheidt

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
1	1. Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget	0600/66.3	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Qualitätsoffensive im Straßenbestand	66.3	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Parkplätze und Fahrbahnen - Infrastruktur anpassen	66.1	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern	66.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Bike- und Carsharing-Angebote fördern	66.1	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern	66.1	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten - Modellprojekt Bahnhof Gliesmarode	66.2	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität
Zuständige Organisationseinheit:	66
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Herr Benscheidt

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
8	8. Premium-Wege	b. a. w. FB 66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Flaneur-Plan	b. a. w. FB 66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. 'Bank-Berater'	b. a. w. FB 66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11. Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes	66.1	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	12. Radschnellwege in die Region nach WOB, SZ, WF und Vechelde	66.2	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	13. Stadttakt Braunschweig und Liniennetz	0120.11	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	14. Echtzeit-Anschlussicherung und Fahrgastinformation	0120.11	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2021

Blatt-Nr. 3

ISEK-Rahmenprojekt:	R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität
Zuständige Organisationseinheit:	66
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Herr Benscheidt

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2021	läuft in 2022 weiter	beginnt in 2022
15	15. Stadtbahnausbau	BSVG / FB 66	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	16. Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen	66.2	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	17. Neues Betriebskonzept Parken und zusätzliche Parkplätze für Schwerbehinderte	b. a. w. 66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	18. Mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (im ÖPNV)	0120.11	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			22 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

1. Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget

Maßnahme-Leitung

Dietmar Gerstenberg

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Straßenzustände werden für die Budgetermittlung systematisch erfasst und daraus der Unterhaltungsaufwand abgeleitet.

Die Baukoordination des Baureferats arbeitet in enger Abstimmung mit dem städt. Straßenbau, den Leitungsträgern und der Straßenverkehrsbehörde erfolgreich zusammen, um die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmenden durch Zahl und Dauer von Baustellen zu minimieren.

Optimierungspotential besteht in der weiteren Digitalisierung der Prozesse bei allen beteiligten Einheiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt des Straßenvermögens**

2. **Hohe Straßenqualität für die Verkehrsteilnehmer**

3. **Effizienter Ressourceneinsatz durch Synergien verschiedener Baumaßnahmen**

4. **Geringe Verkehrsbeeinträchtigung durch Bündelung von Baumaßnahmen**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die städt. Budgets zur Straßenerneuerung werden an den Budgets d. Leitungsträger orientiert. Die Unterhaltungsbudgets werden konsequent u. bedarfsgerecht fortgeschrieben u. indiziert. Die bereits fortgeschrittenen Optimierungsprozesse bei allen Beteiligten werden konsequent fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

2. Qualitätsoffensive im Straßenbestand

Maßnahme-Leitung

Tobias Heinemann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Rat hat beschlossen (Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig"), diese Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Radverkehr zu starten. Aktuell ist eine erste Stelle im Rahmen der Radverkehrsförderung seit Juni 2021 besetzt. Die Umsetzung der Maßnahme wird vorbereitet. Der Start ist für den 1.1.2022 vorgesehen. In die Bearbeitung wird eine vorhandene Stelle (30 h/Woche) integriert, die vorrangig Anregungen etc. der Stadtbezirksräte aufgreift.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Aufgreifen vorhandener Ideenpotentiale in Verwaltung, Politik und Bevölkerung**

2. **Definition von Standards**

3. **kontinuierliche Netzanalyse**

4. **Qualitätsverbesserung des Verkehrsnetzes im Detail**

5. **Höhere Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

siehe Sachstand

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

3. Parkplätze und Fahrbahnen - Infrastruktur anpassen

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Maßnahme ist vorrangig eine "beobachtende" Maßnahme, in der der Stand der Wissenschaft, Technik und gesellschaftlicher Wandel beobachtet wird. Dies erfolgt fortlaufend. Zunächst im Rahmen der Aufstellung des Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) und abschließend im Monitoring des MEP.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Infrastruktur bedarfsgerecht vorhalten.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Aus heutiger Sicht erscheint es nicht erforderlich das Projekt separat zum MEP zu starten. Im Rahmen des MEP Monitoring (ab 2024) wird diese Einschätzung regelmäßig hinterfragt und angepasst.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

4. Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern

Maßnahme-Leitung

Lars Lau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Bundesverkehrswegeplan ist ein Maßnahmenplan des Bundes zum Ausbau der Infrastruktur für Straße, Schiene und Wasserwege. Die dort enthaltenen Projekte werden durch die entsprechenden Bundesbehörde initiiert. Derzeit sind keine Projekte in der Phase, als dass sie von der Stadt aktiv unterstützt werden können oder müssen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Übergeordnete Infrastrukturen schaffen bzw. erweitern, z.B.**

2. **- Realisierung der Weddeler Schleife**

3. **- Bau der Schleuse Scharnebeck**

4. **- Bau der Ortsumfahrung Watenbüttel**

5. **- Großräumige verkehrliche Erschließung der Region**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Siehe Sachstand, Anpassung bei Bedarf

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

5. Bike- und Carsharing-Angebote fördern

Maßnahme-Leitung

Dirk Heuvemann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bikesharing: Ein Gutachten wurde erstellt mit dem Inhalt, auf welcher Basis ein Fahrradverleihsystem in Braunschweig realisiert werden kann.

Unter der Voraussetzung der Bereitstellung der erforderlichen personellen und finanziellen Mittel kann ein Fahrradverleihsystem in Braunschweig realisiert werden.

Carsharing: In Braunschweig gibt es derzeit vier Anbieter

Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter): In Braunschweig gibt es derzeit vier Anbieter

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung eines stadtweiten Fahrradverleihsystems**

2. **Förderung von Carsharing**

3. **Förderung von umweltverträglicher Mobilität**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wird zur Zeit nicht verfolgt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

6. Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern

Maßnahme-Leitung

Dirk Heuvemann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Bedarf am Hauptbahnhof wurde gutachterlich ermittelt. Im Projekt "Umfeld Hauptbahnhof" ist ein Fahrradparkhaus vor dem Hauptbahnhof vorgesehen. Am Südausgang des Hauptbahnhofs sind überdachte und abgeschlossene Fahrradabstellanlagen in Planung. Am Bahnhof Glesmarode wurde eine überdachte Fahrradabstellanlage realisiert. An Haltestellen, in der Innenstadt, an Stadtteilzentren und wichtigen öffentlichen Einrichtungen werden regelmäßig zusätzliche Fahrradabstellanlagen errichtet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	600.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung einer Steigerung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder**
2. **Realisierung von mehr diebstahl- und witterungsgeschützten Abstellmöglichkeiten**
3. **Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten zwischen Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

**Fortsetzung der laufenden Planungsprojekte.
Perspektivisch: Betriebskonzepte, stadtweite Analysen und Konzepte,
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen etc.**

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

7. Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten - Modellprojekt Bahnhof Gliesmarode

Maßnahme-Leitung

Burkhard Wiegel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt wird in Kürze abgeschlossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	200.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 350.000,00 Euro

Bewilligt: 350.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsformen an einem Punkt (SPNV, ÖPNV, Taxi, Fahrrad)**
2. **Einrichtung einer Kombihaltestelle (Stadtbahn und Bus)**
3. **Verlängerung des Ringgleiswegs**
4. **Einrichtung von Taxiständen**
5. **Einrichtung von Kiss&Ride-Buchten**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Projekt wird in Kürze abgeschlossen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

8. Premium-Wege

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Als erste Schritte bei der Maßnahme Premium-Wege (die sich explizit auf Fußwege und Radwege beziehen) ist beschreiben, dass Standards im MEP (siehe Rahmenprojekt R.24) festgeschrieben werden sollen. Der MEP befindet sich in Bearbeitung, allerdings noch nicht in der vertieften, inhaltlichen Phase, sodass diese Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen**
2. **Modal-Split für den Radverkehr erhöhen**
3. **Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr erhöhen**
4. **Komfort für den Fuß- und Radverkehr erhöhen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

siehe Sachstand

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

9. Flaneur-Plan

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen**

2. **Fußverkehr mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Projekt wird auf Grundlage von Ergebnissen des Mobilitätsentwicklungsplans starten. Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

10. 'Bank-Berater'

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen**

2. **Fußverkehr mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken.**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

11. Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes

Maßnahme-Leitung

Dirk Heuvemann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Überarbeitung der Radwegweisung ist abgeschlossen. Die Beschilderung wird in 2021 angepasst.

Ein neues Radverkehrskonzept für Braunschweig wird entwickelt. Hierin enthalten sind weitergehende Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes. Der Prozess ruht zur Zeit auf Grund von Mutterschutz/Elternzeit.

Im Rahmen des Mobilitätsentwicklungsplanes wird ein Veloroutennetz entwickelt.

Einzelne Bausteine werden vorgezogen bereits 2021 bearbeitet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung von sicheren und komfortablen Routenverbindungen für den Radverkehr**

2. **Überprüfung und ständige Verbesserung des vorhandenen Radverkehrsnetzes**

3. **Entwicklung von Standards für Velorouten**

4. **Übertragung dieser Standards auf konkrete Routen und perspektivische Umsetzung**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Erstellung des neuen Radverkehrskonzeptes u. a. mit Aussagen zum Radverkehrsnetz wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen.

Eine projekthafte erste Veloroute wird unabhängig von der Fertigstellung des Radverkehrskonzeptes und des Mobilitätsentwicklungsplanes realisiert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

12. Radschnellwege in die Region nach WOB, SZ, WF und Vechelde

Maßnahme-Leitung

Nora Schmidt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Für den Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel / Salzgitter Thiede steht der Scoping-Prozess kurz vor dem Abschluss.

Für den Radschnellweg Braunschweig-Lehre-Wolfsburg steht die Planungsvereinbarung vor dem Abschluss. Der Fördermittelantrag befindet sich in der Vorbereitung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	100.000,00	300.000,00	1.250.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 8.430.000,00 Euro

Bewilligt: 8.430.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einsparung von CO2-Emissionen**
2. **Förderung insbesondere des Alltagsradverkehrs**
3. **Erhöhung der nicht-motorisierten Anteils am Modal-Split**
4. **Entlastung von Hauptverkehrsstrecken im Berufsverkehr**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel/Salzgitter Thiede:
Vergabe des Planungsauftrags und Aufnahme der Planungen nach Auswertung des Scoping-Prozesses

Braunschweig-Lehre-Wolfsburg.
Abschluss der Planungsvorbereitung, Vergabe des Planungsauftrags nach Durchführung des Scoping-Prozesses

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

13. Stadttakt Braunschweig und Liniennetz

Maßnahme-Leitung

Jasper Märtens (0120.11)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Stadttakt Braunschweig wurde zum 03.10.2019 von der Braunschweiger Verkehrs-GmbH umgesetzt. Neben der Vereinheitlichung auf einen Grundtakt von 15-Minuten wurde das Angebot in vielen Stadtteilen verbessert.

Zum 11. April 2021 ist die neue Direktverbindung zwischen Wolfenbüttel und dem Braunschweiger Süden als Buslinie 421 in Betrieb gegangen. Die Verkehre zwischen Braunschweig und der Gemeinde Schwülper wurden neu geordnet und ausgeweitet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau des ÖPNV**

2. **Förderung einer nachhaltigen Mobilität**

3. **Harmonisierung auf einen einheitlichen 15-Minutengrundtakt**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Liniennetz wird weiter an die laufende Siedlungsentwicklung, neue Haltepunkte im SPNV und die Nachfrageentwicklung angepasst.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

14. Echtzeit-Anschlusssicherung und Fahrgastinformation

Maßnahme-Leitung

Jasper Märtens (0120.11)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im April 2020 wurden die BSVG-App und Fahrplanauskunft im Internet um Echtzeitdaten erweitert. Verspätungen werden den Fahrgästen nun angezeigt und in der Routenplanung berücksichtigt. Die Umsetzung der automatisierten Anschlusssicherung erfolgt derzeit im VRB und wird bis Ende 2021 abgeschlossen. Seit April 2021 und noch bis Mitte 2022 werden rund 240 neue DFI-Anzeiger im Stadtgebiet BS aufgestellt, um auch an den Haltestellen die Fahrgastinformation in Echtzeit deutlich zu verbessern.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Fahrplanauskunft und Anschlusssicherung**

2. **Förderung nachhaltiger Mobilität**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Das Projekt Echtzeitinformation wird 2021 abgeschlossen, der Aufbau der neuen DFI-Anzeiger an den Haltestellen wird bis Mitte 2022 erfolgen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

15. Stadtbahnausbau

Maßnahme-Leitung

Albrecht Curland

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Teilprojekt Volkmarode inkl. Wendeanlage Gliesmarode befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung bzw. in der Vorplanung (Wendeanlage). Abschluss der Entwurfsplanung ist Ende 2021 / Anfang 2022 geplant.

Das Teilprojekt Rautheim befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung. Der Abschluss der Entwurfsplanung ist in 2022 geplant.

Das Teilprojekt Heidberg/Salzdahlumer Straße - Campusbahn/Querum befindet sich in der Machbarkeitsstudie/Voruntersuchung. Der Abschluss in für 2023 geplant.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	259.000,00	1.509.000,00	10.497.000,00	11.010.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherung und Weiterentwicklung des Bestandsstadtbahnnetzes**
2. **Strategische Infrastruktur- und Angebotsplanung**
3. **Erhöhung der ÖPNV-Nutzung**
4. **Co2 Einsparung**
5. **Volkswirtschaftliche Einsparungen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Teilprojekt Heidberg/Salzdahlumer Straße - Campusbahn/Querum :
Abschluss Schritt 1 und Schritt 2 der Machbarkeitsstudie/Voruntersuchung in 2022 geplant

Teilprojekte westliche Innenstadt und Lehdorf/Kanzlerfeld:
Beginn der Machbarkeitsstudie/Voruntersuchung in 2022 geplant.

Anmerkungen / Ergänzungen

Finanzen:

Es wurden die derzeit bestehenden Haushaltssätze (Haushaltsplanung 2021) zu Grunde gelegt. Das Haushaltsjahr 2025 ist im Haushaltsplan 2021ff noch nicht enthalten, daher wurde kein Betrag für 2025 angegeben.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

16. Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen

Maßnahme-Leitung

Svenja Schendel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Ausbaukonzept für 2021 wurde erstellt und ist im März 2020 beschlossen worden. In 2021 ist vorgesehenen 10 Bussteige barrierefrei auszubauen. Nach derzeitigem Stand werden die Maßnahmen in 2021 abgeschlossen. Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird sukzessive in den kommenden Jahren zielorientiert fortgeführt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **640.624,72** Euro

Bewilligt: **613.402,94** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Barrierefreie Haltestellen**

2. **Anforderungen von mobilitätseingeschränkten Personen gerecht werden**

3. **Ausreichend Bewegungsfläche für wartende Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen**

4. **Wetterschutz mit Sitzgelegenheit**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Der Ausbau von Haltestellen in Bezug auf Barrierefreiheit wird sukzessive fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

17. Neues Betriebskonzept Parken und zusätzliche Parkplätze für Schwerbehinderte

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Unnötigen Parksuchverkehr reduzieren**

2. **Erweiterung der Schwerbehindertenparkplätze (Teilhabe und Barrierefreiheit)**

3. **Verringerung von Auslastungsspitzen**

4. **Nutzerkomfort**

5. **Transparenz**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

18. Mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (im ÖPNV)

Maßnahme-Leitung

Jasper Märtens (0120.11)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Busse und Bahnen erhalten kontinuierlich mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (Multifunktionsplatz) durch Umrüstung älterer Fahrzeuge und Ersatz durch neue Fahrzeuge.

25 der Traminos verfügen über zwei Multifunktionsplätze. Das sind 50% des Stadtbahnnetzes. Des Weiteres verfügt 1/3 der aktuellen Busflotte ebenfalls über zwei Multifunktionsplätze. Pro Jahr werden durchschnittliche 20 neue Busse mit je zwei Multifunktionsplätzen eingeführt, die ältere Busse ersetzen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau der Barrierefreiheit in Bussen und Bahnen**

2. **Mehr Komfort für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste**

3. **Verbesserung der Fahrradmitnahme**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt


Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Bis 2022 werden die 18 Bahnen der Serie Tramino 1 mit einem zusätzlichen Multifunktionsplatz nachgerüstet. In 2027 sollen die 12 Bahnen aus dem Jahr 1995 durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Die gesamte Busflotte wird voraussichtlich bis 2030 über zwei Multifunktionsplätze verfügen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Sachstand 2021



Bearbeitung:
Referat für Stadtentwicklung und Statistik
0120.11 Strategische Projekte

Braunschweig, September 2021