

Betreff:

**Bauverzögerungen am Kreisel Mascheroder Weg in Höhe
Senefelder Straße**

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

05.11.2021

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur
Beantwortung)

17.11.2021

Status

Ö

Sachverhalt:

Im Frühjahr 2021 war in der Braunschweiger Zeitung zu lesen, das der o.g. Kreisel bis zum 31.10.2021 fertiggestellt sein soll. Vor ca. 4 Wochen war zu lesen, das der Kreisel erst zum Jahresende fertiggestellt werden wird.

Die Verwaltung wird gebeten zu erläutern, warum es zu diesen Verzögerungen gekommen ist und ob das Bauvorhaben bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird.

gez.

Gerold Kleinöder

Anlagen:

keine