

*Betreff:***Weitere Verzögerungen bei der Städtischen Musikschule durch Prüfung weiterer Standorte***Organisationseinheit:*

Dezernat IV

41 Fachbereich Kultur und Wissenschaft

Datum:

20.04.2022

Beratungsfolge

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

21.04.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur mit der Drs.-Nr. 22-18483 gestellten Anfrage nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu Nr. 1:

Der Standort Großer Hof ist einer von vier derzeit im Rahmen einer vergleichenden Machbarkeitsstudie untersuchten Standorte. Die Entscheidung, welcher der vier in Frage kommenden Standorte für die Umsetzung eines Musikschulneubaus inklusive Konzerthalle favorisiert wird, soll Anfang 2023 getroffen werden.

Zu Nr. 2:

Alle vier in Frage kommenden Standortalternativen werden durch eine ergänzend zu beauftragende Machbarkeitsstudie gleichwertig geprüft. Die Machbarkeitsstudie wird eine vergleichende Ergebnisanalyse vorsehen.

Zu Nr. 3:

Die vorgesehene Zeitschiene basierend auf der vergleichenden Machbarkeitsstudie sieht eine Ergebnispräsentation zum Jahreswechsel 2022/2023 vor.

Dr. Hesse

Anlage/n:

keine