

Betreff:

Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung; hier: Geplante Zeitschiene

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:

17.06.2022

Beratungsfolge

Sportausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.06.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Wie in der Sportausschusssitzung am 3. Mai 2022 von der Verwaltung angekündigt, ist nachfolgend der in Abstimmung mit dem Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) vorgesehene Zeitplan und Ablauf für die Fortschreibung der Sportentwicklung skizziert.

Ziel:

Zielsetzung ist es, einen pandemiebedingt störungsfreien Ablauf vorausgesetzt, im zweiten Halbjahr 2023 den Rat der Stadt mit einer Beschlussfassung zu einem aktualisierten Masterplan Sport 2024-2030 und einem Arbeitsprogramm für die Jahre 2024 bis 2030 zu erreichen.

Geplantes Vorgehen:

In einem kooperativen Beteiligungsverfahren sind vor dieser Beschlussfassung

- 5 Stadtbezirksworkshops (Ab Oktober 2022)
- eine Vorstellung der Zwischenergebnisse im Sportausschuss (1. Quartal 2023)
- die Entwicklung der Ziele und Empfehlungen mit der kooperativen Planungsgruppe in ca. vier Workshops (Frühjahr 2023)
 - Workshop 1: TN abholen, alle auf einen Stand bringen; Bericht zur Aktualisierung der Bestandsdaten; Übersicht Umsetzungsstand
 - Workshop 2: Formulierung einer sportpolitischen Zielvorstellung (ggfs. Aktualisierung der bestehenden Zielformulierung)
 - Workshop 3: Formulierung von Empfehlungen und erste Überlegungen zu einem Arbeitsplan 2024-2030
 - Workshop 4: Verabschiedung Ziele, Empfehlungen und Arbeitsprogramm 2024-2030
- sowie (mindestens) ein kommunalpolitischer Workshop mit den sportpolitischen Sprechern der Fraktionen (wie beim Masterplan Sport 2030)

vorbereitend geplant.


Die angedachte Zeitschiene für die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung sowie ein Vorschlag für den Projektablauf der Stadtbezirkworkshops sind in den beigefügten Anlagen noch einmal grafisch dargestellt.

Herlitschke

Anlage/n:


Übersicht Zeitschiene Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung
Vorschlag zum Ablauf der Stadtbezirkworkshops

Vorschlag Projektablauf



Vorschlag Projektablauf - Stadtbezirksworkshops

Stadtbezirke 2021



- geographisch benachbarte Stadtbezirke werden zu Planungsbezirken zusammengefasst
-> Reduzierung der Anzahl der Workshops
- Vorschlag: 5 Workshops

Mitte: Mitte (130), östliches Ringgebiet (120)

Nord: Nördliche Schunter-/Okeraue (322), Nordstadt-Schunterau (330), Lehdorf-Watenbüttel (321)

Ost: Wabe Schunter-Beberach (112), Hondelage-Volkmarode (111)

Süd: Südstadt-Rautheim-Mascherode (212), BS-Süd (211), Südwest (222)

West: Weststadt (221), westliches Ringgebiet (310)

Vorschlag Terminierung:

- 10.10. ; 13.10.; 17.10. ; 18.10. ; 03.11.