

Betreff:

**Zeitlicher Ablauf der Hochbauprojekte für die Berufsfeuerwehr**

Organisationseinheit:

Dezernat VIII  
0650 Referat Hochbau

Datum:

15.06.2022

Beratungsfolge

Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung (zur  
Kenntnis)

Sitzungstermin

15.06.2022

Status

Ö

**Sachverhalt:**

Zu der Anfrage 22-18977 vom 3. Juni 2022 der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Braunschweig nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

**Frage 1:**

Wann erfolgen Baubeginn, Fertigstellung und Inbetriebnahme der Südwestwache

**Antwort:**

Derzeit läuft das B-Plan Verfahren für das Grundstück, auf dem die Feuerwache Süd-West errichtet werden soll. Der Satzungsbeschluss hierfür ist für September/Okttober 2023 vorgesehen.

Parallel wird zur Beschleunigung der Vergabeverfahren verwaltungsintern geprüft, inwieweit gleichzeitig die Durchführung eines VgV Verfahrens zur Beauftragung von Planungsleistungen durchgeführt werden kann. Weitere Termine können heute noch nicht angegeben werden.

**Frage 2:**

Welche zeitlichen Planungen bestehen für den Neubau der Nordwache und die Sanierung der Hauptfeuerwache?

**Antwort:**

Es werden demnächst Voruntersuchungen eingeleitet, um den konkreten Bauablauf und die Umsetzung zu ermitteln. Daher können zu den Projekten derzeit keine Termine benannt werden.

**Frage 3:**

Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, um die Zeitplanung zu straffen und bspw. die Projekte parallel und nicht nacheinander zu realisieren?

**Antwort:**

Sobald die Finanzierung geklärt ist, können die Projekte gestaffelt, leicht versetzt durch die Hochbauverwaltung umgesetzt werden. Derzeit ist geplant eine Machbarkeitsstudie in diesem Jahr in Auftrag zu geben.

Herlitschke

**Anlage/n:** keine