

*Betreff:***Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK) |
Sachstandsbericht 2022***Organisationseinheit:*

Dezernat I

0120 Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung

Datum:

16.02.2023

*Beratungsfolge**Sitzungstermin**Status*

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Der Rat nimmt den anliegenden Sachstandsbericht des Integrierten
Stadtentwicklungskonzeptes Braunschweig 2030 zur Kenntnis.

Hintergrund:

Mit Beschluss des Rates vom 06.11.2018 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den Zeithorizont 2030 beschlossen. Gleichzeitig beauftragte der Rat die Verwaltung, regelmäßig über die Sachstände der laufenden Projekte sowie die Zielerreichung zu berichten (DS 18-08544-01).

Dr. Kornblum

Anlage/n:

ISEK-Sachstandsbericht 2022



Braunschweig

Die Löwenstadt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Sachstand 2022



Inhalt

Einleitung	3
Leitziel 1 Die Stadt kompakt weiterbauen	12
Arbeitsfeld 1: Flächenentwicklung und Städtebau	13
R.01 Integriertes Flächenmanagement	14
R.02 Innovationszone Ringgleis	23
R.03 Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof	32
R.04 Europaviertel	42
R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße	47
Arbeitsfeld 2: Stadt und Quartiere	50
R.06 Braunschweigs Stadteingänge	51
R.07 Braunschweigs starke Mitten	76
R.08 Herz der Stadt - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber	83
Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt	108
R.09 Die sichere Stadt	109
Leitziel 2 Chancen und Räume für alle sichern	128
Arbeitsfeld 4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement	129
R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement	130
Arbeitsfeld 5: Bildung, Ausbildung und Familie	151
R.11 Bildungslandschaft Braunschweig	152
R.12 Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig	178
Arbeitsfeld 6: Heimat bieten, viel-fältiger und bezahlbarer Wohnraum	203
R.13 Soziales Braunschweig	204
Leitziel 3 Braunschweigs Potenziale sichern	219
Arbeitsfeld 7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft	220
R.14 Kulturentwicklungsplan	221
R.15 CoLiving Campus	241
Arbeitsfeld 8: Forschung und wirtschaftliche Innovation	244
R.16 Smart City Braunschweig	245
R.17 Innovationsräume Braunschweig	255
R.18 Schaufenster Braunschweig	266
Leitziel 4 Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln	
Arbeitsfeld 9: Umwelt	273
R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur	274
R.20 Klimagerechtes Braunschweig	291
Arbeitsfeld 10: Sport und grünes Erbe	298
R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten	299
R.22 Braunschweig in Bewegung	327
Arbeitsfeld 11: Gesundheit	341
R.23 Gesund vernetzt	342
Leitziel 5 Zukunftsorientierte Mobilität gestalten	349
Arbeitsfeld 12: Zukunftsorientierte Mobilität	350
R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig	351
R.25 Smart Mobility	354
R.26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität	367

Mit Beschluss des Rates vom 06.11.2018 wurde das **Integrierte Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030** (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den Zeithorizont 2030 beschlossen. Das ISEK dient der Verwaltung sowie den städtischen Gesellschaften als zentrale Arbeitsgrundlage. Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fachplanungen sollen stärker miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die Leitziele sollen mit den benannten Rahmenprojekten und Maßnahmen in den kommenden Jahren erreicht werden. Gleichzeitig beschloss der Rat, dass die Verwaltung beauftragt wird, regelmäßig über die Sachstände der laufenden Projekte sowie die Zielerreichung zu berichten. Diesem Entscheid kommt die Verwaltung 2022 nun zum dritten Mal mit dem vorliegenden **ISEK-Sachstandsbericht 2022** nach.

Der Sachstandsbericht setzt sich aus einer standardisierten digitalen Sachstandsabfrage zu den im ISEK beschriebenen Maßnahmen zusammen.

ISEK-Sachstandsbericht 2022

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept umfasst Aussagen über Ziele und Maßnahmen für die vielfältigen sozialen, ökonomischen, ökologischen, demografischen, kulturellen und vielen weiteren Herausforderungen der Stadt. Es sollen fünf **gesamtstädtische Leitziele** mit 26 verschiedenen Rahmenprojekten aus 12 Arbeitsfeldern erreicht werden. Die Ziele sind:

- Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen
- Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern
- Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken
- Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln
- Leitziel 5: Eine zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Diese Leitziele bilden die Grundlage des ISEK. Im Rahmen der Erstellung des ISEK wurden auch sogenannte **Arbeitsfelder** einbezogen. Sie formen eine Klammer für thematisch zusammengehörige Strategien, die die Verwaltung nach wie vor verfolgt. Den 12 Arbeitsfeldern sind 26 Rahmenprojekte mit unterschiedlichsten Maßnahmen zugeordnet, an denen im vergangenen Jahr intensiv gearbeitet wurde.

Arbeitsfeld 1: Flächenentwicklung und Städtebau

Das Arbeitsfeld 1 besteht aus den in der Tabelle beschriebenen fünf Rahmenprojekten.

In Arbeitsfeld 1 wurde insbesondere an den Maßnahmen „Erarbeitung eines Dichtekonzeptes“ und „Neuaufstellung Integriertes Flächenmanagement“ gearbeitet. Auch „die neue Bahnstadt und das urbane Entreé am Hauptbahnhof“, das „Bahnhofsquartier“, wurden weiterentwickelt. Der Rat hat am 27. September 2022 der Rahmenplanung zum Fördergebiet Bahnstadt zugestimmt. Mit dem informellen Planwerk wurden Entwicklungspotenziale ausgelotet und eine Perspektive für die zukünftige Nutzung dargelegt. Die Bahnstadt ist eine große Maßnahme des ISEK und wird mit seinen Chancen, Potenzialen und modularen Erweiterungsmöglichkeiten ein wichtiger Baustein der Stadtentwicklung in den nächsten Jahren sein.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 1 mit den einzelnen Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 26 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		
A1: Flächenentwicklung und Städtebau		0%	100%	R.01 - Integriertes Flächenmanagement	2022	50%	50%
					2021	35%	35%
					2020	20%	20%
				R.02 - Innovationszone Ringgleis	2022	52%	52%
					2021	32%	32%
					2020	k.A.	k.A.
	2022	26%	26%	R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof	2022	10%	10%
	2021	17%	17%		2021	10%	10%
	2020	8%	8%		2020	8%	8%
				R.04 - Europaviertel	2022	20%	20%
					2021	10%	10%
					2020	5%	5%
					R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße	2022	0%
						2021	0%
						2020	0%

Arbeitsfeld 2: Stadt und Quartiere

In Arbeitsfeld 2 wurde am 05.07.2022 vom Rat das „Zentrenkonzept Einzelhandel“ beschlossen. Das Konzept soll die Stärkung der Innenstadt und der Stadtteil- und Nahversorgungszentren sowie eine behutsame Entwicklung des großflächigen nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels an ausgewiesenen Standorten gemäß seinen Zielen und Konzeptbausteinen sicherstellen.

Im Rahmen der Aktualisierung wurden für zentrale Versorgungsbereiche der Stadt Stärken, Schwächen sowie Entwicklungspotenziale eruiert. Im nächsten Schritt werden notwendige Handlungsbedarfe erarbeitet, um die Stadtteil- und Quartierszentren Braunschweigs aufzuwerten. Aufgewertet werden sollen die einzelne Quartiere und Nachbarschaften auch durch das Rahmenkonzept „Leitlinien für Nachbarschaftszentren“, welches 2022 mit stadtbezirksbezogenen Beteiligungsprozessen erarbeitet und in den folgenden Jahren umgesetzt werden soll.

Auch die Innenstadtentwicklung wird mit zahlreichen Projekten und Maßnahmen sowie einem umfassenden Dialog zur Zukunft der Innenstadt vorangetrieben. Die Stadtverwaltung und ihre Tochtergesellschaften für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung arbeiten gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Wirtschafts- und Sozialpartnern daran, die Innenstadt als „Herz Braunschweigs“ nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 2 mit den einzelnen Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 44 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder		ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte	
A2: Stadt und Quartiere		0% 100%	R.06 - Braunschweigs Stadteingänge	2022	4% 4%
	2022	44% 44%		2021	4% 4%
	2021	26% 26%		2020	0% 0%
	2020	23% 23%	R.07 - Braunschweigs starke Mitten	2022	60% 60%
				2021	37% 37%
				2020	17% 17%
			R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber	2022	67% 67%
				2021	37% 37%
				2020	51% 51%

Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt

Arbeitsfeld 3 und das namensgleiche Rahmenprojekt fokussiert die öffentliche Sicherheit. Das Forschungsprojekt „SIRENE“ wurde 2021 abgeschlossen. Die Ergebnisse aus dem Projekt werden im Folgeprojekt GAIA-X4AMS aufgegriffen und weiterentwickelt, sodass das SIRENE System ausgebaut werden kann. Für die Umsetzung des Konzeptes „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt“ wurde eine Personalstelle geschaffen. Das Projekt befindet sich in der Umsetzungs- und Verstetigungsphase und ist somit abgeschlossen. Die Maßnahme hat sich bereits etabliert und wird von den Braunschweiger:innen wahrgenommen und genutzt.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 3 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 35 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder		ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte	
A3: Sichere Stadt	2022	35% 35%	R.09 - Die sichere Stadt	2022	35% 35%
	2021	23% 23%		2021	23% 23%
	2020	13% 13%		2020	13% 13%

Arbeitsfeld 4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement

In Arbeitsfeld 4 wurde im vergangenen Jahr der „Kommunale Aktionsplan 'Braunschweig inklusiv'“ am 24.05.2022 vom Rat beschlossen. Er ist somit nun Grundlage des Verwaltungshandelns. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es gab verschiedene Aktionen des Büros für Migrationsfragen um die kulturelle Vielfalt Braunschweigs sichtbar zu machen, die auch in Zukunft fortgeführt werden. Auch die Umsetzung der Maßnahme „Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen“ ist beendet. Der Runde Tisch LSBTI findet seit 2018 regelmäßig statt und die daraus entstandene Arbeitsgruppe plant verschiedenste Maßnahmen und setzt diese um.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 4 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 60 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder		ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte	
A4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement	2022	60% 60%	R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement	2022	60% 60%
	2021	31% 31%		2021	31% 31%
	2020	15% 15%		2020	15% 15%

Arbeitsfeld 5: Bildung, Ausbildung und Familie

Im Arbeitsfeld 5 befinden sich weiterhin viele Maßnahmen in der Umsetzung. So wird u.a. der flächen-deckende Ausbau der Familienzentren und die sukzessive Einführung der pädagogischen Arbeit nach dem Early-Excellence-Ansatz in Familienzentren und Kitas fortgesetzt.

Die Maßnahme „Alltagsintegrierte Sprachbildung“ ist festes Element der pädagogischen Arbeit aller Kindertagesstätten und der „Kommunale Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten“ wird nach und nach umgesetzt.

Außerdem wird an vielen Maßnahmen des Rahmenprojektes R.12 „Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig“ gearbeitet. So wurde u.a. der Prozess zur Erstellung eines Kinder- und Jugend-Beteiligungskonzeptes gestartet. Das Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" wird bestandssichernd gepflegt und kontinuierlich weiterentwickelt. Außerdem werden der bedarfsgerechte Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung werden vorangetrieben.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 5 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 48 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder			ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		
		0%	100%				
A5: Bildung, Ausbildung und Familie	2022	48%	48%	R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig	2022	56%	56%
	2021	43%	43%		2021	50%	50%
	2020	33%	33%		2020	27%	27%
				R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig	2022	39%	39%
					2021	36%	36% ¹
					2020	39%	39%

Arbeitsfeld 6: Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum

Im Arbeitsfeld 6 und dem dazugehörigen Rahmenprojekt R.13 „Soziales Braunschweig“ hat die Verwaltung sich zum Ziel gesetzt, eine Stadt für alle sozialen und kulturellen Bevölkerungsgruppen zu gestalten. Ziel ist es, die Wohnraumversorgung für alle zu verbessern und soziale Entwicklungen im Stadtgebiet zu beobachten, um bei Bedarf aktiv zu werden. Viele der Maßnahmen des Arbeitsfeldes sind somit unbefristet und werden auch in Zukunft kontinuierlich auf ihre Wirkung beobachtet und bei Bedarf fortgeschrieben bzw. weiterentwickelt. So wird u.a. die Maßnahme „Wohnbauoffensive“ fortgeschrieben und die „Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe“ bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Mit Ratsbeschluss vom 23. März 2021 ist der baulandpolitische Grundsatzbeschluss in Kraft getreten, der dazu dienen soll, preisdämpfend auf den Boden- und Wohnungsmarkt einzuwirken, wieder einen Bodenvorrat anzulegen, um mehr Entwicklungsoptionen zu haben und die Stadtentwicklung gezielter steuern zu können. Auf Grundlage dieses Beschlusses hat der Rat am 5. Juli 2022 der Anwendung des Braunschweiger „Baulandmodells Wohnen“ als Richtlinie zur Umsetzung einer sozialgerechten Bodennutzung und der hierfür erforderlichen Flächenvorsorge zugestimmt.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 6 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 37 % umgesetzt:

¹ Da in 2020 zu zwei Maßnahmen des Rahmenprojektes R.12 keine Angaben zum Umsetzungsstand gemacht werden konnte, obwohl sie umgesetzt wurden (dies war damals nicht zwingend notwendig), fällt der Umsetzungsstand des Rahmenprojektes in 2021 geringer aus.

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
	0%	100%
A6: Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum	2022	37%
	2021	27%
	2020	20%

ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte	
R.13 - Soziales Braunschweig	2022	37%	37%
	2021	27%	27%
	2020	20%	20%

Arbeitsfeld 7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft

In Arbeitsfeld 7 hat der Rat der Stadt im vergangenen Jahr dem Grundsatzbeschluss zur Umsetzung der Ergebnisse des Kulturentwicklungsplans einstimmig zugestimmt und damit neue kulturpolitische Leitlinien für die Gestaltung der Kulturlandschaft der Stadt Braunschweig beschlossen. Die aus den kulturpolitischen Leitlinien abgeleiteten konkreten Handlungsempfehlungen werden nun durch die Verwaltung priorisiert und zur Umsetzung vorbereitet. Die Schaffung einer Koordinierungsstelle zur Steuerung der Umsetzung des Kulturentwicklungsplans wird angestrebt. An der Konzeptentwicklung für die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt wird fleißig gearbeitet.

Die Grundidee des „CoLiving Campus“ als urbanes Stadtquartier mit einer vielfältigen funktionalen Durchmischung von Nutzungsformen wurde spezifiziert. Die Projektstruktur wurde weiterentwickelt. Gespräche zwischen TU Braunschweig, dem Land Niedersachsen und Stadt zur Umsetzung des Projektes werden geführt. In einer kooperativen Trägerschaft der Stadt mit der TU (und dem Land als Eigentümerin der Flächen) soll nach einem umfassenden Beteiligungsprozess in 2023 der städtebauliche Ideenwettbewerb in die Erstellung und Veröffentlichung des Bebauungsplans münden.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 7 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 48 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
	0%	100%
A7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft	2022	48%
	2021	42%
	2020	35%

ISEK-Rahmenprojekt		Umsetzung Rahmenprojekte	
R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)	2022	30%	30%
	2021	24%	24%
	2020	15%	15%
R.15 - CoLiving Campus	2022	65%	65%
	2021	60%	60%
	2020	55%	55%

Arbeitsfeld 8: Forschung und wirtschaftliche Innovation

In Arbeitsfeld 8 wird u.a. der Smart-City-Prozess der Stadt benannt. Durch die Besetzung der Stabsstelle Digitalisierung und Smart City wird das bereits fertiggestellte Smart City Rahmenkonzept umgesetzt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Erste konzeptionelle bzw. organisatorische Überlegungen zur Einrichtung eines Transformationsbüros wurden angestellt. Der Breitbandausbau wird weiter vorangetrieben.

Das Gründerquartier soll weiter etabliert und ausgebaut werden, insbesondere durch die Verstärkung und Weiterentwicklung der Start-up Programme MO.IN und W.IN sowie des Gründungsökosystems Braunschweig. Die Sanierung und Modernisierung des Technologieparks ist weiterhin geplant.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 8 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 46 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
	0%	100%
A8: Forschung und wirtschaftliche Innovation		
	2022	46%
	2021	40%
	2020	36%

ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte	
R.16 - Smart City Braunschweig	2022	46%
	2021	40%
	2020	40%
R.17 - Innovationsräume Braunschweig	2022	73%
	2021	67%
	2020	63%
R.18 - Schaufenster Braunschweig	2022	18%
	2021	14%
	2020	4%

Arbeitsfeld 9: Umwelt

Arbeitsfeld 9 hat das Ziel, dass Braunschweig sich zu einer umweltgerechten und gesunden Kommune entwickelt. Vorhandene Parks und Landschaftsräume sollen zu einem „grünen Netz für Mensch und Natur“ verbunden werden, so dass ein zusammenhängendes und übergeordnetes Freiraum- und Biotopverbundsystem entsteht. Gleichzeitig sollen Umweltbedingungen verbessert und das Umweltbewusstsein gestärkt werden. So wurden zahlreiche Maßnahmen der Rahmenprojekte R.19 „Grünes Netz für Mensch und Natur“ und R.20 „Klimagerechtes Braunschweig“ weiterbearbeitet und abgeschlossen.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 9 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 61 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
	0%	100%
A9: Umwelt		
	2022	61%
	2021	51%
	2020	45%

ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte	
R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur	2022	64%
	2021	53%
	2020	53%
R.20 - Klimagerechtes Braunschweig	2022	57%
	2021	48%
	2020	37%

Arbeitsfeld 10: Sport und grünes Erbe

In Arbeitsfeld 10 wird sich u.a. kontinuierlich um die Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen bemüht. Eine Grün- und Parkanlagenordnung befindet sich im Entstehungsprozess und wird nach Fertigstellung den politischen Gremien zum Beschluss vorgelegt. Darüber hinaus werden bis 2023 mehr als 50 Stillgewässer entlandet und neu angelegt.

Der Kleingartenentwicklungsplan wurde erstellt und verwaltungsintern abgestimmt. Die Maßnahmen „Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren“ wurde abgeschlossen. Im Zuge der Fortschreibung des Masterplans Sport 2023 wurde eine Online-Befragung durchgeführt. Des Weiteren wurde das Ringgleis weiter mit Sportangeboten ausgestattet. Im Nordpark wurde an der Fertigstellung eines neuen Bewegungsangebots gearbeitet. Die Angebote des bewegungsorientierten ausgerichteten Jugendplatzes beinhalten eine Boulderwand, einen Pumptrack, einen Calisthenics-Bereich sowie Tischtennisplatten.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 10 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 66 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder		
		0%	100%
A10: Sport und grünes Erbe			
	2022	66%	66%
	2021	57%	57%
	2020	27%	27%

ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		
R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten	2022	58%	58%
	2021	54%	54%
	2020	26%	26%
R.22 - Braunschweig in Bewegung	2022	73%	73%
	2021	60%	60%
	2020	29%	29%

Arbeitsfeld 11: Gesundheit

Arbeitsfeld 11 und das Rahmenprojekt R.23 „Gesund vernetzt“ hat zum Ziel, die Entwicklung digitaler Gesundheitstechnologien voranzutreiben. Das Rahmenprojekt behandelt die Förderung der digitalen Vernetzung bzw. eHealth-Thematik. Es sollen Schnittstellen unter den Gesundheitsversorgenden hergestellt werden, um den Austausch von tagesaktuellen Daten zu ermöglichen. Außerdem beschäftigt sich das Rahmenprojekt mit dem Thema „Assistenzwohnen“.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 11 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 62 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder		
		0%	100%
A11: Gesundheit			
	2022	62%	62%
	2021	32%	32%
	2020	32%	32%

ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		
R.23 - Gesund vernetzt	2022	62%	62%
	2021	32%	32%
	2020	8%	8%

Arbeitsfeld 12: Zukunftsorientierte Mobilität

In Arbeitsfeld 12 wurde im vergangenen Jahr insbesondere die Aufstellung des „Mobilitätsentwicklungsplans“ weiterbearbeitet. Die Fertigstellung wird für 2023 erwartet. Es gab verschiedenste Beteiligungsaktionen und Informationsveranstaltungen.

Des Weiteren wurde die Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität weiter vorangetrieben. Ein Förderprogramm des Bundes ermöglicht den Kauf von rund 50 Elektrobussen, was 1/3 des Fuhrparks der BSVG bedeutet. Die ersten Fahrzeuge werden für 2024 erwartet. Das Radverkehrsnetz wird weiterentwickelt. Der Ausbau der Radschnellwege, ein Kooperationsprojekt innerhalb der Region, wird begleitet.

Auch am Stadtbahnausbau wird fleißig weitergearbeitet. Da der AMTA halbjährlich über Kompaktberichte zu dem Projekt Stadtbahnausbau informiert wird, ist der aktuelle Sachstand zur Maßnahme dort zu finden.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 12 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 34 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder		
		0%	100%
A12: Zukunftsorientierte Mobilität			
	2022	34%	34%
	2021	22%	22%
	2020	12%	12%

ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		
R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig	2022	50%	50%
	2021	30%	30%
	2020	10%	10%
R.25 - Smart Mobility	2022	18%	18%
	2021	15%	15%
	2020	8%	8%
R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität	2022	35%	35%
	2021	22%	22%
	2020	18%	18%

Die in den Arbeitsfeldern und Rahmenprojekten beispielhaft beschriebenen Maßnahmen zeigen auf, welche Schritte notwendig sind um die ISEK-Leitziele zu erreichen.


Nicht alle der 181² Maßnahmen befinden sich in direkter Zuständigkeit der Stadtverwaltung. Einige der Projekte liegen im Zuständigkeitsbereich von städtischen Gesellschaften wie der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH oder Ähnlichem.

Nicht an allen 181 Maßnahmen der 26 verschiedenen ISEK-Rahmenprojekte wird parallel gearbeitet. Mit einigen wurde noch nicht begonnen. Die Umsetzung einiger ist weit fortgeschritten. Insgesamt sind von den 181 Maßnahmen 30 erfolgreich abgeschlossen. Alle Maßnahmen, die im Jahr 2022 liefen, beruhen auf der Jahresplanung 2021. Schwerpunkt der Arbeit der Stadtverwaltung ist, das ISEK umzusetzen. Dennoch müssen gesetzlich vorgeschriebene und dringliche Aufgaben weiter ordnungsgemäß erfüllt werden.

Für die Realisierung der Maßnahmen des ISEK gibt es kein gesondertes Budget. Die Bearbeitung unterliegt der laufenden Haushaltsplanung. Eine Anforderung bei der Umsetzung ist das fachübergreifende integrierte Arbeiten, mit welchem das ISEK auch erstellt wurde. Dies bildet eine zusätzliche Herausforderung in der Ressourcenplanung.

Wie dem anliegenden ISEK Sachstandbericht 2022 zu entnehmen ist, sind die 181 ISEK Maßnahmen, soweit eine Aussage zum Umsetzungsstand gemacht werden konnte, insgesamt zu ca. 44% umgesetzt. 11%-Punkte mehr als im Jahr 2021. Dort waren die ISEK Maßnahmen insgesamt zu 33% umgesetzt. Hierbei gilt aber zu beachten, dass auch die Vorbereitung von Maßnahmen zur Umsetzung gehört und entsprechend mit 10% angegeben werden sollte. Wurde festgestellt, dass Maßnahmen sich aus verschiedensten Gründen nicht umsetzen lassen, sind diese als abgeschlossen und mit 100%-Punkten gekennzeichnet. Dies ist bei 3 der 181 Maßnahmen der Fall.

Für die einzelnen ISEK Leitziele ergibt sich folgender Umsetzungsstand:



Im Jahr 2022 sind bereits 117 der 151 Maßnahmen in Bearbeitung (30 Maßnahmen sind bereit abgeschlossen). Von diesen 117 bereits laufenden Maßnahmen werden 96 im Jahr 2023 weitergeführt. 21 der Maßnahmen werden in 2022 beendet. 10 Maßnahmen werden nach jetzigem Stand in 2022 neu begonnen.


Bei 36 der 151 Maßnahmen ist eine Akquise von Fördermitteln möglich und wird angestrebt. Bei 117 Maßnahmen ist dies nicht der Fall.

² Aufgrund dessen im Rahmenprojekt 3: „Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof“ die Maßnahmen „Urbanes Entreé am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße | Verkehr neu strukturieren - Fernbusbahnhof und Parkhaus neu bauen“ und „Urbanes Entreé am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße | Neubau von Büro- und Geschäftshäusern am Berliner Platz“ zu einer Maßnahme „Urbanes Entreé am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße | Bahnquartier“ zusammengefasst wurden (s. Seite XYZ), hat sich die Anzahl der ISEK-Maßnahmen um 1 verringert. So werden in 2022 181 Maßnahmen betrachtet. 2021 waren es noch 182.

Zum Thema Bürgerbeteiligung kann gesagt werden, dass bei 65 der 151 Maßnahmen entsprechende Partizipationsformate angeboten werden. Bei 85 Maßnahmen hingegen ist keine Bürgerbeteiligung angedacht.

Auf den nachfolgenden Seiten können Sie die Sachstände zu den ISEK-Maßnahmen nachlesen. Sind die Maßnahmen abgeschlossen oder wurde begründet festgestellt, dass Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist kein Maßnahmenblatt aufzufinden.

Leitziel 1
Die Stadt kompakt weiterbauen



Arbeitsfeld 1

Flächenentwicklung & Städtebau



Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

- R.01 Integriertes Flächenmanagement
- R.02 Innovationszone Ringgleis
- R.03 Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof
- R.04 Europaviertel
- R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.01 - Integriertes Flächenmanagement
Zuständige Organisationseinheit:	61.3
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Michaela Springhorn

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	61.3	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Erarbeitung eines Dichtekonzeptes	61.3	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Neuaufstellung Integriertes Flächenmanagement	61.3	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Monitoring der Flächenentwicklung	61.3	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			50 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

1. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bestandsaufnahme und Analyse zur FNP-Neuaufstellung wurden komplettiert. Hierzu wird ein Analysebericht angefertigt. Eine Bestandsfassung der Flächennutzungsplanzeichnung ist weitgehend fertig gestellt.

Mehrere Fachprüfungen und -planungen wurden und werden parallel erarbeitet und mit der FNP-Neuaufstellung abgestimmt: Bewertung und Umweltprüfung von Potenzialen, Konzepte zu Zentren, Dichte, Integriertem Flächenmanagement, Wohnraumversorgung, Freiraumentwicklung, Mobilität und Bodenabbau.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	111.800,00	141.800,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Formelle Anpassung der Flächenentwicklung Braunschweigs an das ISEK**
2. **Beitrag zur Verringerung des Flächenverbrauchs**
3. **Analyse der voraussehbaren Grundbedürfnisse der Gemeinde für das ganze Stadtgebiet**
4. **Darstellung der Art der Bodennutzung gemäß beabsichtigter städtebaulicher Entwicklung**
5. **Erleichterung von Bebauungsplan-Verfahren durch Potenzialdarstellung im FNP**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Zur Zeit werden mehrere Fachkonzepte erarbeitet, die in den Vorentwurf eingehen sollen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP-Vorentwurf gemäß Baugesetzbuch ist im Frühjahr 2022 vorgesehen, vorbehaltlich fristgemäßer Fertigstellung wesentlicher Fachbeiträge.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

2. Erarbeitung eines Dichtekonzeptes

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Arbeitsstand des Dichtekonzeptes wurde verwaltungsintern auf mehreren Ebenen überprüft und weiterentwickelt. Städtebauliche Kenndaten aktueller Wohnbaugebietsplanungen bestätigten die jeweils zugeordneten Zielwerte des Dichtekonzeptes grundsätzlich. Verwaltungsabläufe zur Anwendung des Dichtekonzeptes wurden beraten. Es ist beabsichtigt, das Dichtekonzept der Politik zusammen mit dem Analysebericht zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans vorzulegen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung angemessen hoher Dichten im Sinne von ISEK-Leitziel 1: kompakt**

2. **Berücksichtigung der lokal vorhandenen Siedlungsstrukturen und ihrer Dichte**

3. **Berücksichtigung des aktuell sehr hohen Wohnungsbaubedarfs**

4. **Abkoppelung der Dichtediskussionen von Einzelprojekten**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Konzept wird der Politik voraussichtlich im Frühjahr 2023 mit der Analyse zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans vorgestellt und beraten. Das Dichtekonzept geht in die FNP-Begründung ein. Die Öffentlichkeit wird mit der FNP-Neuaufstellung beteiligt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

3. Neuaufstellung Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der erste Meilenstein wurde mit dem Baulandpolitischen Grundsatzbeschluss des Rates 2021 erreicht. Als zweiter wichtiger Meilenstein wurde das "Baulandmodell Wohnen" am 5. Juli 2022 vom Rat der Stadt beschlossen.

Derzeit arbeitet die Projektgruppe daran, den abschließenden Baulandbeschluss für das Thema Gewerbe und weitere Detailregeln für das Integrierte Flächenmanagement zu erarbeiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bereitstellung bezahlbarer Wohnraum**
2. **Verwaltungsinterne Regeln aufstellen für Flächenankauf, -verwaltung, -entwicklung, -nutzung, -verkauf (Baulandstrategie)**
3. **Vorschläge zur Implementierung: Haushaltsmittel, Personalausstattung, Verfahren**
4. **Politische Legitimation durch Baulandbeschluss herstellen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die vollständige Erarbeitung des Integrierten Flächenmanagements soll Ende Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

4. Monitoring der Flächenentwicklung

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Thema "Monitoring" soll ebenfalls in der Projektgruppe erarbeitet werden. Es ist aber sinnvoll, erst das Gesamtkonzept "Flächenmanagement" zu erarbeiten und in einem zweiten Schritt dann passgenau das Monitoring aufzusetzen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Flächenbedarfe für unterschiedliche Nutzungen durch Ex-Post-Analysen ermitteln**
2. **Bessere Steuerung notwendiger Prozesse: regelmäßige Prognosen, Arbeitskapazitäten**
3. **Bessere Dokumentation der Ergebnisse der Verwaltungsarbeit intern, gegenüber der Politik und der Stadtgesellschaft**
4. _____
5. _____

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Aufgabe "Monitoring der Flächenentwicklung" ist eine Querschnittsaufgabe, die in mehreren Dezernaten wahrgenommen wird. Bisher gibt es keine klaren Regelungen, wie der Gesamtprozess in Bezug auf Aufbau- und Ablauforganisation zu organisieren ist.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt	R.02 - Innovationszone Ringgleis
Zuständige Organisationseinheit:	FB 61
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Bernd Schmidbauer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses erforderlichen Flächen	20.21	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen Ringgleis	61.1	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Bahnhof Gliesmarorde am östlichen Ringgleis	61.1	30 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Südliches Ringgleis	0617	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Raumstrukturelle Analyse des Ringgleisgürtels	61.3	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			52 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

1. Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses erforderlichen Flächen

Maßnahme-Leitung

Christine Jekel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der freihändige Erwerb der für das Ringgleis erforderlichen Flächen wird kontinuierlich fortgeführt. Daneben werden in Einzelfällen auch bestehende Vorkaufsrechte ausgeübt, um die für das Ringgleis erforderlichen Flächen zu erlangen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erwerb von Flächen zur Realisierung des Ringgleises**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Erwerb von Flächen soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

2. Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen Ringgleis

Maßnahme-Leitung

Jutta Beckmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die großen Wohngebietsentwicklungen (Nordstadt, Mittelweg) entlang des in 2019 realisierten nördlichen Ringgleisweges befinden sich in der Realisierungsphase bzw. sind bereits umgesetzt und bezogen. Entlang des Ringgleisweges wurden Spielplätze realisiert und Zuwegungen für den Rad- und Fußverkehr saniert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2021

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ansiedlung von Wohnen am Ringgleis**

2. **Ansiedlung von gewerblichen Flächen am Ringgleis**

3. **Ansiedlung von notwendiger Infrastruktur (wie Nahversorger) am Ringgleis**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2022 und der kommenden Jahre)

Die Wohngebietsentwicklungen (Nordstadt, Mittelweg) entlang des Ringgleisweges werden weiter fortgesetzt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

3. Bahnhof Gliesmarorde am östlichen Ringgleis

Maßnahme-Leitung

Jutta Beckmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Stadtbahnhaltestelle und der Umbau des Bahnhofes sind inzwischen abgeschlossen. Beide Anlagen wurden in Betrieb genommen. Die beabsichtigte Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes incl. Errichtung eines fünfgeschossigen Baublocks und des Jugendplatzes ist noch vakant – die bisherigen Kaufverhandlungen waren nicht erfolgreich.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023- - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 300.000,00 Euro

Bewilligt: 300.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sanierung der Stadtbahnhaltestelle mit anschließender Übernahme des technischen Betriebs**

2. **Der Ankauf weiterer Flächen für den Ringgleisweg und arrondierende Bebauung wie z. B. im Bereich Abtstraße ist vorgesehen. Grundlagen sind der Aufstellungsbeschluss des B-Planes „Nördliches Ringgebiet“ mit Vorkaufsrechtssatzung „Nordöstliches Ringgleis – Abschnitt 8“ sowie die am 22.10.2020 bekanntgegebene Vorkaufsrechtssatzung „Bahnhof Glesmarode – West“.**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Es sind weitere Kaufverhandlungen zur Umsetzung der noch fehlenden Stadtbausteine Hochbau – Jugendplatz – Bahnhofsvorplatz vorgesehen. Der geplante Jugendplatz ist zur Reduzierung des deutlichen Defizites bestens geeignet (Lage, Lärmschutz, Erschließung, benachbarte Schulen und hochverdichtete Wohngebiete im Umfeld)

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

4. Südliches Ringgleis

Maßnahme-Leitung

Bernd Kreisel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Provisor. Trassenverläufe sollen durch die originären ersetzt werden. Eine Einigung mit der DB über den Erwerb von Flächen z.B. im Bereich Bahnstadt und eine Gestattung im Bereich südl. Ringgleis insbes. über die Brücken (Okerbrücke, Wolfenbütteler Str., Salzdahlumer Str.) wird angestrebt. Ein Vorschlag der DB wird in der 2. Jh. 2022 erwartet. Nach dem Baubeginn im Bereich Lindenbergallee ist die Fertigstellung für die 1. Jh. 2023 geplant. Haushaltsansätze gem. Maßnahmenprogramm 2021 bis 2023.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	328.000,00	641.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ersatz der provisorischen Ringgleisführung durch die originäre Trasse**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2021 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach Erhalt einer Gestattung wird mit der Umsetzung des südlichen Ringgleises in Abschnitten begonnen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entrée am Hauptbahnhof
Zuständige Organisationseinheit:	61.32 + 61.11
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Alf Ketelsen + Cornelia Steller

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. BS neue Bahnstadt: Entwicklungsbereich (Stadtumbaugebiet)	61.32	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. BS neue Bahnstadt: Ergänzende Entwicklungsflächen (Betrachtungsraum)	61.32	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. + 4. Urbanes Entrée am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße "Bahnhofsquartier"	61.11	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	5. Stadthalle BS: Kulturdenkmal und vielfältig prägender Veranstaltungsort für Stadt und Region Sanierung der Stadthalle	20	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			10 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

1. BS neue Bahnstadt: Entwicklungsbereich (Stadtumbaugebiet)

Maßnahme-Leitung

Alf Ketelsen

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- die Ideenwerkstatt ist in 2021 abgeschlossen
- eine Bürgerbeteiligung zur Rahmenplanung wurde Nov 2021 durchgeführt, eine weitere im Mai 2022
- die Konzeptphase der Rahmenplanung wurde im Sommer 2021 abgeschlossen, die Rahmenplanung ist fertiggestellt, der Ratsbeschluss soll im Sep 2022 erfolgen
- die Überarbeitung des iEK wird in 2022 begonnen
- weitere Planungen zur Mobilität, Energiekonzept und Schwammstadt sind erforderlich
- der erste städtebauliche Wettbewerb wird ausgelobt

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	2.300.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 4.160.000,00 Euro

Bewilligt: 3.560.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Herstellen einer Entlastungsstraße Schefflerstraße Süd**
2. **Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung**
3. **Einbindung der Bürger/innen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

2. BS neue Bahnstadt: Ergänzende Entwicklungsflächen (Betrachtungsraum)

Maßnahme-Leitung

Alf Ketelsen

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- die Ideenwerkstatt ist in 2021 abgeschlossen
- eine Bürgerbeteiligung zur Rahmenplanung wurde Nov 2021 durchgeführt, eine weitere im Mai 2022
- die Konzeptphase der Rahmenplanung wurde im Sommer 2021 abgeschlossen, die Rahmenplanung ist fertiggestellt, der Ratsbeschluss soll im Sep 2022 erfolgen
- die Überarbeitung des iEK wird in 2022 begonnen
- weitere Planungen zur Mobilität, Energiekonzept und Schwammstadt sind erforderlich
- der erste städtebauliche Wettbewerb wird ausgelobt

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung(Ideenwerkstatt)**

2. **Einbindung der Bürger/innen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entrée am Hauptbahnhof

Maßnahme

3. + 4. Urbanes Entrée am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße "Bahnhofsquartier"

Maßnahme-Leitung

Cornelia Steller

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Siegerentwurf wird städtebaulich, verkehrlich und freiraumplanerisch überarbeitet. Für das Bebauungsverfahren liegen einige Gutachten bereits vor, einige werden noch beauftragt bzw. befinden sich in der Erstellung und Abstimmung.

Für das Projekt ist u.a. eine Vorzertifizierung des Quartiers nach DGNB Standard vorgesehen. Die Vergabe an ein entsprechendes Büro ist erfolgt. Die gestalterische Qualität wird über ein Gestaltungshandbuch gesichert. Teil 1 wird derzeit erarbeitet.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	370.000,00	200.000,00	110.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Rückbau Straßen / Verkehr neu ordnen**
2. **Nachverdichtung am Mobilitätsknoten - Urbanes Quartier der kurzen Wege, Bereitstellung von Büros, Dienstleistungen, kleinerem Gewerbe und Wohnungen**
3. **Vielfältige Vernetzungen schaffen, z.B. zum erweiterten Park sowie zur Südseite des Bahnhofes durch Tunnelöffnungen der Bahn**
4. **Anbindung des Hauptbahnhofes an die Innenstadt, adäquate Adressbildung, maßstabsgerechter Bahnhofsvorplatz**
5. **Viewegs Garten erhalten und erweitern - Schaffung eines nachhaltig zertifizierten Quartiers durch die DGNB**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Erforderliche Gutachten und die Regelungen des Gestaltungshandbuches werden in die weitere Bearbeitung des Bebauungsplanes einfließen. Ein Hochbauwettbewerb für die Flächen des ABC sind in der ersten Hälfte 2023 geplant. Satzungsbeschluss des Bebauungsplans zum derzeitigen Kenntnisstand Ende 2024.

Anmerkungen / Ergänzungen

Als Partner im Projekt fungieren weiterhin die DB und die Wertgrund. Die jeweiligen Planerkostenverträge sind abgeschlossen worden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof

Maßnahme

5. Stadthalle BS: Kulturdenkmal und vielfältig prägender Veranstaltungsort für Stadt und Region | S

Maßnahme-Leitung

Markus Schlimme

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das in 2021 gesuchte Bauunternehmen für die Sanierung und für den technischen Betrieb der Stadthalle wurde nicht gefunden. Die zuständige Projektgruppe wurde im Juni 2022 aufgelöst.

Es soll zeitnah eine Projektgesellschaft (100 % Tochter der Stadt) gegründet werden, die die Maßnahme umsetzen soll.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sanierung der Stadthalle mit anschließender Übernahme des technischen Betriebs**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach Gründung der Projektgesellschaft ist die Umsetzung der Maßnahme geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.04 - Europaviertel
Zuständige Organisationseinheit:	61.13
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Frau Dirks

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Sitzstufen an der Oker	61.11	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue Stadttor Europaplatz anstoßen Städtebaulicher Rahmenplan Am Alten Bahnhof	61.13	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			20 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.04 - Europaviertel

Maßnahme

1. Sitzstufen an der Oker

Maßnahme-Leitung

Susanne Grimm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Am 2. Juni 2022 wurde ein Förderantrag (Perspektive Innenstadt) bei der NBank eingereicht. Der Antrag ist in Bearbeitung. Die grundsätzliche Förderfähigkeit wurde bestätigt. Im Rahmen einer Mehrfachanfrage wurden Entwurfsskizzen für eine Gestaltung des Bereiches bei mehreren Büros angefragt. Der Entwurf des Büros nsp zur vertiefenden Planung ausgewählt und die Beauftragung ist aktuell in Bearbeitung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz		7.500,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 135.000,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Errichtung von Sitzstufen beidseits der Oker vor dem Friedrich-Wilhelm-Platz**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Im Rahmen der jetzt anstehenden Beauftragung soll die vom Büro nsp vorgeschlagene mittelfristige Lösung weiter ausgeplant werden. Das würde die Südseite im Eigentum der Nord LB und eine zunächst provisorische Maßnahme auf der Nordseite betreffen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.04 - Europaviertel

Maßnahme

2. Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue Stadttor Europaplatz anstoßen | Städtebaulicher Rahmenplan Am Alten Bahnhof

Maßnahme-Leitung

Ruth Dirks

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Rahmenplan ist in Bearbeitung. Die Beteiligung der Eigentümer und der Öffentlichkeit sowie eine formlose frühzeitige Einbindung der Politik haben stattgefunden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz		100.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung von untergenutzten Gewerbeflächen und Verkehrsräumen zu einem urbanen Quartier mit hoher Qualität insbesondere für Arbeiten, ergänzend für Wohnen und Freizeit.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Fertigstellung des Rahmenplans, Beschluss durch die Gremien. Aufstellung eines oder mehrerer Bebauungspläne.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Tina Mauritz

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Modellhafte Untersuchung der Stadteinfahrt Gifhorner Str. - Hamburger Str. - Mühlenpf. Str.	61.12	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			0 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße

Maßnahme

1. Modellhafte Untersuchung der Stadteinfahrt Gifhorner Str. - Hamburger Str. - Mühlenpf. Str.

Maßnahme-Leitung

Tina Mauritz

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Gestaltungs- und Flächenpotenziale untersuchen**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

noch nicht begonnen

Arbeitsfeld 2

Stadt und Quartiere



Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

- R.06 Braunschweigs Stadteingänge
- R.07 Braunschweigs starke Mitten
- R.08 Herz der Stadt - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.06 - Braunschweigs Stadteingänge
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Kathrin Pinno-Sandbrink

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Historische Stadteingänge (Am Hohen Tore / Wendentor / Mueumsstraße / Wilhelmitorbrücke / Humboldtstraße / Jasperallee / Radeklint)	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Stadteinfahrt Helmstedter Straße	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Stadteinfahrt Wolfenbütteler Straße / Augusttor	61.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Stadteinfahrt Hamburger Straße	61.12	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Stadteinfahrt Berliner Straße	61.12	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Stadteinfahrt Celler Straße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.06 - Braunschweigs Stadteingänge
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Kathrin Pinno-Sandbrink

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Stadteinfahrt Münchenstraße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Stadteinfahrt Frankfurter Straße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Stadteinfahrt Saarstraße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			4 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

1. Historische Stadteingänge (Am hohen Tore/ Wendentor/ Mueumsstraße/ Wilhelmitorbrücke/ Humboldtstraße/ Jasperallee/ Radeklint)

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es hat eine erste Analyse der 8 historischen Stadteingänge stattgefunden. dabei wurde festgestellt, dass bereits einige Stadteingänge eine positive Entwicklung durchlaufen haben bzw. wenige Defizite aufweisen: Wendentor, Humboldtstraße, Jasperallee, Museumstraße. Andere Stadteingänge wie Augusttorbrücke/Löwenwall, Wilhelmitorbrücke, Am hohen Tore und Radeklint/Petritorwall sind größtenteils in den Wallringplänen erfasst, eine Umsetzung hat jedoch nicht stattgefunden.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verkehrssituation verbessern (insbes. Bedürfnisse Fuß- und Radverkehr in den Mittelpunkt stellen und Dominanz MIV zurücknehmen)**
2. **Begrünungssituationen nach Bedarf optimieren (Ergänzung Baumpflanzungen...)**
3. **In Teilen stärkere städtebauliche Fassung anstreben**
4. **Historische Bezüge je nach Möglichkeit (stärker) sichtbar machen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit



Anmerkungen / Ergänzungen

Es erscheint ggf. sinnvoll sich auf eine konkrete Situation zu fokussieren.
Für die Sonnenstraße gibt es einen politischen Handlungsauftrag, den Bereich rund um die Sonnenstraße fahrradfreundlich umzugestalten. In diesem Zusammenhang werden derzeit die unterschiedlichen Ansprüche an den öffentlichen Raum zusammengetragen und die Planung erarbeitet. Es ist geplant, gegen Ende des Jahres den Entwurf den politischen Gremien zur Entscheidung vorzulegen. Zuständig ist Fachbereich 66.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

2. Stadteinfahrt Helmstedter Straße

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Helmstedter Straße kann in 4 Abschnitte unterteilt werden:

1. Abschnitt A39 kommend bis Krematorium

2. Abschnitt Krematorium bis Einmündungsbereich der Straße Am Hauptgüterbahnhof

3. Abschnitt bis zur Abbiegebeziehung in die Schillstraße

4. Abschnitt bis zur Querung der Oker in die historische Innenstadt.

2. Abschnitt, Wettbewerbsverfahren für einen Teilbereich der Bahnstadt, dort auch Aussagen entlang der Helmstedter Straße erwartet.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bauliche und/oder grünplanerische Fassung in Teilabschnitten verbessern**
2. **Kennzeichnung besonderer baulicher Situationen (z.B. zukünftige Zufahrt zur Bahnstadt)**
3. **Gleisunterfahrt attraktiver gestalten**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit

Anmerkungen / Ergänzungen

Die Einmündung Ackerstraße sowie die Kreuzung Helmstedter Straße und Am Hauptgüterbahnhof sind wichtige Eingangssituationen Richtung Hauptbahnhof sowie zur BAHNSTADT.

Die Einfahrtsituation Am Hauptgüterbahnhof soll als Adresse baulich neu gefasst werden. Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs „Urbanes Quartier am Hauptgüterbahnhof“ soll eine konkrete städtebaulich-freiraum-planerische Perspektive erarbeitet werden.

Das Areal des Hauptgüterbahnhofs birgt großes Potenzial zu einem charaktervollen, lebendigen und gut vernetzten Stadtquartier entwickelt zu werden.

Das Pendant an der Helmstedter Straße ist das Areal vom Autohaus Dürkop, auch dieses wird als Stadteingang baulich qualifiziert und um eine verkehrliche Anbindung des Quartiers erweitert.

Außerdem werden für die Planungen Stadt.Bahn.Plus (<https://www.stadt-bahn-plus.de/projekte>) verfolgt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

3. Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße von der A 39 bis zum Berliner Platz wird in drei Abschnitte unterteilt:

- 1. Abschnitt von der A 39 kommend bis zum Einmündungsbereich Zuckerbergweg**
- 2. Abschnitt vom Zuckerbergweg bis zum Brückenbauwerk zur Querung der Gleisanlagen**
- 3. Abschnitt hinter den Unterführungen bis zum Berliner Platz.**

Das Projekt "Bahnhofsquartier" sieht für den 3. Abschnitt eine bauliche Fassung des Straßenabschnitts kurz vor dem Einmündungsbereich Berliner Platz vor.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Straßenbegleitende Bebauung/bauliche Fassung in Abschnitten ergänzen**

2. **Brückenunterfahren attraktiver gestalten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit



Anmerkungen / Ergänzungen

Das Quartier Bebelhof wird im südlichen Teil baulich räumlich arrondiert. Dadurch erhält der Bereich zwischen Krupp- und Schefflerstraße an der Salzdahlumer Straße eine städtebauliche Fassung. In diesem Zusammenhang wird auch in dem Kreuzungsbereich Salzdahlumer Straße und Schefflerstraße ein deutlich wahrnehmbarer Stadteingang ausformuliert (bauliches Tor zur Innenstadt, in Teilbereichen bis zu 10 Geschosse denkbar). Dieser wichtige Eingang zur Innenstadt Braunschweigs erhält damit insgesamt durch eine Bebauung beidseitig der Salzdahlumer Straße eine städtebauliche Akzentuierung. Das Planungsrecht wird durch den derzeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan AW 117 „Schefflerstraße Süd“ geschaffen. Im Umfeld des Stadteingangs Schefflerstraße sollen neben Dienstleistungen Wohnnutzungen und ergänzende Funktionen, wie Einzelhandel, Gastronomie, etc., entstehen.

Außerdem werden für die Planungen Stadt.Bahn.Plus (<https://www.stadt-bahn-plus.de/projekte>) weiterverfolgt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

4. Stadteinfahrt Wolfenbütteler Straße / Augusttor

Maßnahme-Leitung

Alexandra Schäfer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Bestandssituation wurde in groben Zügen analysiert und gedanklich in drei Abschnitte unterteilt:

Abschnitt 1 ist der Abschnitt vom Autobahnkreuz Süd bis zur Gleisanlagenunterfahrt,

Abschnitt 2 umfasst den Einmündungsbereich Eisenbütteler Straße bis zum Einmündungsbereich Heinrich-Büssing-Ring und

Abschnitt 3 erstreckt sich vom Einmündungsbereich Heinrich-Büssing-Ring bis zum John-f.-Kennedy-Platz.

Eine vertiefende Analyse und Rücksprache mit den entsprechenden Fachdienststellen erforderlich

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verkehrsdominanz MIV zurücknehmen, Fuß- und Radverkehr stärken (u.a. mehr Querungsmöglichkeiten schaffen)**
2. **Brückenbauwerk als prägnantes Eingangstor zur Innenstadt gestalterisch aufwerten**
3. **Trennungswirkung innerhalb des Straßenraums entschärfen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

5. Stadteinfahrt Hamburger Straße

Maßnahme-Leitung

Tina Mauritz

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bestehende Quartiere und Stadträume verbessern**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

noch nicht begonnen

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

6. Stadteinfahrt Berliner Straße

Maßnahme-Leitung

Tina Mauritz

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bestehende Quartiere und Stadträume verbessern**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

noch nicht begonnen

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

7. Stadteinfahrt Celler Straße

Maßnahme-Leitung

Thomas Bartels

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die aktuelle Situation der Stadteinfahrt wurde hinsichtlich der vorhandenen Stärken und Schwächen in einer ersten Betrachtung analysiert, um daraus entsprechende Zielsetzungen abzuleiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verkehrssituation verbessern (insbes. Bedürfnisse Fuß- und Radverkehr in den Mittelpunkt stellen und Dominanz MIV zurücknehmen, Lärminderung)**
2. **Raumkanten verbessern**
3. **Trennwirkung der Straße entschärfen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele. Berücksichtigung ÖPNV-Planungen.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

8. Stadteinfahrt Münchenstraße

Maßnahme-Leitung

Kathrin Pinno-Sandbrink

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Bestandssituation wurde in Bezug auf die verschiedenen Verkehrsarten, die vorhandene Begrünung und Bebauung analysiert.

Darauf aufbauend ist eine Herausarbeitung der Potentiale und Schwächen erfolgt, auf deren Grundlage entsprechende Zielsetzungen formuliert wurden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung zur attraktiven Stadteinfahrt, stadtgestalterische Defizite beheben**
2. **Autobahnbrücke als prägnantes Eingangstor zur Innenstadt gestalterisch aufwerten**
3. **Verbesserung der Überquerungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

9. Stadteinfahrt Frankfurter Straße

Maßnahme-Leitung

Ute Weikum

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die aktuelle Situation der Stadteinfahrt wurde hinsichtlich der vorhandenen Stärken und Schwächen in einer ersten Betrachtung analysiert, um daraus entsprechende Zielsetzungen abzuleiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Straßenraumbegrünung ergänzen**

2. **Fuß- und Radwege gut befahrbar und überall ausreichend breit**

3. **Bebauung/Raumkanten im südlichen Abschnitt attraktiver gestalten**

4. **Lärmschutzwände an der A 391 südlich Eisenbahnbrücke gestalten**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

10. Stadteinfahrt Saarstraße

Maßnahme-Leitung

Ruth Dirks

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die aktuelle Situation der Stadteinfahrt wurde hinsichtlich der vorhandenen Stärken und Schwächen in einer ersten Betrachtung analysiert, um daraus entsprechende Zielsetzungen abzuleiten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Unterpflanzung Bäume/Grünstreifen ergänzen**

2. **zusätzliche Überquerungen für den Fuß- und Radverkehr schaffen**

3. **Gliederung der Straßenränder (Parkbuchten, Begrünung, Fuß- und Radweg) eindeutig herausarbeiten**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.07 - Braunschweigs starke Mitten
Zuständige Organisationseinheit:	Referat 0120
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Michael Walther

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Stadtteilzentren aufwerten	0120.12	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Quartiere und Nachbarschaften im Fokus: Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen	0500 Sozialreferat	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Nahversorgung in den Stadtteilzentren sichern und verbessern: Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel	61.31	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			60 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.07 - Braunschweigs starke Mitten

Maßnahme

1. Stadtteilzentren aufwerten: Städtebauliche Analyse der Stadtteil- und Quartierszentren

Maßnahme-Leitung

Jörg Hohmeier

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Rahmen der Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel sind für die Zentralen Versorgungsbereiche auch grundlegende städtebauliche Stärken und Schwächen durch den Gutachter dargelegt und potentielle Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt worden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Städtebauliche, gestalterische und funktionale Aufwertung der Stadtteilzentren**

2. **Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren**

3. **Sicherung und Verbesserung der wohnungsnahen Versorgungsangebote**

4. **Berücksichtigung / Schaffung von Treffpunkten im öffentlichen Raum**

5. **Möglichkeiten für sozio-kulturelle Stadtteilaktivitäten mitdenken**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

In einem nächsten Schritt werden die aufgezeigten städtebaulichen Stärken und Schwächen für die einzelnen Stadtteilzentren einer vertieften Analyse unterzogen und darauf aufbauend eine Priorisierung der Stadtteilzentren sowie der dort notwendigen Handlungsbedarfe erarbeitet.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.07 - Braunschweigs starke Mitten

Maßnahme

2. Quartiere und Nachbarschaften im Fokus: Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen

Maßnahme-Leitung

Torsten Haf

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Eine Bestandsaufnahme der Einrichtungen mit nachbarschaftlichem Bezug ist erfolgt - die jeweiligen räumlichen und personellen Gegebenheiten sowie das Nutzerverhalten müssen teilweise noch komplettiert werden. Im Rahmen der begleitenden AG wurde eine Rahmenkonzeption unter dem Titel "Leitlinien Nachbarschaftszentren" erarbeitet. Stadtbezirksbezogene Partizipationsprozesse zur Bedarfsermittlung haben stattgefunden. Der Bedarfsplan soll den Gremien noch in 2022 vorgelegt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stadtteile durch Etablierung von Nachbarschaftseinrichtungen als Bezugspunkt stärken**
2. **Förderung des Zusammenhalts sowie der Integration unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen**
3. **Bereitstellung niedrigschwelliger wohnortnaher Beratungsangebote**
4. **Steigerung des interkulturellen Austauschs sowie des Gemeinschaftsgefühls der Anwohner*innen**
5. **Begegnung von Vereinsamungstendenzen (im Alter)**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Im Falle eines entsprechenden Ratsbeschlusses kann in 2023 mit der Umsetzung des Bedarfsplanes und der Implementierung erster Nachbarschaftszentren begonnen werden. Angestrebt wird die Schaffung von jährlich zwei neuen Nachbarschaftszentren.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.07 - Braunschweigs starke Mitten

Maßnahme

3. Nahversorgung in den Stadtteilzentren sichern und verbessern: Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Konzeptentwurf wurde wie geplant als Bericht Ende 2021 den Ratsgremien vorgestellt und anschließend in die öffentliche Beteiligung analog zu Bebauungsplan-Verfahren zu geben.

Nach Abwägung der Anregungen, Anhörung aller Stadtbezirksräte und Vorberatung in den Fachausschüssen erfolgte der Ratsbeschluss am 05.07.2022. Die ISEK-Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Der Endbericht ist auf der Internetseite der Stadt abrufbar (Suchbegriff Zentrenkonzept)

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	30.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Die oberzentrale Versorgungsfunktion Braunschweigs stärken**
2. **Die multifunktionale Attraktivität der Innenstadt aufrechterhalten und steigern**
3. **Erhalten und Verbessern der Nahversorgungsstruktur in den Stadtteilen**
4. **Verkaufsflächenbedarf Entwicklungsschwerpunkte für zentrenverträglichen Einzelhandel prüfen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das vom Rat beschlossene Zentrenkonzept dient als Abwägungsgrundlage besonders für die Bauleitplanung.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1.1 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Systematische Zusammenstellung der Potenziale & Identifizierung der Handlungsbedarfe	BSZ	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1.2 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Nutzungskonzept für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen	BSM	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1.3 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Gestaltungs- und Funktionskonzept zur Aufwertung des öffentlichen Raums	Abt. 61.1	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1.4 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Tourismuskonzept	BSM	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln	BSZ	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	3. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Hagenmarkt - Entwicklung eines Vorgehens inkl. Bürgerbeteiligung	Ref. 0610	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	4. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft	BSZ	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	5. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Verbesserung der 'digitalen Sichtbarkeit' und Verzahnung von Off- & Onlineangeboten	BSM	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	6. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätsstudie für die City	BSZ	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	7. Oker erlebbar machen: Rundweg entlang der Oker	Ref. 0617	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	8. Oker erlebbar machen: Lichtparcours	FB 41	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			67 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.1 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Systematische Zusammenstellung der Potenziale & Identifizierung der Handlungsbedarfe

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Als konzeptionelle Grundlage zur Stärkung der Innenstadt wurde eine Innenstadtstrategie (Strategisches Rahmenkonzept Innenstadt) erarbeitet. Sie ist Ergebnis des Innenstadtdialogs sowie der Handlungsbedarfe im Zuge der Innenstadttransformation und dient als Voraussetzung für die Bewerbung um Fördermittel aus dem Programm "Resiliente Innenstädte". Die Strategie liegt seit Juni fertig und vom Rat beschlossen vor und wird im Rahmen der niedersächsischen Förderung bis 2027 sukzessive umgesetzt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	4.150,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 37.350,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Schaffung einer Grundlage zur qualitativen Weiterentwicklung der Innenstadt**
2. **Förderung des Dialogs zwischen den Interessens-/Anspruchsgruppen der Innenstadt**
3. **Erarbeitung einer gemeinsamen Zukunftsperspektive**
4. **Ziel: Aufenthaltsqualität in der Innenstadt sichern und verbessern**
5. **zielgerichtete Angebote schaffen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Im September beginnt der Auftakt für das Förderprogramm "Resiliente Innenstädte" mit einer Laufzeit bis 2027. Die Innenstadtstrategie wird in diesem Rahmen sukzessive umgesetzt. Grundlage hierfür ist beteiligungsseitig die Weiterentwicklung der AG Innenstadt zum zentralen Steuerungsgremien.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.2 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Nutzungskonzept für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen

Maßnahme-Leitung

Nina-Rebecca Fritzler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurde seit dem letzten ISEK-Sachstandbericht ein konkreter Entwurf eines Nutzungskonzeptes für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen erarbeitet. Dieser wird aktuell in einem umfangreichen Abstimmungsprozess mit den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung abgestimmt. Im Anschluss wird der Entwurf mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. besprochen und danach dem Rat als Beschlussvorlage vorgelegt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Qualitätsvolles Angebot und Stadtbild**

2. **Interessenkonflikte der unterschiedlichen Nutzern vermeiden**

3. **Transparenz bei der Bearbeitung der Anträge**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Herbst 2022: Abstimmung mit der Stadtverwaltung

Winter 2022: Abstimmung mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V.

Frühjahr 2023: Abstimmung im Rat

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.3 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Gestaltung

Maßnahme-Leitung

Susanne Grimm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Ein Konzept zur Attraktivierung der Innenstadt wurde erstellt, das "Städtebauliche Entwicklungskonzept Innenstadt 2021". Dieses Konzept ist in das "Strategische Rahmenkonzept für die Braunschweiger Innenstadt", das von der Fa. cima. erstellt wurde, eingeflossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Konzept zur Weiterentwicklung der Innenstadt**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Auftrag ist damit abgeschlossen.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

1.4 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Tourismuskonzept

Maßnahme-Leitung

Klaus Lohmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Bedeutung der beiden Themenschwerpunkte "Kulturorientierter Städtetourismus" und "Naturerlebnis" mit dem Thema Radtourismus und weiteren Outdoor-Aktivitäten hat sich 2022 weiter bestätigt. Die Erarbeitung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen hat sich allerdings durch die anhaltende Krisenlage weiter verzögert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	50.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Initiation und Sicherung von öffentl. und privaten Investitionen im Tourismus**
2. **Weiterentwicklung Braunschweigs als touristische Städtedestination**
3. **Nutzung und Stärkung regionaler Synergien**
4. **Ausbau der radtouristischen Angebote und Infrastruktur**
5. **Ausrichtung touristischer Maßnahmen entlang Customer Journey**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Vor allem der Radtourismus soll durch die Maßnahmen aus der Region und den Quelldestinationen in die Stadt geleitet werden. Die touristische Städtemarke soll primär im Inland gestärkt und nachhaltig etabliert werden.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

2. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Vernetzung der Innenstadttakteure (u.a. Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Verwaltung, AAI, ATB, Handelsverband, DEHOGHA, IHK) wurde im Rahmen des Innenstadtdialogs intensiviert. Es wurden neue Formate wie die AG Innenstadt und die Dialogforen ins Leben gerufen. An diesen Formaten wird auch in 2022 festgehalten. Die AG Innenstadt wird zum Steuerungsgremium für die Umsetzung der Innenstadtstrategie weiterentwickelt und inhaltlich/fachlicher breiter aufgestellt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung des Dialogs zwischen den Interessens-/Anspruchsgruppen der Innenstadt**
2. **Überblick über den „Gesundheits- bzw. Entwicklungszustand“ der Innenstadt erhalten**
3. **Entwicklung von gezielten Ansätzen für eine qualitative Weiterentwicklung der Innenstadt**
4. **Begleitung der Umsetzung der Innenstadtstrategie**
5. **Abstimmung konkreter Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung der Innenstadt**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Engagement für eine positive Innenstadtentwicklung und die hierfür wichtige Vernetzung aller Akteur:innen wird beibehalten.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

3. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Hagenmarkt - Entwicklung eines Vorgehens inkl. Bürgerbeteiligung

Maßnahme-Leitung

Klaus Hornung

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Derzeit läuft der freiraumplanerische Realisierungswettbewerb für das Brunnenumfeld (1. Bauabschnitt). Im September 2022 soll dann nach einer Bürgerinformation zu den Wettbewerbsentwürfen unmittelbar anschließend die Jursitzung stattfinden. Zu dem siegreichen WBW-entwurf soll dann eine Grundsatzentscheidung durch die politischen Gremien noch in diesem Jahr erfolgen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz		500.000,00	1.950.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Attraktivitätssteigerung öffentlicher Raum**

2. **Verbesserungen für den ÖPNV und für den Fuß- und Radverkehr**

3. **Nutzungsvielfalt ermöglichen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Sofern es 2022 zu einem positiven Grundsatzbeschluss zum Wettbewerbssieger (Brunnenumfeld) kommt, soll dann 2023 auf dieser Grundlage eine Ausführungsplanung erfolgen. Im Anschluss werden die Arbeiten ausgeschrieben und dann soll ab 2024 eine Umsetzung des siegreichen Entwurfes beginnen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

4. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zur Stärkung kreativer Orte in der Stadt, die insb. auch Hotspots der KKW sind, wurde das Format Ortswechsel entwickelt. Das HdW setzt das Format um, gefördert und inhaltlich begleitet durch die Verwaltung und die BSZ. An wechselnden kreativen Orten finden Vernetzungsveranstaltungen, u. a. für die KKW statt. Im April fand Ortswechsel im Kultviertel statt mit dem Schwerpunktthema Leerstandsbelegung. Zudem setzt die BSZ auf Nutzungsmischung in der Innenstadt - hier spielt die KKW eine Rolle.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Konzentration der KKW im Stadtzentrum zur Verstärkung der Nutzungsmischung**
2. **Aufbau eines kontinuierlichen Dialogs mit der KKW**
3. **Durchführung von Veranstaltungen zur Unterstützung kreativer Orte in Braunschweig**
4. **Öffnung der Innenstadt für experimentelle Aktionen bspw. im Rahmen von Pop-Up-Nutzungen**
5. **Berücksichtigung des Themas Zwischennutzung im Rahmen des Projekts Kulturraumzentrale**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Auch perspektivisch wird das Thema für die Stärkung der Innenstadt eine Rolle spielen. Die Wirtschaftsförderung beabsichtigt daher im Rahmen des Förderprogramm "Resiliente Innenstädte" Aktivitäten zur Förderung innenstadtaffiner Gründungen auszuweiten. Hierfür sind weitere HH-Mittel erforderlich.

Anmerkungen / Ergänzungen

So werden bspw. Zwischennutzungen bzw. auch dauerhafte Ansiedlungsvorhaben durch die Verwaltung und die Wirtschaftsförderung unterstützt, z. B. durch die Begleitung der Flächensuche oder durch die Ansprache von Eigentümer:innen in der Innenstadt.

Darüber hinaus besteht weiterhin ein enger Austausch zum KreativRegion e. V., der in der Innenstadt KKW-Veranstaltungen durchführt.

Auch Beratungsangebote der Verwaltung und der Braunschweig Zukunft GmbH für Gründungsinteressierte aus den KKW-Branchen finden weiterhin statt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

5. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Verbesserung der "digitalen Sicherheit" und Verzahnung von Off- & Onlinangeboten

Maßnahme-Leitung

Nina-Rebecca Fritzler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Anzahl der Annahmestellen befindet sich auf stabilen Niveau und konnte ggü. 2021 leicht von 70 auf 72 erhöht werden. Es wurden insgesamt knapp 10.000 Gutscheine mit einem Wert i.H.v. ~360.000 € (28.7.2022) verkauft, eingelöst wurde davon bisher ca. ein Drittel. Zudem wurde im Juni 2021 das Firmenkundenportal freigeschaltet, auf dem Arbeitgeber:innen Mitarbeitergutscheine als steuerfreien Sachbezug bestellen und digital weiterleiten können, über 30 Unternehmen haben sich bereits registriert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der „digitalen Sichtbarkeit“ der Unternehmen (Stadt BS) im Internet**

2. **Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten der Unternehmen**

3. **Lokale und regionale Kaufkraftbindung**

4. **Positionierung BS als attraktive, lebenswerte und innovative Stadt in der Region**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Akquise weiterer Unternehmen als Annahmestellen, um die Vielfalt der Einlösemöglichkeiten zu erhöhen sowie von Arbeitgeber:innen, um den Verkauf von Gutscheinen zu steigern. Gezielte Maßnahmen zur Bekanntmachung des Stadtgutscheins in Braunschweig und der Region sowie bei lokalen Unternehmer:innen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

6. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitäts

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt ist abgeschlossen - die "Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitätsstudie für die Innenstadt" liegt vor und wurde veröffentlicht.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Analyse Kunden- bzw. Käuferverhalten hinsichtlich innenstadtrelevanter Sortimente sowie Bedarfe der Unternehmen in der Innenstadt hinsichtlich Warenlogistik.**
2. **Schaffung von Transparenz bzgl. Kaufverhalten, Sendungsvolumina und Verkehrsaufkommen in der Warenlogistik.**
3. **Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch Nutzung objektiver Daten zur effizienten Lenkung von Wirtschafts-/Logistikverkehren.**
4. **Aufzeigen möglicher Lösungsansätze und Adaptierung für Braunschweig**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die sukzessive Umsetzung von Handlungsempfehlungen und Maßnahmen der City-Logistik wird im Kontext des Integrierten Klimaschutzkonzept 2.0 sowie i. R. des Programm "Resiliente Innenstädte" erfolgen. Notwendige Ressourcen werden hierfür u. a. bei der BSZ in 2022 geschaffen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

7. Oker erlebbar machen: Rundweg entlang der Oker

Maßnahme-Leitung

Isabel Schulz-Behrendt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Durch die Parkanlagen an der Okerumflut und die im Zuge der baulichen Entwicklung zuletzt realisierte Wegespange zwischen Ferdinandbrücke und Gieselerwall gibt es an gut der Hälfte der Lauflänge der Umflut bereits ein Wegeangebot. Die Vervollständigung des Rundwegs wird abschnittsweise weiterverfolgt und sukzessive umgesetzt, abhängig von insbes. Grundstücksverfügbarkeit, Haushaltsmitteln und Personalkapazitäten. Kosten werden zu gegebener Zeit jeweils projektbezogen ermittelt u. angemeldet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Steigerung der Freizeitqualität in der Innenstadt**

2. **Veränderung des Mobilitätsverhaltens, verbesserte Angebote für nachhaltige Fortbewegung**

3. **verbesserte Erlebbarkeit der Okerumflut als Ort mit besonderer Bedeutung für die stadthistorische Identifikation, touristische Inwertsetzung**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Als nächster großer Baustein des Rundwegs soll der Abschnitt zwischen Celler Str. u. Sidonienstr. projektiert werden. Aufgrund von Abhängigkeiten (B-Planverfahren "Holwedestraße", Erschließung des Gebietes) kann die bauliche Umsetzung zeitlich u. kostenmäßig noch nicht konkret prognostiziert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

Maßnahme

8. Oker erlebbar machen: Lichtparcours

Maßnahme-Leitung

Dr. Ulf Hilger

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Nach dem letzten Lichtparcours im Jahr 2020 ist derzeit turnusmäßig für das Jahr 2024 der nächste Ausstellungsdurchgang geplant.

Die ersten Planungsschritte sind erfolgt, u.a. wurde Anfang Juni 2022 das Kuratorium zur Auswahl der Künstlerinnen und Künstler einberufen.

Die Festlegung der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler ist nach den Sommerferien geplant. Erster großer Meilenstein für den Lichtparcours 2024 ist die öffentliche Modellausstellung im Haus Salve Hospes im Mai 2023.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	51.000,00	100.000,00	350.000,00	51.000,00	51.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung der innerstädtischen Okerumflut als besonderer Erlebnis- und Erholungsraum**

2. **Impulsgeber für langfristige kulturelle und touristische Nutzungsoptionen**

3. **Weiterentwicklung der Dachmarke "Lichtparcours" für ein überregionales Kultur- und Veranstaltungsangebot**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das kulturelle Leuchtturmprojekt "Lichtparcours" mit seinem umfassenden Begleitprogramm findet in einem Turnus aller vier Jahre statt. Der Planungsvorlauf liegt bei zwei Jahren. Zur verbindlichen langfristigen Planbarkeit wäre es unbedingt wünschenswert, die Ressourcenausstattung zu verstetigen.

Arbeitsfeld 3

Sichere Stadt



123 comics; gezeichnet auf der Abschlussveranstaltung im Zukunftszelt am 20.06.2018

Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt

R.09 Die sichere Stadt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.09 - Die sichere Stadt
Zuständige Organisationseinheit:	FB 32
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Dr. Jan Köhler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Neubau einer Staffel- und Ausbildungswache im Norden	FB 37	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Neubau einer Grundschtzwache im Südwesten	FB 37	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienst	FB 37	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Sensibilisierung von Unternehmen	FB 37	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das Ehrenamt	FB 37	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	FB 37	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Sicheres Wohnumfeld - Umsetzungsstrategie für weitere Plangebiete	FB 32	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.09 - Die sichere Stadt
Zuständige Organisationseinheit:	FB 32
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Dr. Jan Köhler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt	Ref. 0150	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			35 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

1. Neubau einer Staffel- und Ausbildungswache im Norden

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit der Erstellung eines Raumprogramms konnte mangels freier Kapazitäten bisher nicht begonnen werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung der Schutzzielerreichung im Norden**

2. **Realisierung einer zeitmäßigen Aus- und Fortbildungseinrichtung für die Feuerwehr BS**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Erstellung eines Raumprogramms wird in 2023 anvisiert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

2. Neubau einer Grundschutzwache im Südwesten

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Raumprogramm wurde erstellt und ist durch den Rat verabschiedet worden. Das Grundstück ist erworben, wobei die notarielle Beurkundung noch aussteht.

Die Bauleitplanung für das Grundstück Westerbergstraße ist in Bearbeitung.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	300.000,00	700.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Schutzzielerreichungsgrades im Westen**
2. **Realisierung einer zeitmäßigen Werkstattinfrastruktur für die Feuerwehr BS**
3. **Räumliche Entlastung der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Süd**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Vergabe der Planungsleistungen (FB65) ist für Ende 2022 / Anfang 2023 geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

3. Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienst

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das ursprüngliche Projekt SIRENE wurde im Jahr 2021 abgeschlossen und die ersten Ergebnisse zum Nutzen der Lichtsignalanlagenbeeinflussung liegen vor. Diese zeigen, dass durch die Beeinflussung auf einem Korridor mit einer Länge von 2,5 Km eine Zeitersparnis von 30 Sekunden erreicht werden kann (entspricht einer Zeitersparnis von ca. 15 %). Die Ergebnisse aus dem Projekt SIRENE werden im Folgeprojekt GAIA-X4AMS aufgegriffen und weiterentwickelt, sodass das SIRENE System ausgebaut werden kann.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	93.997,91	260.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **423.997,91** Euro

Bewilligt: **423.997,91** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Schutzzielerreichungsgrades (SIRENE: Speziell Weststadt)**
2. **Erhöhung der Sicherheit auf Einsatzfahrten**
3. **Ausbau der straßenseitigen Infrastruktur für den vernetzten Verkehr (V2X)**
4. **Beeinflussung anderer Verkehrsteilnehmender so gering wie möglich halten**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das zzt. auf einen linearen Korridor begrenzte SIRENE-Testfeld soll auf ein weiterverzweigtes, großräumigeres Testfeld erweitert werden. Der Forschungscharakter des SIRENE-Testfelds soll in einen operativen Betrieb überführt werden.
Die Laufzeit des Projekts GAIA-X4AMS beträgt 3 Jahre.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

4. Sensibilisierung von Unternehmen

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Durch die Covid19-Pandemie und die intensive Einbindung des FB 37 in die Pandemiebekämpfung wurden bisher keine Maßnahmen in diesem Projekt durchgeführt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sensibilisierung von Unternehmen zur Freistellung von ehrenamtlichen Einsatzkräften für Einsatz- und Ausbildungsdienst, damit Erhöhung der Verfügbarkeit von ehrenamtlichen Einsa**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Zur Zeit keine konkrete Planung

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

5. Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das Ehrenamt

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Seitens der Stadt Braunschweig sind derzeit keine konkreten Maßnahmen für die Anwerbung von Nachwuchs für ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr geplant. Es wird jedoch die durch das Land Niedersachsen getragene Kampagne "Ja zur Feuerwehr" sehr unterstützt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Gewinnung von Nachwuchs für das ehrenamtliche Feuerwehrencagement**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Thema Bedarf an Nachwuchs und Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr soll Bestandteil der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans sein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

6. Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten

Maßnahme-Leitung

Torge Malchau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen wird seitens der Stadtverwaltung sehr geschätzt, um dies auch deutlich zu machen, wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt, u.a.:

- * Ernennung der Ehrenbeamten durch den Feuerwehrdezernenten**
- * Festakte mit würdigem Rahmen für die Ernennung von Ehrenbrandmeistern**
- * Einführung einer Prämie für langjährige aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr**
- * Attraktive Aufwandsentschädigung für Funktionsträger**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung des Ehrenamtes in der Gefahrenabwehr**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Aktuell sind keine weiteren konkreten Maßnahmen geplant.

Anmerkungen / Ergänzungen

Das Thema Bedarf an Nachwuchs und Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr soll Bestandteil der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans sein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

7. Sicheres Wohnumfeld - Umsetzungsstrategie für weitere Plangebiete

Maßnahme-Leitung

Dr. Jan Köhler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Forschungsprojekt "Sicherheit und Vielfalt im Quartier - Diver-City", an dem die Stadt beteiligt war, sowie die Recherchephase sind abgeschlossen. Gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit des Landeskriminalamtes hat im Juni 2022 die Begehung eines Gebietes stattgefunden (Methode: "Walk around your hood").

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Frühzeitige Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Planungsaspekte**

2. **Erhöhung der gefühlten Sicherheit**

3. **Verhinderung von Angsträumen**

4. **Reduzierung von Gefahrenorden**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Berücksichtigung des Themas Urbane Sicherheit im Planungsprozess der Stadt soll weiter verstetigt werden. Angestrebt wird die Implementierung regelmäßiger Gebietsbegehungen in Zusammenarbeit mit der Polizei.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

8. StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt

Maßnahme-Leitung

Yasemin Wolgast

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase. Die Relevanz des Projektes erkennen die Akteure vor Ort an und nutzen das Projekt für sich. Eine Nachbarschaftsgruppe und eigene Netzwerke konnten gegründet und aufgebaut werden. Mit zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils fanden und finden persönliche Gespräche zu den Zielen und Aufgaben des Projektes wie auch zum Thema "Partnerschaftsgewalt" statt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	2.500,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Planungsaspekte**
2. **Schutz vor Gewalt**
3. **Stärkung von nachbarschaftlichem Engagement und Zivilcourage**
4. **Lebensqualität und Sicherheit im Stadtteil erhöhen**
5. **Enttabuisierung des Themas "Partnerschaftsgewalt"**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja


Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Öffentlichkeitsarbeit und Aktivierung der Bevölkerung wird fortgeführt. Die Aktiven-Gruppe wird vergrößert, geschult und intensiv betreut. Die Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort wird intensiviert. Das Projekt ist eine unbefristet Stelle in der Stadtverwaltung.




Leitziel 2

Chancen und Räume für alle sichern



Arbeitsfeld 4

Teilhabe, Vielfalt und Engagement



Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

R.10 | Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement
Zuständige Organisationseinheit:	Fachbereich 50
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Sonja Keienburg

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Aufstellung des Aktionsplans 'Braunschweig inklusiv'	50 Inklusion	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Kulturelle Vielfalt sichtbar machen - Begegnung und Wertschätzung fördern	50.21	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Aktiv im Alter - Begegnung und Austausch gegen Vereinsamung	50 Inklusion	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen	Ref. 0500	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern	0120.11	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Bauliche Barrieren vermeiden und beseitigen	65.12	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Verständlich Kommunizieren	FB 10/0120.11	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement
Zuständige Organisationseinheit:	Fachbereich 50
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Sonja Keienburg

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Ehrenamt stärken: Kommunale Koordinierungsstelle	0120.11	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Ehrenamt stärken: Anerkennung fördern	0120.11	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Ehrenamt stärken: Finanzierung sichern	0120.11	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			60 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

1. Aufstellung des Aktionsplans 'Braunschweig inklusiv'

Maßnahme-Leitung

Sonja Keienburg

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Ziele und Maßnahmen für den Kommunalen Aktionsplan Inklusion (KAP) wurden am 24. Mai 22 vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen und sind somit Handlungsgrundlage für die Verwaltung.

Die Maßnahme des ISEK ist damit erfüllt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 15.000,00 Euro

Bewilligt: 15.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ergebnisse der 1. Braunschweiger Inklusionskonferenz (BIK) in Ziele und Maßnahmen formulieren**

2. **Verbesserung der Teilhabe für Alle**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Sukzessive Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem KAP, Fortschreibung des KAP, Basis sollen die nach § 12a NBGG vorgeschriebenen Inklusionskonferenzen sein.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

2. Kulturelle Vielfalt sichtbar machen - Begegnung und Wertschätzung fördern

Maßnahme-Leitung

Samira Ciyow

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

2021 hat das Büro für Migrationsfragen diverse Umsetzungen der Interkulturellen Öffnung durchgeführt:

Internationale Wochen gegen Rassismus 2021 "Solidarität. Grenzenlos."

Interkulturelle Wochen 2021 #offen geht

Federführung beteiligungsorientierte Konzepterstellung zentrale Antidiskriminierungsstelle

Café Littéraire

Kickoff Veranstaltung Netzwerk Antidiskriminierung Braunschweig

Konzepterstellung Auswahlverfahren Bürgermitglieder für den Ausschuss f. Vielfalt und Integration

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Akzeptanz fördern - andere Meinungen sichtbar machen**
2. **Förderung der Interaktion zwischen Braunschweiger*innen unterschiedlicher Herkunft**
3. **Abbau von Vorurteilen**
4. **Aufbau eines gemeinsamen Identitätsgefühl in der Stadt**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Umsetzung Internationale Wochen gegen Rassismus

Umsetzung Interkulturelle Woche

Umsetzung Veranstaltungen und Dialoge zu den Themen Antirassismus, Antidiskriminierung, Identitäten

Anmerkungen / Ergänzungen

Im ersten Halbjahr 2022 war die Abt. Migrationsfragen und Integration insgesamt mit der Unterbringung, Integrationsförderung und Koordination der ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine ausgelastet. Neben der Unterbringung und Versorgung wurden im Büro für Migrationsfragen in Kooperation mit Refugium Flüchtlingshilfe e. V. Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Helfer:innen organisiert sowie für Privatpersonen, die Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben. Die Koordinierungsstelle für Geflüchtete im Büro f. Migrationsfragen hat die einkommenden Fragen und Bedarfe der Ehren- und Hauptamtlichen zu Integrationsschritten aufgenommen und weitergeleitet. Angebote wie Begleitung und Patenmodelle wurden geöffnet.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

3. Aktiv im Alter - Begegnung und Austausch gegen Vereinsamung

Maßnahme-Leitung

Sonja Keienburg

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Kommunale Aktionsplan wurde im Mai 2022 fertiggestellt. In verschiedenen Maßnahmen wie z.B. Ermöglichen unterschiedlicher Wohnformen, Erarbeitung eines Bedarfsplans für Nachbarschaftszentren und der Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Nachbarschaftshilfen berücksichtigen die Belange älterer Menschen und sollen die Begegnung und den Austausch fördern.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Begegnung und Austausch gegen Vereinsamung**

2. **Aktivitäten für ältere Menschen fördern und Unterstützung anbieten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Sukzessive Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem KAP, bedarfsgerechte Fortschreibung des KAP. Basis sollen unter anderem die nach § 12a NBGG vorgeschriebenen Inklusionskonferenzen sein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

4. Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen

Maßnahme-Leitung

Marieke Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- halbjährlich stattfindende Sitzung des Runden Tisches LSBTI* seit 2018
daraus entstandene Arbeitsgruppen + Maßnahmen:
- AG LSBTI* Bildung: plant verschiedene Maßnahmen und setzt diese um, z.B. LSBTI*-Medienkoffer, Fachtage für Lehrkräfte
- AK Fachtag Gesundheit: Durchführung eines Fachtags: Geschlechtliche Vielfalt in der Gesundheitsversorgung im April 2022
- Anstoß Diskussion: geschlechtergerechte Sprache in der Stadt
- Anstoß Diskussion: doch Ampelfiguren mit gleichgeschlechtlichen Paaren

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 20.000,00 Euro

Bewilligt: 20.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Diskriminierung von LSBTI* abbauen**

2. **Beteiligung der LSBTI*-Community**

3. **Förderung von Vielfalt in der Stadtverwaltung**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Fortsetzung des Runden Tisches

Vernetzungs- und Informationsveranstaltungen zum Thema Queere Gesundheit

Initiierung von weiteren Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Personalentwicklung, Freizeit, Kultur

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

5. Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern

Maßnahme-Leitung

Rebekka Jakob

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Januar 2022 begann mit einem Ratsbeschluss zur Erstellung von Leitlinien und Grundsatzkonzept für Bürgerbeteiligung die Umsetzung der Maßnahme. Es wurde im Mai eine Auftaktveranstaltung durchgeführt und ein Arbeitskreis mit Mitgliedern aus Verwaltung, Ratspolitik und Einwohnerschaft eingerichtet, der im Juni seine Arbeit aufgenommen hat. Die dort erarbeiteten Leitlinien und Grundsatzkonzept sollen vom Rat beschlossen und ab 2024 von der Verwaltung implementiert und evaluiert werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	60.000,00	71.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ziel dieser Maßnahme ist es, ein Grundsatzkonzept bzw. Leitlinien und Standards für Bürgerbeteiligung für die Stadt Braunschweig zu erarbeiten.**
2. **Stärkung demokratischer Grundprinzipien: eigene Ideen formulieren, zuhören, Wertschätzung gegenüber anderen Meinungen und Kompromissfähigkeit**
3. **Einbeziehung möglichst vieler Menschen in die Projektentwicklungen der Stadt Braunschweig**
4. _____
5. _____

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

s.o.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

7. Verständlich kommunizieren

Maßnahme-Leitung

Roland Behrens

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Durch eine externe Firma wurde die Website auf ihre Barrierefreiheit hin überprüft. Das Ergebnis liegt seit Anfang des Jahres vor. Um die dort aufgeführten Mängel abstellen zu können, wurde der technische Dienstleister aufgefordert für die Beseitigung der technischen Mängel ein Angebot vorzulegen. Nach der Vorlage des Angebotes ist eine entsprechende Auftragserteilung vorgesehen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	20.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/2102 erfüllen**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Internetauftritt muss fortlaufend barrierefrei gehalten werden, daher Daueraufgabe.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

8. Ehrenamt stärken: Kommunale Koordinierungsstelle

Maßnahme-Leitung

Vanessa Bollmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein - hierzu kann nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

9. Ehrenamt stärken: Anerkennung fördern

Maßnahme-Leitung

Vanessa Bollmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein, hierzu kann nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**

2. **Anreize für ehrenamtliches Engagement schaffen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

10. Ehrenamt stärken: Finanzierung sichern

Maßnahme-Leitung

Vanessa Bollmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein - hierzu kann nach aktuellem Stand noch keine Aussage getroffen werden

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**
2. **Bestandserhebung von Mittelgebern für ehrenamtliches Engagement zur Unterstützung**
3. **Akquise von finanziellen Mitteln (Fördermitteln etc.) für ehrenamtliches Engagement**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Arbeitsfeld 5

Bildung, Ausbildung und Familie



Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

- R.11 Bildungslandschaft Braunschweig
- R.12 Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	40.32
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Marina Hartwich

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. 'Early Excellence' - Bestmögliche Förderung von Anfang an	51.04	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Alltagsintegrierte Sprachbildung ausbauen	51.04	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Kommunalen Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	51.04, 51.3	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Schulentwicklungsplanung (SEP)	40.32	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Weiterentwicklung und Operationalisierung der strategischen Ziele der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung	FB 40, 51.04	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Lokale Bildungsnetze umsetzen	40.31	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Bildung braucht Lernräume	FB 40	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	40.32
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Marina Hartwich

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke	40.32	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit	40.32	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Übergangsmanagement und Bildungsberatung	40.32	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11. Erwachsenenbildungsmanagement	40.32	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			56 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

1.'Early Excellence' - Bestmögliche Förderung von Anfang an

Maßnahme-Leitung

Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der flächendeckende Ausbau der Familienzentren und die sukzessive Einführung der pädagogischen Arbeit nach dem Early-Excellence-Ansatz in Familienzentren und Kitas wird fortgesetzt. Ab dem Kita-Jahr 2022/2023 starten 4 weitere Kindertagesstätten in den Prozess der Umstrukturierung zum Familienzentren. Die Heinz und Heide Dürr Stiftung und der Beirat gegen Kinderarmut fördern zusätzlich die Qualifizierung beteiligter Einrichtungen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung des Handlungskonzeptes gegen Kinderarmut**
2. **Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen insbesondere benachteiligter Kinder**
3. **Auf-/Ausbau von Angeboten für alle Kinder und Familien im Sozialraum**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der flächendeckende Ausbau auf stadtweit 25 Familienzentren wird zum Kita-Jahr 2022/2023 abgeschlossen. Das Konzept zur Einführung und Verstetigung des EEC-Ansatzes wird in Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

2. Alltagsintegrierte Sprachbildung ausbauen

Maßnahme-Leitung

Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Alltagsint. Sprachb. ist festes Element der päd. Arbeit aller Kitas (s. KiTaG) Gefördert wird dies im Rahmen der Landesfinanzhilfe nach § 18 a KiTaG (Fachberatung, Qualifizierung, zusätzl. Fachkräfte) sowie im Rahmen des Bundesprogramms Sprach-Kitas, an dem 34 Kitas beteiligt sind. Die Stadt beteiligt sich mit einer jährl. Förderung i.H.v. 149.000 € an der Finanzierung des DialogWerks. Zusätzl. Sachkosten der Sprach-Kitas werden im Rahmen des Maßnahmenkataloges "Qualität in Kitas" gefördert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung der Sprachbildung und Sprachförderung**

2. **Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Anpassung d. trägerübergreifenden regionalen Konzeptes zur alltagsintegrierten Sprachbildung/-förderung. Der Bund hat ein Auslaufen des Bundesprogramms Sprach-Kitas zu Ende 2022 u. Klärung zur Einführung eines Nachfolgeprogramms zwischen Bund & Ländern angekündigt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

3. Kommunalen Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten

Maßnahme-Leitung

Barbara Reinmüller, Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Maßnahmenkatalog wurde trägerübergreifend im Rahmen der AG gemäß § 78 SGB VIII - Kindertagesbetreuung abgestimmt und vom JHA sowie Rat der Stadt beschlossen. Die Umsetzung erfolgt sukzessive.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung des vom Rat beschlossenen Maßnahmenkataloges (Ds. 17-05824)**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Maßnahmenkatalog wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Kindertagesstätten umgesetzt. Die AG befasst sich weiterhin mit dem Maßnahmenkatalog. An der AG gemäß § 78 SGB VIII ist auch der Stadtelternterrat für Kindertagesstätten beteiligt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

4. Schulentwicklungsplanung (SEP)

Maßnahme-Leitung

Michael Eberle

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- **Raumprogramme (RP) für die meisten Gymnasien nach Rückkehr vom G 8 zum G 9 wurden erstellt und beschlossen**
- **das RP für die 6. IGS wurde für ein Raumtypenbuch operationalisiert, vorher stand eine Beratungsgruppe zur Verfügung**
- **Neubau einer Grundschule (GS) bis 2025, Vorplanung weiterer neuer GS**
- **Planung und Umsetzung des Ausbaus weiterer kooperativer Ganztagsgrundschulen,**
- **interkommunale Zusammenarbeit: Start des regionalen BBS-Monitorings mit 7 anderen Landkreisen / kreisfreien Städten**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Planung und Bereitstellung bedarfsgerechter schulischer Angebote**

2. **Entwicklung von Szenarien mit alternativen Lösungsansätzen**

3. **qualitative Verbesserung äußerer schulischer Rahmenbedingungen**

4. **Durchführung von Partizipationsprozessen**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

SEP ist ein kontinuierlicher und dauerhafter Prozess. Aktuell wird die SEP für berufsbildende Schulen in Abstimmung mit den benachbarten Kommunen der Region neu aufgestellt. Partizipationsprozesse, ggf. mit Bürgerbeteiligung, werden je nach Fragestellung bzw. Herausforderung wieder ausgebaut.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

5. Weiterentwicklung und Operationalisierung der strategischen Ziele der integrierten Jugendhilfe-

Maßnahme-Leitung

Michael Eberle / Judith Armbruster

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dem Ratsbeschluss zu den o. g. strategischen Zielen der Jugendhilfeplanung (JHP) und der Schulentwicklungsplanung (SEP) (s. Ds 17-05461, Anlage 1) erfolgte ein erster Aufschlag. Mit dem vorliegenden gemeinsamen Verständnis der JHP und SEP kann nun besser fachbereichsübergreifend in der Verwaltung zusammengearbeitet werden. Auch wenn es viele geeignete Projekte stadtweit gibt, ist die Operationalisierung der Ziele noch nicht (systematisch) begonnen worden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Allen Kindern und Jugendlichen Zugänge zu inklusiven Bildungsangeboten ermöglichen.**

2. **Benachteiligte Gruppen besonders fördern, ggf. Nachteilsausgleiche schaffen.**

3. **Alle für Bildung Verantwortlichen bei der Umsetzung mitnehmen.**

4. **Alle für Bildung Verantwortlichen bei der Umsetzung mitnehmen.**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

An dem Projekt wird in diesem Jahr fachbereichsübergreifend weitergearbeitet. In 2020 und 2021 ruhte das Projekt. Zur Operationalisierung der Ziele sind die Einbindung vieler Akteurinnen und Akteure sowie diverse Partizipationsprozesse erforderlich, hierbei sind ggf. auch digitale Formate möglich.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

6. Lokale Bildungsnetze umsetzen

Maßnahme-Leitung

Petra Schulze

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es hat einen Workshop zum Thema „Schulkindbetreuung 2.0“ stattgefunden. Zudem wurde in der AG "wie weiter mit der Schulkindbetreuung 2.0?" eine Beschlussvorlage (Ds 22-18486) erarbeitet, der der Rat am 5. Juli 2022 zugestimmt hat. Die weiteren Umsetzungsschritte des Konzeptes werden derzeit geplant.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherstellung der benötigten Ganztagsplätze durch Ausbau der Kooperation zwischen Grundschulen und jugendhilflichen Angeboten**

2. **Optimierte Nutzung von Räumen in Grundschulen für ein Ganztagsangebot**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Ausbau der Schulkindbetreuung auf 80 %, gleichzeitig Ausbau der Kooperativen Ganztagsschulen



Anmerkungen / Ergänzungen

Hintergrund: politischer Beschluss, für 80 % der Grundschulkinder eine Ganztagsbetreuung anzubieten, sowie geplanter Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz beginnend ab 2026

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

7. Bildung braucht Lernräume

Maßnahme-Leitung

Petra Schulze

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zu den wichtigen Grundlagen zählen die von den politischen Gremien beschlossenen Standardraumprogramme (SRP) zu den Kooperativen Ganztagsgrundschulen (KoGS) und den Gymnasien. Diese Standards werden angewandt bei Erweiterungen oder Schulneubauten. Die Projektmaßnahmen kommen ins Spiel, wenn es um die konkrete schulische Umsetzung geht, um ein möglichst modernes und optimales Umfeld anzubieten, das gute Bedingungen für sozial gerechtes Lernen bietet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Innovative pädagogische Konzepte**

2. **Standardisierte Ausstattungsstandards**

3. **Multifunktionale Nutzung von Unterrichtsräumen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Ein starker Fokus liegt auf dem KoGS-Ausbau, insbesondere vor dem ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz. Der Neubau einer neuen Grundschule im westlichen Ringgebiet beispielsweise bietet Chancen für innovative Konzepte.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

8. Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke

Maßnahme-Leitung

Caroline Axer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt hat sich als nicht realisierbar herausgestellt. Der Schulträger hat über die Regionalabteilung des Landesamts für Schule und Bildung prüfen lassen, ob die geplante Zusammenlegung der vier Grundschulen als Modellprojekt oder Schulversuch gelten kann. Nach abschließender Prüfung der Rechtslage gemäß des niedersächsischen Schulgesetzes sowie nach erfolgter Anfrage beim Kultusministerium werden die Kriterien für ein Modellprojekt nicht erfüllt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sozialindizierte Steuerung**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

9. Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit

Maßnahme-Leitung

Dr. Andreas Herwig

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Grundlagen zur Etablierung einer dauerhaften Beobachtung bzw. Analyse der Braunschweiger Bildungslandschaft gelegt: zukünftige Ausrichtung des Bildungsmonitorings festgelegt, vorhandene bildungsbezogene Daten erfasst, Daten eigens erhoben, Berichte verfasst

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Kenntnisse über Bildungschancen und gruppenspezifische Unterstützungsbedarfe vertiefen**

2. **Handlungsfelder identifizieren, bestätigen und ggf. revidieren**

3. **Datenbasierte Grundlage für Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit schaffen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

- Ausbau und Pflege der Datenbasis zu Bildungsthemen
- Datenauswertung
- Berichterstattung
- Optimierung der IT-Unterstützung
- Mitwirkung am Konzept zum systematischen Integrierten Sozialbericht

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

10. Übergangsmanagement und Bildungsberatung

Maßnahme-Leitung

Ingrid Kossel, Mona Firley

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Sozialindikatoren:

- Mitwirken von 40.32 bei Erarbeitung von Sozialindikatoren der AG Planung im Dez. V Schulbildungsberatung Braunschweig (SchuBS):
- seit April 2022 - zusätzlicher zeitlich begrenzter Vorbereitungskurs in Kooperation mit der VHS
- zusätzliche Beratung von ukrainischen SuS, Vorbereitungskurse Ukraine
- Zielgruppenerweiterung Übergang Grundschule - weiterführenden Schule - das Angebot wurde von den Schulen aufgrund von Corona-Einschränkungen nur vereinzelt wahrgenommen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zusammenhang zwischen sozialer und kultureller Herkunft und Bildungserfolg verringern**
2. **Erhöhung der Sprachkompetenz**
3. **Verringerung von Absentismus, Schulverweigerung, Schulabbrüchen und der Rückstellungsquote**
4. **Stärkung der Elternkompetenz**
5. **Fachkräftesicherung und Armutsbekämpfung**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Sozialindikatoren:

Implementation von Sozialindizes für die geplante Sozialberichterstattung

Schulbildungsberatung:

Erweiterung der Zielgruppe auf bildungsbenachteiligte Familien am Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig

Maßnahme

11. Erwachsenenbildungsmanagement

Maßnahme-Leitung

Caroline Axer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekte "Bildungswegweiser" konnte im Jahr 2021 noch nicht implementiert werden. Die Einführung wurde um ein Jahr auf Herbst 2022 verschoben. Die "Kompetenzmappe für aus dem Ausland neu zugezogene Menschen" ist fertig gestellt und bereits in Umlauf gebracht. Viele Partnerinstitutionen arbeiten aktiv mit der Mappe in der Beratung. Beide Produkte leisten einen Beitrag im Sinne des Lebenslangen Lernens und richten sich auch an die Zielgruppe erwachsener Bürgerinnen und Bürger.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	7.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bildungsteilhabe ermöglichen und verbessern**

2. **Transparenz von Bildungs- und Bildungsberatungsangeboten**

3. **Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit**

4. **Fachkräftesicherung**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Durch die Verstetigung des Bildungsbüros wird die Grundlage geschaffen, weitere Projekte im Bereich des Erwachsenenbildungsmanagements umsetzen zu können. Nach Abschluss und Implementierung beider Projekte werden neue Projektmöglichkeiten, z.B. gemeinsam mit der VHS, ausgelotet.

Anmerkungen / Ergänzungen

Entwicklung eines Bildungswegweisers für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Braunschweig:
Transparenz und Übersichtlichkeit der Bildungsangebote/ Bildungsberatungsangebote in Form einer filterbaren Datenbank, eingebunden in die Homepage der Stadt Braunschweig.

Kompetenzmappe für aus dem Ausland neu zugezogene Menschen: Die Kompetenzmappe ist ein Begleiter bei Bildung, Beratung und Beruf um persönliche Informationen sowie Zeugnisse Nachweise über besuchte Kurse, berufliche Qualifikationen usw. strukturiert sammeln zu können. Sie unterstützt bei Behördengängen, Beratungs- oder Bewerbungsgesprächen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	FB 51
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Judith Armbruster

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune	51.4	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2. bs4u - Mach mit!	51.4	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Jugend braucht Raum	51.4	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Prepared für Smart City!	51.4	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Stärkung der Präventionsketten	51.04	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Präventionsnetzwerk 'Frühe Hilfen' weiterentwickeln	51.2	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Qualifizierung von Fachkräften für die sozialraumorientierte Arbeit	n.n.	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	FB 51
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Judith Armbruster

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Stärkung des nachbarschaftlichen und stadtteilorientierten Engagements und der Angebote vor Ort	n.n.	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Kinderbetreuung im Blick	51.04 und 51.03	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			39 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

1. Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune

Maßnahme-Leitung

Marion Düe

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Für 2023/2024 wurde eine Vollzeitstelle zur Koordinierung des Projektes beantragt und zum wiederholten Male nicht bewilligt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung der UN Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene**
2. **Braunschweig hat einen strategischen Fahrplan für mehr Kinderfreundlichkeit in der Kommune**
3. **Braunschweig schafft sich Strukturen in der Verwaltung für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen**
4. **... getragen von Politik und Verwaltung**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Zum Start des Projektes müssen Rat und Verwaltung in 2023 eine Vereinbarung mit dem Verein Kinderfreundliche Kommune abschließen

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

2. bs4u - Mach mit!

Maßnahme-Leitung

Marion Düe

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Prozess zur Erstellung eines Beteiligungskonzeptes wurde im Juni 2022 mit einem Auftaktworkshop gestartet. Weitere Workshops folgen. Ergebnisse werden evaluiert, erste Maßnahmen befinden sich in Planung.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung einer nachhaltigen Beteiligungskultur von Jugendlichen und Kindern**
2. **Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes**
3. **Durchführung eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens, hohe Akzeptanz der Ergebnisse**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Projekt steht in direkter Korrelation zur Zertifizierung als Kinderfreundliche Kommune. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist eine der 3 Säulen der UN-Kinderrechtskonvention.

Anmerkungen / Ergänzungen

Sollte Braunschweig sich zertifizieren lassen, sollte das Konzept im Rahmen dieser Zertifizierung durchgeführt werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

3. Jugend braucht Raum

Maßnahme-Leitung

Andreas Bogner

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt autonome Räume für Jugendliche in Rautheim und im KJZ Roxy (Südstadt) ist evaluiert und als Modell abgeschlossen. Das Projektergebnis ist sehr positiv und ist als wissenschaftlicher Aufsatz bei Bertelsmann erschienen. Die Idee der autonomen Öffnungen fließt in die neue Rahmenkonzeption der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ein, Umsetzung aber unklar (Planungen sind fortgeschritten).

Die Suche nach geeigneten Räumen, um autonome Prozesse umzusetzen, verlief bisher erfolglos.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einrichtungen der OKJA in allen Stadtteilen zur Stärkung des Sozialraums**

2. **Nutzung von Aufenthaltsflächen für Jugendliche**

3. **Stärkung von Autonomie und Selbstverantwortung**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Projekte werden weiter verfolgt

Anmerkungen / Ergänzungen

- Planungen für weitere Jugendzentren sind auf unterschiedlichem Stand (teilweise Raumplanungen fertig)
- Freiflächennutzung wurde verwaltungsseitig noch nicht gezielter verfolgt
- informelle Kontakte zur Zielgruppe waren erfolgreich und erste Wünsche wurden formuliert (Scaterakademy38, Boardjunkies)
- Für den Jugendplatz am Westbahnhof ist aktuell ein Prozess zur autonomen Nutzung in der Umsetzungsphase. Mit den Nutzer*innen gibt es regelmäßige Treffen.
Ein in der Nähe befindliches und im Besitz der Stadt befindliches, leerstehendes Wohngebäude konnte leider nicht zur Nutzung eines autonomen Angebotes genutzt werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

4. Prepared für Smart City!

Maßnahme-Leitung

Michael Roos

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt zur Zeit im Bereich Prävention und Beratung, um den Folgen und Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche gerecht zu werden.

Präventive Maßnahmen im Bereich Cyber-Grooming (Anbahnung von Sex. Kontakten zu Minderjährigen), Sexting und Pornografie.

Projekt "Desinformation" in Kooperation mit der Bürgerstiftung wird fortgesetzt, dies in zusammen mit jungen Menschen, die sowohl in der Gestaltung wie auch Durchführung mit eingebunden sind.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Medienkompetenz und -Bildung von Kindern und Jugendlichen**

2. **Medienberatung von Eltern, Schulen und pädagogischen Mitarbeiter*innen**

3. **Professionelle Aus- und Fortbildung von Schulen und päd. Mitarbeiter*innen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

- Fortführung des Projektes Desinformation
- Gestaltung eines Fortbildungsangebotes für Lehrer*innen und päd. Mitarbeiter*innen
- diverse Angebote im Bereich der Medienkompetenz für junge Menschen
- Netzwerkarbeit intensivieren

Anmerkungen / Ergänzungen

Für den Haushalt 2022 wird der Finanzbedarf noch ermittelt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

5. Stärkung der Präventionsketten

Maßnahme-Leitung

Esther Grüning

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Landesprogramm begann am 15.04.2018. Es wurde eine Koordinierungsstelle im FB 51 eingerichtet. Diese umfasst u.a. eine Erhebung stadtteilbezogener Daten, die Initiierung und Verstetigung von Netzwerken, eine Bedarfsanalyse und Maßnahmenplanung. Zur Verknüpfung mit dem Programm "CTC-Communities that Care" und Verstetigung der Stärkung der Präventionsketten wurden beide Ansätze unter dem Dach der Präventiven Jugendhilfeplanung zusammengeführt und verstetigt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung kommunales Konzept Kinderarmut**
2. **Prävention und Linderung der Folgen von Kinderarmut**
3. **Kindern gute Voraussetzungen für ihr Aufwachsen schaffen**
4. **Übergangsgestaltung**
5. **gerechte Chancen auf Gesundheit, Bildung und Teilhabe schaffen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Umsetzung des integrierten Verfahrens (CTC und Präventionsketten) wird auf weitere Stadtteile fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

6. Präventionsnetzwerk 'Frühe Hilfen' weiterentwickeln

Maßnahme-Leitung

Katrin Linke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Ausführungen zur Meldung Stand Juli 2020 (s.u.) gelten unverändert.

Im Rahmen eines Strategieworkshops im 3. Quartal werden Folgemaßnahmen für das Jahr 2023 erarbeitet/abgestimmt.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes "Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen".**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

wie in 2020:

strategische Weiterentw. des Arbeitsfeldes "Frühe Hilfen". Schrittweiser Ausbau der Präventivangebote unter Einbezug der Netzwerkpartner*innen mit der Zielorientierung "Lebensweltprinzip" (> 18. Lebensjahr), zunächst beschränkt auf die Zielgruppe "Kinder" (>14. Lebensjahr).

Anmerkungen / Ergänzungen

Diese Meldungen zum Sachstand 2020 gelten unverändert:

Das Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" wird bestandsichernd gepflegt und kontinuierlich weiterentwickelt.

Es gibt regelmäßige Treffen (idR viermal jährlich), die entsprechend §3 Abs.3 KKG durch die Stadt in Kooperation mit der VHS und Ostfalia koordiniert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

7. Qualifizierung von Fachkräften für die sozialraumorientierte Arbeit

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Angaben zu Qualitätscheck/Bürgerbeteiligung oder Fördermitteln können noch nicht gemacht werden, da das Projekt noch nicht gestartet ist. Da die Eingabe aber Pflicht ist, wurde gemäß des aktuellen Standes "nein" ausgewählt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **n.n.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Projekt soll in Abstimmung und Kooperation mit dem Sozialreferat (Entwicklung der Nachbarschaftszentren) auf den Weg gebracht werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

8. Stärkung des nachbarschaftlichen und stadtteilorientierten Engagements und der Angebote vor Ort

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Projekt ist noch nicht gestartet

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung der Quartiere/Nachbarschaften**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Projekt soll in Abstimmung und Kooperation mit dem Sozialreferat / Umsetzung des Konzeptes der Quartiersentwicklung auf den Weg gebracht werden.

Anmerkungen / Ergänzungen

Angaben zu Qualitätscheck/Bürgerbeteiligung oder Fördermitteln können noch nicht gemacht werden, da das Projekt noch nicht gestartet ist. Da die Eingabe aber Pflicht ist, wurde gemäß des aktuellen Standes "nein" ausgewählt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

Maßnahme

9. Kinderbetreuung im Blick

Maßnahme-Leitung

Barbara Reinmüller, Andrea Streit

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der bedarfsgerechte Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung werden kontinuierlich vorangetrieben. Der Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung für die Kita-Jahre 2019/2020 bis 2025/2026 wurde in 06/20 veröffentlicht, der Kita-Kompass 2022/2023 als jährliche Angebotsübersicht folgt. Es werden verschiedene Programme und Optionen zur qualitativen/quantitativen Weiterentwicklung bzw. Ausbau der Betreuungsangebote in Zusammenarbeit mit freien Trägern und auch Investoren realisiert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote**

2. **Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz**

3. **Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Jährliche Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung im Rahmen der Angebotsanpassung.

Arbeitsfeld 6

Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum



Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

R.13 Soziales Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.13 - Soziales Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	50.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Tegtmeier

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Wohnungsbauoffensive fortsetzen	61	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum fortschreiben	0600	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln	50.1	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern	50.11	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings	0500	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Entwicklung und Etablierung eines Integrationsmanagements	50.21	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			37 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

1. Wohnungsbauoffensive fortsetzen

Maßnahme-Leitung

Michaela Springhorn

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Gemäß neuer Wohnungsbedarfsprognose von 2019 mit einem Zeithorizont bis zum Jahr 2030 besteht auch in den nächsten Jahren ein anhaltend hoher Wohnungsbedarf

- Neues Ziel ist, bis 2025 kurzfristig Baurecht für weitere 6.000 Wohneinheiten zu schaffen

- Eine Evaluierung ist im Anschluss geplant, um bei Bedarf Kursanpassungen für den Zeitraum 2026 bis 2030 vorzunehmen.

- Seit 2020 konnten im Prognosezeitraum von 2020-2025 bisher etwa 1.1500 neue Wohneinheiten planungsrechtlich gesichert werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Schaffung von Baurecht für 6.000 neue Wohneinheiten von Mitte 2019 bis 2025**
2. **Schaffung von Baurecht für 2.000 neue Wohneinheiten von 2026 bis 2030 nach vorheriger Evaluierung der Bedarfsprognose im Jahr 2025 und möglicher Kursanpassung**
3. **Schaffung eines ausreichenden und breit gefächerten Wohnraumangebots zur Versorgung vielfältiger Zielgruppen**
4. **Verminderte Neuinanspruchnahme von Flächen durch verstärkte Innenentwicklung, Konversion**
5. **Entwicklung neuer Stadtbausteine von hoher Qualität durch Kombination von Neubaumaßnahmen und Bestandsentwicklung**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach derzeitigem Stand könnte durch die aktuell bereits eingeleiteten B-Plan-Verfahren für schätzungsweise 3.600 weitere Wohneinheiten in den kommenden Jahren Baurecht geschaffen werden. Weitere B-Pläne folgen. 8 Baugebiete mit über 3.400 Wohneinheiten derzeit in Vermarktung.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

2. Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum fortschreiben

Maßnahme-Leitung

Bianca Winter

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Nach Evaluierung des Kommunalen Handlungskonzeptes für bezahlbaren Wohnraum im Jahr 2020 wendet die Verwaltung die Instrumente weiterhin konsequent an. Evtl. Vor- und Nachteile der Anwendung werden einzeln oder im Zusammenspiel kontinuierlich abgewogen und im Lichte aktueller Entwicklungen entsprechend angepasst. Im einzelnen konnten seit Umsetzung und Evaluation folgende Ergebnisse erzielt werden:

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	1.451.300,00	1.451.300,00	1.451.300,00	1.451.300,00	1.451.300,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ankauf von neuen und auslaufenden Belegungs- und Mietpreisbindungen sowie Ankauf von Besetzungsrechten**
2. **Quote für den Neubau mit Belegungs- und Mietpreisbindungen**
3. **Kommunales Wohnraumförderprogramm**
4. **Städtische Grundstückspolitik, Flächenvorsorge**
5. **Kostengünstiges, serielles Bauen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Instrumente bzw. konkreten Ziele des kommunalen Handlungskonzeptes für bezahlbaren Wohnraum werden fortlaufend angewandt und entsprechend der Entwicklungen angepasst.

Anmerkungen / Ergänzungen

- Ein Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen erfolgte im Jahr 2021 durch die Sozialverwaltung nicht.
- Es wurden 17 Besetzungsrechte im Jahr 2021 von der Sozialverwaltung angekauft.
- Nachdem bereits zum 1. Januar 2021 die Berechnungsgrundlage für das Instrument der Quote für den Neubau mit Belegungs- und Mietpreisbindung angepasst wurde, wird nunmehr mit Ratsbeschluss vom 24. Mai 2022 bei neuen Bauvorhaben ab sofort die Quote für die Errichtung preisgebundenen und bezahlbaren Wohnraums von 20 % auf 30 % erhöht. Seit dem Jahr 2014 sind über 4.300 Wohnungen im Geschosswohnungsbau errichtet worden. Es wird angestrebt, bis 2025 nochmals Planungsrecht für 6.000 zusätzliche Wohneinheiten zu schaffen.
- Mit der kommunalen Wohnraumförderung sind bisher Zuschüsse von rd. 1.800.000 € für Förderungen von 187 Wohneinheiten als Ergänzung zur vorrangig in Anspruch zu nehmenden Landesförderung bewilligt worden. Für vier weitere Wohneinheiten liegt derzeit ein Antrag zur Bewilligung vor.
- Mit Ratsbeschluss vom 23. März 2021 ist der baulandpolitische Grundsatzbeschluss in Kraft getreten (Drs.-Nr. 21-15042), der dazu dienen soll, preisdämpfend auf den Boden- und Wohnungsmarkt einzuwirken, wieder einen Bodenvorrat anzulegen, um mehr Entwicklungsoptionen zu haben und die Stadtentwicklung gezielter steuern zu können. Auf Grundlage dieses Beschlusses hat der Rat am 5. Juli 2022 der Anwendung des Braunschweiger Baulandmodells Wohnen als Richtlinie zur Umsetzung einer sozialgerechten Bodennutzung und der hierfür erforderlichen Flächenvorsorge zugestimmt (Drs.-Nr. 22-19055).
- Die Idee des seriellen Bauens hat die Nibelungen Wohnbau als städtische Tochter aufgegriffen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

3. Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln

Maßnahme-Leitung

Thomas Tegtmeier

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das 10-jährige Besetzungsrecht wird von Privatvermieter:innen weiterhin sehr gut angenommen. Das kooperative Netzwerk verstärkt sich: Aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda kommen inzwischen oft neue Vermieter:innen von sich aus auf die ZSW zu, bereits bekannte Vermieter:innen bieten nach erfolgreichen Maßnahmen vermehrt weitere Wohnungen aus ihrem Bestand an. Zusätzlich ist die ZSW seit Beginn des Krieges in der Ukraine intensiv in die Unterstützung der Wohnungssuche für Geflüchtete eingebunden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00	816.300,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen**

2. **Bekanntheitsgrad der ZSW weiter erhöhen**

3. **Kooperation und Vernetzung ausbauen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Es ist zu erwarten, dass das Modell Probewohnen weiterhin gut angenommen wird und die Anzahl der 10-jährigen Besetzungsrechte weiter ausgebaut werden kann. Die Zahl von 17 realisierten Probewohnmaßnahmen im Jahr 2021 lag bereits über dem Planungssoll von 15 Maßnahmen pro Jahr.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

4. Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern

Maßnahme-Leitung

Tanja Jonnek

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

In den Quartieren seniorengerechte Wohnungen zu bauen, das Angebot an Wohn-Pflegegemeinschaften weiter auszubauen und vor allem das ambulantes Angebot (incl. Alltagshilfen) bedarfsgerecht zu platzieren, ist eine kontinuierliche Aufgabe. Der von der Stadt in Auftrag gegebene Bericht der „Altenhilfe- und Pflegeplanung 2020 – 2035“ zeigt die demographischen Entwicklungen und ihren Auswirkungen, Herausforderungen und die daraus abzuleitenden Maßnahmen in den Quartieren auf.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einrichtung kleinteiliger Angebote vor Ort für die pflegerische Versorgung**
2. **Besondere stationäre Angebote stärker in stadtplanerische Überlegungen einbeziehen**
3. **Stärkung von Ressourcen im Quartier**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, der im Rahmen von Bauleitplanungen bzw. bei der Vorbereitung städtebaulicher Verträge einzubringen ist.

Anmerkungen / Ergänzungen

Exemplarisch für das Handeln der Stadt in einem Neubaugebiet steht das Gebiet „Wenden West“.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

5. Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings

Maßnahme-Leitung

Torsten Haf

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die regelmäßige Analyse kleinräumiger Sozialdaten gibt Aufschluss über soziale Situationen und Entwicklungen und ermöglicht sozialraumorientierte Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Problemkonstellationen und Fehlentwicklungen. Im Zuge der Erstellung des Sozialberichtes 2022 wurde sich auf ein Indikatorenset für ein Sozialmonitoring verständigt. Nach interkommunalem Austausch besteht ein Modell für einen Sozialindex, der die Beobachtung sozialer Entwicklungen erleichtern soll.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Darstellung sozialer Lagen und Entwicklungen**
2. **Verdeutlichung kleinräumiger Unterschiede**
3. **Schaffung einer datenbasierten Steuerungsgrundlage für die kommunale Sozialpolitik**
4. **Beförderung von Synergieeffekten durch Integration verschiedener Bereiche**
5. **Schaffung einer Diskussionsgrundlage für Politik und Gesellschaft**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Indikatorenset wird mit entsprechendem Datenmaterial hinterlegt. Ein Sozialindex ist vorbereitet und soll gemeinsam mit kleinräumigen Auswertungen des Monitorings jährlich veröffentlicht werden. Darüber hinaus soll das Monitoring als Basis für die Sozialberichterstattung dienen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

6. Entwicklung und Etablierung eines Integrationsmanagements

Maßnahme-Leitung

Samira Ciyow

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Ein Integrationsmanagement zur Steuerung der Umsetzung der Integrationskonzepte wurde 2015 entwickelt und in der Folge umgesetzt (Ergebnis: Status Quo Bericht zum Sachstand). Mit Fortschreibung der Integrationskonzepte wird das Integrationsmanagement weiter konzipiert und umgesetzt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Integrationsbedarfe erkennen**

2. **Konzept zur Förderung der Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion**

3. **Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit, um Akzeptanz zu gewährleisten**

4. **(Kommunale) Integrationsarbeit und -planung bedarfsgerecht steuern**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)



nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit Fortschreibung der Integrationskonzepte wird das Integrationsmanagement weiter konzipiert. Das Integrationsmanagement soll die stadtweite Umsetzung der fortgeschriebenen Integrationskonzepte steuern.


Leitziel 3

Braunschweigs Potenziale sichern



Arbeitsfeld 7

Kultur, freie Szene und Wissenschaft



Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern

- R.14 Kulturentwicklungsplan
- R.15 CoLiving Campus

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)
Zuständige Organisationseinheit:	FB 41
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Elke Scheler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Formulierung eines Kulturentwicklungsplans inkl. Leitlinie	FB 41	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung	FB 41	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Einrichten der Kulturraumzentrale	FB 41	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Zukunftsfähigkeit der Musikschule	FB 41	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Erstellung eines Kommunikationskonzeptes	FB 41	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	6. Erstellung eines digitalen Leitsystems	FB 41	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Entwicklung einer Marke - Konzeption und Vorbereitung	FB 41	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)
Zuständige Organisationseinheit:	FB 41
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Elke Scheler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Gemeinsames Format von Wissenschaft und Kultur	FB 41	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			30 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

1. Formulierung eines Kulturentwicklungsplans inkl. Leitlinie

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

In seiner Sitzung vom 05.07.2022 hat der Rat der Stadt Braunschweig dem Grundsatzbeschluss zur Umsetzung der Ergebnisse des KultEP einstimmig zugestimmt und damit neue kulturpolitische Leitlinien für die Gestaltung der Kulturlandschaft der Stadt Braunschweig beschlossen. Die aus den kulturpolitischen Leitlinien abgeleiteten konkreten Handlungsempfehlungen werden nun durch die Verwaltung priorisiert und in gesonderten Beschlussvorlagen zur Umsetzung vorbereitet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung kulturpolitischer Leitlinien vor dem Hintergrund aktueller Transformationsprozesse (Digitalisierung, Klimawandel, demographische Wandel)**
2. **Beschlussfassung der Leitlinien durch den Rat der Stadt Braunschweig**
3. **Entwicklung einer „Kulturverwaltung der Zukunft“ zur Umsetzung der aus den Leitlinien abzuleitenden Maßnahmen**
4. _____
5. _____

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Im nächsten Schritt werden aus den erarbeiteten Handlungsfeldern Kernmaßnahmen abgeleitet. Hierbei wird der Fokus auf Maßnahmen gelegt, für die im Rahmen des Prozesses von den Beteiligten kontinuierlich konkrete und dringliche Bedarfe benannt wurden, z. B. die Gründung eines Kulturbeirats.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

2. Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Sinne der Leitlinie „Kulturelle Stadtentwicklung – Kulturpolitik als Säule kooperativer Demokratie ausbauen“ ist Kunst und Kultur prägendes Moment und Gegenstand der Braunschweiger Stadtentwicklung und Querschnittsaufgabe. Bereits im ISEK ist die Funktion der Koordinierungsstelle, den Austausch von Planungsständen zwischen den unterschiedlichen städtischen Akteuren zu verbessern. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Steuerung der Umsetzung der KultEP-Maßnahmen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung des Austausches von Planungsständen zwischen den unterschiedlichen städtischen Akteuren**

2. **Steuerung der Umsetzung der KultEP-Maßnahmen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Schaffung einer Koordinierungsstelle wird angestrebt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

3. Einrichten der Kulturraumzentrale

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Kulturraumzentrale sieht umfassende Beratungsleistungen für Kulturschaffende und die Bestandsaufnahme von Potenzial- und Möglichkeitsräumen sowie die Vermittlung von Räumen und Orten an Kulturschaffende vor. Für die Konzeptentwicklung einer Kulturraumzentrale mit Fokus auf die Innenstadt wurden Mittel im Programm Perspektive Innenstadt beantragt und bewilligt. Die Konzeptentwicklung soll nun umgesetzt werden.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 45.000,00 Euro

Bewilligt: 45.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Evaluation der bestehenden Raumkapazitäten und Potentialräume vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
2. **Weiterentwicklung erster Ergebnisse in der Einrichtung eines Flächen- und Raumkatasters vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
3. **Organisatorische Einrichtung einer Kulturraumzentrale vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
4. **Ergänzung des Portfolios um ein Beratungsangebot vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
5. **Integration in den zu entwickelnden Masterplans kulturelle Infrastruktur**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Im Jahr 2023 soll die Konzeptentwicklung für die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt abgeschlossen werden. Für die Umsetzung des Konzepts sollen Mittel aus dem Programm Resiliente Innenstädte beantragt werden.

Anmerkungen / Ergänzungen

Im Ergebnis des KultEP ist die Kulturraumzentrale als integraler Bestandteil der Kulturverwaltung der Zukunft als Schnittstelle zu den Handlungsfeldern Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Sichtbarkeit umzusetzen. Aufgrund der aktuellen Leerstandsproblematik wird der Fokus zunächst auf die Innenstadt gelegt. Gleichzeitig sind die Bedarfe künstlerischer Akteure nach attraktiven Präsentationsorten im Zentrum von Kommunen, auch bedingt durch die Problemstellungen der Pandemie, deutlich gestiegen. Wie in vielen anderen deutschen Städten auch, herrscht in der Braunschweiger Innenstadt aktuell verstärkt durch die Folgen der Corona-Pandemie großer Handlungsbedarf bezüglich neuer Nutzungen ehemaliger Ladenlokale. Mit der künstlerischen (Zwischen-)Nutzung von Leerständen sollen neue Begegnungsorte für die Stadtgesellschaft geschaffen, Kunst und Kultur sichtbarer, Teilhabe ermöglicht und auf diese Weise die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden.

Die Umsetzung einer Kulturraumzentrale mit gesamtstädtischen Wirkungskreis soll im nächsten Schritt erfolgen. In diese sollen perspektivisch u. a. auch die Beratungs- und Fortbildungsbedarfe einbezogen werden, die möglicherweise aus der mit dem KultEP beschlossenen Überarbeitung der Förderrichtlinien erwachsen werden und gegebenenfalls mit den gegenwärtigen Förderberatungsleistungen des Kulturinstituts nicht abgedeckt werden können. Auch die Umsetzung von aus dem KultEP erwachsenden Maßnahmen im Bereich Sichtbarkeit könnte in dieser gesamtstädtischen Kulturraumzentrale angesiedelt werden. Hierbei sind auch die im Rahmen des KultEP gewonnenen Erkenntnisse zur Ausgestaltung einer „Kulturkümmerei“ (Arbeitstitel) zu berücksichtigen, die viele Schnittstellen zur im ISEK verankerten Idee einer Kulturraumzentrale aufweist und im Rahmen des Handlungsfeldes „Kulturverwaltung der Zukunft“ umgesetzt werden soll.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

4. Zukunftsfähigkeit der Musikschule

Maßnahme-Leitung

Daniel Keding

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Beauftragung folgender Studien:

1. Machbarkeitsstudie zur Verortung und baulichen Umsetzung eines Neubaus Musikschule mit einem großen Konzertsaal (ca. 1.000 Personen) an derzeit 4 möglichen Standorten im Innenstadtbereich.

2. Marktanalyse zum Bedarf eines Konzerthauses in Braunschweig mit etwa 1.000 Personen. Die Ergebnisse der Studien werden zum Ende des Jahres 2022 erwartet und sollen als Grundlage zur weiteren Entscheidungsfindung dienen.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	140.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung eines Estandortkonzeptes mittels eines Neubaus für die Städtische Musikschule**

2. **Ergänzung eines Konzerthausbaus**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Fortführung des ISV-Prozesses sowie Berücksichtigung der Marktanalyse und der Machbarkeitsstudien zur baulichen Verortung, Finanzierung und inhaltlichen Umsetzung, inkl. der Errichtung eines Konzerthauses (ca. 1.000 Personen).
Einholung eines Ratsbeschlusses zur Umsetzung.**

Anmerkungen / Ergänzungen

In der Investitionsplanung des FB 65 werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 250.000 Euro berücksichtigt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

5. Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

„Sichtbarkeit und Identität – Braunschweig ein neues Gesicht geben!“ lautet eine der neuen kulturpolitischen Leitlinien. Kunst und Kultur sollen sichtbarer gemacht werden. Dazu sollen aus dem Kulturbereich heraus mit digitalen und analogen Strategien identitätsstiftende Erzählungen und Projekte entwickelt werden. Das zu entwickelnde Kommunikationskonzept ist in diesen Kontext einzubetten. Das Thema Sichtbarkeit wird auch in einer Arbeitsgruppe mit Kulturschaffenden bearbeitet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Optimierung der internen und externen Kommunikationsstrukturen**
2. **Stärkung der Sichtbarkeit der kulturellen und wissenschaftlichen Angebote**
3. **Stärkung der Außendarstellung der Stadt**
4. **Stärkung herausgehobener Standortfaktoren wie Wissenschaftsstandort und Kulturstadt**
5. **Stärkung des Identifikationsfaktors mit dem Standort BS**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Leitsystementwicklung für die Wissenschaft soll mit der sich aus den KultEP-Ergebnissen herauskristallisierenden Kultur-Kommunikationsstrategie verschränkt und in eine überregionale Präsentationsstrategie zusammengeführt werden. Für die Umsetzung ist eine externe Agentur hinzuzuziehen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

6. Erstellung eines digitalen Leitsystems

Maßnahme-Leitung

Kristin Komm (i. V. Dr. Ulf Hilger)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Ziel ist es, ein Leitsystem für die wissenschaftlichen Einrichtungen zu entwickeln, bzw. das bestehende analoge System zu optimieren und weiterzuentwickeln, um die Sichtbarkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen zu erhöhen. Die Forschungseinrichtungen werden in den Entwicklungsprozess eingebunden. Zuletzt hat im Juni 2022 ein gemeinsamer Workshop unter Beteiligung aller Braunschweiger Wissenschaftseinrichtungen stattgefunden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Evaluation der bestehenden Informationssysteme**
2. **Evaluation der bestehenden Leitsysteme (interkommunale Recherche)**
3. **Entwicklung eines ganzheitlichen Leitsystems**
4. **Verbesserung der Sichtbarkeit aller Forschungseinrichtungen**
5. **Impulse für die Innen- und Außendarstellung der Einrichtungen / des Standorts**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme soll mit verschiedenen Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Forschungseinrichtungen flankiert werden. Mögliche Maßnahmen befinden sich derzeit in Konzeption (z. B. Landing-Page, Gestaltungselemente in der Innenstadt, Digitale Stele).

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

7. Entwicklung einer Marke - Konzeption und Vorbereitung

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Entwicklung einer Marke zur Stärkung des Kultur- und Wissenschaftsstandorts ist im engen Zusammenhang mit den Maßnahmen 4.1 Erstellen eines Kommunikationskonzeptes, 4.2 Erstellung eines digitalen Leitsystems sowie mit den Maßnahmenempfehlungen im Handlungsfeld „Sichtbarkeit“ im Ergebnis des KultEP zu betrachten. Zudem ist zu prüfen, ob für die Markenentwicklung „Kultur und Wissenschaft“ das 1000jährige Stadtjubiläum ideengebend sein könnte.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Sichtbarkeit aller Kultureinrichtungen / kultureller Aktionsräume**

2. **Optimierte touristische und interkommunale Vermarktungsstrategie**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Marke wird das "Dach" der Maßnahmen 4.1 und 4.2 sowie der im Rahmen des Handlungsfeldes Sichtbarkeit des KultEP entwickelten Ideen bilden und ist im Kontext der daraus resultierenden Ergebnisse zu entwickeln.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

8. Gemeinsames Format von Wissenschaft und Kultur

Maßnahme-Leitung

Elke Scheler (i. V. Dr. Ulf Hilger) und Kristin Komm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Zum Rahmenprojekt R.14 gehört u. a. das Teilziel, Vermittlungsformate zu definieren, bei denen mit künstlerischen Annäherungsmethoden komplexe wissenschaftliche Forschungsergebnisse der in BS und Region angesiedelten Institute in ihrer Alltagsrelevanz auf breiter Ebene vermittelt werden können. Das beispielgebende Projekt "Cloud der Wissenschaft" soll hier konzeptionell fortgeschrieben erweitert werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Breitenwirksame Vermittlung von Wissenschaftsrelevanz im Alltag**
2. **Stärkung der wissenschaftlichen Spitzenposition in der interkommunalen Konkurrenz**
3. **Identifikationsoptimierung mit Braunschweig als wissenschaftlichem Spitzenansiedlungsort**
4. **Stärkung der Präsenz der Wissenschaftsinstitutionen in Braunschweig**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Ausgehend von dem Projekt Cloud soll in Kooperation mit den Wissenschafts- und Kultureinrichtungen ein entsprechendes Vermittlungsprojekt an zentralem Ort in Braunschweig definiert werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.15 - CoLiving Campus
Zuständige Organisationseinheit:	FB 41
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Kristin Komm

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors	FB 41	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Einrichtung einer Koordinierungsstelle CoLiving Campus	FB 41	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			65 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.15 - CoLiving Campus

Maßnahme

1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors

Maßnahme-Leitung

Kristin Komm

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Am Campus Nord soll ein urbanes Wissenschaftsquartier entstehen - mit einer funktionellen Durchmischung von Nutzungsformen und Räumen für transdisziplinäre Forschung in Kombination mit innovativen Formen des Wohnen u. Arbeitens.

Aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse (Land ist Eigentümerin der von der TU genutzten Flächen) ist es unabdingbar, das Land Niedersachsen für die Umsetzung des Projektes zu gewinnen. Die Gespräche mit dem Land wurden 2021 aufgenommen und werden fortgeführt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **STÄRKUNG DES WISSENSCHAFTSSTANDORTS durch Sichtbarkeit und Wissenstransfer**
2. **ANSTOSS EINER BETEILIGUNGSKULTUR durch Empowerment lokaler Akteure**
3. **ENTWICKLUNG EINES URBANEN QUARTIERS durch eine heterogene Nutzung**
4. **EXPERIMENTIERFELD FÜR DIE "STADT DER ZUKUNFT" durch eine neue Denkkultur**
5. **TESTRAUM FÜR INNOVATION durch Erproben neuer Verfahren unter realen Bedingungen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

In einer kooperativen Trägerschaft der Stadt mit der TU (und dem Land als Eigentümerin der Flächen) soll nach einem umfassenden Beteiligungsprozess der städtebauliche Ideenwettbewerb in der Erstellung und Veröffentlichung des Bebauungsplans münden.

Arbeitsfeld 8

Forschung und wirtschaftliche Innovation



Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern

- R.16 Smart City Braunschweig
- R.17 Innovationsräume Braunschweig
- R.18 Schaufenster Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.16 - Smart City Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	0110
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Justus Engelland

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Smart City: Entwicklung eines übergeordneten Rahmenkonzeptes	0110	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Transformationsbüro Braunschweig (für EinwohnerInnen + Unternehmen)	BSZ	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Infrastrukturen schaffen: Breitbandausbau	0800	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Infrastrukturen schaffen: Fortschreibung des Medien-Entwicklungsplans - Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur	40.2	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Die Stadt als Testfeld: Entwicklung einer Strategie	BSZ	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			46 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

2. Transformationsbüro Braunschweig (für EinwohnerInnen + Unternehmen)

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Erste konzeptionelle bzw. organisatorische Überlegungen zur Einrichtung eines Transformationsbüros wurden angestellt. Im Moment ist jedoch weiterhin noch nicht absehbar, wann es eingerichtet wird. Die ihm im ISEK zugeordneten Projekte laufen unabhängig davon jedoch weiter bzw. werden vorbereitet (R.08, Maßnahmen 2, 5, 6). Zudem sind weitere für die Digitalisierung relevante Institutionen aktiv, wie etwa die KOMDIA oder das Referat Digitalisierung/Smart City.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Digitale Transformation begleiten**

2. **Konzeptionelle Studien erarbeiten**

3. **Steuerung und Umsetzung von digitalen Projekten**

4. **Bündelung und Kommunikation digitaler Themen**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Einrichtung des Transformationsbüros kann weiterhin ein Potenzial darstellen. Mit Blick auf die Haushaltssituation wurde die Umsetzung mangels Ressourcen bis auf weiteres ausgesetzt.

Anmerkungen / Ergänzungen

Und auch bei der BSM ist das Thema Smart City und Digitalisierung seit Juli 2021 stärker verankert - u. a. wurde hier die erforderliche fachliche Schnittstelle zur Verwaltung zu den Themen LoRaWan sowie Löwenbündel-App eingerichtet.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

3. Infrastrukturen schaffen: Breitbandausbau

Maßnahme-Leitung

Maik Trescher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom und Deutsche Glasfaser werden durch die Breitbandkoordinierung bei der Umsetzung ihrer millionenschweren Ausbauten unterstützt (eigenwirtschaftlicher Ausbau). Die Vergabe zum Ausbau von rd. 450 unterversorgten Wohn- und Gewerbeadressen mit Glasfaser im Rahmen der "Weißen-Flecken-Förderung" wird nach der beendeten Ausschreibung vorbereitet (geförderter Ausbau). Ausbaugebiete unter <https://www.braunschweig.de/innovationsportal/glasfaser.php>.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	6.000.000,00	3.500.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 3.480.000,00 Euro

Bewilligt: 3.480.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Flächendeckender Breitbandausbau in Braunschweig**
2. **Unterstützung der TKU bei deren privatwirtschaftlichen Ausbauprojekten**
3. **Ergänzender Glasfaserausbau von unterversorgten Adressen mit Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln im förderrechtlich zulässigen Bereich**
4. **Prüfung der Inanspruchnahme weiterer Förderkulissen im Abgleich mit den privatwirtschaftlichen Ausbaufortschritten der TKU**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit der Deutschen Glasfaser ist neben der Deutschen Telekom nun ein weiterer großer Marktteilnehmer in Braunschweig beim Glasfaserausbau aktiv. Zusammen mit dem ergänzenden geförderten Ausbau wird von einem sukzessiven flächendeckenden Glasfaserausbau bis voraussichtlich 2025/2026 ausgegangen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

4. Infrastrukturen schaffen: Fortschreibung des Medien-Entwicklungsplans - Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur

Maßnahme-Leitung

Stella Lenke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Neben den insgesamt 27,9 Mio. € des MEP und Digitalpakt (DP) die bis Ende 2024 umgesetzt werden müssen, gibt es 2 Sofortausstattungsprogramme als Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt mit weiteren Fördermitteln i. H. v. 1,5 Mio. € für die Beschaffung v. Leihgeräten f. benachteiligte Schülerinnen u. Schüler (wurde bereits bis Juni 2021 umgesetzt) und 1,5 Mio. € für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte (Umsetzung wurde aufgrund von Lieferschwierigkeiten bis Juni 2022 verlängert).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	5.776.100,00	5.776.100,00	5.890.702,00	3.516.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 7.317.650,00 Euro

Bewilligt: 7.199.434,34 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modernisierung der Netze innerhalb des Schulgebäudes**
2. **Ausstattung der Schulen mit WLAN**
3. **Verbesserung der Breitbandanbindung der Schulgebäude**
4. **Ausstattung der unterrichtsrelevanten Räume mit dig. Präsentationsflächen**
5. **Sicherstellung Wartung und Support der technischen Ausstattung**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Bis 2023 siehe Medienentwicklungsplan 3. Fortschreibung
http://www.braunschweig.de/schulservice/mep/MEP_Braunschweig_2019-2023.pdf
Die 4. Fortschreibung d. MEP ist in Vorbereitung (Beteiligungsverfahren mit Schulen bzw. Schulvertretenden und Verwaltung), 1. Entwurf ist für 1. Quartal 2023 geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

5. Die Stadt als Testfeld: Entwicklung einer Strategie

Maßnahme-Leitung

Carola Meyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Mobilitätscluster erfolgt von Seiten der BSZ ein intensiver Austausch mit den agierenden Partnern wie DLR, NFF und ITS. Eine enge Abstimmung erfolgt mit Dez. IV und 0110. Realisiert wurde das Forschungsparkhaus, das beim ITS Weltkongress 2021 als Blaupause für das Parkhaus in der Elbphilharmonie diente. Neben dem Projekt AIM, das sichtbar in der Stadt platziert ist, erfolgt durch das Konsortium der Ausbau des Testfeldes Nds. an A2/39. Die Themen werden bei Besser Smart u. LinkedIn platziert.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichtbarkeit von Testfeldern in der Stadt**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Verstetigung der Zusammenarbeit und Ausbau der Sichtbarkeit der Projekte.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.17 - Innovationsräume Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Gründerquartier profilieren	BSZ	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2.1 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - W.IN	BSZ	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2.2 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - MO.IN	BSZ	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	3. Einsetzen eines Innovationsscouts	BSZ	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4. Haus der Wissenschaft weiter etablieren	BSZ, Ref. 0800, HDW	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	5. Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen	BSZ	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			73 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

1. Gründerquartier profilieren

Maßnahme-Leitung

Jörg Meyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bereits umgesetzt wurden der Einzug der Technologietransfer-Stelle der TU als Synergie zum vorhandenen Entrepreneurship Hub (TU/Ostfalia), die Etablierung und Weiterentwicklung der Projekte MO.IN u. W.IN, Kooperation mit dem Protohaus u. Erstellung einer Machbarkeitsstudie für Sanierung u. Modernisierung des Technologieparks (Investitionssteuerungsverfahren geplant). Anfang 2022 wurde ein Prozess für die Weiterentwicklung des Gründungsökosystems Braunschweig mit den relevanten Akteuren begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern**
2. **Verbesserung des Gründungsklimas**
3. **Förderung technologieaffiner Start-Ups**
4. **Interdisziplinäre Vernetzung (Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kreative etc.)**
5. **Sichtbarkeit des Gründerquartiers erhöhen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Gründerquartier soll weiter etabliert u. ausgebaut werden, insbesondere durch die Verstetigung und Weiterentwicklung der Start-up Programme MO.IN und W.IN sowie des Gründungsökosystems Braunschweig. Die Sanierung und Modernisierung des Technologieparks ist weiterhin geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

2.1 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - W.IN

Maßnahme-Leitung

Jörg Meyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Accelerator Wachstum und Innovation (W.IN) betreut innovative Start-ups in der Wachstumsphase nach ihrer Gründung. Ein Netzwerk aus Institutionen und erfahrenen Unternehmern aus Braunschweig und der Region bietet den jungen Firmen ein Jahr lang kompetente Betreuung und Zugang zu wertvollen Kontakten, um Kooperationen und strategische Partnerschaften zu knüpfen und sich am Markt zu etablieren. Seit 2019 wurden bislang 20 Start-ups erfolgreich betreut.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von hochtechnologischen Start-ups in der Wachstumsphase**
2. **Förderung des Innovationsstandorts Braunschweig**
3. **Ausbau und Weiterentwicklung des Start-up Zentrums**
4. **Verknüpfung der Start-ups mit etablierten Unternehmen (Wissens- u. Technologietransfer)**
5. **Weitere Etablierung im Gründungsökosystem**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Derzeit Entwicklung eines Konzeptes zur Zusammenlegung mit dem Inkubator MO.IN zu einem agilen und innovativen Start-up Zentrum. Weiterhin regelmäßige Aufnahme neuer Start-ups in die Betreuung sowie Ausbau des Mentorennetzwerkes.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

2.2 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - MO.IN

Maßnahme-Leitung

Jörg Meyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Start-up Zentrum MO.IN (Mobilität und Innovation) betreut seit 2018 Startups in der Seedphase. Bisher wurden 36 Gründungsideen und Start-up Teams im MO.IN begleitet und gecoacht.

Das Programm wird stetig neu angepasst und ausgebaut. Die Bewerberzahlen entwickeln sich weiterhin sehr positiv. Im Jahr 2021 gab es 21 Bewerbungen von unterschiedlichen Gründungsteams. Das MO.IN ist somit ein fest etablierter Baustein im Braunschweiger Gründungsökosystem. Die Landesförderung endet am 31.12. 2022.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von technologieorientierten Start-ups beim Aufbau eines Geschäftsmodells**
2. **Weiterentwicklung des Innovationsstandortes Braunschweig**
3. **Gewinnung und Bindung von Fachkräften und innovativen Unternehmen in Braunschweig**
4. **Weiterentwicklung und Verstetigung des professionellen Inkubatorprogramms**
5. **Förderung neuer Arbeitsformen und Technologien**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Start-up Zentrum soll zur Innovationskraft Braunschweigs beitragen. Innovative Start-ups(Teams) sollen auf den Weg zur Gründung professionell begleitet und gecoacht werden. Nach Auslaufen der Förderung wird das MO.IN im Rahmen der Zusammenlegung mit dem W.IN mit Mitteln der BSZ verstetigt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

4. Haus der Wissenschaft weiter etablieren

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Haus der Wissenschaft Braunschweig ist eine Plattform für den Dialog der Wissenschaft mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. Um die interdisziplinäre und bereichsübergreifende Vernetzung voranzutreiben, entwickelte die Haus der Wissenschaft GmbH das Formats Ortswechsel zur Stärkung und Vernetzung kreativer Orte in Braunschweig. Die Stadt Braunschweig fördert die Veranstaltungsreihe, die gleichzeitig Empfehlungen der KKW-Studie umsetzt. Bis Mitte 2023 werden 9 Veranstaltungen stattfinden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	25.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Plattformfunktion des HDW als zentrale Anlaufstelle für Kommunikations- und Kooperationsprojekte in Stadt und Region weiter ausbauen**
2. **Vernetzung verschiedener Akteure am Standort zur Hebung von Innovations- und Synergiepotenzialen**
3. **Erweiterung der Zielgruppe des HDW**
4. **durch das neue Veranstaltungsformat: Stärkung kreativer Orte und Steigerung ihrer Sichtbarkeit**
5. **durch das neue Veranstaltungsformat: Vernetzung der Akteure untereinander**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach Durchführung der Veranstaltungsreihe Ortswechsel wird eine Abschlussevaluierung erfolgen und entschieden, ob das Format ausgebaut und verlängert werden kann.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

5. Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Investorengespräche bzw. die Begleitung von Investoren bei Vorhaben sind ein fortlaufender Prozess bei der Braunschweig Zukunft GmbH im Rahmen der allgemeinen Standortberatungsaktivitäten sowie bei Messeauftritten, z. B. bei der Expo Real in München. Investoren werden dabei bei der Flächensuche begleitet und hinsichtlich des Bedarfs und Anforderungsprofil flächensuchender Unternehmen beraten. Die BSZ versucht so, die Schaffung multifunktionaler Raumangebote durch Dritte zu forcieren.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Begleitung von Investoren bei der Entwicklung innovativer Arbeitsplatzangebote.**

2. **Ermöglichen/begleiten der Entstehung neuer Arbeitsformen**

3. **Weiterentwicklung des Wirtschafts- bzw. Arbeitsstandorts Braunschweig**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Wie dargestellt handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der auch in den nächsten Jahren uneingeschränkt fortgesetzt wird.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.18 - Schaufenster Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	Braunschweig Zukunft GmbH
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Jörg Meyer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formieren eines Think-Tanks	BSZ	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Durchführung einer 'Testplanung' (zurückgestellt mangels Ressourcen)	BSZ	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Entwicklung eines Masterplans (zurückgestellt mangels Ressourcen)	BSZ	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen	BSZ	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Ausblick: Etablierung einer starken Umsetzungsstruktur (zurückgestellt mangels Ressourcen)	BSZ	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			18 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.18 - Schaufenster Braunschweig

Maßnahme

1. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formieren eines Think-Tanks

Maßnahme-Leitung

Sebastian Hallmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Betrifft die Maßnahmen 1-3: Vor dem Hintergrund von Ressourceneinsatz und inhaltl. Schwerpunktsetzung wurde in der Dezernentenklausur 2018 festgelegt, die o. g. Bausteine, zunächst zurückzustellen. Bis jetzt wurde daher noch nicht mit der Vorbereitung bzw. Umsetzung begonnen. Der Fokus liegt im Moment auf der kontinuierlichen baulichen und konzeptionellen Weiterentwicklung des Mobilitätsclusters Forschungsflughafen (vgl. hierzu auch R.18, Maßnahme 4).

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Räumliche und sichtbare Vernetzung der Wirtschaft und Wissenschaft an der A2**
2. **Aktivierung der Akteure vor Ort und deren Beteiligung im Prozess**
3. **Errichtung von Landmarken für Verbesserung der Wahrnehmbarkeit des "Schaufensters"**
4. **Veranschaulichen der ökonomischen Stärke Braunschweigs**
5. **Verknüpfung der Gewerbestandorte durch Vernetzungsmaßnahmen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Ein Grobkonzept sowie Zeitplan wurde noch nicht entwickelt. Es ist zu prüfen, wie die positiven Entwicklungen am FoFlu auf andere Bereiche im Braunschweiger Norden entlang der A2 übertragen werden könnten. Im Falle der Umsetzung: Ressourcenbedarf ~ 230.000 € + eine Vollzeitstelle.

Anmerkungen / Ergänzungen

Es ist jedoch festzustellen, dass auch ohne festgeschriebenes Gesamtkonzept die Entwicklungen am Forschungsflughafen für sich bereits zur Erreichung der unten genannten Ziele beitragen - wenn sicherlich auch räumlich fokussiert auf den Braunschweiger Nordwesten: So ist bspw. der Thinktank in Form des starken Clusternetzwerk auch weiter aktiv.

Der Braunschweig Zukunft GmbH obliegt das Clustermanagement, in dessen Rahmen die BSZ auch die baulichen Entwicklungen am Forschungsflughafen, zum Beispiel rund um das Lilienthalquartier zur Schaffung wichtiger Landmarken zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Standorts, begleitet.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.18 - Schaufenster Braunschweig

Maßnahme

4. Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen

Maßnahme-Leitung

Fabian Kappel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- Neu gestaltete Website unter braunschweig.de/forschungsflughafen inkl. 3D-Lageplan veröffentlicht
- Neu gestaltete PP-Präsentation sowie Flyer im Einsatz
- Advertorials u. Anzeigen regional u. überregional geschaltet
- Präsentation des Mobilitätsclusters auf ITS Weltkongress realisiert
- Präsentation des Mobilitätsclusters auf Expo Real sowie auf neu initiiertem Real Estate Arena realisiert
- laufende Kommunikation zu Entwicklungen u. Projekten am FoFlu, u. a. via LinkedIn u. Newsletter

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	46.020,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Mobilitätsclusters am Forschungsflughafen steigern**
2. **Bedeutung des Forschungsflughafens für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Braunschweig herausstellen**
3. **Vernetzung im Mobilitätscluster fördern**
4. **Regional und überregional Aufmerksamkeit für das Cluster erzeugen**
5. **Vermarktung der Sonder-Gewerbeflächen (branchenspezifisch) am FoFlu flankieren**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)



ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

- Reflexion und Optimierung des Markenauftritts
- Entwicklungspotenziale am FoFlu werden wieder einen Schwerpunkt am Braunschweiger Stand auf der Expo Real bilden
- Netzwerkarbeit u. Clustermanagement weiter stärken
- Sichtbarkeit und Wahrnehmung weiter steigern, z. B. durch Pressereise(n)


Leitziel 4

Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln



Arbeitsfeld 9

Umwelt



Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

- R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur
- R.20 Klimagerechtes Braunschweig

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Steigerung der Biodiversität	67.2	80 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Umsetzung des Biotopenverbundkonzeptes	68.11	50 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Langer Tag der Stadtnatur	68.11	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Schutzwürdige Bereiche	67.2	50 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	4. Schutzwürdige Bereiche	68.1	40 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	5. Förderprogramm Bauwerks- und Wohnumfeldbegrünung	67.2	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	6. Ökologische Nische Friedhof	67.3	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	7. Tag des Baumes	67.4	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	8. Erarbeitung eines Beratungs- und Förderprogramms Bäume	67.2	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	9. Renaturierung von Fließgewässer	68.21	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	10. Sicherung des dritten grünen Rings	0617	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	11. Schutz und Entwicklung der südlichen Okeraue	0617	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	12. Erstellung eines gesamtstädtischen Freizeitwegekonzeptes	0617	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	13. Förderprogramm privater Maßnahmen zur Dach-, Fassaden-, Innenhofbegrünung	67.2	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 3

ISEK-Rahmenprojekt:	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
15	14. Pocket Parks in hochverdichteten innerstädtischen Quartieren	0617	20 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			64 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

1. Steigerung der Biodiversität

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Umsetzung des Förderprojektes „Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig“:
abgeschlossene: 25.000 m² Blühflächen angelegt, 290 Obstbäume gepflanzt, artenreiche Staudenmischpflanzungen angelegt, Kopfweiden gepflanzt
in Progress: Entschlammung Südteich, Urban Gardening, Anlegung einer Natursteinmauer

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	221.200,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **3.221.512,00** Euro

Bewilligt: **3.221.511,35** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Extensivierung von Scherrasenflächen zur Herstellung artenreicher Wiesen**

2. **Anlage von Streuobstwiesen**

3. **Anlage von Blühflächen und artenreichen Staudenmischpflanzungen**

4. **Pflanzung von Kopfweiden**

5. **Teichentschlammungen in Parkanlagen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Siehe oben.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

2. Umsetzung des Biotopenverbundkonzeptes

Maßnahme-Leitung

Thomas Gekeler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- 1. Renaturierung von Fließgewässern und deren Auen: Schunter 80 %, Mittelriede 50 %, Wabe, Sandbach, Beberbach, Hagendriede, Rohrbruchgraben, Durchgängigkeit der Oker 60 %.**
- 2. Wälder: Schaffung von Altholzinseln und dauerhafter Erhalt von Habitatbäumen 30 % (SBK-Vereinbarung, Stadtwald ohne forstwirtschaftliche Nutzung, Sicherung von Habitatbäumen)**
- 3. Offenland: Bioanbau, EU-Greening, Blühstreifen und Ackerbrachen 10 %**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 180.000,00 Euro

Bewilligt: 180.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Vernetzung von gleichen/ähnlichen Biotoptypen z.B.: Wälder über Hecken und Feldgehölze**
2. **Verbesserung der Qualität der Biotoptypen durch mehr Biodiversität und Artenschutz**
3. **Abbau von Verbundbarrieren durch Querungshilfen über Straßen und Mittellandkanal**
4. **Passierbarkeit für Fische an Wehren herstellen**
5. **Rückstaubereiche von Wehren reduzieren durch saisonale Absenkung der Stauziele**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Planung der Renaturierung der Schunter Querum, Machbarkeitsstudien zum Umbau von Rüniger Wehr und Wendenwehr Oker. Sukzessive Verbesserung der Biotoptypen: Wald/Gehölze, Offenland inkl. Ackerland u. Fließgewässer.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

4. Schutzwürdige Bereiche

Maßnahme-Leitung

Thomas Gekeler

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

FB 68 entwickelt die Konzeption für die schutzwürdigen Bereiche und schreibt sie fort. Auf ausgewählten Flächen erfolgt die naturschutzverträgliche Umsetzung der Pflege mit Hilfe von Dritten.

Die schutzwürdigen Bereiche (NSG, LSG, ND, §30-Biotope) werden jährlich auf evtl. Mankos, aktuellen Entwicklungszustand und Entwicklungsmöglichkeiten überprüft und regelmäßig zielorientiert unterhalten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	39.700,00	39.700,00	39.700,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 73.170,00 Euro

Bewilligt: 73.170,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichern des Bestandes seltener von Flora und Fauna**
2. **Erhalt der Artenvielfalt**
3. **Entwicklung und ökologische Aufwertung von Biotopen**
4. **Steigerung der Artenvielfalt**
5. **Sandmagerrasen wie der des Naturdenkmals Schlossberg in Kralenriede erhalten**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahmen werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

10. Sicherung des dritten grünen Rings

Maßnahme-Leitung

Bernd Kreisel, Anne Rodemeyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der "Kleine-Dörfer-Weg" als Kernelement für die Stärkung des dritten grünen Ringes für die Naherholung befindet sich in der Trassenplanung und wird in diesem Rahmen mit Akteuren vor Ort wie den Stadtteilheimatpflegern abgestimmt. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten kann das Projekt derzeit nicht aktiv betrieben werden.
Haushaltsansätze ohne übertragene Haushaltsmittel s.u.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes**

2. **Mobilitätsverhalten ändern**

3. **Tourismus bereichern**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach Festlegung der Trasse des Kleine-Dörfer-Weges werden die grundeigentumsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen. Danach erfolgt die Beschilderung und ggf. die Sanierung von Wegeabschnitten.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

11. Schutz und Entwicklung der südlichen Okeräue

Maßnahme-Leitung

Anne Rodemeyer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Projekt befindet sich in Vorbereitung. Eine konkrete Bearbeitung konnte aufgrund paralleler prioritärer Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten bisher nicht erfolgen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung und das Naturerleben**
2. **Natur- und Artenschutz, Biotopverbund**
3. **Klimaschutz**
4. **Hochwasserschutz**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Konzeptionelle Überlegungen in Zusammenarbeit zwischen Ref. 0617 und FB 68

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

12. Erstellung eines gesamtstädtischen Freizeitwegekonzeptes

Maßnahme-Leitung

Bernd Kreisel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Grundgerüst eines Freizeitwegekonzeptes wird durch die Planung und sukzessive Umsetzung von einem Rundweg an der Okerumflut, Ringgleisweg und Kleine-Dörfer-Weg erstellt. Hierauf aufbauend wird in den nächsten Jahren das Freizeitwegenetz der Stadt weiter ausgeplant. In der Folge entstehende Kosten lassen sich derzeit noch nicht beziffern. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten ist eine Bearbeitung derzeit nicht möglich.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau des Freizeitwegenetzes**

2. **Erhöhung des Freizeitangebots mit Erschließung weiterer Erholungsräume**

3. **Veränderung des Mobilitätsverhaltens**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Zusammenführen aller Grundlagen zur Erstellung eines Gesamtkonzepts und abschnittsweises Umsetzen von Maßnahmen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

14. Pocket Parks in hochverdichteten innerstädtischen Quartieren

Maßnahme-Leitung

Frank Lehrmann, Eva Brucherseifer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Beauftragung der 1. Planungsstufe Pocket-Park "Kannengießerstr." an ein Fachbüro (Vorentwurf unter Berücksichtigung der Ergebnisse der durchgeführten Bürgerbeteiligung). Das Entwidmungsverfahren für die künftigen Pocket-Park-Flächen wurde eingeleitet, Förderantrag für vorgezogene Teil-Entsiegelung. Beauftragung weiterer Gutachten für Entwurfsplanung. Weitere Potentialflächen für Pocket-Parks wurden ermittelt. Haushaltsansätze für Pocket-Parks insgesamt s.u. (ohne übertragene Haushaltsmittel).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 24.514,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Steigerung der Aufenthalts-, Lebens- und Freizeitqualität in der Innenstadt**

2. **Schaffung von grün bestimmten Ruheräumen**

3. **Verbesserung des Grünbestandes**

4. **Minderung von Temperaturspitzen, Schaffung bioklimatischer Oasen**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Fortführung der Planung für den Pocket-Park Kannengießestr., Förderantrag für die Umsetzung. Planerische Konkretisierung der Standorte Bäckerkint u. Wallstr., Priorisierung weiterer Standorte für Pocket-Parks in der Innenstadt, perspektivisch auch in den hochverdichteten Quartieren der Ringgebiete

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.20 - Klimagerechtes Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	FB 68
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Maßnahmen zum Klimaschutz fördern	68.3	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Neue Formate der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung entwickeln	68.3 u. 68.1	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie	68.3	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Klimaschutzkonzept 2.0	68.3	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Umgang mit Grüngut	0660	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Nachhaltige Energieerzeugung	N.N. - BS/ENERGY	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			57 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

3. Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie

Maßnahme-Leitung

Frau Dr. Bruchmann AL 68.3

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der eingereichte Förderantrag zum Klimaanpassungsprojekt COABS (Co-Adapted Braunschweig) wurde bewilligt. Die Kooperationsvereinbarung mit der TU Braunschweig wurde Ende Juni geschlossen.

Sobald die neue Abteilungsleitung 68.3 Frau Dr. Bruchmann im September ihren Dienst antritt wird das Projekt in die Umsetzung gehen. Im Rahmen der Projektförderung wird auch eine zusätzliche temporäre Stelle geschaffen, die Ausschreibung erfolgt nunmehr kurzfristig.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	93.900,00	105.700,00	102.000,00	78.300,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 265.863,83 Euro

Bewilligt: 100.549,70 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sensibilisierung der Notwendigkeit für Klimawandelanpassung**
2. **Initiierung und Etablierung eines dauerhaften aktiven Netzwerkes CoABS**
3. **Erarbeitung einer integrierten Klimawandelanpassungsstrategie**
4. **Bereitstellung von Informationen zur Eigenvorsorge und Risikokommunikation zum Starkregen**
5. **Anpassung der Verwaltung an die Folgen des Klimawandels**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach Besetzung der Abteilungsleitung 68.3 sowie der zusätzlichen Stelle für dieses Projekt soll ab Herbst 2022 mit der Umsetzung begonnen werden. Weitere Abstimmungen mit dem Kooperationspartner TU Braunschweig werden intensiviert und verschiedene Veranstaltungen und Projekte ausgeplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

4. Klimaschutzkonzept 2.0

Maßnahme-Leitung

Frau Dr. Bruchmann AL 68.3

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die interne und externe ExpertInnenbeteiligung ist abgeschlossen, ein Richtungsbeschluss des Rates der Stadt zur Klimaneutralität bis möglichst 2030 erfolgte im Herbst 2021, das IKSK2.0 wurde entsprechend überarbeitet. Der finale Beschluss des IKSK 2.0 soll nach der Sommerpause 2022 dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden.
Die benötigten Haushaltsmittel für die Umsetzung der Maßnahmen sind aktuell noch nicht endabgestimmt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Senkung der Treibhausgasemission in Braunschweig um möglichst bis 2030 Klimaneutral zu werden**
2. **Kommunaler Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen**
3. **Schaffung einer klimafreundlichen/-neutralen Verwaltung**
4. **Aktivierung und Stärkung von Klimaschutzakteure in Braunschweig**
5. **Diverse Maßnahmen zum Klimaschutz vgl. IKS 2.0**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Überarbeitung des IKS 2.0 ist weitestgehend abgeschlossen, der Ratsbeschluss soll im Herbst 2022 eingeholt werden. Die Umsetzung der sodann beschlossenen Maßnahmen erfolgt durch die jeweils zuständigen OEs im Anschluss.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.20 - Klimagerechtes Braunschweig

Maßnahme

5. Umgang mit Grüngut

Maßnahme-Leitung

Mehmet Esen

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Thema wurde in das Abfallwirtschaftskonzept mit aufgenommen.
Eine Projektgruppenverfügung wird abteilungsübergreifend abgestimmt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Abfall- und Kreislaufwirtschaft als Element der Ressourceneffizienz gestärkt werden.**
2. **Stoffströme im Bereich Grüngutnutzung gezielt erfasst, gesteuert und verwertet werden.**
3. **Grüngutnutzung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte nachhaltiger werden.**
4. **Eine stadtweite Vernetzung aller wesentlichen Akteure erfolgen.**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)


Intensiver Austausch unter den Akteuren

Arbeitskonzept und Erfassung der Stoffströme

Finden von Gemeinsamkeiten und anstreben einer nachhaltigen Verwertung

Arbeitsfeld 10

Sport und grünes Erbe



Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

- R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
- R.22 Braunschweig in Bewegung

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
Zuständige Organisationseinheit:	FB67
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Katja Gagnon

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen	0617.10 und 67.2	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen	67.2	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Schutz- und Benutzungsordnung für Park und Grünanlagen sowie Spielplätze	67.2	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Renaturierung von Stillgewässern	68.11 und 67.2	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei Baumaßnahmen im Bereich von Stadtgrün und Entwicklung vitaler Standorte	67.4	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans	67.3	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im Nördlichen Ringgebiet	67.3	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
Zuständige Organisationseinheit:	FB67
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Katja Gagnon

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft	67.3 und 67.2	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrages	67.0	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	10. Erstellung einer Friedhofsrahmenplanung	67.3	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11. Anlage eines lokalen Stadtteilstadtteilfriedhofs im Westen der Stadt	67.3	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			58 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

1.1 Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen

Maßnahme-Leitung

Frank Lehrmann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Fortlaufende Berücksichtigung Klimawandel-angepasster Bäume und Baumstandorte im gesamten Stadtgebiet bei allen Vorhaben in Verbindung mit Baumneupflanzungen. Neben allg. Preissteigerungen sind Mehrkosten insbes. durch höhere Anforderungen an die Ausbildung nachhaltiger Baumstandorte, intensivere Wässerungserfordernisse und die Zielstellung vermehrter Baumpflanzungen als Beitrag zur Klimawandelfolgenbewältigung zu erwarten (zzt. aber nicht bezifferbar).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Artenvielfalt erhöhen**

2. **Schutz der Bäume vor Schaderregern und Krankheiten**

3. **Verbesserte Anpassung des Baumbestandes an Wetterextreme**

4. **Minderung von Temperaturspitzen**

5. **Optimierung des klimawirksamen Grünbestandes**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

kontinuierlicher Prozess im Rahmen von Neuplanungen / Tagesgeschäft

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

1.2 Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen

Maßnahme-Leitung

Manfred Dicks und Carina Weck

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Umbau des städtischen Baumbestandes ist eine langfristige Aufgabe über mehrere Jahrzehnte. Durch den Klimawandel wird es häufiger zu Hitzewellen und Dürren kommen. Für Ersatz- und Neupflanzungen sollen daher so genannte "Klimabäume" verwendet werden. Durch die extreme Trockenheit in den letzten Jahren sind in Braunschweig mind. 1.000 Bäume abgestorben, die kurzfristig ersetzt werden müssten. Dafür wurden aktuell Fördermittel eingeworben.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	808.721,25	812.417,65	267.750,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 1.888.888,90 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Artenvielfalt erhöhen**

2. **Schutz der Bäume vor Schaderregern und Krankheiten**

3. **Verbesserte Anpassung des Baumbestandes an Wetterextreme**

4. **An die Stadtquartiere angepasste Optimierung der Baumstandorte und der Baumarten**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Projektarbeit zur Erstellung eines Quartierskonzept für eine optimierte Baumauswahl mit Standortgestaltung soll kurzfristig beginnen. Der hierfür notwendige Zeitrahmen umfasst ca. 2 -3 Jahre, dessen Umsetzung wird nach einem Jahrzehnt noch nicht abgeschlossen sein.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

2. Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der FB 67 hat bereits vor Jahren begonnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen die Pflege wo immer möglich den ökologischen Herausforderungen anzupassen. Aufgrund der begrenzten Mittel konnten bislang nur Einzelflächen z. B. in eine fachgerechte Wiesenpflege genommen werden. Weitere Grünflächen im Bereich der Eingrünung von Wohnbau- u. Gewerbegebieten würden sich für eine ökologische Pflege eignen. Ein Gesamtkonzept zur Nutzung und Entwicklung der grünen Infrastruktur steht noch aus.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bereitstellung von Flächen mit hohem Freizeitwert für die Naherholung**
2. **Verbesserung des Mikroklimas in den urbanen Bereichen**
3. **Erhalt stabiler leistungsfähiger Grünstrukturen**
4. **Steigerung der Biodiversität in extensiv genutzten Bereichen**
5. **Aufstellung individueller Pflege- und Entwicklungskonzepte**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Vordringliche Aufgabe in den nächsten Jahren ist die Untersuchung der vorh. grünen Infrastruktur hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und die Erstellung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur Förderung der ökologischen Kapazitäten unter Berücksichtigung des Naherholungswertes für die Bevölkerung.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

3. Schutz- und Benutzungsordnung für Park und Grünanlagen sowie Spielplätze

Maßnahme-Leitung

Katja Gagnon

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Eine Grün- und Parkanlagenordnung befindet sich derzeit im Entwurfsstadium und soll bis Ende 2022 verwaltungsintern abgestimmt und den politischen Gremien als Beschlussfassung vorgelegt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entschärfung Nutzungskonflikte**

2. **Regelung kommerzielle Nutzung**

3. **Regelung Rauch- und Alkoholverbot auf Spielplätzen**

4. **Sicherstellung der Grün- und Parkanlagen für Naherholung**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme soll 2023 abgeschlossen werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

4.1 Renaturierung von Stillgewässern

Maßnahme-Leitung

Uwe Kirchberger

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Fachbereich 68 ist an zwei EU-Förderprojekten beteiligt ("atlantische Sandlandschaften" und "Auenamphibien") in dessen Rahmen im Zeitraum von 2016 bis 2023 mehr als 50 Stillgewässer entlandet und neu angelegt werden. Darüber hinaus erfolgen einzelne Entlandungsmaßnahmen im Rahmen der üblichen Pflegemaßnahmen. In den letzten fünf Jahren wurden bereits 40 Stillgewässer wieder hergestellt oder neu angelegt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	5.000,00	5.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 560.000,00 Euro

Bewilligt: 560.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt und Entwicklung von Stillgewässern**

2. **Entwicklung von Lebensraum streng geschützter Amphibienarten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der NABU Landesverband Niedersachsen als Projektträger des EU-LIFE-Projektes "Auenamphibien" plant eine Verlängerung des Projektes, sodass ggf. weitere Maßnahmen in Braunschweig umgesetzt werden können.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

4.2 Renaturierung von Stillgewässern

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der neue Bleeksteich wurde entschlammt und hinsichtlich der Wasserhaltung optimiert. Der Südteich im Bürgerpark soll im Rahmen des Förderprojektes „Steigerung der Biodiversität“ entschlammt werden. Für den Portikusteich reichen die Fördermittel nicht aus. Eine Entschlammung ist daher aktuell nicht vorgesehen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt und Entwicklung von Stillgewässern**

2. **Stärkung der Rolle als HotSpot der Biodiversität**

3. **Erhalt der kleinklimatischen Funktion**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Aktuell werden Teichentschlammungen im Südteich im Bürgerpark geplant, die 2023 umgesetzt werden sollen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

5. Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei Baumaßnahmen im Bereich von Stadtgrün und Entwicklu

Maßnahme-Leitung

Holger Schnitt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

In verwaltungsinterner Zusammenarbeit werden neue Standards für die Anlage resilienter Baumstandorte aufgestellt, die ein nachhaltiges Regenwassermanagement ermöglichen. Es wurden smarte Tensiometer bei Neupflanzungen eingesetzt u. damit Wässerungsgänge eingespart. Zudem wurde eine Vortragspräsentation erstellt, die der Schulung zum Schutz von Bäumen im Baustellenbereich dienen soll. Auch wird die Verwendung alternativer Pflanzsubstrate geprüft u. die Zusammenarbeit mit TU-BS u. JKI verstärkt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherstellung der Begleitung von Baumaßnahmen aller Art**

2. **Verhinderung von Eingriffen am Baumbestand**

3. **Optimierung von Baumstandorten durch entsprechenden Wurzelraum und Baumscheiben etc**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wird entsprechend der jährlichen Bauvorhaben fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

6. Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Abfrage zur Ermittlung der Bedarfe**

2. **Flächenentwicklung unter Berücksichtigung aller relevanten Belange**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

7. Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im Nördlichen Ringgebiet

Maßnahme-Leitung

Jörg Wipke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit der Maßnahme soll im 2. Halbjahr 2022 begonnen werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung eines zusammenhängenden Kleingartenparks**

2. **Schaffung von bürgernahen Freiräumen**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Sanierungs- und Neuordnungskonzept soll in den kommenden Jahren erstellt werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

8. Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher und Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Seit Jahren werden Kleingartenanlagen in öffentliche Grünzüge integriert und für Besucher geöffnet. Dieses Konzept soll und wird in der Zukunft weiterverfolgt. Als gelungene Beispiele gelten die Kleingartenanlagen im Westpark und am Lünischteich. Darüber hinaus wurden für das Urban Gardening Projekt Kleingartenparzellen ausgewählt, die von Nicht-Vereinsmitgliedern als Gruppe genutzt werden können.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erzielen eines positiven Images / Wirkung**

2. **Alternative Nutzungsformen ohne Vereinsmitgliedschaft**

3. **stärkere ökologische Bewirtschaftung**

4. **gemeinschaftliches Gärtnern**

5. **inklusives Gärtnern**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wird fortlaufend fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

9. Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrages

Maßnahme-Leitung

Thomas Rudolf

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Kleingartenentwicklungsplan (s. Maßnahme 6) wurde erstellt und verwaltungsintern abgestimmt. Er soll nach der Sommerpause in den politischen Gremien vorgestellt werden. Nach Beschlussfassung soll die Maßnahme beginnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Anpassung vertraglicher Rahmenbedingungen**

2. **Aufnahme der Zielstellungen des Kleingartenentwicklungsplanes**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme soll nach Erstellung des Kleingartenentwicklungsplanes umgesetzt werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

10. Erstellung einer Friedhofsrahmenplanung

Maßnahme-Leitung

Dirk Strottheicher

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Maßnahme ist in Bearbeitung. Alle notwendigen Analysen wurden durchgeführt. Der Planungsprozess ist 2021 coronabedingt zum Erliegen gekommen und soll im 2. Halbjahr 2022 zusammen mit dem kirchlichen Friedhofsträger fortgesetzt werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **nachhaltige, bedarfsgerechte Entwicklung der Friedhofslandschaft**

2. **Flächenentwicklung unter Berücksichtigung aller relevanten Belange**

3. **Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Hochbauten**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Planung soll im Verlauf des Jahres 2023 abgeschlossen werden.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten

Maßnahme

11. Anlage eines lokalen Stadtteilstadtfriedhofs im Westen der Stadt

Maßnahme-Leitung

Jörg Wipke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Vorentwurfsplanung ist abgeschlossen und wurde in den politischen Gremien behandelt. Der Grünflächenausschuss als zuständiger Fachausschuss hat der Maßnahme zugestimmt. Für die Realisierung ist eine B-Plan-Änderung erforderlich.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Eigener Stadtfriedhof im Westen der Stadt**

2. **Deckung der dortigen dringenden Bedarfe**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Zeithorizont zur Realisierung beläuft sich auf die kommenden Jahre, da noch Planungsrecht geschaffen werden muss.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.22 - Braunschweig in Bewegung
Zuständige Organisationseinheit:	FB67
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Katja Gagnon

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum Thema 'Ganztagsschule und Sportverein'	0670.20	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Inklusion im und durch Sport fördern	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig	0670.10	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Fortschreibung Masterplan Sport 2030	0670.20	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Ringgleis mit Sportangeboten ausstatten	0617.10	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Etablieren von Trendsportarten	0670.20	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.22 - Braunschweig in Bewegung
Zuständige Organisationseinheit:	FB67
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Katja Gagnon

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Werkstätten zum Aufbau von leistungsfähigeren Sportstrukturen	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			73 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

1. Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum Thema 'Ganztagsschule und Sportverein'

Maßnahme-Leitung

Stefan Wilke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Anfang 2020 hat das Auftaktgespräch zwischen den Fachbereichen 40, 51, 67 sowie dem Stadtsportbund Braunschweig stattgefunden. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Sportvereinen, die Nachmittagsangebote anbieten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Kooperation zwischen Schulen und Vereinen durch Sportangebote der Vereine am Nachmittag**
2. **proaktive Nutzung zur Verfügung stehender Infrastruktur**
3. **Etablierung verbindender Angebote zwischen Schulen und Sportvereinen**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Bereits in den ersten Gesprächen hat sich gezeigt, dass es aktuell schon einige Projekte und Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen gibt, diese aber nicht übergreifend bekannt sind. Hier würde der Aufbau eines transparenten Netzwerkes sinnvoll und zielführend erscheinen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

2. Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren

Maßnahme-Leitung

Volker Jekel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurden bereits in den letzten Jahren vielfältige Angebote geschaffen: "Bürgersport im Park" in Kooperation zwischen Stadt, Bürgerstiftung und Stadtsportbund sowie der Bau von Kalthallen u.a. zur Ausübung vereinsungebundener Sports. Außerdem sind Laufbahnen auf Vereinssportanlagen für vereinsungebundene Freizeitläufer geöffnet worden. Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **niedrigschwellige Angebote ohne sofortige Vereinsmitgliedschaft**

2. **Vereinssport soll seine Infrastruktur stärker für Sport und Bewegungsaktivitäten öffnen**

3. **Einrichtung eines Gesprächskreis zum Thema Öffnung der Sportvereine**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

4. Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig

Maßnahme-Leitung

Thomas Sasse

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt, da trotz einer Reihe von Gesprächen zwischen den drei Hockeyvereinen, SSB und Stadt kein Einvernehmen über einen geeigneten Standort erzielt werden konnte.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung eines Hockeyzentrums**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

5. Fortschreibung Masterplan Sport 2030

Maßnahme-Leitung

Stefan Wilke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Online-Befragung wurde abgeschlossen. Im Herbst 2022 soll mit der Durchführung von Stadtteil-Workshops begonnen werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Regelmäßige Fortschreibung des Planwerkes**

2. **Durchführung von Vereinsbefragungen und Workshops**

3. **Evaluierung der Maßnahmen und Ziele sowie ggf. Anpassung an aktuelle Entwicklungen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dem Abschluss der Planungen ist Mitte 2023 zu rechnen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

6. Ringgleis mit Sportangeboten ausstatten

Maßnahme-Leitung

Frank Lehrmann, Eva Brucherseifer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Fertigstellung eines neuen Bewegungsangebots im sogenannten "Nordpark", unmittelbar am Ringgleis gelegen, voraussichtlich im IV. Quartal 2022. Die Angebote des bewegungsorientiert ausgerichteten Jugendplatzes beinhalten eine Boulderwand, einen Pumptrack, einen Calisthenics-Bereich sowie Tischtennisplatten. Der entstehende Rodelhügel bietet ein frei bespielbares Terrain.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	870.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von Sport in der Freizeit durch Bewegungsangebote im öffentlichen Raum**

2. **Weiterentwicklung Ringgleis zur "grünen Bewegungsachse"**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Weitere niederschwellige Bewegungsangebote sollen am Ringgleis entstehen, sofern die Flächen zur Verfügung stehen. Potentielle Standorte werden dahingehend untersucht. In der Planung werden die üblichen Beteiligungsprozesse durchgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

7. Etablieren von Trendsportarten

Maßnahme-Leitung

Volker Jekel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Es wurden 6 Calisthenic- und Fitness Parcours baulich fertiggestellt und sind in Nutzung. Die Planungen für die Pump-Track-Anlage sowie die Anlage für den rollenden Sport sind abgeschlossen. Es wurden 2 Disc-Golf-Parcours fertiggestellt (Westpark, Bürgerpark). Erste Vorplanungen für einen Dirt-Parcours laufen. Außerdem gibt es erste Vorplanungen und Gespräche mit Vereinen zum Etablieren von 3x3-Feldern (Streetball).

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	400.000,00	100.000,00			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Etablieren von Trendsportarten um Attraktivität im sportlichen Bereich zu steigern**
2. **Das "in Einklang bringen" individueller und familienfreundlicher Sportarten**
3. **Menschen werden motiviert, Sport zu treiben und die eigene Gesundheit zu fördern**
4. **Sporttreibende Menschen sollen auch im Beruf die Leistungsfähigkeit behalten und steigern**
5. **Gesunde und sporttreibende Menschen entlasten die Krankenkassen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die bei der Bevölkerung sehr beliebten Möglichkeiten zur Ausübung sogenannter Trendsportarten und die damit verbundenen Maßnahmen sollen im öffentlichen Raum noch weiter fortgesetzt und erweitert werden.

Arbeitsfeld 11

Gesundheit



Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

R.23 Gesund vernetzt

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.23 - Gesund vernetzt
Zuständige Organisationseinheit:	Ref. 0500
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Rainer Schubert

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. (Wieder-)Einsetzung von eHealth.Braunschweig	Rainer Schubert (übergangsweise)	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Einrichtung einer Gesundheitsdatenbank Diese Maßnahme wird nicht weiter verfolgt, daher enthält der Bericht keine weiteren Informationen		100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Patientinnen- und Patienten-App: Einweisungs-Tool	Dr. Raimar Goldschmidt Städtisches Kli	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Digitale Patientenverfügung	Dr. Raimar Goldschmidt Städtisches Kli	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit Assistenzsystemen & Stärkung der Forschung	Dr. Jonas Schwartz Wohnungsentwi	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			62 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

1. (Wieder-)Einsetzung von eHealth.Braunschweig

Maßnahme-Leitung

Rainer Schubert (übergangsweise)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Arbeitskreis eHealth hat die Arbeit aufgenommen (Nibelungen Wohnbau GmbH/ TU-Braunschweig -PLRI, Städtisches Klinikum, Kassenärztliche Vereinigung, Gesundheitsamt Braunschweig, Stiftung Neuerkerode Krankenhaus Marienstift, Smart City Stadt Braunschweig, Sozialreferat) und in mehreren Treffen einen gegenseitigen Sachstandsabgleich vorgenommen.
Zukünftig werden pro Jahr 2-3 Austauschtreffen stattfinden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Vernetzung der Player in Braunschweig**

2. **Generierung und Umsetzung von eHealth-Projekten**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Vernetzung und darüber Transparenz und Abgleich der digitalen Entwicklungen in den verschiedenen Sektoren der Versorgung

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

3. Patientinnen- und Patienten-App: Einweisungs-Tool

Maßnahme-Leitung

Raimar Goldschmidt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Einführung eines Patientinnen und Patienportals inkl. App wurde im Sommer 2022 durch eine Förderung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetz gestartet.

Eine Fertigstellung des Projektes ist für Sommer 2023 vorgesehen.

Die Leitung des Projektes liegt in der sknbs.digital.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bereitstellung Patientenportal für Bürgerinnen und Bürger Braunschweigs**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Laufende Kosten im Krankenhaus werden durch digitale Self-Services für Patienten (z.B. Online Terminbuchung) reduziert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

5. Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit Assistenzsystemen & Stärkung der Forschung

Maßnahme-Leitung

Dr. Jonas Schwartze

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Ausbau wird in kleineren Einzelprojekten in Eigenleistung weiter vorangetrieben. Umfangreichere Installationen bedürfen einer soliden technischen Grundlage, die im Rahmen von Erprobungen und in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig gesucht wird. Eine substantielle Aufstockung ist erst nach Abschluss weiterer Testprojekte zu erwarten.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Projektziel ist die Erprobung innovativer, kontinuierlicher Gesundheitsversorgung**

2. **Aufbau eines Forschungsregisters**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Voraussetzungen werden durch die Nibelungen Wohnbau voran getrieben. Es erfolgt die Beteiligung am nds. "Smart Living Cluster", in dessen Rahmen die Vorarbeit für die Förderung dieses Vorhabens geleistet wird. Städtische Beteiligung & substantielle Unterstützung ist gewünscht und notwendig.


Leitziel 5

Zukunftsorientierte Mobilität gestalten



Arbeitsfeld 12

Zukunftsorientierte Mobilität gestalten



Leitziel 5 | Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

- R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig
- R.25 Smart Mobility
- R.26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	66.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Claudia Fricke

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP)	66.11	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			50 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig

Maßnahme

1. Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP)

Maßnahme-Leitung

Claudia Fricke

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Erarbeitung des MEP besteht aus 6 Phasen. Die Analyse-Phase (Phase 2) ist abgeschlossen. Der MEP wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	130.000,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Konkretisierung der Leitziele des ISEK für den MEP: Strategische Zielfelder siehe <https://mep.braunschweig.de/mep/#strategische-zielfelder>**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Erarbeitung des MEP ist für mehrere Jahre angesetzt.

Fertigstellung voraussichtlich in 2023.

Dokumentation und Ausblick ist der Projektwebsite zu entnehmen: mep.braunschweig.de.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.25 - Smart Mobility
Zuständige Organisationseinheit:	66.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	N.N. i. V. Claudia Fricke

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Smart Mobiles Braunschweig	66.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Vernetzte Fahrzeugflotte aufbauen	66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Verkehrslenkung neu aufstellen	66.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark	67.2	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende Mobilität	Ref. 0120.11	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität	Ref. 0120.11	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			18 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

1. Smart Mobiles Braunschweig

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Teilprojekt wird gemeinsam mit dem Teilprojekt "Verkehrslenkung neu aufstellen" bearbeitet. Um zukünftig smarte, mobile Lösungen anbieten und steuern zu können, müssen (Verkehrs-)Daten automatisiert verarbeitet und ausgewertet werden. Hierfür ist die tatsächliche Hoheit über diese Daten erforderlich. Es gilt daher zu überprüfen, inwieweit die faktische Hoheit über kommunale Verkehrsdaten vor dem Hintergrund der Privatisierungen zukünftig wieder direkt bei der Kommune angesiedelt werden kann.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zusammenführung aller mobilitätsrelevanten kommunalen Massendaten**

2. **zentrale Mobilitätsdatenplattform**

3. **offene, standardisierte Schnittstellen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Stelle Smart Mobility ist derzeit nicht besetzt. Eine Bearbeitung der Maßnahme ist demnach nicht möglich. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird darüber hinaus geprüft, ob eine gebündelte Mitarbeiterstelle "Datenmanagement" vorzusehen ist.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

2. Vernetzte Fahrzeugflotte aufbauen

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Mit dem Projekt wurde noch nicht begonnen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Es handelt sich um ein wissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungsprojekt, dessen konkrete Ziele nicht vorab vorgegeben werden können.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Es handelt sich um ein wissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungsprojekt, welches nicht von der Stadt umgesetzt wird. Die Stadt kann nur moderieren und ggf. Daten und/oder Infrastruktur zur Verfügung stellen.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

3. Verkehrslenkung neu aufstellen

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Teilprojekt wird gemeinsam mit dem Teilprojekt "Smart mobiles Braunschweig" bearbeitet. Um zukünftig smarte, mobile Lösungen anbieten und steuern zu können, müssen (Verkehrs-)Daten automatisiert verarbeitet und ausgewertet werden. Hierfür ist die tatsächliche Hoheit über diese Daten erforderlich. Es gilt daher zu überprüfen, inwieweit die faktische Hoheit über kommunale Verkehrsdaten vor dem Hintergrund der Privatisierungen zukünftig wieder direkt bei der Kommune angesiedelt werden kann.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zusammenführung aller mobilitätsrelevanten kommunalen Massendaten**

2. **zentrale Mobilitätsdatenplattform**

3. **offene, standardisierte Schnittstellen**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Stelle Smart Mobility ist derzeit nicht besetzt. Eine Bearbeitung der Maßnahme ist demnach nicht möglich. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wird darüber hinaus geprüft, ob eine gebündelte Mitarbeiterstelle "Datenmanagement" vorzusehen ist.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

4. Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark

Maßnahme-Leitung

Heiner Knobloch

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Seit Inkrafttreten des SaubFahrzeugBeschG im August 2021 müssen alle Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge beschafft werden. Ein Förderantrag zur Beschaffung von 2 E-Pkw u. 2 leichten E-Nutzfahrzeugen wurde bewilligt. Die Fahrzeuge wurden bestellt. Für die Schaffung einer einheitlichen Ladeinfrastruktur wurde ein Konzept erstellt. Im Rathausinnenhof wurden von 6 geplanten Stellplätzen bereits 4 elektrifiziert. Mit dem BC III als Verwaltungssitz ist ein weiterer Standort für die Pilotphase hinzugekommen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **461.259,00** Euro

Bewilligt: **94.000,00** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **fachbereichsübergreifende Nutzung des städtischen Fuhrparks**
2. **Optimierung von Nutzungszeiten**
3. **Einführung von Sharing-Angeboten und Jobtickets für Bus und Bahn**
4. **Erweiterung des städtischen Fuhrparks auf die städtischen Gesellschaften**
5. **Umstellung auf Elektromobilität**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Für 2023 ist u. a. die Vorbereitung der Poolstandorte Auguststraße und des Business Centers III geplant.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

5. Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende Mobilität

Maßnahme-Leitung

N.N. | i. V. Michael Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das digitale Ticketing-System im VRB ist mit Launch der App im Dezember 2020 in der 1. Ausbaustufe umgesetzt worden. Seit dem wurden weiteren Zahlarten (Prepaid, Paypal,..) und neue Funktionen wie Push-Meldungen eingepflegt. In 2022 wurde ein Single-Sign-On-System mit zentralem Login für digitalen Vertrieb eingerichtet. Leider bisher noch nicht erfolgt ist die Bereitstellung des VRB Abo-Online und des Kurzstreckentickets. Das 9 Euro Ticket wurde kurzfristig in der VRB eingestellt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Vereinfachung der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel**

2. **Förderung von nachhaltiger Mobilität**

3. **Abbau von Zugangshemmnissen im ÖPNV**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Regionalverband bringt vorerst eine eigene App für die neuen Flex-Verkehre raus. Mittelfristig ist es vorgesehen, diese Funktionen mit der VRB-App zu koppeln.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

6. Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität

Maßnahme-Leitung

N.N. | i.V. Michael Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die BSVG konnte im Bundesprogramm eine erfolgreiche Bewerbung positionieren und erhält rund 18,5 Mio. Euro zur anteiligen Finanzierung des Differenzbetrages zu einem Dieselbus. Die BSVG plant auf dieser Grundlage bis 2025 ein Drittel ihrer Busflotte auf elektrisch betriebene Busse umzustellen. Das sind 50 Fahrzeuge, die als Depot- und Gelegenheitslader angeschafft werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verringerung der Verkehrsemissionen (CO², Lärm)**

2. **Umsetzung der "green vehicle Richtlinie der EU" - noch in der Endabstimmung**

3. **weitere Steigerung des Anteils an "grüner Mobilität" in Braunschweig**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Ausschreibungen für die Busbestellungen werden jetzt vorbereitet und auf dem Markt positioniert. Parallel beginnt die Planung und Realisierung der Ladeinfrastruktur, die auf dem Betriebshof sowie an ausgewählten Standorten im Stadtgebiet eingerichtet werden muss.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität
Zuständige Organisationseinheit:	66
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Herr Benscheidt

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
1	1. Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget	0600/66.3	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Qualitätsoffensive im Straßenbestand	66.3	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Parkplätze und Fahrbahnen - Infrastruktur anpassen	66.1	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern	66.11	10 % (In Planung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Bike- und Carsharing-Angebote fördern	66.24	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern	66.24	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten - Modellprojekt Bahnhof Gliesmarode	66.2	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität
Zuständige Organisationseinheit:	66
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Herr Benscheidt

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
8	8. Premium-Wege	b. a. w. FB 66	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Flaneur-Plan	b. a. w. FB 66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. 'Bank-Berater'	b. a. w. FB 66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11. Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes	66.24	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	12. Radschnellwege in die Region nach WOB, SZ, WF und Vechelde	66.2	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	13. Stadttakt Braunschweig und Liniennetz	0120.11	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	14. Echtzeit-Anschlusssicherung und Fahrgastinformation	0120.11	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2022

Blatt-Nr. 3

ISEK-Rahmenprojekt:	R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität
Zuständige Organisationseinheit:	66
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Herr Benscheidt

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2022	läuft in 2023 weiter	beginnt in 2023
15	15. Stadtbahnausbau	BSVG / FB 66	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	16. Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen	66.2	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	17. Neues Betriebskonzept Parken und zusätzliche Parkplätze für Schwerbehinderte	b. a. w. 66	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	18. Mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (im ÖPNV)	0120.11	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			35 %			

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

1. Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget

Maßnahme-Leitung

Dietmar Gerstenberg

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Straßenzustände werden für die Budgetermittlung systematisch erfasst und daraus der Unterhaltungsaufwand abgeleitet.

Die Baukoordination des Baureferats arbeitet in enger Abstimmung mit dem städt. Straßenbau, den Leitungsträgern und der Straßenverkehrsbehörde erfolgreich zusammen, um die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmenden durch Zahl und Dauer von Baustellen zu minimieren. Die Digitalisierung der Koordinierungsprozesse konnte im letztem Jahr erheblich vorangebracht werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt des Straßenvermögens**

2. **Hohe Straßenqualität für die Verkehrsteilnehmer**

3. **Effizienter Ressourceneinsatz durch Synergien verschiedener Baumaßnahmen**

4. **Geringe Verkehrsbeeinträchtigung durch Bündelung von Baumaßnahmen**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der kontinuierliche Prozess der Umstellung der Baukoordinierung auf digitale Prozesse wird im Sinne einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Baumaßnahmenplanung weiter intensiviert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

2. Qualitätsoffensive im Straßenbestand

Maßnahme-Leitung

Tobias Heinemann

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Durch den Rat beschlossenen Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" konnte diese Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Radverkehr 2022 gestartet werden. Neben der Integration einer vorhandenen Stelle (39 h/Woche), die vorrangig Anregungen etc. der Stadtbezirksräte aufgreift, wird fortlaufend die Qualität der Radverkehrsinfrastruktur analysiert und verbessert. Dazu zählt u. a. die flächenhafte Rotmarkierung von sensiblen Bereichen wie z. B. unsignalisierten Zweirichtungsradwegen. [1/2]

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Aufgreifen vorhandener Ideenpotentiale in Verwaltung, Politik und Bevölkerung**
2. **Definition von Standards für z. B. Verkehrseinrichtungen**
3. **kontinuierliche Netzanalyse durch u. a. digitale Zustandserfassung der Straßen und Radwege**
4. **Qualitätsverbesserung des Verkehrsnetzes im Detail**
5. **Höhere Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer durch direkten Kontakt mit qualifizierten Ingenieuren als "Kümmerer"**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Durch die Entwicklung einer systematischen und objektiven Zustandserfassung von Radwegen, sowie der Definition weiterer Qualitätsstandards soll das Bestandsnetz optimiert werden. Dabei gilt es 2023, die konzeptionellen Ansätze in die Praxis umzusetzen.

Anmerkungen / Ergänzungen

[2/2] Ein Anfang 2022 durchgeführtes Pilotprojekt zur digitalen Zustandserfassung von Radwegen wurde erfolgreich ausgewertet. Darauf aufbauend soll ein operatives Erhaltungsmanagements entwickelt werden.

Anregungen aus den bestehenden Bürgerportalen zur Verbesserung von Radwegen werden - wenn möglich - sofort umgesetzt oder fließen in die Planung kommender Radwegdeckenprogramme ein.

Der 2021 beschlossene Noppenstein als taktiles Leitelement zwischen Geh- und Radweg bei Umbaumaßnahmen im Bestand, wurde erstmals beim Radwegeausbau in der Hamburger Straße verbaut. Mit der Entwicklung weiterer Qualitätsstandards für Verkehrseinrichtungen (v. a. Sperrpfosten/Poller und Umlaufsperrern) wurde begonnen. Weiterhin wird ein Standard zum Grünschnitt an Fuß- und Radwegen ausgearbeitet.

In enger Abstimmung mit den Radverkehrsbeauftragten ist ein Konzept zum Lastenradparken in Planung, welches in einem Pilotprojekt getestet werden soll.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

3. Parkplätze und Fahrbahnen - Infrastruktur anpassen

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Maßnahme ist vorrangig eine "beobachtende" Maßnahme, in der der Stand der Wissenschaft, Technik und gesellschaftlicher Wandel beobachtet wird. Dies erfolgt fortlaufend. Zunächst im Rahmen der Aufstellung des Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) und abschließend im Monitoring des MEP.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Infrastruktur bedarfsgerecht vorhalten.**

2.

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Aus heutiger Sicht erscheint es nicht erforderlich das Projekt separat zum MEP zu starten. Im Rahmen des MEP Monitoring (ab 2024) wird diese Einschätzung regelmäßig hinterfragt und angepasst.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

4. Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern

Maßnahme-Leitung

Lars Lau

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Bundesverkehrswegeplan ist ein Maßnahmenplan des Bundes zum Ausbau der Infrastruktur für Straße, Schiene und Wasserwege. Die dort enthaltenen Projekte werden durch die entsprechenden Bundesbehörde initiiert. Derzeit sind keine Projekte in der Phase, als dass sie von der Stadt aktiv unterstützt werden können oder müssen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Übergeordnete Infrastrukturen schaffen bzw. erweitern, z.B.**

2. **- Realisierung der Weddeler Schleife**

3. **- Bau der Schleuse Scharnebeck**

4. **- Bau der Ortsumfahrung Watenbüttel**

5. **- Großräumige verkehrliche Erschließung der Region**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Siehe Sachstand, Anpassung bei Bedarf

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

5. Bike- und Carsharing-Angebote fördern

Maßnahme-Leitung

Dr. Amrit Bruns

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Bikesharing:

Ein Gutachten bzgl. der Realisierung eines Fahrradverleihsystems in Braunschweig wurde 2021 durch ein Fachbüro vorgelegt. Für 2022 wird die Beauftragung eines Fachbüros angestrebt, das die Vergabe eines Fahrradverleihsystems für Braunschweig unterstützt.

Carsharing:In Braunschweig gibt es derzeit zwei Anbieter

Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter):In Braunschweig gibt es derzeit drei Anbieter

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	350.000,00	350.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung eines stadtweiten Fahrradverleihsystems**

2. **Förderung von Carsharing**

3. **Förderung von umweltverträglicher Mobilität**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Es wird angestrebt in 2023 ein stadtweites öffentliches Fahrradverleihsystem in Braunschweig zu realisieren.



Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

6. Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern

Maßnahme-Leitung

Adrien Cochet-Weinandt

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Bedarf am Hauptbahnhof wurde gutachterlich ermittelt. Im Projekt "Umfeld Hauptbahnhof" ist ein Fahrradparkhaus vor dem Hauptbahnhof vorgesehen. Am Südausgang des Hauptbahnhofs sind überdachte und abgeschlossene Fahrradabstellanlagen in Planung. Am Bahnhof Glesmarode wurde eine überdachte Fahrradabstellanlage realisiert. An Haltestellen, in der Innenstadt, an Stadtteilzentren und wichtigen öffentlichen Einrichtungen werden regelmäßig zusätzliche Fahrradabstellanlagen errichtet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	50.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung einer Steigerung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder**
2. **Realisierung von mehr diebstahl- und witterungsgeschützten Abstellmöglichkeiten**
3. **Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten zwischen Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln**
- 4.
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Fortsetzung der laufenden Planungsprojekte.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

7. Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten - Modellprojekt Bahnhof Gliesmarode

Maßnahme-Leitung

Burkhard Wiegel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Die Verknüpfungshaltestelle zum städtischen ÖPNV wurde abgeschlossen. Derzeit finden die Umbauarbeiten seitens der DB AG und des Regionalverbandes Großraum Braunschweig im Bereich der DB Station statt. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 350.000,00 Euro

Bewilligt: 350.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsformen an einem Punkt (SPNV, ÖPNV, Taxi, Fahrrad)**
2. **Einrichtung einer Kombihaltestelle (Stadtbahn und Bus)**
3. **Verlängerung des Ringgleiswegs**
4. **Einrichtung von Taxiständen**
5. **Einrichtung von Kiss&Ride-Buchten**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Projekt ist aus verkehrlicher Sicht zu 90 % abgeschlossen. Eine Fertigstellung der verkehrlichen Aspekte ist in Kürze zu erwarten. Da die ausstehenden Teile des Projektes ausschließlich das Referat 0617 betreffen, wird empfohlen, die Projektverantwortung auf das Referat 0617 zu verlagern.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

8. Premium-Wege

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Als erste Schritte bei der Maßnahme Premium-Wege (die sich explizit auf Fußwege und Radwege beziehen) ist beschreiben, dass Standards im MEP (siehe Rahmenprojekt R.24) festgeschrieben werden sollen. Der MEP befindet sich in Bearbeitung, allerdings noch nicht in der vertieften, inhaltlichen Phase, sodass diese Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen**
2. **Modal-Split für den Radverkehr erhöhen**
3. **Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr erhöhen**
4. **Komfort für den Fuß- und Radverkehr erhöhen**
- 5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

- 1.
- 2.
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
- 4.
- 5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach Standardfestlegung im MEP werden zwei Premium Fußwege beispielhaft konzipiert und realisiert.

Premiumradwege werden unter dem Begriff Veloroute realisiert. Im Rahmen dieser ISEK Maßnahme wird eine erste Veloroute in der Helmstedter Str. realisiert.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

9. Flaneur-Plan

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen**

2. **Fußverkehr mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Auf Grundlage des Mobilitätsentwicklungsplans wird die Maßnahme 2024 starten. Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt. Denkbar ist eine Positionierung im Bereich Mobilitätsmanagement.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

10. 'Bank-Berater'

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modal-Split für den Fußverkehr erhöhen**

2. **Fußverkehr mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken.**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt.
Bisher personell nicht besetzt.**

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

11. Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes

Maßnahme-Leitung

Dr. Amrit Bruns

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Ratsbeschluss zum Ziel- und Maßnahmenkatalog umfasst die Inhalte dieser ISEK-Maßn. umfassend. Der AMTA wird halbjährlich über Kompaktberichte informiert. Konkrete Projekte werden dem AMTA bzw. den Stadtbezirksräten über DS vorgestellt und zum Beschluss vorgeschlagen.

Damit erübrigt sich eine parallele Steuerung dieser ISEK-Maßn. Die Maßnahme wird daher durch diese Überführung in die oben beschriebene Steuerung als abgeschlossen betrachtet und nicht mehr als ISEK-Maßnahme weitergeführt

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung von sicheren und komfortablen Routenverbindungen für den Radverkehr**

2. **Überprüfung und ständige Verbesserung des vorhandenen Radverkehrsnetzes**

3. **Entwicklung von Standards für Velorouten**

4. **Übertragung dieser Standards auf konkrete Routen und perspektivische Umsetzung**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Siehe Sachstand

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

12. Radschnellwege in die Region nach WOB, SZ, WF und Vechelde

Maßnahme-Leitung

Detlef Pottgießer

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Für den Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel / Salzgitter Thiede steht die Beauftragung des juristischen Beraters des Regionalverbandes Großraum Braunschweig GmbH für die Durchführung eines VGV Verfahrens zur Vergabe der Planungsleistungen vor dem Abschluss.

Für den Radschnellweg Braunschweig-Lehre-Wolfsburg konnte eine Planungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Regionalverband Großraum Braunschweig GmbH und den beteiligten Gebietskörperschaften abgeschlossen werden.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	100.000,00	300.000,00	350.000,00	200.000,00	2.000.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 8.430.000,00 Euro

Bewilligt: 8.430.000,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einsparung von CO2-Emissionen**

2. **Förderung insbesondere des Alltagsradverkehrs**

3. **Erhöhung der nicht-motorisierten Anteils am Modal-Split**

4. **Entlastung von Hauptverkehrsstrecken im Berufsverkehr**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel/Salzgitter Thiede:
Vergabe des Planungsauftrags und Aufnahme der Planungen**

**Braunschweig-Lehre-Wolfsburg.
Förderbescheid, Vergabe des Planungsauftrages**

Zuständig für beide Projekte ist der Regionalverband Großraum Braunschweig GmbH

Anmerkungen / Ergänzungen

Der Fördermittelantrag befindet sich in Vorbereitung. Zuständig für beide Radschnellwege ist der Regionalverband Großraum Braunschweig GmbH.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

13. Stadttakt Braunschweig und Liniennetz

Maßnahme-Leitung

N.N. | i.V. Michael Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der Stadttakt Braunschweig wurde zum 03.10.2019 von der Braunschweiger Verkehrs-GmbH umgesetzt. Neben der Vereinheitlichung auf einen Grundtakt von 15-Minuten wurde das Angebot in vielen Stadtteilen verbessert.

Im April 2021 wurde die neue Buslinie 421 zwischen Wolfenbüttel Linden, Stöckheim, Heidberg, Südstadt und Helmstedter Straße in Betrieb genommen. Seit diesem Datum sind keine weiteren Maßnahmen umgesetzt worden.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau des ÖPNV**

2. **Förderung einer nachhaltigen Mobilität**

3. **Harmonisierung auf einen einheitlichen 15-Minutengrundtakt**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Liniennetz wird weiter an die laufende Siedlungsentwicklung, neue Haltepunkte im SPNV und die Nachfrageentwicklung angepasst. Anpassungen im Fahrplan werden mit Inbetriebnahme der zweigleisigen Eisenbahnstrecke nach Wolfsburg (Weddeler Schleife) im Dezember 2023 erfolgen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

14. Echtzeit-Anschlusssicherung und Fahrgastinformation

Maßnahme-Leitung

N.N. | i.V. Michael Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Seit April 2021 werden rund 240 neue DFI-Anzeiger im Stadtgebiet BS aufgestellt, um auch an den Haltestellen die Fahrgastinformation in Echtzeit deutlich zu verbessern. Das Projekt wird fristgerecht abgeschlossen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Fahrplanauskunft und Anschlusssicherung**

2. **Förderung nachhaltiger Mobilität**

3.

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Projekt ist bis Ende 2022 abgeschlossen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

15. Stadtbahnausbau

Maßnahme-Leitung

Albrecht Curland

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Der AMTA wird halbjährlich über Kompaktberichte zu dem Projekt Stadtbahnausbau informiert. Konkrete Projekte werden dem AMTA bzw. den Stadtbezirksräten über Drucksachen vorgestellt und soweit erforderlich zum Beschluss vorgeschlagen.

Damit erübrigt sich die parallele Steuerung dieser ISEK-Maßnahme. Das Thema wird daher nicht mehr als ISEK-Maßnahme weitergeführt. Somit wird die ISEK-Maßnahme durch diese Überführung in die oben beschriebene Steuerung als abgeschlossen betrachtet.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: 0,00 Euro

Bewilligt: 0,00 Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherung und Weiterentwicklung des Bestandsstadtbahnnetzes**
2. **Strategische Infrastruktur- und Angebotsplanung**
3. **Erhöhung der ÖPNV-Nutzung**
4. **Co2 Einsparung**
5. **Volkswirtschaftliche Einsparungen**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1. _____
2. _____
3. **- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -**
4. _____
5. _____

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Siehe Sachstand

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

16. Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen

Maßnahme-Leitung

Svenja Schendel

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Das Ausbaukonzept für 2022 wurde erstellt und ist im März 2021 beschlossen worden. Mit den für 2022 vorgesehenen Umbaumaßnahmen an 7 Bussteigen wurde bereits begonnen. Nach dem derzeitigen Stand werden die Maßnahmen in 2022 abgeschlossen.

Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird sukzessive in den kommenden Jahren zielorientiert fortgeführt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: **619.695,63** Euro

Bewilligt: **597.265,08** Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Barrierefreie Haltestellen**

2. **Anforderungen von mobilitätseingeschränkten Personen gerecht werden**

3. **Ausreichend Bewegungsfläche für wartende Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen**

4. **Wetterschutz mit Sitzgelegenheit**

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Ausbau von Haltestellen in Bezug auf Barrierefreiheit wird sukzessive fortgeführt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

17. Neues Betriebskonzept Parken und zusätzliche Parkplätze für Schwerbehinderte

Maßnahme-Leitung

N.N.

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

noch nicht begonnen

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Unnötigen Parksuchverkehr reduzieren**

2. **Erweiterung der Schwerbehindertenparkplätze (Teilhabe und Barrierefreiheit)**

3. **Verringerung von Auslastungsspitzen**

4. **Nutzerkomfort**

5. **Transparenz**

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Federführung/projektverantwortliche Stelle wird durch FB66 dezernatsübergreifend abgestimmt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Angaben zur Maßnahme

ISEK-Rahmenprojekt

R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

18. Mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (im ÖPNV)

Maßnahme-Leitung

N.N. | i.V. Michael Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Inhalt 2021:

Busse und Bahnen erhalten kontinuierlich mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (Multifunktionsplatz) durch Umrüstung älterer Fahrzeuge und Ersatz durch neue Fahrzeuge.

Bereits 50% des Stadtbahnbestands verfügen über zwei Multifunktionsflächen. Das wird bei der anstehenden Neuausschreibung von Fahrzeugen ebenfalls berücksichtigt. Pro Jahr werden durchschnittliche 20 neue Busse mit je zwei Multifunktionsplätzen eingeführt, die ältere Busse ersetzen.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt beantragt und bewilligt:

Beantragt: _____ Euro

Bewilligt: _____ Euro

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2022

Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkrete Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau der Barrierefreiheit in Bussen und Bahnen**

2. **Mehr Komfort für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste**

3. **Verbesserung der Fahrradmitnahme**

4.

5.

Folgende Zielindikatoren wurden für die Maßnahme festgelegt:

1.

2.

3.

- 2022 NOCH NICHT AUSZUFÜLLEN -

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)


nein

Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

In 2027 sollen die 12 Bahnen aus dem Jahr 1995 durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Die gesamte Busflotte wird voraussichtlich bis 2030 über zwei Multifunktionsplätze verfügen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Sachstand 2022



Bearbeitung:
Stadt Braunschweig
Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung
0120.11 Strategische Projekte

Braunschweig, Stand: September 2022