

Betreff:

Umsetzungsstand Stadtaubenkonzept

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

07.09.2022

Beratungsfolge

Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

07.09.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu der Anfrage der CDU-Fraktion nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Antwort zu Frage 1:

Aktuell befindet sich ein Standort in der Umsetzung. Dabei handelt es sich um den Standort Martinikirche. Ein Abschluss der Arbeiten an dem Standort ist für das laufende Quartal geplant. Das Projekt wurde bereits in 2021 (Planung) begonnen. Weitere Standorte wurden aufgrund verschiedener Bedenken seitens der Nutzer oder baulicher Anforderungen verworfen. Ebenso wurden Gespräche mit gewerblichen Eigentümern für weitere Standorte geführt. Die ECE hat für das Parkdeck der Schlossarkaden bereits die Bereitschaft erklärt, die Fläche für einen Taubenschlag bereitzustellen. Weitere Abstimmungen stehen noch aus.

Antwort zu Frage 2:

Direkt nach Veröffentlichung der Förderrichtlinie hat sich die Verwaltung mit dem Fördermittelgeber in Verbindung gesetzt und befindet sich mit diesem im aktiven Austausch. Förderungen für den Standort Martinikirche können nicht mehr beantragt werden. Für nachfolgende Projekte ist durch den Beschluss des Stadtaubenkonzeptes sichergestellt, dass diese nur unter Maßgabe der Förderung, gültig ab 1. August 2022, begonnen werden.

Antwort zu Frage 3:

Der Abschluss des ersten Projektes Martinikirche soll noch in diesem laufenden Quartal erfolgen. Für weitere Projekte ist man auf die Bestätigung etwaiger Standorte angewiesen. Aufgrund der zurückhaltenden Bereitschaft der Immobilienbesitzer, ist eine Umsetzung weiterer Standorte nur mit zeitlichem Verzug zur bisherigen Zeitplanung zu sehen.

Herlitschke

Anlage/n:
keine