

*Betreff:***Kita Rautheim - Ersatzneubau  
Vorgezogener Leistungsabruf zur Projektbeschleunigung***Organisationseinheit:*Dezernat VIII  
0650 Referat Hochbau*Datum:*

07.11.2022

*Beratungsfolge*

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)

*Sitzungstermin*

09.11.2022

*Status*

Ö

**Beschluss:**

„Für die Planung der Kita Rautheim wird dem vorzeitigen Abruf der Leistungsphasen 4 und 5 der Ingenieurleistungen Hochbau und Technische Gebäudeausrüstung in Höhe von 83.793,14 € zugestimmt.“

**Sachverhalt:**Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und Hochbau für Objekt- und Kostenfeststellungen ergibt sich aus § 6 Nr. 4 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in Verbindung mit § 76 Abs. 3, Satz 1 NKomVG.

Ausgangslage/Vorgehensweise

Für die Planung des Ersatzneubaus der Kita Rautheim wurde für die TGA-Planung das Büro IMF und mit Beschluss vom 22.09.2020 für die Objektplanung das Büro bow Ingenieure (Ds. 20-13995) beauftragt.

Um die Projektumsetzung zu beschleunigen und Verzögerungen zu vermeiden, soll der Abruf der Leistungsphase 4 + 5 der Ingenieurleistungen für Objektplanung und TGA bereits mit Einreichung des Investitionssteuerungsverfahrens Stufe III im November 2022 erfolgen.

Damit liegt der Abruf der beiden Leistungsphasen vor Beschlussfassung zur Objekt- und Kostenfeststellung im Januar 2023.

Herlitschke

**Anlage/n:**

keine