

Betreff:  
**Fertigstellung Endausbau Braunschweiger Straße im Bereich HdL**

Empfänger:  
Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister

Datum:  
04.01.2023

Beratungsfolge:		Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode (zur Beantwortung)	17.01.2023	Ö

### Sachverhalt:

Der Endausbau der Braunschweiger Straße im Bereich HdL hat im Sommer des Jahres begonnen. Die Fertigstellung war für den 23.12 2022 avisiert. (siehe Foto)  
Seit wenigen Woche ist das ursprünglich angekündigte Datum überklebt, ohne ein neues Fertigstellungsdatum in Aussicht zu stellen.

In diesem Zusammenhang fragen wir an:

Wann ist nach heutigem Stand mit der Fertigstellung der am 25. Juli begonnenen Baumaßnahme zu rechnen und wann ist mit der Freigabe der Braunschweiger Straße für den Verkehr aus Richtung Rautheim zu rechnen?

Gez.

Detlef Kühn

### Anlage/n:

Foto