

*Betreff:***Erweiterung des Gymnasiums Gaußschule: Ersatz der Sporthalle
durch einen Neubau für den Unterricht***Organisationseinheit:*Dezernat VIII
0650 Referat Hochbau*Datum:*

24.02.2023

Beratungsfolge

Schulausschuss (zur Kenntnis)

*Sitzungstermin**Status*

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Der Rat hat am 13.07.2021 den Beschluss gefasst, das Gymnasium Gaußschule für den G9-Betrieb zu erweitern und das erforderliche Raumprogramm beschlossen. Die sanierungsbedürftige Einfeld-Sporthalle wird abgerissen und durch einen Neubau mit Unterrichts- und Funktionsräumen ersetzt. Der Erhalt des Kellergeschosses der Sporthalle sollte geprüft werden.

Nach Prüfung durch die Verwaltung stellte sich heraus, dass ein Abriss und Neubau des Kellergeschosses (KG) anstelle eines Erhalts die wirtschaftlichere Möglichkeit darstellt. Der Kostenvorteil dieser Lösung beträgt rund 162.000 €. Terminliche Auswirkungen sind nicht gegeben, da der Baubeginn erst für Mitte 2025 geplant ist.

Herlitschke

Anlage/n:

Keine