



Braunschweig
Löwenstadt




Wirtschaftsausschuss - Berichterstattung zum Glasfaser- und Mobilfunkausbau

Braunschweig, 21.02.2023

Inhalte

1. Glasfaserausbau
 - 1.1 Eigenwirtschaftlicher Ausbau
 - 1.2 Geförderter Ausbau
2. Mobilfunkausbau





Braunschweig
Löwenstadt



Berichterstattung zum Glasfaserausbau

Lars Wilmschen – Breitbandkoordinator

Braunschweig, 21.02.2023

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Braunschweig

BS|ENERGY

- Seit 2015 GF-Anbindung in rd. 20 Neubaugebieten (für ca. 3,5K Haushalte)
- Seit 2018 GF-Anbindung in über 25 Gewerbegebieten (für ca. 1,5K Unternehmen)

Deutsche Telekom:

- 2011: Pilotausbau Weststadt (ca. 8,5K HH)
- 2021: Östliches Ringgebiet, Westliches Ringgebiet (Nord), Ölper (ca. 30K HH)
- 2022: Westliches Ringgebiet (Süd), Meverode, Heidberg, Rünigen, Viewegsgarten, Bebelhof, Vorwerksiedlung, Schw. Berg, Siegfriedviertel (ca. 37K HH)
- 2023: Innenstadt (äußere & innere), Gartenstadt, Mascherode, Südstadt, Lindenberg, Rautheim, Nordstadt 2. BA, Lehdorf, Kanzlerfeld, Hondelage, Volkmarode, Dibbesdorf, Schapen, Gliesmarode, Riddagshausen, Querum, Bröitzem (55K HH) => Spatenstich am 1. März 2023
- 2024: Leiferde, Stöckheim, Schundersiedlung und Kralenriede (ca. 6,5K HH)
- 2025: Ausblick

Deutsche Glasfaser:

- 2021/2022: Baustarts in Lamme; Weiterbau ab Ende Februar 2023 (ca. 2,1K HH)
- Erweiterung gewünschter Ausbau-Stadtteile in Abhängigkeit der Ausführungen



Geförderter Glasfaserausbau in Braunschweig

- Umfangreiche EU-weite Ausschreibung (Verhandlungsvergabe) – Unterstützung durch Berater
- Telekom soll Zuschlag erhalten (AMTA-Beschluss 08.11.2022); Zuwendungsvertrag
- Förderbescheid in endgültiger Höhe für 445 Adressen beantragt (180 Adressen Eigenausbau Telekom)
- Abstimmung zum weiteren Vorgehen mit Telekom (u.a. Adresseigentümer:innen einbeziehen)

Zeitschiene geförderter Glasfaserausbau

- I./II. Qu. 2023: Erhalt finaler Zuwendungsbescheid, Auftragserteilung an Telekom
- II.-IV. Qu. 2023: Beginn Telekom-Ausführungsplanungen (Strukturplanung, Nvt-Standort- und Wegesicherung)
- IV. Quartal 2023: voraussichtlicher Baustart

Finanzen / Budget im Wirtschaftsdezernat

- 6,97 Mio. € bei 75 % Förderquote (ca. 5 Mio. €)



Berichterstattung zum Mobilfunkausbau

Sarah Kramer – Mobilfunkkoordinatorin

Braunschweig, 21.02.2023

Mobilfunkausbau in Braunschweig

- Koordinierung der Standortanfragen zwischen den Telekommunikationsunternehmen und den städtischen Fachstellen
- Zukünftiger weiterer Ausbau des Mobilfunknetzes (Erweiterungen und Neuerrichtungen)
 - Fokus auf einen ressourcenschonenden Ausbau
- Erweiterung der Internetpräsenz (www.braunschweig.de/breitbandausbau)





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartner:

Lars Wilmschen

Mail: lars.wilmschen@braunschweig.de

Tel.: 0531 470 2770

Sarah Kramer

Mail: sarah.kramer@braunschweig.de

Tel.: 0531 470 2737