

*Betreff:***Stand des Ausbaus insbesondere der Erschließungsstraße im Baugebiet Heinrich der Löwe***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

11.09.2023

Beratungsfolge

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

08.09.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 26.08.2023 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1.: Der Endausbau der Verkehrsflächen innerhalb des Baugebietes ist im gesamten östlichen Teilbereich in folgenden Straßen erfolgt:

- Frida-Kahlo-Straße
- Else-Meidner-Straße
- Gerta-Overbeck-Straße

Der Endausbau der Baustraßen in der Haupteerschließungsstraße Pablo-Picasso-Straße sowie im westlichen Teilbereich ist bisher noch nicht erfolgt.

Zu 2.: Aus Sicht der Verwaltung bestehen inzwischen keine hindernden Gründe für den weiteren Endausbau der Verkehrsflächen mehr. Hier gelten die Regelungen des zwischen Stadt und Investor geschlossenen Städtebaulichen Vertrages. Inzwischen konnte die vom Investor erstellte Planung des Straßenausbaus final abgestimmt und von der Verwaltung freigegeben werden. Als nächster Schritt müssen die Ausschreibungsunterlagen und ein verbindlicher Zeitplan vom Investor erstellt und mit der Stadt einvernehmlich abgestimmt werden. Anschließend können Ausschreibung und Umsetzung erfolgen.

Zu 3.: Siehe zu 2.

Leuer

Anlage/n:

keine