

*Betreff:***Dauerbaustelle Straßenbahn Kreuzung Donaustraße/An der
Rothenburg/Friedrich-Seele-Straße***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

21.11.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

21.11.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 07.11.2023 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Nach Information der BSVG haben sich die Arbeiten wegen Lieferengpässen verzögert. Voraussichtlich zum Jahresende sollen die Arbeiten vollständig fertiggestellt sein, so dass dann auch die Haltestelle wieder in Betrieb genommen werden kann.

Wiegel

Anlage/n:

keine