

Betreff:

Instandsetzung Ölper Mühlenwehr

Organisationseinheit:

Dezernat III
0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft

Datum:

22.11.2023

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur
Kenntnis)

Sitzungstermin

22.11.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 321 vom 09. November 2023 nimmt die Verwaltung nach Rücksprache mit dem Wasserverband Mittlere Oker (WVMO) wie folgt Stellung:

Die Abstimmungen zur Sanierung der Brücke erfolgen in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz (aufgrund der Nähe zu den denkmalgeschützten Wehrschützen). Die Brücke selbst ist **nicht** denkmalgeschützt.

Die Planung und Umsetzung der Instandsetzung des Ölper Mühlenwehres erfolgt über den WVMO. Dieser ist für das Projekt verantwortlich und setzt für die Planung und Ausführung der Arbeiten Ingenieurbüros ein. Die Entwurfsplanung wird zurzeit durch das Ingenieurbüro *Heidt & Peters* erarbeitet. Die anschließende Ausführungsplanung soll gleichzeitig mit der Vorbereitung der Auftragsvergabe erfolgen. Die Freigabe der Ausführungsplanung durch den WVMO und Ref. 0610 ist zum Jahreswechsel 2023/24 vorgesehen.

Die Submission und die Beauftragung einer Ausführungsfirma soll voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen. Die geplanten Bautätigkeiten sind für 2024 geplant, sofern aus witterungsbedingten Gegebenheiten keine Ablaufveränderung erforderlich wird.

Nach der Sanierung wird es später auch grundsätzlich möglich sein, einzelne Bohlen des Geh- und Fahrbelages fachgerecht austauschen zu können.

Die historische Wehranlage bleibt nach wie vor aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Weichsler

Anlage/n: