

*Betreff:***Dauerbaustelle Straßenbahn Kreuzung Donaustraße/An der
Rothenburg/Friedrich-Seele-Straße, siehe 23-22432-01***Organisationseinheit:*

Dezernat III

66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

08.03.2024

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

12.03.2024

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 28.02.2024 hat die BSVG Folgendes mitgeteilt:

„Im November 2023 gab es einen ungewöhnlich frühen und kalten Wintereinbruch gefolgt von sehr vielen Niederschlägen. In dieser Zeit konnten die Arbeiten nicht fortgesetzt werden.

Über den Jahreswechsel wurden die Arbeiten eingestellt.

Durch den langen Verzug der Baustelle standen eingeplante Subunternehmer nicht mehr zur Verfügung, die durch andere Subunternehmer oder neue Terminvereinbarungen ersetzt werden mussten. Das hat ebenfalls zu weiteren Verzögerungen geführt.

Die Baustelle soll in der 11. KW 2024 (11.03.2024 - 15.03.2024) mit dem Rückbau der provisorischen LSA, der Einschaltung der stationären LSA und Freigabe des Kreuzungsbereiches beendet werden.“

Wiegel

Anlage/n:

keine