

*Betreff:***Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK) | Sachstandsbericht 2023***Organisationseinheit:*

Dezernat I

0120 Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung

*Datum:*

15.05.2024

*Adressat der Mitteilung:*

Rat der Stadt Braunschweig (zur Kenntnis)

Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

**Sachverhalt:**

Mit Beschluss des Rates vom 6. November 2018 wurde das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den Zeithorizont 2030 beschlossen. Gleichzeitig beauftragte der Rat die Verwaltung, regelmäßig über die Sachstände der laufenden Projekte sowie die Zielerreichung zu berichten (DS 18-08544-01).

Der anliegende Sachstandsbericht 2023 des ISEK wird dem Rat hiermit zur Kenntnis gegeben.

Die Verwaltung ist bestrebt, den Sachstandsbericht im laufenden Berichtsjahr zu veröffentlichen. Aufgrund von Stellenvakanzen und Personalwechseln im zuständigen Referat Stadtentwicklung, Statistik und Vorhabenplanung wird der Sachstandsbericht 2023 später als üblich veröffentlicht. Die im Bericht dargestellten Sachstände zu den Projekten sowie zum ISEK insgesamt geben den Stand zum September 2023 wieder.

Die Erstellung des Sachstandsberichts hat zuletzt in allen Fachabteilungen umfangreiche Kapazitäten gebunden. Es ist daher angestrebt, den Sachstandsbericht 2024 bereits in komprimierter Form vorzulegen.

Dr. Kornblum

**Anlage/n:**

ISEK-Sachstandsbericht 2023



Braunschweig

Die Löwenstadt

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Sachstand 2023



# Inhalt

<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>Leitziel 1   Die Stadt kompakt weiterbauen</b>	<b>14</b>
<b>Arbeitsfeld 1: Flächenentwicklung und Städtebau</b>	<b>15</b>
R.01 Integriertes Flächenmanagement	16
R.02 Innovationszone Ringgleis	25
R.03 Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof	34
R.04 Europaviertel	44
R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße	49
<b>Arbeitsfeld 2: Stadt und Quartiere</b>	<b>52</b>
R.06 Braunschweigs Stadteingänge	53
R.07 Braunschweigs starke Mitten	66
R.08 Herz der Stadt - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber	71
<b>Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt</b>	<b>94</b>
R.09 Die sichere Stadt	95
<b>Leitziel 2   Chancen und Räume für alle sichern</b>	<b>112</b>
<b>Arbeitsfeld 4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement</b>	<b>113</b>
R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement	114
<b>Arbeitsfeld 5: Bildung, Ausbildung und Familie</b>	<b>128</b>
R.11 Bildungslandschaft Braunschweig	129
R.12 Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig	155
<b>Arbeitsfeld 6: Heimat bieten, viel-fältiger und bezahlbarer Wohnraum</b>	<b>178</b>
R.13 Soziales Braunschweig	179
<b>Leitziel 3   Braunschweigs Potenziale sichern</b>	<b>191</b>
<b>Arbeitsfeld 7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft</b>	<b>192</b>
R.14 Kulturentwicklungsplan	193
R.15 CoLiving Campus	211
<b>Arbeitsfeld 8: Forschung und wirtschaftliche Innovation</b>	<b>214</b>
R.16 Smart City Braunschweig	215
R.17 Innovationsräume Braunschweig	228
R.18 Schaufenster Braunschweig	239
<b>Leitziel 4   Braunschweig zur umweltgerechten &amp; gesunden Stadt entwickeln</b>	
<b>Arbeitsfeld 9: Umwelt</b>	<b>246</b>
R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur	247
R.20 Klimagerechtes Braunschweig	267
<b>Arbeitsfeld 10: Sport und grünes Erbe</b>	<b>272</b>
R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten	273
R.22 Braunschweig in Bewegung	295
<b>Arbeitsfeld 11: Gesundheit</b>	<b>305</b>
R.23 Gesund vernetzt	306
<b>Leitziel 5   Zukunftsorientierte Mobilität gestalten</b>	<b>311</b>
<b>Arbeitsfeld 12: Zukunftsorientierte Mobilität</b>	<b>312</b>
R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig	313
R.25 Smart Mobility	316
R.26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität	324

## Einleitung

Mit Beschluss des Rates vom 06.11.2018 wurde das **Integrierte Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030** (ISEK) als stadtentwicklungspolitischer Orientierungsrahmen für den Zeithorizont 2030 beschlossen. Das ISEK dient der Verwaltung sowie den städtischen Gesellschaften als zentrale Arbeitsgrundlage. Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fachplanungen sollen stärker miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die Leitziele sollen mit den benannten Rahmenprojekten und Maßnahmen in den kommenden Jahren erreicht werden. Gleichzeitig beschloss der Rat, dass die Verwaltung beauftragt wird, regelmäßig über die Sachstände der laufenden Projekte sowie die Zielerreichung zu berichten. Diesem Auftrag kommt die Verwaltung 2023 nun zum vierten Mal mit dem vorliegenden **ISEK-Sachstandsbericht 2023** nach.

Der Sachstandsbericht setzt sich aus einer standardisierten digitalen Sachstandsabfrage zu den im ISEK beschriebenen Maßnahmen zusammen.

### ISEK-Sachstandsbericht 2023

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept umfasst Aussagen über Ziele und Maßnahmen für die vielfältigen sozialen, ökonomischen, ökologischen, demografischen, kulturellen und vielen weiteren Herausforderungen der Stadt. Es sollen fünf **gesamtstädtische Leitziele** mit 26 verschiedenen Rahmenprojekten aus 12 Arbeitsfeldern erreicht werden. Die Ziele sind:

- Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen
- Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern
- Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken
- Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln
- Leitziel 5: Eine zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Diese Leitziele bilden die Grundlage des ISEK. Im Rahmen der Erstellung des ISEK wurden auch sogenannte **Arbeitsfelder** einbezogen. Sie formen eine Klammer für thematisch zusammengehörige Strategien, die die Verwaltung nach wie vor verfolgt. Den 12 Arbeitsfeldern sind 26 Rahmenprojekte mit unterschiedlichsten Maßnahmen zugeordnet, an denen im vergangenen Jahr intensiv gearbeitet wurde.



## Arbeitsfeld 1: Flächenentwicklung und Städtebau

Das Arbeitsfeld 1 besteht aus den in der Tabelle aufgeführten fünf Rahmenprojekten.

Die Mehrheit der Rahmenprojekte im ersten Arbeitsfeld sind weit fortgeschritten. Das entwickelte Dichtekonzept wurde bereits veröffentlicht und die Projektgruppe zum integrierten Flächenmanagement entwickelt Detailregeln für die Themenbereiche Wohnen und Gewerbe, woran sich die Erarbeitung des passgenauen Monitorings anschließen wird.

Auch das Ringgleis gewinnt durch Wohngebietsentwicklungen, die Realisierung von Spielplätzen und der Entwicklung des CoLiving Campus kontinuierlich an Attraktivität. Der Bahnhof Gliesmarode wurde zu einem modernen Mobilitätsverknüpfungspunkt entwickelt.

Die Bahnstadt als besonders große Maßnahme des ISEK wurde als Fördergebiet in das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ überführt und konnte Fördermittel in Höhe von 400.000 Euro einwerben. Weiterhin wird die Bahnstadt mit Hilfe des Forschungsprojektes „C2T - Connect2Transform“ eines der größten Reallabore für die nachhaltige Transformation der Wärme- und Kälteversorgung in Deutschland. Die umfangreichen im Gebiet vorgesehenen Projekte mit Chancen, Potenzialen und modularen Erweiterungsmöglichkeiten sind ein wichtiger Baustein der Stadtentwicklung in den nächsten Jahren.

Die Planungen für das urbane Entreé am Hauptbahnhof und der städtebaulichen Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße schreitet voran. Die Sanierung der Stadthalle liegt seit Anfang 2023 in der Verantwortung der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH. Für die Realisierung der Sitzstufen an der Oker ist eine Aufnahme in das Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ beabsichtigt.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 1 mit den einzelnen Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 31 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
			0% 100%		0% 100%
A1: Flächenentwicklung und Städtebau	R.01 - Integriertes Flächenmanagement	2023	<div><div></div></div> 55%		
		2022	<div><div></div></div> 50%		
		2021	<div><div></div></div> 35%		
		2020	<div><div></div></div> 20%		
	R.02 - Innovationszone Ringgleis	2023	<div><div></div></div> 58%		
		2022	<div><div></div></div> 52%		
		2021	<div><div></div></div> 32%		
		2020	<div><div></div></div> k.A.		
	R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof	2023	<div><div></div></div> 20%	2023	<div><div></div></div> 31%
		2022	<div><div></div></div> 10%	2022	<div><div></div></div> 26%
		2021	<div><div></div></div> 10%	2021	<div><div></div></div> 17%
		2020	<div><div></div></div> 8%	2020	<div><div></div></div> 8%
	R.04 - Europaviertel	2023	<div><div></div></div> 20%		
		2022	<div><div></div></div> 20%		
		2021	<div><div></div></div> 10%		
		2020	<div><div></div></div> 5%		
	R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße	2023	<div><div></div></div> 0%		
		2022	<div><div></div></div> 0%		
		2021	<div><div></div></div> 0%		
		2020	<div><div></div></div> 0%		

## Arbeitsfeld 2: Stadt und Quartiere

Die Planung der Braunschweiger Stadteingänge wird kontinuierlich den aktuellen Gegebenheiten, beispielsweise der Realisierung der Bahnstadt oder politischen Handlungsaufträgen, angepasst.

Die im Rahmen der Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel dargestellten Stärken, Schwächen und Entwicklungspotentiale der Stadtteil- und Nahversorgungszentren sind systematisiert worden. Diese haben insbesondere städtebauliche und gestalterische Defizite aufgezeigt. Die Aufwertung von Stadtteil- und Nahversorgungszentren erfolgt im Rahmen von bereits laufenden Planungen oder zur Beseitigung von entstehenden funktionalen Defiziten. Die Implementierung der ersten vier Nachbarschaftszentren befindet sich in der Umsetzung und soll stetig zur Aufwertung beitragen. Dazu zählen Einrichtungen in den Stadtteilen Siegfriedviertel, Rühme, Rüningen sowie der Südstadt.

Die Entwicklung unserer Innenstadt steht nach der Pandemie und mit den Folgen des Ukrainekrieges weiterhin vor großen Herausforderungen. Die Stadt unterstützt die Entwicklung mit zahlreichen Projekten und Maßnahmen. Dazu gehört auch ein umfassender Dialog zur Zukunft der Innenstadt. Die Stadtverwaltung und ihre Tochtergesellschaften für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung arbeiten gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Wirtschafts- und Sozialpartnern daran, die Innenstadt als „Herz Braunschweigs“ nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 2 mit den einzelnen Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 50 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A2: Stadt und Quartiere	R.06 - Braunschweigs Stadteingänge	2023	4%		
		2022	4%		
		2021	4%		
		2020	0%		
	R.07 - Braunschweigs starke Mitten	2023	70%	2023	50%
		2022	60%	2022	44%
		2021	37%	2021	26%
		2020	17%	2020	23%
	R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber	2023	77%		
		2022	67%		
		2021	37%		
		2020	51%		

## Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt

Im Arbeitsfeld 3 sind insbesondere der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens für den Neubau einer Grundschutzwache im Südwesten, die Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienst mit Hilfe der Umsetzung des Projektes SIRENE, die Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie die Entwicklung eines Leitfadens zur Sicherheit im Städtebau hervorzuheben.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 3 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 40 % umgesetzt:








Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A3: Sichere Stadt	R.09 - Die sichere Stadt	2023	40%	2022	40%
		2022	35%	2022	35%
		2021	23%	2021	23%
		2020	13%	2020	13%

## Arbeitsfeld 4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement

In Arbeitsfeld 4 ist eine Vielzahl von Maßnahmen abgeschlossen. Diese sind jetzt Grundlage des Verwaltungshandelns: Zum Beispiel der kommunale Aktionsplan „Braunschweig inklusiv“, verschiedene Aktionen des Büros für Migrationsfragen um die kulturelle Vielfalt Braunschweigs sichtbar zu machen wurden verstetigt. Auch die Umsetzung der Maßnahme „Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen“ ist verstetigt. Der Runde Tisch LSBTI findet seit 2018 regelmäßig statt. Die daraus entstandene Arbeitsgruppe plant verschiedenste Maßnahmen und setzt diese um.

Im Mai 2023 hat der Rat der Stadt die vom Arbeitskreis Bürgerbeteiligung erarbeiteten Leitlinien für Bürgerbeteiligung einstimmig beschlossen. Im nächsten Schritt wird die Umsetzung der Leitlinien im Arbeitskreis beraten und mündet in ein Grundsatzkonzept. Dieses wird ebenfalls dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 4 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 62 % umgesetzt:













Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A4: Teilhabe, Vielfalt und Engagement	R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement	2023	 62%	2023	 62%
		2022	 60%	2022	 60%
		2021	 31%	2021	 31%
		2020	 15%	2020	 15%

## Arbeitsfeld 5: Bildung, Ausbildung und Familie

Im Arbeitsfeld 5 befindet sich die Umsetzung von vielen Maßnahmen bereits kurz vor ihrem Abschluss. Der flächendeckende Ausbau der Familienzentren ist abgeschlossen und die Einführung der pädagogischen Arbeit nach dem Early-Excellence-Ansatz in Familienzentren und Kitas kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Maßnahme „Alltagsintegrierte Sprachbildung“ ist festes Element der pädagogischen Arbeit aller Kindertagesstätten und der „Kommunale Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten“ wird sukzessive umgesetzt. Die Umsetzung der Maßnahme „Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke“ wird nicht realisiert, da die Kriterien hierfür nach rechtlicher Prüfung nicht erfüllt werden.

Außerdem wird an vielen Maßnahmen des Rahmenprojektes R.12 „Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig“ gearbeitet. So wurde u.a. der Prozess zur Erstellung eines Kinder- und Jugend-Beteiligungskonzeptes gestartet und der Ausbau weiterer Jugendzentren ist in Planung. Das Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" wird bestandssichernd gepflegt und kontinuierlich weiterentwickelt. Außerdem werden der bedarfsgerechte Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung vorangetrieben. Die Maßnahme „Stärkung der Präventionsketten“ wurde mit der Etablierung von Deutschkursen, der erfolgten Vernetzung von Jugendeinrichtungen und Jugendbeteiligung sowie durch verschiedene Bewegungsangeboten im Rahmen von „Lebenschancen durch Sport“ abgeschlossen. Insgesamt ist das Arbeitsfeld 5 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 52 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A5: Bildung, Ausbildung und Familie	R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig	2023	 57%	2023	 52%
		2022	 56%		
		2021	 50%		
		2020	 27%		
	R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig	2023	 46%	2022	 48%
		2022	 39%	2021	 43%
		2021	 36%	2020	 33%
		2020	 39%		

## Arbeitsfeld 6: Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum

Im Arbeitsfeld 6 und dem dazugehörigen Rahmenprojekt R.13 „Soziales Braunschweig“ hat die Verwaltung sich zum Ziel gesetzt, eine Stadt für alle sozialen und kulturellen Bevölkerungsgruppen zu gestalten. Ziel ist es, die Wohnraumversorgung für alle zu verbessern und soziale Entwicklungen im Stadtgebiet zu beobachten, um bei Bedarf aktiv zu werden. Viele der Maßnahmen des Arbeitsfeldes sind somit unbefristet und werden auch in Zukunft kontinuierlich auf ihre Wirkung beobachtet und bei Bedarf fortgeschrieben bzw. weiterentwickelt. So wird u.a. die Maßnahme „Wohnbauoffensive“ fortgeschrieben und die „Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe“ bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 6 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 42 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A6: Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum	R.13 - Soziales Braunschweig	2023	<div><div></div></div> 42%	2023	<div><div></div></div> 42%
		2022	<div><div></div></div> 37%	2022	<div><div></div></div> 37%
		2021	<div><div></div></div> 27%	2021	<div><div></div></div> 27%
		2020	<div><div></div></div> 20%	2020	<div><div></div></div> 20%

## Arbeitsfeld 7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft

Der Beschluss des Kulturentwicklungsplans im Jahr 2022 führte zu konkreten Handlungsempfehlungen, die durch die Verwaltung priorisiert und zur Umsetzung vorbereitet werden. Die Besetzung der Koordinierungsstelle zur Steuerung der Umsetzung des Kulturentwicklungsplans ist erfolgt. Das Konzept für eine Kulturraumzentrale liegt nun vor, sodass die Antragsstellung im Rahmen des Förderprogramms „Resiliente Innenstädte“ bereits in Vorbereitung ist. Insbesondere die Maßnahme „Zukunftsfähigkeit der Musikschule“ kann Fortschritte verzeichnen. Machbarkeitsstudie und Marktanalyse liegen vor und mit dem Ratsbeschluss vom 21.03.2023 wird vorbereitet. Dieser beinhaltet auch die Nutzung des Gebäudes als „Dritter Ort“.

Die Grundidee des „CoLiving Campus“ als urbanes Stadtquartier mit einer vielfältigen funktionalen Durchmischung von Nutzungsformen wurde spezifiziert. Die Projektstruktur wurde weiterentwickelt. Ein Kooperationsvertrag zwischen Land Niedersachsen, TU-Braunschweig und Stadt wurde im April 2023 unterzeichnet. Auf dieser Grundlage erfolgt aktuell ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren für Bürgerinnen und Bürger, auf dessen Ergebnissen die Rahmenplanung aufbauen wird.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 7 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 58 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A7: Kultur, freie Szene und Wissenschaft	R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)	2023	<div><div></div></div> 46%	2023	<div><div></div></div> 58%
		2022	<div><div></div></div> 30%		
		2021	<div><div></div></div> 24%		
		2020	<div><div></div></div> 15%		
	R.15 - CoLiving Campus	2023	<div><div></div></div> 70%	2021	<div><div></div></div> 42%
		2022	<div><div></div></div> 65%	2020	<div><div></div></div> 35%
		2021	<div><div></div></div> 60%		
		2020	<div><div></div></div> 55%		

<sup>1</sup> Da in 2020 zu zwei Maßnahmen des Rahmenprojektes R.12 keine Angaben zum Umsetzungsstand gemacht werden konnte, obwohl sie umgesetzt wurden (dies war damals nicht zwingend notwendig), fällt der Umsetzungsstand des Rahmenprojektes in 2021 geringer aus.

## Arbeitsfeld 8: Forschung und wirtschaftliche Innovation

In Arbeitsfeld 8 wird u.a. der Smart-City-Prozess der Stadt benannt. Durch die Besetzung der Stabsstelle Digitalisierung und Smart City wird das bereits fertiggestellte Smart City Rahmenkonzept umgesetzt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Einrichtung des Transformationsbüros ist aktuell nicht absehbar. Die zugeordneten Projekte werden aktuell durch ergänzende relevante Institutionen, wie die KOM|DIA GmbH oder die Stabsstelle Smart City / Digitalisierung realisiert. Der Breitbandausbau wird weiter vorangetrieben. Auch die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans ist in Vorbereitung.

Das Rahmenprojekt R. 17 ist zu 100% abgeschlossen. Das Gründerquartier ist etabliert und ausgebaut worden, insbesondere durch die Verstetigung und Weiterentwicklung der Start-up Programme MO.IN und W.IN sowie des Gründungsökosystems Braunschweig.

Die Maßnahme „Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen“ beschäftigt sich aktuell insbesondere mit der Schärfung des Markenprofils, an die sich die gestalterische Weiterentwicklung der Marke anschließen wird.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 8 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 64 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
<b>A8: Forschung und wirtschaftliche Innovation</b>	R.16 - Smart City Braunschweig	2023	78%		
		2022	46%		
		2021	40%		
		2020	40%		
	R.17 - Innovationsräume Braunschweig	2023	100%	2023	66%
		2022	73%	2022	46%
		2021	67%	2021	40%
		2020	63%	2020	36%
	R.18 - Schaufenster Braunschweig	2023	20%		
		2022	18%		
		2021	14%		
		2020	4%		



### Arbeitsfeld 9: Umwelt

Arbeitsfeld 9 hat das Ziel, Braunschweig zu einer umweltgerechten und gesunden Kommune zu entwickeln. Vorhandene Parks und Landschaftsräume sollen zu einem „grünen Netz für Mensch und Natur“ verbunden werden, so dass ein zusammenhängendes und übergeordnetes Freiraum- und Biotopverbundsystem entsteht. Gleichzeitig sollen Umweltbedingungen verbessert und das Umweltbewusstsein gestärkt werden. So wurden zahlreiche Maßnahmen der Rahmenprojekte R.19 „Grünes Netz für Mensch und Natur“ und R.20 „Klimagerechtes Braunschweig“ weiterbearbeitet und sogar abgeschlossen. Es konnten 20.000 m² Blühflächen angelegt werden und 290 Obstbäume gepflanzt werden, die Anlage artenreicher Staudenmischpflanzungen, Kopfweidenpflanzungen ist erfolgt.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 9 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 61 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A9: Umwelt	R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur	2023	<div><div></div></div> 69%	2023	<div><div></div></div> 64%
		2022	<div><div></div></div> 64%	2022	<div><div></div></div> 61%
		2021	<div><div></div></div> 53%	2021	<div><div></div></div> 51%
		2020	<div><div></div></div> 53%	2020	<div><div></div></div> 45%
	R.20 - Klimagerechtes Braunschweig	2023	<div><div></div></div> 58%		
		2022	<div><div></div></div> 57%		
		2021	<div><div></div></div> 48%		
		2020	<div><div></div></div> 37%		

### Arbeitsfeld 10: Sport und grünes Erbe

In Arbeitsfeld 10 wird sich u.a. kontinuierlich um die Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen gekümmert. Die Grün- und Parkanlagenordnung wurde erarbeitet und den politischen Gremien zum Beschluss vorgelegt. Darüber hinaus werden bis 2023 mehr als 50 Stillgewässer entlandet oder neu angelegt. Der Kleingartenentwicklungsplan wurde erstellt und verwaltungsintern abgestimmt. Die Maßnahme „Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft“ wurde verstetigt und ist mit den Beispielen der Anlagen im Westpark und am Lünischteich, sowie mit dem Garten ohne Grenzen, dem Stadtgarten Bebelhof sowie dem Schul- und Bürgergarten am Dowesee abgeschlossen. Die Maßnahmen „Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren“ wurde abgeschlossen. Im Zuge der Fortschreibung des Masterplans Sport 2030 fanden mehrere Stadtbezirkworkshops im Rahmen des kooperativen Bürgerbeteiligungsverfahrens statt, deren Ergebnisse nach der Auswertung in weiteren Workshops bearbeitet werden. Des Weiteren wurde das Ringgleis weiter mit Sportangeboten ausgestattet. Das umfangreiche Bewegungsangebot am Nordpark wurde Anfang 2023 fertiggestellt. Die Angebote des bewegungsorientierten Jugendplatzes beinhalten eine Boulderwand, einen Pumptrack, einen Calisthenics-Bereich sowie Tischtennisplatten. Weitere niederschwellige Bewegungsangebote sollen am Ringgleis entstehen, sofern die Flächen zur Verfügung stehen. Die genannten Trendsportarten werden im Rahmen der Maßnahme 7 des R. 22 auch an anderen Orten etabliert, ergänzt werden Calisthenic- und Fitnessparcours durch Anlagen für Rollsport, einer Pump-Track-Anlage, einem Dirt-Parcours, Streetball- und Basketballanlagen.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 10 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 72 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A10: Sport und grünes Erbe	R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten	2023	<div><div></div></div> 65%	2023	<div><div></div></div> 72%
		2022	<div><div></div></div> 58%	2022	<div><div></div></div> 66%
		2021	<div><div></div></div> 54%	2021	<div><div></div></div> 57%
		2020	<div><div></div></div> 26%	2020	<div><div></div></div> 27%
	R.22 - Braunschweig in Bewegung	2023	<div><div></div></div> 78%		
		2022	<div><div></div></div> 73%		
		2021	<div><div></div></div> 60%		
		2020	<div><div></div></div> 29%		

## Arbeitsfeld 11: Gesundheit

Arbeitsfeld 11 und das Rahmenprojekt R.23 „Gesund vernetzt“ hat zum Ziel, die Entwicklung digitaler Gesundheitstechnologien voranzutreiben. Das Rahmenprojekt behandelt die Förderung der digitalen Vernetzung bzw. eHealth-Thematik. Es sollen Schnittstellen unter den Gesundheitsversorgenden hergestellt werden, um den Austausch von tagesaktuellen Daten zu ermöglichen. Außerdem beschäftigt sich das Rahmenprojekt mit dem Thema „Assistenzwohnen“.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 11 mit dem Rahmenprojekt und dazugehörigen Maßnahmen zu 70 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A11: Gesundheit	R.23 - Gesund vernetzt	2023	<div><div></div></div> 70%	2023	<div><div></div></div> 70%
		2022	<div><div></div></div> 62%	2022	<div><div></div></div> 62%
		2021	<div><div></div></div> 32%	2021	<div><div></div></div> 32%
		2020	<div><div></div></div> 8%	2020	<div><div></div></div> 32%

## Arbeitsfeld 12: Zukunftsorientierte Mobilität

In Arbeitsfeld 12 wurde im vergangenen Jahr insbesondere die Aufstellung des „Mobilitätsentwicklungsplans“ weiterbearbeitet. Es gab verschiedenste Beteiligungsaktionen und Informationsveranstaltungen.

Des Weiteren wurde die Umsetzung des Mobilitätskonzepts für den städtischen Fuhrpark durch die Bewilligung von 6 E-Pkw, 10 leichten E-Nutzfahrzeugen, 2 Lasten-Pedelecs sowie 33 Ladepunkten vorangetrieben. Auch die Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität erfolgt kontinuierlich, im ersten Quartal 2024 werden die ersten Elektrobusse erwartet.

Die Maßnahmen 11. Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes und 15. Stadtbahnausbau des Rahmenprojekts R. 26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität sind nicht mehr Teil der ISEK-Sachstandsabfrage. Beide Maßnahmen sind durch den Rat beschlossen und die Informationen ergeben halbjährlich in eigenen Berichten.

Insgesamt ist das Arbeitsfeld 12 mit den Rahmenprojekten und dazugehörigen Maßnahmen zu 47 % umgesetzt:

Arbeitsfeld	ISEK-Rahmenprojekt	Umsetzung Rahmenprojekte		Umsetzung ISEK-Arbeitsfelder	
		0%	100%	0%	100%
A12: Zukunftsorientierte Mobilität	R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig	2023	<div><div></div></div> 60%		
		2022	<div><div></div></div> 50%		
		2021	<div><div></div></div> 30%		
		2020	<div><div></div></div> 10%		
	R.25 - Smart Mobility	2023	<div><div></div></div> 20%	2023	<div><div></div></div> 47%
		2022	<div><div></div></div> 18%	2022	<div><div></div></div> 34%
		2021	<div><div></div></div> 15%	2021	<div><div></div></div> 22%
		2020	<div><div></div></div> 8%	2020	<div><div></div></div> 12%
	R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität	2023	<div><div></div></div> 60%		
		2022	<div><div></div></div> 35%		
		2021	<div><div></div></div> 22%		
		2020	<div><div></div></div> 18%		

Die in den Arbeitsfeldern und Rahmenprojekten beispielhaft beschriebenen Maßnahmen zeigen auf, welche Schritte notwendig sind um die ISEK-Leitziele zu erreichen.

Ursprünglich umfasste das ISEK 182 Maßnahmen in 26 Rahmenprojekten. Nach Prüfung verschiedener inhaltlicher Faktoren haben sich drei Maßnahmen als nicht realisierbar herausgestellt. Weitere sieben Maßnahmen sind aus diversen Gründen entfallen.

#### Nicht realisierbare Maßnahmen:

##### Rahmenprojekt 11, Maßnahme 8: Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke

Das Projekt hat sich als nicht realisierbar herausgestellt. Der Schulträger hat über die Regionalabteilung des Landesamts für Schule und Bildung prüfen lassen, ob die geplante Zusammenlegung der vier Grundschulen als Modellprojekt oder Schulversuch gelten kann. Nach abschließender Prüfung der Rechtslage gemäß des niedersächsischen Schulgesetzes sowie nach erfolgter Anfrage beim Kultusministerium werden die Kriterien für ein Modellprojekt nicht erfüllt.

##### Rahmenprojekt 21, Maßnahme 12: Südfriedhof anlegen

Aufgrund von den vorliegenden Sterbefallanalysen bzw. -erhebungen wird von der Neuanlage eines Südfriedhofes Abstand genommen.

##### Rahmenprojekt 22, Maßnahme 4: Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig

Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt, da trotz einer Reihe von Gesprächen zwischen den drei Hockeyvereinen, SSB und Stadt kein Einvernehmen über einen geeigneten Standort erzielt werden konnte.

#### Entfallene Maßnahmen:

##### Rahmenprojekt 02, Maßnahme 4: Urbanes Entreé am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße | Neubau von Büro- und Geschäftshäusern

Die Maßnahme wurde mit der Maßnahme 3 zusammengefasst und umbenannt.

##### Rahmenprojekt 20, Maßnahme 6: Nachhaltige Energieerzeugung

Die Zuständigkeit liegt bei BS|ENERGY, eine zusätzliche Steuerung über der ISEK ist nicht nötig.

##### Rahmenprojekt 23, Maßnahme 2: Einrichtung einer Gesundheitsdatenbank

Die Maßnahme wird bereits seit 2021 nicht weiterverfolgt.

##### Rahmenprojekt 23, Maßnahme 4: Digitale Patientenverfügung

Die Verfolgung der Maßnahme ist nicht mehr zeitgemäß und erfolgt durch andere Träger (z. B. Krankenkassen).

##### Rahmenprojekt 23, Maßnahme 6: Braunschweiger Sensor Box

Das Projekt konnte nach der Prüfung von Forschungseinrichtungen, kommunalen Partnern und Pflege-/Gesundheitsdienstleistern nicht ohne Fördermittel durchgeführt werden.

##### Rahmenprojekt 26, Maßnahme 11: Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes

Der Ratsbeschluss zum Ziele- und Maßnahmenkatalog umfasst die Inhalte dieser ISEK-Maßnahme umfänglich. Der AMTA wird halbjährlich über Kompaktberichte informiert. Konkrete Projekte werden dem AMTA bzw. den Stadtbezirksräten über DS vorgestellt und zum Beschluss vorgeschlagen. Damit erübrigt sich eine parallele Steuerung dieser ISEK-Maßnahme.

##### Rahmenprojekt 26, Maßnahme 15: Stadtbahnausbau

Der AMTA wird halbjährlich über Kompaktberichte zu dem Projekt Stadtbahnausbau informiert. Konkrete Projekte werden dem AMTA bzw. den Stadtbezirksräten über Drucksachen vorgestellt und soweit erforderlich zum Beschluss vorgeschlagen. Damit erübrigt sich die parallele Steuerung dieser ISEK-Maßnahme. Das Thema wird daher nicht mehr als ISEK-Maßnahme weitergeführt.


Einige der noch zu betrachtenden 172 Maßnahmen befinden sich in direkter Zuständigkeit von städtischen Gesellschaften wie der Braunschweig Zukunft GmbH, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH.

Die Umsetzung der 172 Maßnahmen in den 26 verschiedenen ISEK-Rahmenprojekte erfolgt nicht unbedingt parallel. Mit einigen Maßnahmen wurde noch nicht begonnen. Die Umsetzung anderer Maßnahmen ist weit fortgeschritten. Insgesamt sind von den 172 Maßnahmen 40 erfolgreich abgeschlossen. Schwerpunkt der Arbeit der Stadtverwaltung ist, das ISEK umzusetzen. Dennoch müssen gesetzlich vorgeschriebene und dringliche Aufgaben weiter ordnungsgemäß erfüllt werden.

Für die Realisierung der Maßnahmen des ISEK gibt es kein gesondertes Budget. Die Bearbeitung unterliegt der laufenden Haushaltsplanung. Eine Anforderung bei der Umsetzung ist das fachübergreifende integrierte Arbeiten, mit welchem das ISEK auch erstellt wurde. Dies bildet eine zusätzliche Herausforderung in der Ressourcenplanung.

Wie dem anliegenden ISEK Sachstandbericht 2023 zu entnehmen ist, sind die 172 ISEK Maßnahmen, soweit eine Aussage zum Umsetzungsstand gemacht werden konnte, insgesamt zu ca. 51% umgesetzt. Im letzten Jahr waren die ISEK Maßnahmen insgesamt zu 44% umgesetzt. Hierbei gilt zu beachten, dass auch die Vorbereitung von Maßnahmen zur Umsetzung gehört und entsprechend mit 10% angegeben werden sollte. Wurde festgestellt, dass Maßnahmen sich aus verschiedensten Gründen nicht umsetzen lassen, entfallen diese Prozente. Weiterhin können Projektstände teilweise nur schwer oder kaum ermittelt werden, da es sich um Daueraufgaben, viele kleinere Maßnahmen in den Maßnahmen oder Projekten mit unterschiedlichem Umsetzungsstand handelt.

Für die einzelnen ISEK Leitziele ergibt sich der dargestellte Umsetzungsstand:



Im Jahr 2023 sind bereits 106 der 132 Maßnahmen in Bearbeitung (40 Maßnahmen sind bereit abgeschlossen). Von diesen 106 bereits laufenden Maßnahmen werden 99 im Jahr 2024 weitergeführt. 8 Maßnahmen werden nach jetzigem Stand in 2022 neu begonnen.

Bei 38 der ursprünglichen 182 Maßnahmen ist eine Akquise von Fördermitteln möglich und wird angestrebt. Bei 144 Maßnahmen ist dies nicht der Fall.

Zum Thema Bürgerbeteiligung kann gesagt werden, dass bei 54 der 132 Maßnahmen Partizipationsformate angeboten werden. Bei 78 Maßnahmen ist keine Bürgerbeteiligung angedacht.

Erstmalig waren in diesem Jahr Fragen zum Thema Gleichstellung im Rahmen des Maßnahmenblatts zu beantworten. Der Qualitätscheck diente bisher als Handreichung zur Berücksichtigung der Gleichstellung. Auf Anregung der Gleichstellungsbeauftragten wurde das Thema nun in die Sachstandsabfrage aufgenommen.


Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass dies leider mit dem bewährten Verfahren kaum darstellbar ist. Die meisten Maßnahmen werden nicht durch festgeschriebene Projektgruppen gesteuert, so dass dort eine Auswertung der Geschlechterverteilung nur in wenigen Fällen möglich ist. Geschlechtergerechte Sprache wird in allen Maßnahmen, die Außenwirkung erzielen, angewandt. Die Eingrenzung einer Zielgruppe erfolgt wiederum nur bei einer kleinen Zahl von Maßnahmen. Der Ausschluss einzelner Zielgruppen wird vermieden. Die sprachliche Sichtbarmachung spezieller Zielgruppe erfolgt kaum.

Auf den nachfolgenden Seiten können Sie die Sachstände zu den ISEK-Maßnahmen nachlesen. Sind die Maßnahmen abgeschlossen, nicht realisierbar oder entfallen, ist kein Maßnahmenblatt aufzufinden.



# Leitziel 1

## Die Stadt kompakt weiterbauen



# Arbeitsfeld 1

## Flächenentwicklung & Städtebau



## Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

- R.01 Integriertes Flächenmanagement
- R.02 Innovationszone Ringgleis
- R.03 Die neue Bahnstadt und urbanes Entree am Hauptbahnhof
- R.04 Europaviertel
- R.05 Flächenentwicklung an der Hamburger Straße

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.01 - Integriertes Flächenmanagement</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>61.3</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Dirks</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans</b>	<b>61.31</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Erarbeitung eines Dichtekonzeptes</b>	<b>61.31</b>	<b>90 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Neuaufstellung Integriertes Flächenmanagement</b>	<b>61.3</b>	<b>90 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Monitoring der Flächenentwicklung</b>	<b>61.3</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>55 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.01 - Integriertes Flächenmanagement**

Maßnahme

#### **1. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans**

Maßnahme-Leitung

**Michaela Springhorn**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Bestandsaufnahme und Analyse zur FNP-Neuaufstellung wurden komplettiert. Der zugehörige Analysebericht und Bestandsfassung der Flächennutzungsplanzeichnung sind weitgehend fertig gestellt.**

**Mehrere Fachplanungen wurden/werden in Abstimmung mit der FNP-Neuaufstellung erstellt:**

- beschlossen: Zentrenkonzept, Integriertes Flächenmanagement,
- Entwurf liegt (bald) vor: Wohnraumversorgung, Dichtekonzept
- in Arbeit: Bewertung und Umweltprüfung von Potenzialen, Konzepte zu Mobilität und Bodenabbau

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Formelle Anpassung der Flächenentwicklung Braunschweigs an das ISEK**

- Beitrag zur Verringerung des Flächenverbrauchs**

- Analyse der voraussehbaren Grundbedürfnisse der Gemeinde für das ganze Stadtgebiet**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Darstellung der Art der Bodennutzung gemäß beabsichtigter städtebaulicher Entwicklung**

5. **Erleichterung von Bebauungsplan-Verfahren durch Potenzialdarstellung im FNP**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Zur Zeit werden mehrere Fachkonzepte erarbeitet, die in den Vorentwurf eingehen sollen. Die  
Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP-Vorentwurf gemäß Baugesetzbuch ist im Frühjahr 2024  
vorgesehen, vorbehaltlich fristgemäßer Fertigstellung wesentlicher Fachbeiträge.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

#### 2. Erarbeitung eines Dichtekonzeptes

Maßnahme-Leitung

**Michaela Springhorn**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Entwurf des Dichtekonzeptes wurde verwaltungsintern auf mehreren Ebenen überprüft und mit aktuellen Gebietsplanungen abgestimmt. Verwaltungsabläufe zur Anwendung des Dichtekonzeptes wurden beraten.**

**Es ist beabsichtigt, das Dichtekonzept mit dem Wohnraumversorgungskonzept im August 2023 im Bündnis für Wohnen zu beraten und anschließend der Politik in den Ratsgremien unter Anhörung der Stadtbezirksräte zum Beschluss vorzulegen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung angemessen hoher Dichten im Sinne von ISEK-Leitziel 1: kompakt**

2. **Berücksichtigung der lokal vorhandenen Siedlungsstrukturen und ihrer Dichte**

3. **Berücksichtigung des aktuell sehr hohen Wohnungsbaubedarfs**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Abkoppelung der Dichtediskussionen von Einzelprojekten**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Konzept wird der Politik voraussichtlich im August 2023 dem Bündnis für Wohnen vorgestellt  
und beraten. Das Dichtekonzept geht in die FNP-Begründung ein. Die allgemeine Öffentlichkeit wird  
mit der FNP-Neuaufstellung beteiligt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.01 - Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme

#### 3. Neuaufstellung Integriertes Flächenmanagement

Maßnahme-Leitung

**Georg Dirks**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der erste Meilenstein wurde mit dem Baulandpolitischen Grundsatzbeschluss des Rates 2021 erreicht. Als zweiter wichtiger Meilenstein wurde das "Baulandmodell Wohnen" im Juli 2022 und das Baulandmodell "Gewerbe" im Dezember 2022 vom Rat der Stadt beschlossen.**

**Derzeit arbeitet die Projektgruppe daran, weitere Detailregeln für das Integrierte Flächenmanagement zu erarbeiten, wie z.B. die Vergaberichtlinien für die Themenbereiche Wohnen und Gewerbe.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bereitstellung bezahlbarer Wohnraum**

2. **Verwaltungsinterne Regeln aufstellen für Flächenankauf, -verwaltung, -entwicklung, -nutzung, -verkauf (Baulandstrategie)**

3. **Vorschläge zur Implementierung: Haushaltsmittel, Personalausstattung, Verfahren**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Politische Legitimation durch Baulandbeschluss herstellen**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

70 %

30 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die vollständige Erarbeitung des Integrierten Flächenmanagements soll im Verlauf des Jahres 2024 abgeschlossen sein.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.01 - Integriertes Flächenmanagement**

Maßnahme

#### **4. Monitoring der Flächenentwicklung**

Maßnahme-Leitung

**Michaela Springhorn**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Thema "Monitoring" soll ebenfalls in der Projektgruppe erarbeitet werden. Es ist aber sinnvoll, erst das Gesamtkonzept "Flächenmanagement" zu erarbeiten und in einem zweiten Schritt dann passgenau das Monitoring aufzusetzen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Flächenbedarfe für unterschiedliche Nutzungen durch Ex-Post-Analysen ermitteln**

2. **Bessere Steuerung notwendiger Prozesse: regelmäßige Prognosen, Arbeitskapazitäten**

3. **Bessere Dokumentation der Ergebnisse der Verwaltungsarbeit intern, gegenüber der Politik und der Stadtgesellschaft**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

70 %

30 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Aufgabe "Monitoring der Flächenentwicklung" ist eine Querschnittsaufgabe, die in mehreren  
Dezernaten wahrgenommen wird. Bislang gibt es keine klaren Regelungen, wie der Gesamtprozess in  
Bezug auf Aufbau- und Ablauforganisation zu organisieren ist.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.02 - Innovationszone Ringgleis</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>61.1</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Bernd Schmidbauer</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses erforderlichen Flächen</b>	<b>20.2</b>	<b>60 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen Ringgleis</b>	<b>61.1</b>	<b>50 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Bahnhof Gliesmarorde am östlichen Ringgleis</b>	<b>61.1</b>	<b>30 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Südliches Ringgleis</b>	<b>0680</b>	<b>50 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Raumstrukturelle Analyse des Ringgleisgürtels</b>	<b>61.3</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>58 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.02 - Innovationszone Ringgleis**

Maßnahme

#### **1. Erwerb der für die Umsetzung des Ringschlusses erforderlichen Flächen**

Maßnahme-Leitung

**Dagmar Piatyszek**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der freihändige Erwerb der für das Ringgleis erforderlichen Flächen wird kontinuierlich fortgeführt. Daneben werden in Einzelfällen auch bestehende Vorkaufsrechte ausgeübt, um die für das Ringgleis erforderlichen Flächen zu erlangen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

\_\_\_\_\_ Euro

und

bewilligt:

\_\_\_\_\_ Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

#### **1. Erwerb von Flächen zur Realisierung des Ringgleises**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Der Erwerb der Flächen soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.02 - Innovationszone Ringgleis**

Maßnahme

#### **2. Lernen, Forschen, Arbeiten und Wohnen am nördlichen Ringgleis**

Maßnahme-Leitung

**Jutta Beckmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die großen Wohngebietsentwicklungen (Nordstadt, Mittelweg) entlang des 2019 realisierten nördlichen Ringgleisweges befinden sich in der Realisierungsphase bzw. sind bereits umgesetzt und bezogen.**

**Entlang des Ringgleisweges wurden Spielplätze realisiert. Die Zuwegung über den Luftschifferweg wird für den Fuß- und Radverkehr saniert.**

**Der CoLiving Campus, der als kooperatives Wissenschaftsquartier mit der TU Braunschweig entwickelt wird, hat seinen Beteiligungsprozess gestartet.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ansiedlung von Wohnen am Ringgleis**

2. **Ansiedlung von gewerblichen Flächen am Ringgleis**

3. **Ansiedlung von notwendiger Infrastruktur (wie Nahversorger) am Ringgleis**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Entwicklungsschwerpunkte (Nordstadt, Mittelweg, CoLiving Campus) entlang des  
Ringgleisweges werden weiter fortgesetzt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

#### 3. Bahnhof Gliesmarorde am östlichen Ringgleis

Maßnahme-Leitung

**Jutta Beckmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Stadtbahnhaltestelle und Bahnhof wurden in Betrieb genommen. Die beabsichtigte Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes incl. Errichtung eines fünfgeschossigen Baublocks und des Jugendplatzes sind noch vakant.**

**Aktuell wird geprüft, ob der Fuß- und Radweg Grünewaldstraße, der den Gliesmaroder Bahnhof im Südbereich quert, mit einer elektrischen Schrankenanlage ausgestattet oder als Unterführung mit Bahnhofszugang neu gestaltet werden soll.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherung einer hochwertigen Radwegeverbindung zwischen Innenstadt und dem östlichen Stadtgebiet**

2.

3.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

70 %

30 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Herbeiführung der Entscheidung, ob die Querung zukünftig bestandsnah oder mit einer  
Unterführung umgebaut werden soll.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.02 - Innovationszone Ringgleis

Maßnahme

#### 4. Südliches Ringgleis

Maßnahme-Leitung

**Bernd Kreisel**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Provisor. Trassenverläufe sollen durch die originären ersetzt werden. Es haben Gespräche über eine Gestattung z.B. im Bereich Bahnstadt und vor allem im Bereich südl. Ringgleis insbes. über die Brücken (Oker, Wolfenbütteler Str., Salzdahlumer Str.) stattgefunden. Mit dem Abschluss eines Vertrages wird in der 2. Jh. 2023 gerechnet. Im Bereich Lindenbergallee ist die Fertigstellung für die 2. Jh. 2023 geplant. Haushaltsansätze gem. Maßnahmenprogramm 2021 bis 2023 s.u. (ohne Haushaltsausgabereste).**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>641.000,00</b>				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ersatz der provisorischen Ringgleisführung durch die originäre Trasse**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Gruppen gleichermaßen angesprochen werden, da sich die  
Maßnahmen weit überwiegend an alle Gruppen gleichermaßen richten.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Nach Erhalt einer Gestattung wird mit der Umsetzung des südlichen Ringgleises in Abschnitten  
begonnen.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entrée am Hauptbahnhof</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>61.32 + 61.11</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Alf Ketelsen + Cornelia Steller</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. BS neue Bahnstadt: Entwicklungsbereich (Stadtumbaugebiet)</b>	<b>61.32</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. BS neue Bahnstadt: Ergänzende Entwicklungsfläch (Betrachtungsraum)</b>	<b>61.32</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. + 4. Urbanes Entrée am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße "Bahnhofsquartier"</b>	<b>61.11</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>5. Stadthalle BS: Kulturdenkmal und vielfältig prägender Veranstaltungsort für Stadt und Region   Sanierung der Stadthalle</b>	<b>Struktur Förderung Braunschweig GmbH</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>10 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof**

Maßnahme

#### **1. BS neue Bahnstadt: Entwicklungsbereich (Stadtumbaugebiet)**

Maßnahme-Leitung

#### **Alf Ketelsen**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- die Rahmenplanung ist in 22 abgeschlossen, der Ratsbeschluss ist im Sep 22 erfolgt,
- eine Öff-Beteiligung zur Rahmenplanung wurde im Mai 22 durchgeführt,
- der Städteb. Wettbew. zum HGBf wurde durchgeführt, der Aufstellungsbeschl. zum B-Plan ist erfolgt,
- die Überarbeitung des iEK wurde in 22 begonnen und wird 23 fortgeführt,
- weitere Planungen zur Mobilität, Energiekonzept und Schwammstadt sind in der Ausschreibungsphase,

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**4.760.000,00**

Euro

und

bewilligt:

**4.160.000,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Entwicklung innovativer, experimenteller, zukunftsorientierter, urbaner, klimaneutraler und resilienter Quartiere**
- Erhalt u. Ausbau sozialer u. kultureller Infrastruktur, attraktivem Wohnumfeld und preiswertem u. sozialem Wohnraum. Förderung von Partizipation u. Integration**
- Bereitstellung stadtverträglicher attraktiver Gewerbeflächen u. Raum für urbane Produktion**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Beseitigung von Barrieren und Herstellen von Verbindungen. Schaffung verkehrlicher Entlastung und Ausbau des ÖPNV und menschenzentrierter Mobilität**
5. **Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung sowie der Öffentlichkeit**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Da bisher keine Geschlechtertrennung erforderlich war, wurde die Bezeichnung \*innen verwendet.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof**

Maßnahme

#### **2. BS neue Bahnstadt: Ergänzende Entwicklungsflächen (Betrachtungsraum)**

Maßnahme-Leitung

#### **Alf Ketelsen**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- die Rahmenplanung ist in 22 abgeschlossen, der Ratsbeschluss ist im Sep 22 erfolgt,
- eine Öff-Beteiligung zur Rahmenplanung wurde im Mai 22 durchgeführt,
- der Städteb. Wettbew. zum HGBf wurde durchgeführt, der Aufstellungsbeschl. zum B-Plan ist erfolgt,
- die Überarbeitung des iEK wurde in 22 begonnen und wird 23 fortgeführt,
- weitere Planungen zur Mobilität, Energiekonzept und Schwammstadt sind in der Ausschreibungsphase,

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Entwicklung innovativer, experimenteller, zukunftsorientierter, urbaner, klimaneutraler und resilienter Quartiere**
- Erhalt u. Ausbau sozialer u. kultureller Infrastruktur, attraktivem Wohnumfeld und preiswertem u. sozialem Wohnraum. Förderung von Partizipation u. Integration**
- Bereitstellung stadtverträglicher attraktiver Gewerbeflächen u. Raum für urbane Produktion**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Beseitigung von Barrieren und Herstellen von Verbindungen. Schaffung verkehrlicher Entlastung und Ausbau des ÖPNV und menschenzentrierter Mobilität**
5. **Einbindung der Flächeneigentümer, Akteure, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung sowie der Öffentlichkeit**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Da bisher keine Geschlechtertrennung erforderlich war, wurde die Bezeichnung \*innen verwendet.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die o.g. Ziele sollen im Rahmen einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe erreicht werden. Für die Projektgruppenarbeit werden etwa 15 Jahre kalkuliert.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof

##### Maßnahme

#### 3. + 4. Urbanes Entreé am Hauptbahnhof und städtebauliche Neufassung der Kurt-Schumacher-Straße

Maßnahme-Leitung

**Cornelia Steller**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Siegerentwurf wird städtebaulich, verkehrlich und freiraumplanerisch überarbeitet. Für das Bebauungsverfahren liegen einige Gutachten bereits vor, einige werden noch beauftragt bzw. befinden sich in der Erstellung und Abstimmung. Das Zentrum der Musik wird in den Planungen berücksichtigt.**

**Für das Projekt wurde u.a. eine Vorzertifizierung des Quartiers nach DGNB Standard beantragt. Die gestalterische Qualität wird über ein Gestaltungshandbuch gesichert.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>830.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**900.000,00**

Euro

und

bewilligt:

**0,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Rückbau Straßen / Verkehr neu ordnen**

2. **Nachverdichtung am Mobilitätsknoten - Urbanes Quartier der kurzen Wege, Bereitstellung von Büros, Dienstleistungen, kleinerem Gewerbe und Wohnungen**

3. **Vielfältige Vernetzungen schaffen, z.B. zum erweiterten Park sowie zur Südseite des Bahnhofes durch Tunnelöffnungen der Bahn**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Anbindung des Hauptbahnhofes an die Innenstadt, adäquate Adressbildung, maßstabsgerechter Bahnhofsvorplatz, Ansiedlung des Zentrums für Musik**
5. **Viewegs Garten erhalten und erweitern - Schaffung eines nachhaltig zertifizierten Quartiers durch die DGNB**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Gutachten und Regelungen des Gestaltungshandbuches werden in die Bearbeitung des Bebauungsplanes einfließen. Ein Hochbauwettbewerb für die Flächen des ABC ist in der zweiten Hälfte 2023 geplant, ein zweiter in 2024 für das Zentrum der Musik. Satzungsbeschluss des Bebauungsplans anvisiert Ende 2025.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Als Partner im Projekt fungieren weiterhin die DB und die Wertgrund. Planerkostenverträge wurden abgeschlossen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

**R.03 - Die neue Bahnstadt und urbanes Entreé am Hauptbahnhof**

Maßnahme

**5. Stadthalle BS: Kulturdenkmal und vielfältig prägender Veranstaltungsort für Stadt und Region | S**

Maßnahme-Leitung

**Natascha Wessling, Struktur Förderung Braunschweig GmbH**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Seit Anfang 2023 ist die Struktur Förderung Braunschweig GmbH für die Sanierung der Stadthalle Braunschweig verantwortlich. Das Projektteam befasst sich aktuell mit der Ausschreibung der Planer und eröffnet am 10.10.2023 das Projektbüro in der Stadthalle ehemals Löwenkrone.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>11.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

**Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sanierung der Stadthalle**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Sommer 2024 wird die Stadthalle geschlossen und der Rückbau beginnt. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis 2027 dauern. Danach findet eine ca. 6-monatige Inbetriebnahme statt. Die Stadthalle kann dann in 2028 wieder eröffnet werden.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.04 - Europaviertel</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>61.13</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Frau Dirks</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Sitzstufen an der Oker</b>	<b>61.11</b>	<b>20 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue Stadttor Europaplatz anstoßen   Städtebaulicher Rahmenplan Am Alten Bahnhof</b>	<b>61.13</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>45 %</b>			



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

**R.04 - Europaviertel**

Maßnahme

**1. Sitzstufen an der Oker**

Maßnahme-Leitung

**Susanne Grimm**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Planung wurde bis zur Leistungsphase 3 (entspricht Förderung aus Programm "Perspektive Innenstadt") abgeschlossen. Ausführungsplanung und Umsetzung ist aus Förderprogramm "Resiliente Innenstadt" beabsichtigt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

135.000,00

Euro

und

bewilligt:

135.000,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

**Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Errichtung von Sitzstufen beidseits der Oker vor dem Friedrich-Wilhelm-Platz**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Zunächst soll die Südseite auf dem Gelände der Nord/LB realisiert werden, nach der teilweisen Verlegung der Stadtbahntrasse in die Straßen Bruchtorwall und Kalenwall auch die Nordseite. Aufnahme in das Förderprogramm "Resiliente Innenstadt ist beabsichtigt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.04 - Europaviertel

Maßnahme

#### 2. Entwicklungsoptionen prüfen, Dialog über das neue Stadttor Europaplatz anstoßen | Städtebauliche

Maßnahme-Leitung

**Ruth Dirks**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Rahmenplan soll im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen und von den politischen Gremien beschlossen werden. Danach ist diese Maßnahme abgeschlossen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>100.000,00</b>				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung von untergenutzten Gewerbeflächen und Verkehrsräumen zu einem urbanen Quartier mit hoher Qualität insbesondere für Arbeiten, ergänzend für Wohnen und Freizeit.**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Fertigstellung des Rahmenplans, Beschluss durch die Gremien. Beides 2023.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Tina Mauritz

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	1. Modellhafte Untersuchung der Stadteinfahrt Gifhorner Str. - Hamburger Str. - Mühlenpf. Str.	61.1	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			0 %			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.05 - Flächenentwicklung Hamburger Straße**

Maßnahme

#### **1. Modellhafte Untersuchung der Stadteinfahrt Gifhorner Str. - Hamburger Str. - Mühlenpf. Str.**

Maßnahme-Leitung

**Tina Mauritz**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**noch nicht begonnen**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Gestaltungs- und Flächenpotenziale untersuchen**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**noch nicht begonnen**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**noch nicht begonnen**



## Arbeitsfeld 2

### Stadt und Quartiere



#### Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

- R.06 Braunschweigs Stadteingänge
- R.07 Braunschweigs starke Mitten
- R.08 Herz der Stadt - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt: Zuständige	<b>R.06 - Braunschweigs Stadteingänge</b>
Organisationseinheit: ISEK-	<b>61.1</b>
Rahmenprojektleiter/in:	<b>Kathrin Pinno-Sandbrink</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Historische Stadteingänge (Am Hohen Tore / Wendentor / Mueumsstraße / Wilhelmitorbrücke / Humboldtstraße / Jasperallee / Radeklint)</b>	<b>61.11</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Stadteinfahrt Helmstedter Straße</b>	<b>61.11</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße</b>	<b>61.11</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Stadteinfahrt Wolfenbütteler Straße / Augusttor</b>	<b>61.11</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Stadteinfahrt Hamburger Straße</b>	<b>61.12</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Stadteinfahrt Berliner Straße</b>	<b>61.12</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Stadteinfahrt Celler Straße</b>	<b>61.13</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	R.06 - Braunschweigs Stadteingänge
Zuständige Organisationseinheit:	61.1
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Kathrin Pinno-Sandbrink

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	8. Stadteinfahrt Münchenstraße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	9. Stadteinfahrt Frankfurter Straße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10. Stadteinfahrt Saarstraße	61.13	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			4 %			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

#### 1. Historische Stadteingänge (Am Hohen Tore / Wendentor / Mueumsstraße / Wilhelmitorbrücke / Humbol

Maßnahme-Leitung

**Alexandra Schäfer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Es hat eine erste Analyse der 8 historischen Stadteingänge stattgefunden. Dabei wurde festgestellt, dass bereits einige Stadteingänge eine positive Entwicklung durchlaufen haben bzw. wenige Defizite aufweisen: Wendentor, Humboldtstraße, Jasperallee, Museumstraße. Andere Stadteingänge wie Augusttorbrücke/Löwenwall, Wilhelmitorbrücke, Am hohen Tore und Radeklint/Petritorwall sind größtenteils in den Wallringplänen erfasst. Aktuelle Straßenplanung sind Sonnenstraße/Am Hohen Tore.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Verkehrssituation verbessern (insbes. Bedürfnisse Fuß- und Radverkehr in den Mittelpunkt stellen und Dominanz MIV zurücknehmen)**
- Begrünungssituationen nach Bedarf optimieren (Ergänzung Baumpflanzungen...)**
- In Teilen stärkere städtebauliche Fassung anstreben**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. Historische Bezüge je nach Möglichkeit (stärker) sichtbar machen

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit

### Anmerkungen / Ergänzungen

Es erscheint ggf. sinnvoll, sich auf eine konkrete Situation zu fokussieren.

Für die Sonnenstraße gibt es einen politischen Handlungsauftrag, den Bereich rund um die Sonnenstraße fahrradfreundlich umzugestalten. In diesem Zusammenhang werden derzeit die unterschiedlichen Ansprüche an den öffentlichen Raum zusammengetragen und die Planung erarbeitet. Beabsichtigt ist es, die Fuß- und Radwegeverbindung zu stärken und das Rondell im Bereich Sonnenstraße/ Am Hohen Tore entsprechend der Kraheschen Planung umzugestalten.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.06 - Braunschweigs Stadteingänge**

Maßnahme

#### **2. Stadteinfahrt Helmstedter Straße**

Maßnahme-Leitung

**Alexandra Schäfer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Helmstedter Straße kann in 4 Abschnitte unterteilt werden:**

- 1. Abschnitt A39 kommend bis Krematorium**
- 2. Abschnitt Krematorium bis Einmündungsbereich der Straße Am Hauptgüterbahnhof**
- 3. Abschnitt bis zur Abbiegebeziehung in die Schillstraße**
- 4. Abschnitt bis zur Querung der Oker in die historische Innenstadt.**
- 5. Abschnitt, Wettbewerbsverfahren für einen Teilbereich der Bahnstadt, dort auch Aussagen entlang der Helmstedter Straße erwartet.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- 1. Bauliche und/oder grünplanerische Fassung in Teilabschnitten verbessern**
- 2. Kennzeichnung besonderer baulicher Situationen (z.B. zukünftige Zufahrt zur Bahnstadt)**
- 3. Gleisunterfahrt attraktiver gestalten**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf Realisierbarkeit



## Anmerkungen / Ergänzungen

Die Einmündung Ackerstraße sowie die Kreuzung Helmstedter Straße und Am Hauptgüterbahnhof sind wichtige Eingangssituationen Richtung Hauptbahnhof sowie zur BAHNSTADT. Die Einfahrtsituation Am Hauptgüterbahnhof soll als Adresse baulich neu gefasst werden. Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs „Urbanes Quartier am Hauptgüterbahnhof“ soll eine konkrete städtebaulich-freiraumplanerische Perspektive erarbeitet werden. Das Areal des Hauptgüterbahnhofs birgt großes Potenzial zu einem charaktervollen, lebendigen und gut vernetzten Stadtquartier bis an die Helmstedter Straße entwickelt zu werden.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.06 - Braunschweigs Stadteingänge

Maßnahme

#### 3. Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße

Maßnahme-Leitung

**Alexandra Schäfer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Stadteinfahrt Salzdahlumer Straße von der A 39 bis zum Berliner Platz wird in drei Abschnitte unterteilt:**

- 1. Abschnitt von der A 39 kommend bis zum Einmündungsbereich Zuckerbergweg**
- 2. Abschnitt vom Zuckerbergweg bis zum Brückenbauwerk zur Querung der Gleisanlagen**
- 3. Abschnitt hinter den Unterführungen bis zum Berliner Platz.**

**Das Projekt "Bahnhofsquartier" sieht für den 3. Abschnitt eine bauliche Fassung des Straßenabschnitts kurz vor dem Einmündungsbereich Berliner Platz vor.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- 1. Straßenbegleitende Bebauung/bauliche Fassung in Abschnitten ergänzen**

- 2. Brückenunterfahrten attraktiver gestalten**

- 3.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf  
Realisierbarkeit

## Anmerkungen / Ergänzungen

Das Quartier Bebelhof wird im südlichen Teil baulich räumlich arrondiert. Dadurch erhält der Bereich zwischen Krupp- und Schefflerstraße an der Salzdahlumer Straße eine städtebauliche Fassung. In diesem Zusammenhang wird auch in dem Kreuzungsbereich Salzdahlumer Straße und Schefflerstraße ein deutlich wahrnehmbarer Stadteingang ausformuliert (bauliches Tor zur Innenstadt, in Teilbereichen bis zu 10 Geschosse denkbar). Dieser wichtige Eingang zur Innenstadt Braunschweigs erhält damit insgesamt durch eine Bebauung beidseitig der Salzdahlumer Straße eine städtebauliche Akzentuierung. Das Planungsrecht wird durch den derzeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan AW 117 „Schefflerstraße Süd“ geschaffen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.06 - Braunschweigs Stadteingänge**

Maßnahme

#### **4. Stadteinfahrt Wolfenbütteler Straße / Augusttor**

Maßnahme-Leitung

**Alexandra Schäfer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Bestandssituation wurde in groben Zügen analysiert und gedanklich in drei Abschnitte unterteilt:**

**Abschnitt 1 ist der Abschnitt vom Autobahnkreuz Süd bis zur Gleisanlagenunterfahrt,**

**Abschnitt 2 umfasst den Einmündungsbereich Eisenbütteler Straße bis zum Einmündungsbereich Heinrich-Büssing-Ring und**

**Abschnitt 3 erstreckt sich vom Einmündungsbereich Heinrich-Büssing-Ring bis zum John-f.-Kennedy-Platz.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Verkehrsdominanz MIV zurücknehmen, Fuß- und Radverkehr stärken (u.a. mehr Querungsmöglichkeiten schaffen)**
- Brückenbauwerk als prägnantes Eingangstor zur Innenstadt gestalterisch aufwerten**
- Trennungswirkung innerhalb des Straßenraums entschärfen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Überlegungen zu konkreten Maßnahmen zur Erreichung der angestrebten Ziele, Prüfung auf  
Realisierbarkeit. Konkrete Maßnahmen können bei der Durchführung einer  
Straßenumbaumaßnahme für diesen Bereich ergriffen werden.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt: Zuständige	<b>R.07 - Braunschweigs starke Mitten</b>
Organisationseinheit: ISEK-	<b>Referat 0120</b>
Rahmenprojektleiter/in:	<b>Michael Walther</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Stadtteilzentren aufwerten</b>	<b>0120.12</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Quartiere und Nachbarschaften im Fokus: Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen</b>	<b>0500</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Nahversorgung in den Stadtteilzentren sichern und verbessern: Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel</b>	<b>61.31</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>70 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.07 - Braunschweigs starke Mitten

Maßnahme

#### 1.1 Stadtteilzentren aufwerten: Städtebauliche Analyse der Stadtteil- und Quartierszentren

Maßnahme-Leitung

**Jörg Hohmeier**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die im Rahmen der Aktualisierung des Zentrenkonzeptes Einzelhandel aufgezeigten Stärken, Schwächen und Entwicklungspotentiale der Stadtteil- und Nahversorgungszentren sind systematisiert worden. Dies ist eine der Grundlagen für eine Priorisierung in der weiteren Bearbeitung. Insgesamt ist festzustellen, dass die meisten Zentren ihre funktionalen Aufgaben derzeit noch gut erfüllen. Städtebauliche und gestalterische Defizite sind hingegen häufiger vorzufinden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Städtebauliche, gestalterische und funktionale Aufwertung der Stadtteil- und Nahversorgungszentren**
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren**
- Sicherung und Verbesserung der wohnungsnahen Versorgungsangebote**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Berücksichtigung / Schaffung von Treffpunkten im öffentlichen Raum**

5. **Möglichkeiten für sozio-kulturelle Stadtteilaktivitäten mitdenken**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Zunächst Stadtteil- und Nahversorgungszentren im Blick, die z.B. von bereits laufenden Planungen tangiert sind (Wenden) oder wo sich funktionale Defizite verfestigen oder entstehen könnten (z.B. Stöckheimer Markt, Nibelungenplatz). Projekte noch nicht geeignet f. Öffentlichkeitsbeteiligung.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.07 - Braunschweigs starke Mitten**

Maßnahme

#### **2. Quartiere und Nachbarschaften im Fokus: Bedarfsplan Nachbarschaftseinrichtungen aufstellen**

Maßnahme-Leitung

**Torsten Haf**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Eine Bestandsaufnahme der Einrichtungen mit nachbarschaftlichem Bezug ist erfolgt. Im Rahmen der begleitenden AG wurde eine Rahmenkonzeption unter dem Titel "Leitlinien Nachbarschaftszentren" erarbeitet. Stadtbezirksbezogene Partizipationsprozesse zur Bedarfsermittlung haben stattgefunden. Die Einrichtung erster Nachbarschaftszentren wurde vom Rat beschlossen, die Umsetzung beginnt nach HH-Freigabe in 2023. Ein Ausbauplan bis zum Jahr 2029 wurde dem Fachausschuss mitgeteilt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>214.200,00</b>	<b>437.653,44</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Stadtteile durch Etablierung von Nachbarschaftseinrichtungen als Bezugspunkt stärken**
- Förderung des Zusammenhalts sowie der Integration unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen, Steigerung des intergenerativen und -kulturellen Austauschs**
- Bereitstellung niedrigschwelliger wohnortnaher Beratungsangebote**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Chancen auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für strukturell benachteiligte Bevölkerungsgruppen erhöhen**
5. **Begegnung von Vereinsamungstendenzen (im Alter)**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**indem immer von allen Menschen - unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, sozialem Status - gesprochen wird**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

40 %

60 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Implementierung der ersten vier Nachbarschaftszentren in 2023 und 2024 ist beschlossen und befindet sich in der Umsetzung. Ein Plan für den weiteren Ausbau liegt vor und wird zu jedem kommenden Haushalt sukzessive umgesetzt (jährlich zwei neue Nachbarschaftszentren).**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>Braunschweig Zukunft GmbH</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Jörg Meyer</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1.1 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Systemati</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>1.2 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Nutzungsk</b>	<b>BSM</b>	<b>60 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>1.3 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Gestaltun</b>	<b>Abt. 61.1</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>1.4 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Tourismus</b>	<b>BSM</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>2. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>3. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Hagenmarkt - Entwicklung eines Vorgehens inkl.</b>	<b>Ref. 0610</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>4. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft</b>	<b>BSZ</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>Braunschweig Zukunft GmbH</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Jörg Meyer</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>5. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Verbesserung der 'digitalen Sichtbarkeit' und</b>	<b>BSM</b>	<b>90 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>6. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Branchenübergreifende Logistik- und Mobilitäts</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>7. Oker erlebbar machen: Rundweg entlang der Oker</b>	<b>Ref. 0680</b>	<b>60 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<b>8. Oker erlebbar machen: Lichtparcours</b>	<b>FB 41</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>77 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

#### **1.1 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Systemati**

Maßnahme-Leitung

**Sebastian Hallmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Als wesentliche konzeptionelle Grundlage zur Stärkung der Innenstadt dient die Innenstadtstrategie (Strategisches Rahmenkonzept Innenstadt). Sie wurde im Zuge des Innentstadtdialogs erarbeitet und formuliert Handlungsbedarfe zur Innenstadtentwicklung. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der niedersächsischen Förderung "Resiliente Innenstädte" bis 2027. Darüber hinaus formuliert das Investitions- und Handlungspaket Bildungs- und Arbeitsort entsprechende Vorgaben zur Förderung der Innenstadt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Schaffung einer fachübergreifenden Grundlage zur qualitativen Weiterentwicklung der Innenstadt**
- Förderung des Dialogs zwischen den Akteurs-/Anspruchsgruppen der Innenstadt**
- Erarbeitung einer gemeinsamen Zukunftsperspektive**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Ziel: Aufenthaltsqualität in der Innenstadt sichern und verbessern**

5. **zielgerichtete Angebote schaffen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Im September 2022 begann der Auftakt für das Programm "Resiliente Innenstädte" mit einer Laufzeit bis 2027. Hierüber wurden 4,2 Mio. Euro Förderung für Braunschweig reserviert. Grundlage ist unter anderem die Zusammenarbeit in der interdisziplinären Steuerungsgruppe, die die Umsetzung begleitet.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

**R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

**1.2 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Nutzungsk**

Maßnahme-Leitung

**Nina Fritzler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Nutzungskonzept wird derzeit mit den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung abgestimmt. Im Anschluss wird es mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. besprochen und danach wird es dem Rat als Beschlussvorlage vorgelegt.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

**Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Qualitätsvolles Angebot und Stadtbild**

2. **Interessenskonflikte der unterschiedlichen Nutzer:innen vermeiden**

3. **Transparenz bei der Bearbeitung der Sondernutzungsanträge für Veranstaltungen auf Innenstadtplätzen**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Herbst 2023: Abstimmung mit der Stadtverwaltung**

**Frühjahr 2024: Abstimmung mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V.**

**Sommer/Herbst 2024: Abstimmung im Rat**

## Anmerkungen / Ergänzungen

Die Sondernutzungsanträge für Veranstaltungen auf den Innenstadtplätzen nehmen stetig zu. Hierdurch entstehen Interessenskonflikte mit den Anwohner:innen und Anlieger:innen. Außerdem sind bestimmte Arten von wenig attraktiven Veranstaltungen in der Innenstadt nicht gewünscht. Auch stationäre sowie mobile Verkaufsstände sind außerhalb von Veranstaltungen im Interesse eines qualitätvollen Angebotes und Stadtbildes nicht gewünscht. Weitere Punkte sind die allgemeine Veranstaltungsdauer und die Auf- und Abbauzeiten.

### Bürgerbeteiligung

Ja, die Innenstadt-Akteur:innen sind über den AAI eingebunden. Erfahrungswerte aus dem langjährigen Dialog mit Veranstalter:innen und Anwohner:innen fließen ein. Die Gesellschaft bindet grundsätzlich die Kooperationspartner:innen, Akteursgruppen und Betroffenen ein.

### Finanzen

Es fließen entsprechende Mittel aus der Gesellschaft in das Projekt ein.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

#### **1.4 Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Konzeptionelle Grundlagen schaffen - Tourismuskonzept**

Maßnahme-Leitung

**Nina Bierwirth**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Bedeutung der touristischen Themenschwerpunkte „(Hoch-)Kultur“, „Live-Events und Sportveranstaltungen“ sowie „Stadtnatur“ mit dem Thema Radtourismus und weiteren Outdoor-Aktivitäten hat sich 2023 weiter bestätigt. Die Erarbeitung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen ist im Kontext der Veranstaltungskommunikation erfolgt. In den Bereichen Stadtnatur und Radtourismus haben sich durch Personalwechsel bzw. fehlende personelle Ressourcen bedauerlicherweise weitere Verzögerungen ergeben.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Initiation und Sicherung von öffentlichen und privaten Investitionen im Tourismus**

2. **Weiterentwicklung Braunschweigs als touristische Städtedestination**

3. **Nutzung und Stärkung regionaler Synergien**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Ausbau der radtouristischen Angebote und Infrastruktur**

5. **Ausrichtung touristischer Maßnahmen entlang Customer Journey**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Vor allem der Radtourismus soll aus der Region und den Quelldestinationen nach BS geleitet werden. Die tour. Stadtmarke soll primär im Inland gestärkt und nachhaltig etabliert werden. Die Maßnahmen der Veranstaltungskommunikation zahlen seit 2022 maßgeblich auf die Profilierung und das Projekt ein**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

#### **2. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Netzwerk Innenstadt weiterentwickeln**

Maßnahme-Leitung

**Sebastian Hallmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Mit der Weiterentwicklung der im Rahmen des Innenstadtdialogs ins Leben gerufenen AG Innenstadt zur Steuerungsgruppe "Resiliente Innenstädte" wurde ein neues, interdisziplinäres Austauschgremium geschaffen, dass die Vernetzung der Innenstadttakteure weiter fördert. Auch die Beteiligung von Bürger:innen über die bestehenden Formate und Kanäle wird weiterhin sichergestellt. Darüber hinaus wurden zusätzliche Arbeitsgruppen eingerichtet, wie die Taskforce Innenstadtimmobilien.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung des Dialogs zwischen den Akteurs-/Anspruchsgruppen der Innenstadt**

2. **Überblick über den „Gesundheits- bzw. Entwicklungszustand“ der Innenstadt erhalten**

3. **Entwicklung von gezielten Ansätzen für eine qualitative Weiterentwicklung der Innenstadt**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Begleitung der Umsetzung der Innenstadtstrategie**

5. **Abstimmung konkreter Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung der Innenstadt**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Vernetzung wichtiger Akteur:innen ist für eine positive Innenstadtentwicklung besonders wichtig. Das aufgebaute Netzwerk wird im Rahmen des Innensstadtdialogs mit den unterschiedlichen Formaten und Arbeitsgruppen stabil weitergeführt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

#### **3. Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Räume: Hagenmarkt - Entwicklung eines Vorgehens inkl.**

Maßnahme-Leitung

**Klaus Hornung**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Es liegt ein siegreicher Wettbewerbsentwurf des Büros capattistaubach aus Berlin für den Platzraum Hagenmarkt vor. Für diesen Entwurf gibt es auch einen einstimmigen Beschluss des APH zur Umsetzung. Das Büro capattistaubach wurde Anfang Mai mit der weiteren planerischen Ausarbeitung beauftragt. Innerhalb der Verwaltung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Projekt begleiten soll und vor allem eine Koordination mit den verkehrlichen Maßnahmen im direkten Umfeld vornehmen soll.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>650.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Attraktivitätssteigerung öffentlicher Raum**

2. **Verbesserungen für den ÖPNV und für den Fuß- und Radverkehr**

3. **Nutzungsvielfalt ermöglichen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Mikroklima verbessern**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

60 %

40 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**2023 soll der vorliegende Wettbewerbsentwurf überarbeitet werden und in der Folge auch ausführungsfähig weiterentwickelt werden. 2024 sollen die Arbeiten am Hagenmarkt beginnen und 2025 abgeschlossen werden.**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

#### **4. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Einbeziehung der Kultur- und Kreativwirtschaft**

Maßnahme-Leitung

**Sebastian Hallmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Zur Stärkung kreativer Orte u. der KKW in der Stadt, wurde das Format Ortswechsel entwickelt. Das HdW setzt das Format um, gefördert und begleitet durch die Verwaltung und die BSZ. Im letzten Jahr fand eine Ortswechselerveranstaltung im Kultviertel statt mit dem Schwerpunktthema Leerstandsbelegung. Das Format wird fortgesetzt, auch Orte in der Innenstadt können wieder genutzt werden. Zudem fördert die BSZ die Nutzungsmischung in der Innenstadt u. begleitet Ansiedlungsvorhaben, auch der KKW**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung der KKW im Stadtzentrum zur Verstärkung der Nutzungsmischung**

2. **Aufbau eines kontinuierlichen Dialogs mit der KKW**

3. **Durchführung von Veranstaltungen zur Unterstützung kreativer Orte in Braunschweig**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Öffnung der Innenstadt für experimentelle Aktionen bspw. im Rahmen von Pop-Up-Nutzungen**

5. **Berücksichtigung des Themas Zwischennutzung im Rahmen des Projekts Kulturraumzentrale**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Auch perspektivisch wird das Thema für die Stärkung der Innenstadt eine Rolle spielen. Die Wirtschaftsförderung beabsichtigt daher im Rahmen des Förderprogramm "Resiliente Innenstädte" Aktivitäten zur Förderung innenstadtaffiner Gründungen auszuweiten. Ein Förderantrag erfolgt in diesem Jahr.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

So werden bspw. auch weiterhin Zwischennutzungen und auch dauerhafte Ansiedlungsvorhaben durch die Verwaltung und die Wirtschaftsförderung unterstützt, z. B. durch die Begleitung der Flächensuche oder durch die Ansprache von Eigentümer:innen in der Innenstadt.

Darüber hinaus besteht weiterhin ein enger Austausch zum KreativRegion e. V., der in der Innenstadt KKW-Veranstaltungen durchführt.

Auch Beratungsangebote der Verwaltung und der Braunschweig Zukunft GmbH für Gründungsinteressierte aus den KKW-Branchen finden weiterhin statt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

**R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

**5. Einzelhandel in der Innenstadt dauerhaft sichern: Verbesserung der 'digitalen Sichtbarkeit' und**

Maßnahme-Leitung

**Nina-Rebecca Fritzler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**siehe Anmerkungen/Ergänzungen**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

**Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der „digitalen Sichtbarkeit“ der Unternehmen (Stadt BS) im Internet**

2. **Verzahnung von Offline- und Onlineangeboten der Unternehmen**

3. **Lokale und regionale Kaufkraftbindung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Positionierung BS als attraktive, lebenswerte und innovative Stadt in der Region**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

siehe Anmerkungen/Ergänzungen

## Anmerkungen / Ergänzungen

### Stadtgutschein

#### Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Einführung digitaler Stadtgutschein am 30.10.20 durch die BSM. Rund 70 Annahmestellen sind seitdem durchgehend dabei. Bislang wurden ~ 14.200 Stadtgutscheine im Wert ~ 477.000,00 € verkauft und ~ 7.800 Einlösungen im Wert von ~ 221.000,00 € getätigt. Ein versuchter Hackerangriff auf den Systemanbieter im Dezember 2022 war erfolglos, bedingt aktuell aber noch Einschränkung im Online-Verkauf, der stationäre Verkauf sowie Einlösungen sind aber möglich. Der Restart erfolgt in Q3/2023.

Die digitale Sichtbarkeit der teilnehmenden Unternehmen wird durch eigene, professionelle Unternehmensprofilseiten, u. a. mit Fotos, Produktinformationen, Öffnungszeiten, Verlinkung auf die eigene Webseite auf dem Portal [www.stadtgutschein-braunschweig.de](http://www.stadtgutschein-braunschweig.de) verbessert. Mittels der integrierten Navigationsfunktion können sich Kunden direkt zur ausgewählten Annahmestelle leiten lassen.

Der vornehmliche Verkauf der Stadtgutscheine über das digitale Portal und die ausschließliche Möglichkeit der stationären Einlösung führt zur Verzahnung von Online- und Offlineservices und -angeboten. Die crossmediale, regionale Bewerbung des Stadtgutscheins, bei der die Bekanntmachung der Webseite im Mittelpunkt steht, verfolgt ebenso dieses Ziel.

#### Ausblick

Nach erfolgtem Restart in Q3/2023: Akquise weiterer Unternehmen als Annahmestellen zur Erhöhung der Vielfalt der Einlösemöglichkeiten. Intensivierung der Maßnahmen "Stadtgutschein als Mitarbeitergutschein" bei Braunschweiger Arbeitgeber:innen.

### Markt- und Wettbewerbsanalyse „Digitale Präsenz Braunschweig 2.0“

#### Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Auftrag der Gesellschaft hat die CIMA Beratung + Management GmbH in 2023 die Online-Darstellung der Braunschweiger Innenstadt mit ihren Angeboten und Services untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Innenstadt online in vielfältigen Medien präsent ist und dort ihre Angebote vorstellt. Gleichzeitig zeigt die Studie Handlungsbedarfe auf und formuliert erste Handlungsempfehlungen. Im Fokus steht dabei die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure, um die bisherigen Digitalisierungsinitiativen stärker zu verknüpfen.

#### Ausblick

Reflektion der Ergebnisse mit den zentralen Partner:innen wie dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. (AAI), um gemeinsam Schritte zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen abzuleiten.

### Bürgerbeteiligung

Ja, die Bürger:innen sind unmittelbare Adressat:innen. Die Ausarbeitung erfolgte in enger Abstimmung mit den betroffenen Akteur:innen aus Gastronomie, Kultur und Handel sowie dem Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. (AAI). Die Gesellschaft bindet grundsätzlich die Kooperationspartner:innen, Akteursgruppen und Betroffenen ein.

### Finanzen

Es fließen entsprechende Mittel aus der Gesellschaft in die Projekte ein.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

#### **7. Oker erlebbar machen: Rundweg entlang der Oker**

Maßnahme-Leitung

**Isabel Schulz-Behrendt**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Durch die Parkanlagen an der Okerumflut und die im Zuge der baulichen Entwicklung zuletzt realisierte Wegespanne zwischen Ferdinandbrücke und Gieselerwall gibt es an gut der Hälfte der Lauflänge der Umflut bereits ein Wegeangebot. Die Vervollständigung des Rundwegs wird abschnittsweise weiterverfolgt und sukzessive umgesetzt, abhängig von insbes. Grundstücksverfügbarkeit, Haushaltsmitteln und Personalkapazitäten. Kosten werden zu gegebener Zeit jeweils projektbezogen ermittelt u. angemeldet.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Steigerung der Freizeitqualität in der Innenstadt**

2. **Veränderung des Mobilitätsverhaltens, verbesserte Angebote für nachhaltige Fortbewegung**

3. **verbesserte Erlebbarkeit der Okerumflut als Ort mit besonderer Bedeutung für die stadtgeschichtliche Identifikation, touristische Inwertsetzung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Gruppen gleichermaßen angesprochen werden, da sich die Maßnahmen weit überwiegend an alle Gruppen gleichermaßen richten.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Als nächster großer Baustein des Rundwegs soll der Abschnitt zwischen Celler Str. u. Sidonienstr. projektiert werden. Aufgrund von Abhängigkeiten (B-Planverfahren "Holwedestraße", Erschließung des Gebietes) kann die bauliche Umsetzung zeitlich u. kostenmäßig noch nicht konkret prognostiziert werden.**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.08 - Das Herz Braunschweigs - Innenstadt als Identitäts- und Impulsgeber**

Maßnahme

#### **8. Oker erlebbar machen: Lichtparcours**

Maßnahme-Leitung

**Dr. Ulf Hilger**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Nach dem letzten Lichtparcours im Jahr 2020 ist derzeit turnusmäßig für 2024 der nächste Ausstellungsdurchgang geplant.**

**Die ersten Planungsschritte sind erfolgt, Im Mai/Juni 2023 fand die öffentliche Präsentation der Entwürfe im Kunstverein statt.**

**Aktuell finden Gespräche mit Partnern und Sponsoren statt. Ziel ist es, die Finanzierung der Entwürfe sicherzustellen und einen Großteil der künstlerischen Entwürfe für den Lichtparcours umzusetzen. Anschließend startet die Realisierungsplanung**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung der innerstädtischen Okerumflut als besonderer Erlebnis- und Erholungsraum**

2. **Impulsgeber für langfristige kulturelle und touristische Nutzungsoptionen**

3. **Weiterentwicklung der Dachmarke "Lichtparcours" für ein überregionales Kultur- und Veranstaltungsangebot**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**durch direkte Ansprache, z.B. "Besucherinnen und Besucher"**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das kulturelle Leuchtturmprojekt "Lichtparcours" mit seinem umfassenden Begleitprogramm findet in einem Turnus aller vier Jahre statt. Der Planungsvorlauf liegt bei zwei Jahren. Zur verbindlichen langfristigen Planbarkeit wäre es unbedingt wünschenswert, die Ressourcenausstattung zu verstetigen.**

## Arbeitsfeld 3

### Sichere Stadt



123 comics; gezeichnet auf der Abschlussveranstaltung im Zukunftszelt am 20.06.2018

#### Leitziel 1 | Die Stadt kompakt weiterbauen

##### Arbeitsfeld 3: Sichere Stadt

R.09 Die sichere Stadt

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.09 - Die sichere Stadt</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB 32</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Dr. Jan Köhler</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Neubau einer Staffel- und Ausbildungswache im Norden</b>	<b>FB 37</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Neubau einer Grundschtzwache im Südwesten</b>	<b>FB 37</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	<b>FB 37</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Sensibilisierung von Unternehmen</b>	<b>FB 37</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das Ehrenamt</b>	<b>FB 37</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten</b>	<b>FB 37</b>	<b>80 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Sicheres Wohnumfeld - Umsetzungsstrategie für weitere Plangebiete</b>	<b>FB 32</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.09 - Die sichere Stadt</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB 32</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Dr. Jan Köhler</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>8. StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt</b>	<b>Ref. 0150</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>40 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

#### 1. Neubau einer Staffel- und Ausbildungswache im Norden

Maßnahme-Leitung

**Torge Malchau**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Mit der Erstellung eines Raumprogramms konnte mangels freier Kapazitäten bisher nicht begonnen werden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung der Schutzzielerreichung im Norden Braunschweigs**

2. **Realisierung einer zeitgemäßen Aus- und Fortbildungseinrichtung für die Feuerwehr**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

40 %

60 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Erstellung eines Raumprogramms wird in 2024 avisiert.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

#### 2. Neubau einer Grundschtzwache im Südwesten

Maßnahme-Leitung

**Torge Malchau**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Bebauungsplanverfahren wurde abgeschlossen und der Bebauungsplan tritt Mitte 2023 in Kraft. Das Grundstück wurde zwischenzeitlich erworben. Planungsbüro und Fachplaner für das Bauprojekt wurden bereits ausgeschrieben, der Zuschlag wird im Sommer/Herbst 2023 erteilt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

\_\_\_\_\_ Euro

und

bewilligt:

\_\_\_\_\_ Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung der Schutzzielerreichung im Westen Braunschweigs**

2. **Realisierung einer zeitgemäßen Werkstattstruktur für die Feuerwehr**

3. **Räumliche Entlastung der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Süd**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

40 %

60 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach Auftragsvergabe der Planungsleistungen der Feuerwache Südwest werden die Planungen im  
Herbst/Winter 2023 aufgenommen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

#### 3. Beeinflussung der Ampelschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienst

Maßnahme-Leitung

**Jonas Klemmt**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Aktuell läuft die Angebotslegung der Bellis zur Erweiterung des Testfelds aus dem Projekt SIRENE. Die Umsetzung des Auftrags ist für Ende 2023 anvisiert. Weiterhin wurden zusätzliche Einsatzfahrzeuge mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Im Rahmen des Projekts GAIAX4AMS sollen im Testfeld weitere Funktionalitäten prototypisch erprobt werden (Beginn ab 2024).**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>274.022,28</b>	<b>100.000,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**423.997,91**

Euro

und

bewilligt:

**423.997,91**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Schutzzielerreichungsgrades**

2. **Erhöhung der Sicherheit auf Einsatzfahrten**

3. **Ausbau der straßenseitigen Infrastruktur für den vernetzten Verkehr (V2X)**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Beeinflussung anderer Verkehrsteilnehmender so gering wie möglich halten**
- 
5. **Bestehende Beeinflussungssystem mit großer Auswirkung auf den Verkehr ablösen**
- 

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Projekt wird zum November 2024 abgeschlossen, die Abschlusspräsentation findet im August 2024 statt. Bis zur Abschlusspräsentation werden alle in der Vorhabensbeschreibung aufgeführten Funktionalitäten umgesetzt und getestet.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

#### 4. Sensibilisierung von Unternehmen

Maßnahme-Leitung

**Torge Malchau**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Aufgrund von Ressourcenmangel wurden bisher keine Maßnahmen in diesem Projekt durchgeführt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sensibilisierung von Unternehmen zur Freistellung von ehrenamtl. Einsatzkräften (EK) für Einsatz- und Ausbildungsdienst, damit Erhöhung der Verfügbarkeit von ehrenamtlichen EK.**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Zur Zeit keine konkrete Planung

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

#### 5. Imagekampagne zur Anwerbung von Nachwuchs für das Ehrenamt

Maßnahme-Leitung

**Torge Malchau**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Seitens der Stadt Braunschweig sind derzeit keine konkreten Maßnahmen für die Anwerbung von Nachwuchs für ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr geplant. Die durch das Land Niedersachsen getragene Kampagne "Ja zur Feuerwehr" wird weiterhin unterstützt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Gewinnung von Nachwuchs für das ehrenamtliche Feuerwehrengagement**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Thema Bedarf an Nachwuchs und Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr soll  
Bestandteil der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans sein.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

#### 6. Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeiten

Maßnahme-Leitung

**Torge Malchau**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen wird seitens der Stadtverwaltung sehr geschätzt, um dies auch deutlich zu machen, wurden mehrere Maßnahmen umgesetzt, u.a.:**

- \* Ernennung der Ehrenbeamten durch den Feuerwehrdezernenten**
- \* Festakte mit würdigem Rahmen für die Ernennung von Ehrenbrandmeistern**
- \* Einführung einer Prämie für langjährige aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr**
- \* Attraktive Aufwandsentschädigung für Funktionsträger**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

\_\_\_\_\_ Euro

und

bewilligt:

\_\_\_\_\_ Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Stärkung des Ehrenamtes in der Gefahrenabwehr**

2.

3.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Aktuell sind keine weiteren konkreten Maßnahmen geplant.

### Anmerkungen / Ergänzungen

**Das Thema Bedarf an Nachwuchs und Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr ist Bestandteil der aktuell durch die Firma Forplan durchzuführende Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.09 - Die sichere Stadt

Maßnahme

#### 7. Sicheres Wohnumfeld - Umsetzungsstrategie für weitere Plangebiete

Maßnahme-Leitung

**Dr. Jan Köhler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit des Landeskriminalamtes durchgeführte Begehung eines Gebiets (Methode: "Walk around your hood") wurde ausgewertet, die Erkenntnisse wurden von der Fachverwaltung abgearbeitet.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 1: Die Stadt kompakt weiterbauen

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Frühzeitige Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Planungsaspekte**

2. **Erhöhung der gefühlten Sicherheit**

3. **Verhinderung von Angsträumen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Reduzierung von Gefahrenorten**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?



nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Berücksichtigung des Themas Urbane Sicherheit im Planungsprozess der Stadt soll weiter  
verstetigt werden. Eine Veranstaltung zur Präsentation eines neuen Leitfadens zur Sicherheit im  
Städtebau ist in Kooperation mit dem Präventionsrat in Vorbereitung.**

## Leitziel 2

### Chancen und Räume für alle sichern



# Arbeitsfeld 4

## Teilhabe, Vielfalt und Engagement



### Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

#### R.10 Teilhabe, Vielfalt und Engagement

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>50</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Sonja Keienburg</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Aufstellung des Aktionsplans 'Braunschweig inklusiv'</b>	50	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Kulturelle Vielfalt sichtbar machen - Begegnung und Wertschätzung fördern</b>	50.21	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Aktiv im Alter - Begegnung und Austausch gegen Vereinsamung</b>	50	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen</b>	0500	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern</b>	0120.11	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Bauliche Barrieren vermeiden und beseitigen</b>	65.12	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Verständlich Kommunizieren</b>	0120.11/10	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>50</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Sonja Keienburg</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>8. Ehrenamt stärken: Kommunale Koordinierungsstelle</b>	<b>0120.11</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>9. Ehrenamt stärken: Anerkennung fördern</b>	<b>0120.11</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>10. Ehrenamt stärken: Finanzierung sichern</b>	<b>0120.11</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>62 %</b>			



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

#### 4. Vorurteile gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abbauen

Maßnahme-Leitung

**Marieke Walther**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- halbjährlich stattfindende Sitzung des Runden Tisches LSBTI\* seit 2018 resultierende (aktive) Arbeitsgruppen, Maßnahmen und Themen:
- AG LSBTI\* Bildung (Planung 2. Fachtag, LSBTI\*-Medienkoffer)
- Netzwerk queere Gesundheit BS (Vernetzung und Fortbildung)
- AG Queere Geschichte (Projekt Aufarbeitung Geschichte nach 1945)
- weitere Themen: Migration & Queer, Unternehmen & Pinkwashing
- vermehrte stadtinterne Thematisierung von: Geschlechtergerechte Sprache, Allgender-Toiletten, LSBTI\*-Geflüchtete

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

20.000,00

Euro

und

bewilligt:

20.000,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Diskriminierung von LSBTI\* abbauen**

2. **Beteiligung der LSBTI\*-Community**

3. **Förderung von Vielfalt in der Stadtverwaltung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Durch Verwendung von neutralen Formulierungen (z.B. Sehr geehrte Teilnehmende anstatt sehr geehrte Damen und Herren) oder Nutzung des Asterisken (\*), sowie z.T. gezielte Ansprache von Personengruppen, z.B. "trans\*, inter\* und nichtbinäre Personen".**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

40 %

40 %

20 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Fortsetzung des Runden Tisches (Schwerpunktthema: Regenbogenfamilien November 2023)  
Initiierung von weiteren Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Personalentwicklung,  
Freizeit, Kultur**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement

Maßnahme

#### 5. Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern

Maßnahme-Leitung

**Vanessa Bollmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Im Mai 2023 hat der Rat der Stadt die vom Arbeitskreis Bürgerbeteiligung erarbeitete Leitlinien für Bürgerbeteiligung einstimmig beschlossen. Mit Beschluss werden nun Standards sowie eine Auswahl von Formaten und Methoden für die Beteiligung in Braunschweig entwickelt. Diese sollen dann im nächsten Schritt im GRUNDSATZKONZEPT FÜR BÜRGERBETEILIGUNG festgehalten werden, welches Ende 2023/ Anfang 2024 vom Rat beschlossen werden soll.**

**Danach erfolgt die Implementierung.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Ziel dieser Maßnahme ist es, ein Grundsatzkonzept bzw. Leitlinien und Standards für Bürgerbeteiligung für die Stadt Braunschweig zu erarbeiten.**
- Stärkung demokratischer Grundprinzipien: eigene Ideen formulieren, zuhören, Wertschätzung gegenüber anderen Meinungen und Kompromissfähigkeit**
- Einbeziehung möglichst vieler Menschen in die Projektentwicklungen der Stadt Braunschweig**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

40 %

60 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

s.o.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement**

Maßnahme

#### **7. Verständlich kommunizieren**

Maßnahme-Leitung

**Katinka Kilper**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Maßnahmengruppe hat sich ein erstes Mal getroffen. Weitere Termine sind vorgesehen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/2102 erfüllen**

2. **Entscheidung über die Entwicklung eines Kommunikationskonzepts**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

30 %

70 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahmengruppe wird in weiteren Terminen über die Erstellung eines  
Kommunikationskonzepts oder ähnlichem entscheiden. Dieses wird ggf. entwickelt und  
weitergehende Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation ergriffen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement**

Maßnahme

#### **8. Ehrenamt stärken: Kommunale Koordinierungsstelle**

Maßnahme-Leitung

**Katinka Kilper**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement**

Maßnahme

#### **9. Ehrenamt stärken: Anerkennung fördern**

Maßnahme-Leitung

**Katinka Kilper**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**

2. **Anreize für ehrenamtliches Engagement schaffen**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.10 - Teilhabe, Vielfalt und Engagement**

Maßnahme

#### **10. Ehrenamt stärken: Finanzierung sichern**

Maßnahme-Leitung

**Katinka Kilper**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **bessere Organisation des ehrenamtlichen Engagements in der Stadt**

2. **Bestandserhebung von Mittelgebern für ehrenamtliches Engagement zur Unterstützung**

3. **Akquise von finanziellen Mitteln (Fördermitteln etc.) für ehrenamtliches Engagement**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?


ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dieser Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

## Arbeitsfeld 5

# Bildung, Ausbildung und Familie



### Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

- R.11 Bildungslandschaft Braunschweig
- R.12 Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>40.32</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Marina Hartwich</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. 'Early Excellence' - Bestmögliche Förderung von Anfang an</b>	<b>51.04</b>	<b>90 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Alltagsintegrierte Sprachbildung ausbauen</b>	<b>51.04</b>	<b>80 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Kommunalen Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten</b>	<b>51.04, 51.3</b>	<b>90 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Schulentwicklungsplanung (SEP)</b>	<b>40.32</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Weiterentwicklung und Operationalisierung der strategischen Ziele der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung</b>	<b>FB 40, 51.04</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Lokale Bildungsnetze umsetzen</b>	<b>40.31</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Bildung braucht Lernräume</b>	<b>FB 40</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>40.32</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Marina Hartwich</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>8. Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke</b>	<b>40.32</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>9. Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit</b>	<b>40.32</b>	<b>60 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>10. Übergangsmanagement und Bildungsberatung</b>	<b>40.32</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<b>11. Erwachsenenbildungsmanagement</b>	<b>40.32</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>57 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **1.'Early Excellence' - Bestmögliche Förderung von Anfang an**

Maßnahme-Leitung

**Andrea Streit**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der flächendeckende Ausbau von stadtweit 25 Familienzentren wurde zum Kita-Jahr 23/24 abgeschlossen. Die Einführung der pädagogischen Arbeit nach dem Early-Excellence-Ansatz in Familienzentren und Kitas und Fachberatung werden fortgesetzt. Die Heinz und Heide Dürr Stiftung und der Beirat gegen Kinderarmut unterstützen weiterhin die Qualifizierung und Arbeit der Familienzentren. Im Kita-Jahr 2022/2023 fanden verschiedene Aktionen zum 10 jährigen Jubiläum der ersten Familienzentren statt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung des Handlungskonzeptes gegen Kinderarmut**

2. **Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen insbesondere benachteiligter Kinder**

3. **Auf-/Ausbau von Angeboten für alle Kinder und Familien im Sozialraum**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte und zielgruppenorientierte Kommunikation**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Konzept zur Einführung des EEC-Ansatzes wird in Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure  
kontinuierlich weiterentwickelt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **2. Alltagsintegrierte Sprachbildung ausbauen**

Maßnahme-Leitung

**Andrea Streit**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Alltagsint. Sprachb. ist festes Element der päd. Arbeit aller Kitas. Gefördert wird dies im Rahmen der Landesfinanzhilfe nach § 18 a KiTaG (Fachberatung, Qualifizierung, zusätzl. Fachkräfte) sowie im Rahmen des Programms Sprach-Kitas, an dem 34 Kitas beteiligt sind. Die Stadt beteiligt sich mit einer jährl. Förderung i.H.v. 149.000 € an der Finanzierung des DialogWerks. Zusätzl. Sachkosten der Sprach-Kitas werden im Rahmen des Maßnahmenkataloges "Qualität in Kitas" gefördert.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung der Sprachbildung und Sprachförderung**

2. **Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Veranstaltungen werden zielgruppenspezifisch und geschlechtergerecht angeboten. Es finden (sprachliche) Angebote vor Ort für die Kinder und das gesamte Kita-Team sowie Beratungsangebote und Begleitung der Sprachbildung/-förderung statt.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

10 %

90 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Förderstrukturen zur Sprachbildung/-förderung in Kindertagesstätten verändern sich zum Kita-Jahr 2023/2024. Die im NKiTaG verankerte Finanzhilfe zur Sprachbildung und regionale Vereinbarung werden fortgeführt. Das Bundesprogramm wird durch Landförderung im Rahmen einer Richtlinien fortgeführt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **3. Kommunalen Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten**

Maßnahme-Leitung

**Barbara Reinmüller, Andrea Streit**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Maßnahmenkatalog wurde trägerübergreifend im Rahmen der AG gemäß § 78 SGB VIII - Kindertagesbetreuung abgestimmt und vom JHA sowie Rat der Stadt beschlossen. Die Umsetzung erfolgt sukzessive.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung des vom Rat beschlossenen Maßnahmenkataloges (Ds. 17-05824)**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es werden kinderspezifische Materialien und Sprache verwendet.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Der Maßnahmenkatalog wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Kindertagesstätten umgesetzt. Die AG gemäß § 78 SGB VIII - Kindertagesbetreuung befasst sich weiterhin mit der Umsetzung. Mögliche Anpassungen werden in der AG sowie Verwaltung und entsprechenden Gremien beraten.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **4. Schulentwicklungsplanung (SEP)**

Maßnahme-Leitung

**Michael Eberle**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- **Raumprogramme (RP) für die meisten Gymnasien nach Rückkehr vom G 8 zum G 9 wurden erstellt und beschlossen**
- **das RP für die 6. IGS wurde für ein Raumtypenbuch operationalisiert, in 2023 Finalisierung für Vergabeverfahren**
- **Neubau einer Grundschule (GS) bis 2025, Vorplanung weiterer neuer GS**
- **Planung und Umsetzung des Ausbaus weiterer kooperativer Ganztagsgrundschulen,**
- **interkommunale Zusammenarbeit: Start des regionalen BBS-Monitorings mit 7 anderen Landkreisen / kreisfreien Städten**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Planung und Bereitstellung bedarfsgerechter schulischer Angebote**

2. **Entwicklung von Szenarien mit alternativen Lösungsansätzen**

3. **qualitative Verbesserung äußerer schulischer Rahmenbedingungen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. Durchführung von Partizipationsprozessen

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**SEP ist ein kontinuierlicher und dauerhafter Prozess. Aktuell wird die SEP für berufsbildende Schulen in Abstimmung mit den benachbarten Kommunen der Region neu aufgestellt. Partizipationsprozesse, ggf. mit Bürgerbeteiligung, werden seit Ende der pandemiebedingten Beschränkungen wieder ausgebaut.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **5. Weiterentwicklung und Operationalisierung der strategischen Ziele der integrierten Jugendhilfe-**

Maßnahme-Leitung

**Michael Eberle / Judith Armbruster**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Mit dem Ratsbeschluss zu den o. g. strategischen Zielen der Jugendhilfeplanung (JHP) und der Schulentwicklungsplanung (SEP) (s. Ds 17-05461, Anlage 1) erfolgte ein erster Aufschlag. Mit dem vorliegenden gemeinsamen Verständnis der JHP und SEP kann nun besser fachbereichsübergreifend in der Verwaltung zusammengearbeitet werden. Auch wenn es viele geeignete Projekte stadtweit gibt, ist die Operationalisierung der Ziele noch nicht (systematisch) begonnen worden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Allen Kindern und Jugendlichen Zugänge zu inklusiven Bildungsangeboten ermöglichen.**
- Benachteiligte Gruppen besonders fördern, ggf. Nachteilsausgleiche schaffen.**
- Alle für Bildung Verantwortlichen bei der Umsetzung mitnehmen.**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Alle für Bildung Verantwortlichen bei der Umsetzung mitnehmen.**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

An dem Projekt wird seit 2022 fachbereichsübergreifend weitergearbeitet. In 2020 und 2021 ruhte  
das Projekt. Zur Operationalisierung der Ziele sind die Einbindung vieler Akteurinnen und Akteure  
sowie diverse Partizipationsprozesse erforderlich, hierbei sind ggf. auch digitale Formate möglich.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **6. Lokale Bildungsnetze umsetzen**

Maßnahme-Leitung

**Petra Schulze**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Sowohl in der AG "wie weiter mit der Schulkindbetreuung 2.0?" als auch in der Lenkungsgruppe Ganztagsgrundschule (KoGS) werden intensiv die Möglichkeiten der Fachkräftesicherung und -gewinnung von pädagogischen Mitarbeitenden diskutiert bzw. erarbeitet.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherstellung der benötigten Ganztagsplätze durch Ausbau der Kooperation zwischen Grundschulen und jugendhilflichen Angeboten**

2. **Optimierte Nutzung von Räumen in Grundschulen für ein Ganztagsangebot**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Ausbau der Schulkindbetreuung auf 80 %, gleichzeitig Ausbau der Kooperativen Ganztagschulen**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Hintergrund: politischer Beschluss, für 80 % der Grundschulkinder eine Ganztagsbetreuung anzubieten, sowie geplanter Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz beginnend ab 2026

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **7. Bildung braucht Lernräume**

Maßnahme-Leitung

**Petra Schulze**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Zu den wichtigen Grundlagen zählen die von den politischen Gremien beschlossenen Standardraumprogramme (SRP) zu den Kooperativen Ganztagsgrundschulen (KoGS) und den Gymnasien. Diese Standards werden angewandt bei Erweiterungen oder Schulneubauten. Die Projektmaßnahmen kommen ins Spiel, wenn es um die konkrete schulische Umsetzung geht, um ein möglichst modernes und optimales Umfeld anzubieten, das gute Bedingungen für sozial gerechtes Lernen bietet.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Innovative pädagogische Konzepte**

2. **Standardisierte Ausstattungsstandards**

3. **Multifunktionale Nutzung von Unterrichtsräumen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Im Hinblick auf den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch liegt der Fokus weiterhin auf dem KoGS-Ausbau. Die Koop.-Vereinbarung mit der TU BS aus Juni 2023 ermöglicht das Modellprojekt Raumpädagogik an der IGS Querum (Durchführung „Phase 0“ und Entwicklung zu einer „Forschungsschule“).

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **8. Modellprojekt Zusammenlegung Grundschulbezirke**

Maßnahme-Leitung

**Caroline Axer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Projekt hat sich als nicht realisierbar herausgestellt. Der Schulträger hat über die Regionalabteilung des Landesamts für Schule und Bildung prüfen lassen, ob die geplante Zusammenlegung der vier Grundschulen als Modellprojekt oder Schulversuch gelten kann. Nach abschließender Prüfung der Rechtslage gemäß des niedersächsischen Schulgesetzes sowie nach erfolgter Anfrage beim Kultusministerium werden die Kriterien für ein Modellprojekt nicht erfüllt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

##### 1. **Sozialindizierte Steuerung**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **9. Monitoring: Bildungserfolg durch Chancengleichheit**

Maßnahme-Leitung

**Dr. Andreas Herwig**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Grundlagen zur Etablierung einer dauerhaften Beobachtung bzw. Analyse der Braunschweiger Bildungslandschaft gelegt: zukünftige Ausrichtung des Bildungsmonitorings festgelegt, vorhandene bildungsbezogene Daten erfasst, Daten eigens erhoben, Berichte verfasst**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Kenntnisse über Bildungschancen und gruppenspezifische Unterstützungsbedarfe vertiefen**
- Handlungsfelder identifizieren, bestätigen und ggf. revidieren**
- Datenbasierte Grundlage für Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit schaffen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

100 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

- Ausbau und Pflege der Datenbasis zu Bildungsthemen
- Datenauswertung
- Berichterstattung
- Optimierung der IT-Unterstützung
- Mitwirkung am Konzept zum Sozialmonitoring

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **10. Übergangsmanagement und Bildungsberatung**

Maßnahme-Leitung

**Ingrid Kossel, Andreas Herwig**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Sozialindikatoren: Mitwirken von 40.32 bei Erarbeitung von Sozialindikatoren der AG Planung im Dez. V.**  
**Schulbildungsberatung Braunschweig (SchuBS): Beratung von Quereinsteiger:innen in den Sekundarbereich und zwei dauerhafte Vorbereitungskurse in Kooperation mit der VHS. Beratung zum Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule nach Pandemie und starkem Zuzug Geflüchteter aus der Ukraine verstärkt weitergeführt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>277.900,00</b>	<b>277.900,00</b>	<b>277.900,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Zusammenhang zwischen sozialer und kultureller Herkunft und Bildungserfolg verringern**
- Erhöhung der Sprachkompetenz**
- Verringerung von Absentismus, Schulverweigerung, Schulabbrüchen und der Rückstellungsquote**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Stärkung der Elternkompetenz**

5. **Fachkräftesicherung und Armutsbekämpfung**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Die Zielgruppe ist definiert und wird in Publikationen benannt, die auch übersetzt werden.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Sozialindikatoren: Implementation von Sozialindizes für die Sozialberichterstattung.  
Schulbildungsberatung: ein zeitlich befristeter Vorbereitungskurs in Kooperation mit der VHS (bis  
August 2026).**

**Alphabetisierung: zwei zeitlich befristete Kurse am Nachmittag (bis August 2026).**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.11 - Bildungslandschaft Braunschweig**

Maßnahme

#### **11. Erwachsenenbildungsmanagement**

Maßnahme-Leitung

**Caroline Axer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Projekt "Bildungswegweiser" konnte nicht wie geplant im Herbst 2022 aufgrund der fehlenden personellen Kapazitäten (Corona-Pandemie, Ukraine-Krise) implementiert werden. Die Einführung musste verschoben werden und ist für das Jahr 2024 geplant. Die "Kompetenzmappe für aus dem Ausland neu zugezogene Menschen" wird weiterhin von vielen Partnerinstitutionen bei der Beratung aktiv eingesetzt.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bildungsteilhabe ermöglichen und verbessern**

2. **Transparenz von Bildungs- und Bildungsberatungsangeboten**

3. **Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Fachkräftesicherung**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Die Zielgruppe ist definiert und wird in Publikationen benannt, die auch übersetzt werden.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Umsetzung des Projekts „Bildungswegweiser“.

## Anmerkungen / Ergänzungen

**Entwicklung eines Bildungswegweisers für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Braunschweig:**  
Transparenz und Übersichtlichkeit der Bildungsangebote/ Bildungsberatungsangebote in Form einer filterbaren Datenbank, eingebunden in die Homepage der Stadt Braunschweig.

**Kompetenzmappe für aus dem Ausland neu zugezogene Menschen:** Die Kompetenzmappe ist ein Begleiter bei Bildung, Beratung und Beruf um persönliche Informationen sowie Zeugnisse Nachweise über besuchte Kurse, berufliche Qualifikationen usw. strukturiert sammeln zu können. Sie unterstützt bei Behördengängen, Beratungs- oder Bewerbungsgesprächen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>51.04</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Judith Armbruster / Andrea Streit</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune</b>	<b>51.4</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. bs4u - Mach mit!</b>	<b>51.4</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Jugend braucht Raum</b>	<b>51.4</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Prepared für Smart City!</b>	<b>51.4</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Stärkung der Präventionsketten</b>	<b>51.04</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Präventionsnetzwerk 'Frühe Hilfen' weiterentwickeln</b>	<b>51.2</b>	<b>80 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Qualifizierung von Fachkräften für die sozialraumorientierte Arbeit</b>	<b>51.04</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>51.04</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Judith Armbruster / Andrea Streit</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>8. Stärkung des nachbarschaftlichen und stadtteilorientierten Engagements und der Angebote vor Ort</b>	n.n.	0 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>9. Kinderbetreuung im Blick</b>	51.04 und 51.3	80 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>46 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **1. Zertifizierungsverfahren als kinderfreundliche Kommune**

Maßnahme-Leitung

**Marion Düe**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Für 2023 stehen weder personelle noch finanzielle Ressourcen zur Verfügung.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung der UN Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene**

2. **Braunschweig hat einen strategischen Fahrplan für mehr Kinderfreundlichkeit in der Kommune**

3. **Braunschweig schafft sich Strukturen in der Verwaltung für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. ... getragen von Politik und Verwaltung

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**es wird eine zielgruppengerechte Sprache gewählt, entsprechend deren Unterschiedlichkeit.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Momentan liegt der Arbeitsschwerpunkt im Bereich Beteiligung auf der Gründung eines Jugendparlamentes und der Einrichtung eines Jugendbüros.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **2. bs4u - Mach mit!**

Maßnahme-Leitung

**Marion Düe**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Projekt ruht aufgrund anderer Aufgabenschwerpunkte im Bereich Beteiligung.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung einer nachhaltigen Beteiligungskultur von Jugendlichen und Kindern**

2. **Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes**

3. **Durchführung eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens, hohe Akzeptanz der Ergebnisse**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird mit einer zielgruppengerechten Sprache gearbeitet.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Sollte Braunschweig sich zur Kinderfreundlichen Kommune zertifizieren lassen, sollte das Konzept  
im Rahmen dieser Zertifizierung durchgeführt werden.**

**Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist eine der drei Säulen der UN  
Kinderrechtskonvention.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **3. Jugend braucht Raum**

Maßnahme-Leitung

**Andreas Bogner**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**(2023)Rahmenkonzeption ist fertig geschrieben und vom Rat verabschiedet. Einige Projekte wurden diskutiert, konnten aber nicht umgesetzt werden.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**ja**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**1.500,00**

Euro

und

bewilligt:

**1.500,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einrichtungen der OKJA in allen Stadtteilen zur Stärkung des Sozialraums**

2. **Nutzung von Aufenthaltsflächen für Jugendliche**

3. **Stärkung von Autonomie und Selbstverantwortung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Zielgruppenorientierte Ansprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

60 %

40 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Projekte werden weiter verfolgt**

### Anmerkungen / Ergänzungen

- Planungen für weitere Jugendzentren sind auf unterschiedlichem Stand (teilweise Raumplanungen fertig)

- Freiflächennutzung wurde verwaltungsseitig noch nicht gezielter verfolgt

- informelle Kontakte zur Zielgruppe waren erfolgreich und erste Wünsche wurden formuliert (Scaterakademy38, Boardjunkies)

Ein Gebäude am Westbahnhof wäre optimal gewesen, wurde dann aber dem Mütterzentrum zugeschlagen.

Ein leerstehendes Geschäftsgebäude am Schwarzen Berg kommt infrage, ist aber bisher nicht finanzierbar (Einsparungen laufender Haushalt) Mietkosten 800,00€. Der Vermieter zeigt sich sehr interessiert.

Aufenthaltsfläche (Jugendplatz Westbahnhof) wurde mit der Nutzergruppe über ein Jahr in regelmäßigen Treffen angeschaut und konzeptionell besprochen. Schlüsselübergabe zur Eigenverantwortung ist erfolgt.

Neubau B58 ist noch nicht weiter gekommen, wird aber von der Öffentlichkeit und den Nutzergruppen sehr stark nachgefragt.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **4. Prepared für Smart City!**

Maßnahme-Leitung

**Michael Roos**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Schwerpunkt liegt weiterhin im Bereich der Prävention und Beratung, dies in der direkten Arbeit mit jungen Menschen (z.B. Schulklassen) und deren Eltern sowie Lehrer:innen. Das Projekt "Desinformation" wurde erfolgreich abgeschlossen. Öffentliche Informationsveranstaltungen zum Themenbereich "Mediennutzung junger Menschen" wurden durchgeführt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Medienkompetenz und -Bildung von Kindern und Jugendlichen**

2. **Medienberatung von Eltern, Schulen und pädagogischen Mitarbeiter:innen**

3. **Professionelle Aus- und Fortbildung von Schulen und päd. Mitarbeiter:innen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

100 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Folgeprojekt von "Desinformation" in Koop. mit Bürgerstiftung & VW-Belegschaftsstiftung**  
**Fobi-Angebote für Schulsozialarbeitende, Lehrer:innen und päd. MA**  
**Diverse Angebote im Bereich der Medienkompetenz für junge Menschen**  
**Öffentl. Informationsveranst. zum Themenkomplex "Mediennutzung junger Menschen"**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **5. Stärkung der Präventionsketten**

Maßnahme-Leitung

**Esther Grüning**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Förderung "Präventionsketten Nds" ist abgeschlossen. Folgende Maßnahmen wurden in Kooperation mit der Nachbarschaftsinitiative QuartierPlus auf den Weg gebracht: 2 Deutschkurse, Vernetzung von Jugendeinrichtungen, Jugendbeteiligung (Sommerfest, Skaterplatz am Bieberweg). Bewegungsangebote werden für Kitas/Grundschulen über "Lebenschancen durch Sport" angeboten. Ergebnisse aus dem Förderzeitraum werden im Rahmen der präventiven Jugendhilfeplanung nachhaltig berücksichtigt und weiterverfolgt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung kommunales Konzept Kinderarmut**

2. **Prävention und Linderung der Folgen von Kinderarmut**

3. **Kindern gute Voraussetzungen für ihr Aufwachsen schaffen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Übergangsgestaltung**

5. **gerechte Chancen auf Gesundheit, Bildung und Teilhabe schaffen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**es wird eine zielgruppengerechte Sprache gewählt, entsprechend deren Unterschiedlichkeit.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Weiterentwicklung eines integrierten Planungsverfahrens der präventiven Jugendhilfeplanung wird durch Verstetigung des CTC-Planungsverfahrens und Integration der Erkenntnisse aus der Förderung "Präventionsketten Nds." fortgeführt. Es besteht eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dem Ref. 0500.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **6. Präventionsnetzwerk 'Frühe Hilfen' weiterentwickeln**

Maßnahme-Leitung

**Heike Stappmanns**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Im 3. Quartal 2022 fand ein interner Strategie-Workshop statt, um Maßnahmen für 2023 zu erarbeiten und abzustimmen. Die Umsetzung dieser Maßnahme läuft (siehe unten).**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes "Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen".**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Zielgruppe sind Eltern. Verwendet wird eine zielgruppenspezifische Sprache.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

10 %

90 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Strategische Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes "Frühe Hilfen". Schrittweiser Ausbau der  
Präventivangebote unter Einbezug der Netzwerkpartner\*innen mit der Zielorientierung  
"Lebensweltprinzip". Schwerpunkt: aufsuchende Arbeit im Sozialraum.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Das Präventionsnetzwerk "Frühe Hilfen" wird bestandsichernd gepflegt und kontinuierlich weiterentwickelt.

Es gibt regelmäßige Treffen (idR viermal jährlich), die entsprechend §3 Abs.3 KKG durch die Stadt in Kooperation mit der VHS und Ostfalia koordiniert werden,

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **7. Qualifizierung von Fachkräften für die sozialraumorientierte Arbeit**

Maßnahme-Leitung

**Andrea Streit**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Planung und Umsetzung der Maßnahme stehen noch aus. Das Thema Sozialraumorientierung wird aktuell im Rahmen der AG Planung des Sozialdezernates aufgegriffen und eine erste Veranstaltung geplant. Hieran ist die Jugendhilfeplanung des FB 51 beteiligt. Bereits integriert ist das Thema Sozialraumorientierung in die Qualifizierung der Familienzentren zur pädagogischen Arbeit nach dem EarlyExcellence-Ansatz.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **n.n.**

2.

3.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Projekt soll in Abstimmung und Kooperation mit dem Sozialreferat (Entwicklung der  
Nachbarschaftszentren) auf den Weg gebracht werden.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **8. Stärkung des nachbarschaftlichen und stadtteilorientierten Engagements und der Angebote vor Ort**

Maßnahme-Leitung

**n.n.**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Projekt ist noch nicht gestartet**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**ja**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**0,00**

Euro

und

bewilligt:

**0,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **n.n.**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Projekt soll in Abstimmung und Kooperation mit dem Sozialreferat (Entwicklung der  
Nachbarschaftszentren) auf den Weg gebracht werden.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.12 - Kinder-, jugend- und familienfreundliches Braunschweig**

Maßnahme

#### **9. Kinderbetreuung im Blick**

Maßnahme-Leitung

**Barbara Reinmüller, Andrea Streit**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der bedarfsgerechte Ausbau und die Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung werden kontinuierlich vorangetrieben. Der Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung für die Kita-Jahre 2019/2020 bis 2025/2026 wurde zuletzt in 06/20 veröffentlicht. In 2023 wird unter Berücksichtigung der neuen Bevölkerungsprognose eine Fortschreibung erarbeitet.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote**

2. **Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz**

3. **Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

#### Verwendung kindgerechter Sprache und Materialien

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?


ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Jährliche Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung im Rahmen der Angebotsanpassung.

## Arbeitsfeld 6

# Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum



### Leitziel 2 | Chancen und Räume für alle sichern

R.13 Soziales Braunschweig

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt: Zuständige	<b>R.13 - Soziales Braunschweig</b>
Organisationseinheit: ISEK-	<b>50.1</b>
Rahmenprojektleiter/in:	<b>Annette Parchem</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Wohnungsbauoffensive fortsetzen</b>	<b>61</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum fortschreiben</b>	<b>0600</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln</b>	<b>50.1</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern</b>	<b>50.11</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings</b>	<b>0500</b>	<b>80 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Entwicklung und Etablierung eines Integrationsmanagements</b>	<b>50.21</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>42 %</b>			



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

#### 1. Wohnungsbauoffensive fortsetzen

Maßnahme-Leitung

**Michaela Springhorn**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Seit Mai 2023 liegt ein neues Wohnraumversorgungskonzept mit Wohnungsbedarfsprognose (Zeithorizont 2022-2035) im Entwurf vor (eine Evaluierung ist alle drei Jahre geplant).**

**Nach aktueller Evaluierung der bisherigen Zahlen ist das neue Ziel, bis 2025 Baurecht für 5.700 Wohneinheiten (WE) zu schaffen (alter Stand: 6.000), von 2026-2030 soll Baurecht für weitere 3.500 bzw. von 2031-2035 für 3.000 Wohnungen entstehen.**

**Der Ratsbeschluss zum Wohnraumversorgungskonzept soll im Herbst 2023 erfolgen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Schaffung von Baurecht für 5.700 neue Wohneinheiten von 2022 bis 2025**

2. **Schaffung von Baurecht für 3.500 neue Wohneinheiten von 2026 bis 2030, weitere 3.000 von 2031-2035**

3. **Schaffung eines ausreichenden und breit gefächerten Wohnraumangebots zur Versorgung vielfältiger Zielgruppen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Verminderte Neuinanspruchnahme von Flächen durch verstärkte Innenentwicklung, Konversion**

5. **Entwicklung neuer Stadtbausteine von hoher Qualität durch Kombination von Neubaumaßnahmen und Bestandsentwicklung**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Nach derzeitigem Stand könnten durch die aktuell bereits eingeleiteten bzw. zukünftigen B-Plan-Verfahren die neuen Zielzahlen erreicht werden. Eine Übersicht der zukünftigen Baugebietsplanungen für die nächsten Jahre liegt aktualisiert vor.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

#### 2. Strategien und Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum fortschreiben

Maßnahme-Leitung

**Bianca Winter**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Nach Evaluierung des Kommunalen Handlungskonzeptes für bezahlbaren Wohnraum im Jahr 2020 wendet die Verwaltung die Instrumente weiterhin konsequent an. Evtl. Vor- und Nachteile der Anwendung werden einzeln oder im Zusammenspiel kontinuierlich abgewogen und im Lichte aktueller Entwicklungen entsprechend angepasst.**  
**Aktueller Sachstand:**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>1.451.300,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Ankauf von neuen und auslaufenden Belegungs- und Mietpreisbindungen sowie Ankauf von Besetzungsrechten**
- Quote für den Neubau mit Belegungs- und Mietpreisbindungen**
- Kommunales Wohnraumförderprogramm**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Städtische Grundstückspolitik, sozialgerechte Bodennutzung sowie Flächenvorsorge**

5. **Kostengünstiges, serielles Bauen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Instrumente und konkreten Ziele des Kommunalen Handlungskonzeptes für bezahlbaren  
Wohnraum werden fortlaufend angewandt und entsprechend der Entwicklungen angepasst.**

## Anmerkungen / Ergänzungen

- Es wurden im Jahr 2022 sieben weitere Besetzungsrechte von der Sozialverwaltung angekauft.
- Nachdem bereits die Berechnungsgrundlage für das Instrument der Quote für den Neubau mit Belegungs- und Mietpreisbindung angepasst wurde, wurde seit Ratsbeschluss vom 24. Mai 2022 bei neuen Bauvorhaben die Quote für die Errichtung preisgebundenen und bezahlbaren Wohnraums von 20 % auf 30 % erhöht.  
Basierend auf gutachterlichen Aussagen und den Empfehlungen der aktuellen Wohnungsbedarfsprognose wird angestrebt, für den Zeitraum von 2020 bis 2025 ein Baurecht für 5.700 neue Wohnungen und für den Zeitraum von 2026 bis 2030 für 3.500 neue Wohnungen zu schaffen.
- Mit der kommunalen Wohnraumförderung sind bisher Zuschüsse von rd. 3,5 Mio. € für Förderungen von 256 Wohneinheiten als Ergänzung zur vorrangig in Anspruch zu nehmenden Landesförderung bewilligt worden. Für 35 weitere Wohneinheiten liegen derzeit Anträge i. H. v. rd. 445.000 € zur Bewilligung vor.
- Auf Grundlage des Ratsbeschlusses zur Anwendung des Braunschweiger Baulandmodells Wohnen ist ein weiteres wichtiges Instrument des Kommunalen Handlungskonzeptes umgesetzt worden. Seither findet die Richtlinie zur Umsetzung einer sozialgerechten Bodennutzung und der hierfür erforderlichen Flächenvorsorge Anwendung.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

#### 3. Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe bedarfsgerecht weiterentwickeln

Maßnahme-Leitung

**Annette Parchem**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das 10-jährige Besetzungsrecht wird von Privatvermieter:innen weiterhin sehr gut angenommen. Das kooperative Netzwerk verstärkt sich: Aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda kommen inzwischen oft neue Vermieter:innen von sich aus auf die ZSW zu, bereits bekannte Vermieter:innen bieten nach erfolgreichen Maßnahmen vermehrt weitere Wohnungen aus ihrem Bestand an.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>816.300,00</b>	<b>816.300,00</b>	<b>816.300,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Zielgruppen bedarfsgerecht unterstützen**

2. **Bekanntheitsgrad der ZSW weiter erhöhen**

3. **Kooperation und Vernetzung ausbauen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Zahl von 7 realisierten Probewohnmaßnahmen im Jahr 2022 lag unter dem Planungssoll von 15 Maßnahmen pro Jahr. Dies war der Tatsache geschuldet, dass die Vermieter:innen verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine versorgt haben. Für 2023 wird eine Rückkehr zum bisherigen Niveau erwartet.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

#### 4. Wohnraum auch im Falle der Pflegebedürftigkeit sichern

Maßnahme-Leitung

**Tanja Jonnek**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**In den Quartieren seniorengerechte Wohnungen zu bauen, das Angebot an Wohn-Pflegegemeinschaften weiter auszubauen und vor allem das ambulantes Angebot (incl. Alltagshilfen) bedarfsgerecht zu platzieren, ist eine kontinuierliche Aufgabe. Der von der Stadt in Auftrag gegebene Bericht der „Altenhilfe- und Pflegeplanung 2020 – 2035“ zeigt die demographischen Entwicklungen und ihren Auswirkungen, Herausforderungen und die daraus abzuleitenden Maßnahmen in den Quartieren auf.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Einrichtung kleinteiliger Angebote vor Ort für die pflegerische Versorgung**

2. **Besondere stationäre Angebote stärker in stadtplanerische Überlegungen einbeziehen**

3. **Stärkung von Ressourcen im Quartier**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, der im Rahmen von Bauleitplanungen bzw. bei der  
Vorbereitung städtebaulicher Verträge einzubringen ist.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.13 - Soziales Braunschweig

Maßnahme

#### 5. Entwicklung und Etablierung eines Sozialmonitorings

Maßnahme-Leitung

**Torsten Haf**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die regelmäßige Analyse kleinräumiger Sozialdaten gibt Aufschluss über soziale Situationen und Entwicklungen und ermöglicht sozialraumorientierte Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Problemkonstellationen und Fehlentwicklungen. Im Zuge der Erstellung des Sozialberichtes 2022 wurde sich auf ein Indikatorenset für ein Sozialmonitoring verständigt. Nach interkommunalem Austausch besteht ein Modell für einen Sozialindex, der die Beobachtung sozialer Entwicklungen erleichtern soll.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 2: Chancen und Räume für alle sichern

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Darstellung sozialer Lagen und Entwicklungen**

2. **Verdeutlichung kleinräumiger Unterschiede**

3. **Schaffung einer datenbasierten Steuerungsgrundlage für die kommunale Sozialpolitik**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Beförderung von Synergieeffekten durch Integration verschiedener Bereiche**

5. **Schaffung einer Diskussionsgrundlage für Politik und Gesellschaft**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

100 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?



nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Indikatorenset wird mit entsprechendem Datenmaterial hinterlegt. Ein Sozialindex ist  
vorbereitet und soll gemeinsam mit kleinräumigen Auswertungen des Monitorings ab 2023 jährlich  
veröffentlicht werden. Darüber hinaus soll das Monitoring als Basis für die Sozialberichterstattung  
dienen.**


## Leitziel 3

### Braunschweigs Potenziale sichern



# Arbeitsfeld 7

## Kultur, freie Szene und Wissenschaft



### Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern

- R.14 Kulturentwicklungsplan
- R.15 CoLiving Campus

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB 41</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Elke Scheler</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Formulierung eines Kulturentwicklungsplans inkl. Leitlinie</b>	<b>FB 41</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung</b>	<b>FB 41</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Einrichten der Kulturraumzentrale</b>	<b>FB 41</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<b>4. Zukunftsfähigkeit der Musikschule</b>	<b>FB 41</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Erstellung eines Kommunikationskonzeptes</b>	<b>FB 41</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Erstellung eines digitalen Leitsystems</b>	<b>FB 41</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Entwicklung einer Marke - Konzeption und Vorbereitung</b>	<b>FB 41</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<u>R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)</u>
Zuständige Organisationseinheit:	<u>FB 41</u>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<u>Elke Scheler</u>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	8. Gemeinsames Format von Wissenschaft und Kultur	FB 41	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			46 %			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

#### 2. Schaffung einer Koordinierungsstelle in der Verwaltung

Maßnahme-Leitung

**Elke Scheler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Laut Leitlinie „Kulturelle Stadtentwicklung – Kulturpolitik als Säule kooperativer Demokratie ausbauen“ ist Kultur prägend für und Gegenstand der Stadtentwicklung und Querschnittsaufgabe. Bereits im ISEK ist die Funktion der Koordinierungsstelle, den Austausch von Planungsständen zwischen den unterschiedlichen städtischen Akteuren zu verbessern. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Steuerung der Umsetzung der KultEP-Maßnahmen. Mit Haushalt 2023/24 wurde eine unbefristete E13-Stelle eingeplant.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung des Austausches von Planungsständen zwischen den unterschiedlichen städtischen Akteuren**

2. **Steuerung der Umsetzung der KultEP-Maßnahmen**

3.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Durch die Verwendung des Gendersternchens**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit Bewilligung der Haushaltsmittel 2023/24 wird die Koordinierungsstelle besetzt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

#### 3. Einrichten der Kulturraumzentrale

Maßnahme-Leitung

**Elke Scheler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Kulturraumzentrale sieht umfassende Beratungs- und Fortbildungsleistungen für Kulturschaffende und die Bestandsaufnahme von Potenzial- und Möglichkeitsräumen sowie die Vermittlung von Räumen und Orten an Kulturschaffende vor. Für die Konzeptentwicklung einer Kulturraumzentrale mit Fokus auf die Innenstadt wurden Mittel im Programm Perspektive Innenstadt beantragt und bewilligt. Das Konzept liegt vor. Die Antragstellung im Rahmen von "Resiliente Innenstädte" ist in Vorbereitung.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

45.000,00

Euro

und

bewilligt:

45.000,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Evaluation der bestehenden Raumkapazitäten und Potentialräume vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
- Organisatorische Einrichtung einer Kulturraumzentrale im Sinne einer Kulturentwicklungszentrale ("Kulturkummerei")**
- Initiierung von Fortbildungen, Veranstaltungen und Maßnahmen im Kontext der im KultEP herausgearbeiteten Handlungsfelder**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Ergänzung des Portfolios um ein Beratungsangebot vor dem Hintergrund der aus dem KultEP resultierenden Handlungsfelder**
5. **Integration in den zu entwickelnden Masterplans kulturelle Infrastruktur**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.) ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache? ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden? nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme? \_\_\_\_\_

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? ja  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

Wenn ja, wie?

**Durch die Verwendung des Gendersternchens**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten? (Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht? nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Für die Umsetzung des Konzepts sollen Mittel aus dem Programm Resiliente Innenstädte beantragt werden.**

## Anmerkungen / Ergänzungen

Im Ergebnis des KultEP ist die Kulturraumzentrale als integraler Bestandteil der Kulturverwaltung der Zukunft als Schnittstelle zu den Handlungsfeldern Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Sichtbarkeit umzusetzen. Mit der kulturellen (Zwischen-)Nutzung von Leerständen, insbesondere in ehemaligen Ladenlokalen, sollen neue Begegnungsorte für die Stadtgesellschaft geschaffen, Kunst und Kultur sichtbarer, Teilhabe ermöglicht und auf diese Weise die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden. Zudem soll auf die Raum-Bedarfe der Kulturakteur\*innen reagiert werden, die im KultEP vielfach geäußert wurden. Kulturelle Veranstaltungen im Stadtraum, etwa durch Veranstaltungen in dem neu zu schaffenden temporären Architekturpavillon, sollen ebenfalls zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt beitragen. Das Management des Architekturpavillons soll in der Kultur.Raum.Zentrale angesiedelt werden. Die Kultur.Raum.Zentrale soll perspektivisch auch selbst zum Begegnungs- und Veranstaltungsort werden.

Für die Etablierung einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt empfehlen die Autoren des Konzepts, das „Braunschweiger Modell“ einer kulturellen Zwischennutzungsagentur in zwei Stufen umzusetzen: In einer Start- und Anlaufphase sollen die Grundlagen geschaffen werden. Für diese werden 18 bis 24 Monate veranschlagt. Ziel der ersten Stufe ist der Aufbau der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt. Anknüpfend an und aufbauend auf bereits vorhandene Erfahrungen sollen unter Federführung des Kulturinstituts und ausgestattet mit den entsprechenden Personalressourcen die wesentlichen Arbeitsgrundlagen erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang gilt es insbesondere auch dezernatsübergreifend im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Genehmigungsverfahren zu entwickeln, die unkomplizierte und zugleich auch rechtssichere Voraussetzungen für die Umsetzung von kulturellen Zwischennutzungen schaffen – für die kulturellen Akteur\*innen ebenso wie für die Vertreter\*innen der Immobilienbranche. In dieser ersten Phase soll zudem auch geklärt werden, in welcher Trägerschaft die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt operieren soll. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Trägerschaftsformen werden im Konzept dargestellt.

In der zweiten Stufe soll die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt schließlich in den regulären Betriebsmodus übergehen (Konsolidierungsphase).

Neben der Entwicklung von schlanken Genehmigungsverfahren ist die Gewinnung von Vertreter\*innen der Immobilienbranche die zentrale Herausforderung für die Umsetzung von kulturellen Zwischennutzungen. Bereits die Kontaktaufnahme gestaltet sich als schwierig, da die Vermietenden oftmals anonym bleiben wollen, und nicht selten sind Zwischennutzungen für die Vermietenden unattraktiv, da sie an langfristigen vertraglichen Bindungen interessiert sind. Es müssen für die Immobilienbranche folglich Anreize geschaffen werden, ihre leerstehenden Immobilien für kulturelle (Zwischen-)Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Dies könnte, so im Konzept nachzulesen, zum einen durch eine entsprechende Kommunikationsstrategie geschehen, zum anderen durch die Erstattung der Nebenkosten oder die längerfristige Anmietung von Immobilien durch die Kultur.Raum.Zentrale, die diese an interessierte Kulturakteur\*innen vergibt.

Im Ergebnis des Kulturentwicklungsprozesses soll bei der Entwicklung und Umsetzung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt zudem der Aufbau einer gesamtstädtisch agierenden Kultur.Raum.Zentrale bzw. „Kulturermöglichungszone“ mitgedacht werden. Hierbei sind die im Rahmen des KultEP gewonnenen Erkenntnisse zur Ausgestaltung einer „Kulturkummerei“ (Arbeitstitel) zu berücksichtigen, die viele Schnittstellen zur im ISEK verankerten Idee einer Kulturraumzentrale im Sinne einer „Kulturermöglichungszone“ aufweist.

In die Umsetzung einer Kulturraumzentrale mit gesamtstädtischen Wirkungskreis im Sinne einer „Kulturermöglichungszone“ („Kulturkummerei“) sollen u. a. auch die Beratungs- und Fortbildungsbedarfe einbezogen werden, die möglicherweise aus der mit dem KultEP beschlossenen Überarbeitung der Förderrichtlinien erwachsen werden und gegebenenfalls mit den gegenwärtigen Förderberatungsleistungen des Kulturinstituts nicht abgedeckt werden können. Auch die Umsetzung von aus dem KultEP erwachsenden Maßnahmen im Bereich Sichtbarkeit könnte in dieser gesamtstädtischen Kulturraumzentrale angesiedelt werden.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

#### 4. Zukunftsfähigkeit der Musikschule

Maßnahme-Leitung

**Daniel Keding**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

1. Machbarkeitsstudie zur Verortung und baulichen Umsetzung eines Neubaus Musikschule mit einem Konzertsaal (ca. 1.000 Personen) und Marktanalyse zum Bedarf eines Konzerthauses in Braunschweig liegen vor.
2. Ratsbeschluss vom 21.03.2023 zur Auslösung Architektenwettbewerb in 2024 liegt inkl. der Ergänzung zur Konzeptionierung "Dritter Ort" vor, um u.a. Umsetzungskosten benennen zu können.
3. Prüfung des Baugeländes und Umgebung von Viewegs Garten (Straßen- und Straßenbahnführung, Parkplätze etc.

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>500.000,00</b>				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Umsetzung eines Estandortkonzeptes mittels eines Neubaus für die Städtische Musikschule**
2. **Ergänzung eines Konzerthausbaus**
3. **Überwölbung des Vorhabens unter dem Begriff "Dritter Ort"**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Fortführung des ISV-Prozesses sowie**

**Auslösung des Architektenwettbewerbs und**

**Entwicklung der Konzeptionierung zum "Dritten Ort" mit Partizipationsmaßnahmen sowie**

**Zusammenführung der Raumprogramme (Musikschule, Konzerthaus, Dritter Ort, Außengelände)**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Fortsetzung:

Aktueller Sachstand zu Maßnahme:

4. Partizipationsveranstaltungen in Form von Arbeitsgruppen zum „Dritten Ort“ mit u.a. Kulturaktiven der freien Szene sowie Workshop mit dem Musikschulkollegium
5. Workshops und Einholung von Fachwissen zu Akustik und Raumprogrammen für das Konzerthaus
6. 14-tägige Projektgruppensitzung zur Steuerung des Bauvorhabens unter Beteiligung verschiedener Abteilungen (Dez. IV, III, VIII, FB 65, FB 20, Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB), 0120), Status Phase 0. In der Phase 0 werden Konzeptentwicklungen zum Raumprogramm abgeleitet aus künstlerischen Konzepten und der Thematik "Dritter Ort" erarbeitet.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

#### 5. Erstellung eines Kommunikationskonzeptes

Maßnahme-Leitung

**Elke Scheler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**„Sichtbarkeit und Identität – Braunschweig ein neues Gesicht geben!“ lautet eine der neuen kulturpolitischen Leitlinien. Kunst und Kultur sollen sichtbarer gemacht werden. Dazu sollen aus dem Kulturbereich heraus mit digitalen und analogen Strategien identitätsstiftende Erzählungen und Projekte entwickelt werden. Das zu entwickelnde Kommunikationskonzept ist in diesen Kontext einzubetten.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Optimierung der internen und externen Kommunikationsstrukturen**

2. **Stärkung der Sichtbarkeit der kulturellen und wissenschaftlichen Angebote**

3. **Stärkung der Außendarstellung der Stadt**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Stärkung herausgehobener Standortfaktoren wie Wissenschaftsstandort und Kulturstadt**

5. **Stärkung des Identifikationsfaktors mit dem Standort BS**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

#### Verwendung des Gendersternchens

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Leitsystementwicklung für die Wissenschaft soll mit der sich aus den KultEP-Ergebnissen herauskristallisierenden Kultur-Kommunikationsstrategie verschränkt und in eine überregionale Präsentationsstrategie zusammenführt werden. Für die Umsetzung ist eine externe Agentur hinzuzuziehen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)

Maßnahme

#### 6. Erstellung eines digitalen Leitsystems

Maßnahme-Leitung

**Dr. Ulf Hilger**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Ziel ist es, ein Leitsystem für die wissenschaftlichen Einrichtungen zu entwickeln, bzw. das bestehende analoge System zu optimieren und weiterzuentwickeln, um die Sichtbarkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen zu erhöhen. Im Juni 2022 hat ein gemeinsamer Workshop unter Beteiligung der Braunschweiger Wissenschaftseinrichtungen stattgefunden. Der daraus abgeleitete Maßnahmenplan wurde im Dezember 2022 durch den Rat beschlossen. In diesem Jahr werden die ersten konkreten Maßnahmen umgesetzt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Evaluation der bestehenden Informationssysteme**

2. **Evaluation der bestehenden Leitsysteme (interkommunale Recherche)**

3. **Entwicklung eines ganzheitlichen Leitsystems**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Verbesserung der Sichtbarkeit aller Forschungseinrichtungen**

5. **Impulse für die Innen- und Außendarstellung der Einrichtungen / des Standorts**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Verwendung geschlechterspezifische Ansprache, z.B. Braunschweigerinnen und Braunschweiger**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Maßnahme soll mit verschiedenen Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit der  
Forschungseinrichtungen flankiert werden. Verschiedene Maßnahmen befinden sich derzeit in der  
Umsetzung (z. B. Landing-Page, Wissenschaftszitat am Kleinen Haus, Sciecons, Digitale Stele).**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)**

Maßnahme

#### **7. Entwicklung einer Marke - Konzeption und Vorbereitung**

Maßnahme-Leitung

**Elke Scheler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Entwicklung einer Marke zur Stärkung des Kultur- und Wissenschaftsstandorts ist im engen Zusammenhang mit den Maßnahmen 4.1 Erstellen eines Kommunikationskonzeptes, 4.2 Erstellung eines digitalen Leitsystems sowie mit den Maßnahmenempfehlungen im Handlungsfeld „Sichtbarkeit“ im Ergebnis des KultEP zu betrachten. Zudem ist zu prüfen, ob für die Markenentwicklung „Kultur und Wissenschaft“ das 1000jährige Stadtjubiläum ideengebend sein könnte.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Sichtbarkeit aller Kultureinrichtungen / kultureller Aktionsräume**

2. **Optimierte touristische und interkommunale Vermarktungsstrategie**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

#### Verwendung des Gendersternchens

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Marke wird das "Dach" der Maßnahmen 4.1 und 4.2 sowie der im Rahmen des Handlungsfeldes  
Sichtbarkeit des KultEP entwickelten Ideen bilden und ist im Kontext der daraus resultierenden  
Ergebnisse zu entwickeln.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.14 - Kulturentwicklungsplan (KEP)**

Maßnahme

#### **8. Gemeinsames Format von Wissenschaft und Kultur**

Maßnahme-Leitung

**Elke Scheler (i. V. Dr. Ulf Hilger) und Kristin Komm**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Zum Rahmenprojekt R.14 gehört u. a. das Teilziel, Vermittlungsformate zu definieren, bei denen u.a. mit künstlerischen Annäherungsmethoden komplexe wissenschaftliche Forschungsergebnisse der in BS und Region angesiedelten Institute in ihrer Alltagsrelevanz auf breiter Ebene vermittelt werden können. Das beispielgebende Projekt "Cloud der Wissenschaft" soll hier konzeptionell fortgeschrieben erweitert werden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Breitenwirksame Vermittlung von Wissenschaftsrelevanz im Alltag**

2. **Stärkung der wissenschaftlichen Spitzenposition in der interkommunalen Konkurrenz**

3. **Identifikationsoptimierung mit Braunschweig als wissenschaftlichem Spitzenansiedlungsort**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Stärkung der Präsenz der Wissenschaftsinstitutionen in Braunschweig**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**geschlechterspezifische Ansprache der Zielgruppe, z.B. Bürgerinnen und Bürger**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Ausgehend vom Projekt CdW wurde ein Vermittlungsprojekt entwickelt. Konkret fand am 2. Juni 2023 der Public Day auf dem Schlossplatz statt. In Kooperation mit weiteren Wissenschaftseinrichtungen wurde die Mobilität der Zukunft anhand vieler Exponate für die BraunschweigerInnen vorgestellt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.15 - CoLiving Campus</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB 41</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Kristin Komm</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors</b>	<b>FB 41</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Einrichtung einer Koordinierungsstelle CoLiving Campus</b>	<b>FB 41</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>70 %</b>			



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.15 - CoLiving Campus

Maßnahme

#### 1. Konzeption und Vorbereitung eines Reallabors

Maßnahme-Leitung

**Kristin Komm**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Am Campus Nord soll ein urbanes Wissenschaftsquartier entstehen - mit einer funktionellen Durchmischung von Nutzungsformen und Räumen für transdisziplinäre Forschung in Kombination mit innovativen Formen des Wohnen u. Arbeitens.**  
**Gemäß Ratsbeschluss findet im 2023/2024 die Bürgerbeteiligung statt (CO\_NFERENZ im Juni 2023, CO\_WORKSHOP im Oktober 2023, CO\_WETTBEWERB im März 2024). Ziel ist es, den städtebaulichen Rahmenplan in 2024 fertigzustellen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **STÄRKUNG DES WISSENSCHAFTSSTANDORTS durch Sichtbarkeit und Wissenstransfer**

2. **ANSTOSS EINER BETEILIGUNGSKULTUR durch Empowerment lokaler Akteure**

3. **ENTWICKLUNG EINES URBANEN QUARTIERS durch eine heterogene Nutzung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **EXPERIMENTIERFELD FÜR DIE "STADT DER ZUKUNFT" durch eine neue Denkkultur**
5. **TESTRAUM FÜR INNOVATION durch Erproben neuer Verfahren unter realen Bedingungen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.) ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache? ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden? ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme? Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung) ja

Wenn ja, wie?

**-gendergerechte Ansprache (z. B. Expert\*innen)**  
**-Bei der Bewerbung zum CO\_WORKSHOP wird das Gender explizit berücksichtigt (weiblich/ männlich/ divers/ sonstiges)**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten? (Angabe in Prozent)

Männlich	Weiblich	Divers
<u>40 %</u>	<u>60 %</u>	<u>0 %</u>

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht? nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**In einer kooperativen Trägerschaft der Stadt mit der TU (und dem Land als Eigentümerin der Flächen) soll nach einem umfassenden Beteiligungsprozess der städtebauliche Ideenwettbewerb in der Erstellung und Veröffentlichung des Bebauungsplans münden.**

**Arbeitsfeld 8**  
**Forschung und**  
**wirtschaftliche Innovation**



## Leitziel 3 | Braunschweigs Potenziale sichern

- R.16 Smart City Braunschweig  
R.17 Innovationsräume Braunschweig  
R.18 Schaufenster Braunschweig

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.16 - Smart City Braunschweig</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>0110</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Justus Engelland</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Smart City: Entwicklung eines übergeordneten Rahmenkonzeptes</b>	<b>0800</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Transformationsbüro Braunschweig (für EinwohnerInnen + Unternehmen)</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Infrastrukturen schaffen: Breitbandausbau</b>	<b>0800</b>	<b>80 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Infrastrukturen schaffen: Fortschreibung des Medien-Entwicklungsplans - Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur</b>	<b>40.2</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Die Stadt als Testfeld: Entwicklung einer Strategie</b>	<b>BSZ</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>78 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

#### 2. Transformationsbüro Braunschweig (für EinwohnerInnen + Unternehmen)

Maßnahme-Leitung

**Sebastian Hallmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Erste konzeptionelle bzw. organisatorische Überlegungen zur Einrichtung eines Transformationsbüros wurden angestellt. Im Moment ist jedoch weiterhin noch nicht absehbar, wann es eingerichtet wird. Die ihm im ISEK zugeordneten Projekte laufen unabhängig davon jedoch weiter bzw. werden vorbereitet (R.08, Maßnahmen 2, 5, 6). Zudem sind weitere für die Digitalisierung relevante Institutionen aktiv, wie etwa die KOM/DIA oder die Stabsstelle Smart City / Digitalisierung.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Digitale Transformation begleiten**

2. **Konzeptionelle Studien erarbeiten**

3. **Steuerung und Umsetzung von digitalen Projekten**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Bündelung und Kommunikation digitaler Themen**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die ursprüngliche Idee der Einrichtung des Transformationsbüros wird nicht weiterverfolgt, aber in  
anderer Form und unterschiedlichen Organisationseinheiten durch die Realisierung verschiedener  
Projekte umgesetzt.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Und auch bei der BSM ist das Thema Smart City und Digitalisierung seit Juli 2021 stärker verankert - u. a. wurde hier die erforderliche fachliche Schnittstelle zur Verwaltung zu den Themen LoRaWan sowie Löwenbündel-App eingerichtet. Darüber hinaus besteht ein enger Austausch zwischen BSM, BSZ und der Stabsstelle Smart City und Digitalisierung bei der Stadt Braunschweig.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

#### 3. Infrastrukturen schaffen: Breitbandausbau

Maßnahme-Leitung

**Maik Trescher**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die in Braunschweig aktiven Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom u. Deutsche Glasfaser werden durch die Breitbandkoordinierung bei der Umsetzung ihrer millionenschweren Ausbauten in ihre Glasfasernetze unterstützt (eigenwirtschaftlicher Ausbau). Die Vergabe zum Ausbau von rd. 450 unterversorgten Wohn- und Gewerbeadressen mit Glasfaser i.R.d. "Weißen-Flecken-Förderung" steht bevor (geförderter Ausbau). Informationen zu Ausbaubereichen unter <https://www.braunschweig.de/breitbandausbau>**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>6.970.000,00</b>				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**4.966.000,00**

Euro

und

bewilligt:

**4.864.000,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Flächendeckender Breitbandausbau in Braunschweig**

2. **Unterstützung der TKU bei deren privatwirtschaftlichen Ausbauprojekten**

3. **Ergänzender Glasfaserausbau von unterversorgten Adressen mit Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln im förderrechtlich zulässigen Bereich**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Prüfung der Inanspruchnahme weiterer Förderkulissen im Abgleich mit den privatwirtschaftlichen Ausbaufortschritten der TKU**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

60 %

40 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Telekom hat erklärt, ihr hohes Engagement beim Glasfaserausbau weiter fortzuführen. Zusammen mit dem ergänzenden geförderten Ausbau wird von einem flächendeckenden Glasfaserausbau bis voraussichtlich 2026/2027 ausgegangen.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Beim nachstehenden Punkt "Finanzen" sind die beantragten Fördermittel beim Bund (Förderquote 50 % ) und Land (Förderquote 25 %) auf Basis der Maßnahmenkosten und den Förderquoten für den "Weiße-Flecken-Ausbau" i.H.v. 6,622 Mio. € aufgeführt.

Von Bund und Land liegen die Zuwendungsbescheide in endgültige Höhe mit Fördermittelzusagen über 3,311 Mio. € und 1.553 Mio. €, mithin 4,864 Mio. €, vor.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

#### 4. Infrastrukturen schaffen: Fortschreibung des Medien-Entwicklungsplans - Verbesserung der digital

Maßnahme-Leitung

**Stella Lenke**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Neben den insgesamt 27,9 Mio. € des MEP und Digitalpakt (DP) die bis Ende 2024 umgesetzt werden müssen, gibt es 2 Sofortausstattungsprogramme als Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt mit weiteren Fördermitteln i. H. v. 1,5 Mio. € für die Beschaffung v. Leihgeräten f. benachteiligte Schülerinnen u. Schüler und 1,5 Mio. € für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte. Beide Förderprogramme wurden umgesetzt. Die Fördermittel i. H. von 3 Mio. € sind unten nicht enthalten.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>5.890.702,00</b>	<b>5.339.200,00</b>	<b>3.014.500,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**13.733.878,00**

Euro

und

bewilligt:

**13.226.435,49**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Modernisierung der Netze innerhalb des Schulgebäudes**

2. **Ausstattung der Schulen mit WLAN**

3. **Verbesserung der Breitbandanbindung der Schulgebäude**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Ausstattung der unterrichtsrelevanten Räume mit dig. Präsentationsflächen**

5. **Sicherstellung Wartung und Support der technischen Ausstattung**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.) ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache? ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden? nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme? \_\_\_\_\_

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung) ja

Wenn ja, wie?

**Die Ausstattung der Klassen- und Fachunterrichtsräume mit WLAN/digitalen Präsentationsflächen  
und EDV-Geräten erfolgt geschlechterunabhängig (für alle Geschlechter nutzbar).**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

80 %

20 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht? nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Bis 2024 siehe Medienentwicklungsplan 3. Fortschreibung**

**[http://www.braunschweig.de/schulservice/mep/MEP\\_Braunschweig\\_2019-2024.pdf](http://www.braunschweig.de/schulservice/mep/MEP_Braunschweig_2019-2024.pdf)**

**Die 4. Fortschreibung d. MEP ist in Vorbereitung (Beteiligungsverfahren mit Schulen bzw.  
Schulvertretenden und Verwaltung), 1. Entwurf ist für 1. Quartal 2024 geplant.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Die Fördermittel des Digitalpakts Schule wurden in voller Höhe beantragt. 96 % wurden bereits bewilligt. Mit den restlichen Bewilligungen ist in den nächsten Wochen zu rechnen. Ab 01.07.2023 gibt es die Möglichkeit sich am Windhundverfahren Digitalpakt Schule zu beteiligen. Es wurden 52 Anträge i. H. v. insgesamt 1,5 Mio. € gestellt. Ob und in welcher Höhe es Bewilligungen aus dem Windhundverfahren gibt, bleibt abzuwarten.

Die Gültigkeit der 3. Fortschreibung wurde auf 2024 verlängert und die 4. Fortschreibung des MEP wurde um ein Jahr verschoben (Beginn erst ab 2025), da wesentliche für die Beschlussfassung erforderliche Erkenntnisse (z. B. über weitere Förderprogramme des Bundes und der Länder) noch nicht vorliegen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.16 - Smart City Braunschweig

Maßnahme

#### 5. Die Stadt als Testfeld: Entwicklung einer Strategie

Maßnahme-Leitung

**Carola Meyer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die BSZ engagiert sich bereits seit vielen Jahren für die Förderung und Entwicklung des Innovationsstandorts Braunschweig. Dabei setzt sie auf strategische Partnerschaften: Im Mobilitätscluster Im Mobilitätscluster erfolgt von Seiten der BSZ ein intensiver Austausch mit den agierenden Partnern wie DLR, NFF und ITS. Eine enge Abstimmung erfolgt mit Dez. IV und 0110. Realisiert wurde das Forschungsparkhaus, das weiterhin Forschungsprojekten dient. Die BSZ begleitet das Projekt "Flybots" -**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichtbarkeit von Testfeldern in der Stadt**

2. **Stärkung des Innovationsstandortes BS**

3. **Unterstützung bei der Erprobung innovativer Technologien**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Förderung Wissens- und Technologietransfer**

5. **Standortmarketing**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Verstetigung der Zusammenarbeit und Ausbau der Sichtbarkeit der Projekte.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

**Drohnen-Testzentrum Braunschweig und die Vernetzung mit dem Nationalen Testfeldnetzwerk UAS. Erste Testinfrastrukturen sind in Braunschweig Ende 2024 zu erwarten. Außerdem unterstützt die BSZ Anträge des NFF im Rahmen von EIT Urban Mobility.**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.17 - Innovationsräume Braunschweig</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>Braunschweig Zukunft GmbH</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Jörg Meyer</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Gründerquartier profilieren</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2.1 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - W.IN</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>2.2 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - MO.IN</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>3. Einsetzen eines Innovationsscouts</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>4. Haus der Wissenschaft weiter etablieren</b>	<b>BSZ, Ref. 0800, HdW</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>5. Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen</b>	<b>BSZ</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>100 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.17 - Innovationsräume Braunschweig

Maßnahme

#### 1. Gründerquartier profilieren

Maßnahme-Leitung

**Jörg Meyer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Umgesetzt wurden der Einzug des Transfer- u. Kooperationshauses der TU als Synergie zum vorhandenen Entrepreneurship Hub (TU/Ostfalia) sowie die Etablierung u. Weiterentwicklung der Projekte MO.IN u. W.IN mit der Gründung der W.IN-Akademie. Eine Sanierung und Modernisierung des Technologieparks wird weiterhin angestrebt. Anfang 2022 wurde ein Prozess für die Weiterentwicklung des Gründungökosystems Braunschweig mit relevanten Akteuren begonnen und eine Strategie mit Handlungsfeldern entwickelt.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern**

2. **Verbesserung des Gründungsklimas**

3. **Förderung (technologieaffiner) Start-Ups**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Interdisziplinäre Vernetzung (Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kreative etc.)**

5. **Sichtbarkeit des Gründerquartiers erhöhen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Gründerquartier ist etabliert und ausgebaut worden, insbesondere durch die Verstetigung und Weiterentwicklung der W.IN-Akademie sowie des Gründungsökosystems Braunschweig. Mit dem neu gegründeten Strategiekreis des Gründungsökosystems wird in geänderter Form an dem Thema weiter gearbeitet.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Auf Grundlage der aus dem Strategieprozess entwickelten Handlungsfelder wird mit allen relevanten Akteuren nun an der Weiterentwicklung des Ökosystems gearbeitet.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.17 - Innovationsräume Braunschweig**

Maßnahme

#### **2.1 Innovationsinkubator und Start-up-Zentrum: Verstetigung und Ausbau der Einrichtungen - W.IN**

Maßnahme-Leitung

**Sabrina Kirchholtes**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Start-up-Zentrum MO.IN und der Accelerator W.IN wurden im letzten Jahr verstetigt, zusammengeführt und neu konzipiert. Die daraus entstandene Startup Akademie Wachstum und Innovation (W.IN) vereint nun alle Inhalte eines ganzheitlichen Innovationsinkubators und Accelerators. Je nach Reifegrad werden die aufgenommenen Startups in drei Stufen betreut: "mo.in", "market.in" und "grow.in"**

**Jedes Jahr werden bis zu 20 Teams aufgenommen und in Ihrem Gründungs- sowie Wachstumsprozess begleitet.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von innovativen Startups**

2. **Weiterentwicklung des Innovationsstandortes Braunschweig**

3. **Gewinnung und Bindung von Fachkräften und innovativen Unternehmen in Braunschweig**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. Weiterentwicklung der Startup Akademie W.IN

5. Etablierung im Gründungsökosystems

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Teams sollen perspektivisch eine individualisierte Betreuung und eine bestmöglich auf sie abgestimmte Unterstützung erhalten. Das neue Konzept der W.IN Akademie wird dafür stetig evaluiert, angepasst und verbessert. Die Landesförderung läuft noch bis zum 31.12.2025.

### Anmerkungen / Ergänzungen

Über die Startup-Zentren Förderung des Landes Niedersachsen hat die Braunschweig Zukunft GmbH seit 2018 Fördermittel von der NBank erhalten. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden laut vorläufigem Zuwendungsbescheid weitere Mittel in Höhe von 278.682,57 € erwartet.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.17 - Innovationsräume Braunschweig**

Maßnahme

#### **4. Haus der Wissenschaft weiter etablieren**

Maßnahme-Leitung

**Sebastian Hallmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Haus der Wissenschaft Braunschweig ist eine Plattform für den Dialog der Wissenschaft mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. Um die interdisziplinäre Vernetzung voranzutreiben, entwickelte die Haus der Wissenschaft GmbH das Formats Ortswechsel zur Stärkung und Vernetzung kreativer Orte. Der Wirtschaftsausschuss der Stadt Braunschweig hat kürzlich die Fortsetzung der Förderung des Formats beschlossen. Von Juli 2023 bis Mitte 2025 können so weitere Veranstaltungen stattfinden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Plattformfunktion des HDW als zentrale Anlaufstelle für Kommunikations- und Kooperationsprojekte in Stadt und Region weiter ausbauen**
- Vernetzung verschiedener Akteure am Standort zur Hebung von Innovations- und Synergiepotenzialen**
- Erweiterung der Zielgruppe des HDW**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **durch das neue Veranstaltungsformat: Stärkung kreativer Orte und Steigerung ihrer Sichtbarkeit**
5. **durch das neue Veranstaltungsformat: Vernetzung der Akteure untereinander**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Fortsetzung des Ortswechsel-Formats wird gefördert bis Mitte 2025 umgesetzt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.17 - Innovationsräume Braunschweig**

Maßnahme

#### **5. Investorenansprache zur Umsetzung neuer Arbeitsformen**

Maßnahme-Leitung

**Sebastian Hallmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Investorengespräche bzw. die Begleitung von Investoren bei Vorhaben sind ein fortlaufender Prozess bei der Braunschweig Zukunft GmbH im Rahmen der allgemeinen Standortberatungsaktivitäten sowie bei Messeauftritten, z. B. bei der Expo Real in München oder der Real Estate Arena in Hannover. Investoren werden dabei bei der Flächensuche begleitet und hinsichtlich des Bedarfs und Anforderungsprofil flächensuchender Unternehmen beraten.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Begleitung von Investoren bei der Entwicklung innovativer Arbeitsplatzangebote.**

2. **Ermöglichen/begleiten der Entstehung neuer Arbeitsformen**

3. **Weiterentwicklung des Wirtschafts- bzw. Arbeitsstandorts Braunschweig**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Wie dargestellt handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess, der auch in den nächsten Jahren  
uneingeschränkt fortgesetzt wird. Eine öffentliche Beteiligung findet nicht statt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.18 - Schaufenster Braunschweig</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>Braunschweig Zukunft GmbH</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in	<b>Jörg Meyer</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formieren eines Think-Tanks</b>	<b>BSZ</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Durchführung einer 'Testplanung'</b>	<b>BSZ</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Entwicklung eines Masterplans</b>	<b>BSZ</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen</b>	<b>BSZ</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Ausblick: Etablierung einer starken Umsetzungsstruktur</b>	<b>BSZ</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>20 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.18 - Schaufenster Braunschweig

Maßnahme

#### 1. Die Grundlage: Ein Gesamtkonzept entwickeln - Formieren eines Think-Tanks

Maßnahme-Leitung

**Sebastian Hallmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Betrifft die Maßnahmen 1-3: Vor dem Hintergrund von Ressourceneinsatz und inhaltl. Schwerpunktsetzung wurden die Maßnahme Schaufenster Nord zunächst zurückzustellen. Es wurde nun entschieden, sie nicht weiterzuverfolgen. Der Fokus liegt dennoch weiterhin auf der kontinuierlichen baulichen und konzeptionellen Weiterentwicklung des Mobilitätsclusters Forschungsflughafen (vgl. hierzu auch R.18, Maßnahme 4).**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Räumliche und sichtbare Vernetzung der Wirtschaft und Wissenschaft**

2. **Aktivierung von Akteur:innen**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Auch ohne Gesamtkonzept genießt die positive Entwicklung und Sichtbarkeit des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Braunschweig höchste Priorität und wird im Rahmen der beschriebenen Aktivitäten gefördert und forciert.**

## Anmerkungen / Ergänzungen

Der Braunschweig Zukunft GmbH obliegt das Clustermanagement, in dessen Rahmen die BSZ auch die baulichen Entwicklungen am Forschungsflughafen, zum Beispiel rund um das Lilienthalquartier zur Schaffung wichtiger Landmarken zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Standorts, begleitet. Das Gewerbegebiet Wenden West befindet sich ebenfalls an der A2. Die Vermarktung der Gewerbeflächen beginnt in diesem Jahr, die ersten Grundstücke werden im kommenden Jahr bebaut. Im zentralen Norden der Stadt wird der Schaufenster-Gedanke dann ebenfalls aufgegriffen. und die Entwicklungen an der A2 vorangetrieben.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.18 - Schaufenster Braunschweig

Maßnahme

#### 4. Entwicklungsschwerpunkt Forschungsflughafen

Maßnahme-Leitung

**Fabian Kappel**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Zur Schärfung des Markenprofils hat die Wirtschaftsförderung eine Marken-Agentur beauftragt. Durch verschiedene Beteiligungsformate wurden die Mitglieder des Forschungsflughafen BS e. V. sowie weitere Akteur:innen und Partner:innen des Clusters in die Weiterentwicklung des Markenprofils einbezogen. Nach Austausch mit den Beteiligten finalisiert die BSZ in Q3/23 mit der Agentur das inhaltliche Markenprofil. Darauf aufbauend schließt sich die gestalterische Weiterentwicklung der Marke an.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 3: Braunschweigs Potenziale stärken

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Mobilitätsclusters am Forschungsflughafen steigern**
- Bedeutung des Forschungsflughafens für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Braunschweig herausstellen**
- Vernetzung im Mobilitätscluster fördern**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Regional und überregional Aufmerksamkeit für das Cluster erzeugen**
5. **Vermarktung der Sonder-Gewerbeflächen (branchenspezifisch) am FoFlu flankieren**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?



nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

- Finalisierung des weiterentwickelten Markenauftritts
- Präsentation der Standortpotenziale auf Messen
- Netzwerkarbeit u. Clustermanagement weiter stärken
- Sichtbarkeit und Wahrnehmung weiter steigern, z. B. durch überregionale Kommunikationsaktivitäten, Pressereisen u. Social-Media-Maßnahmen


# Leitziel 4

## Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln



## Arbeitsfeld 9

### Umwelt



#### Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

- R.19 Grünes Netz für Mensch und Natur
- R.20 Klimagerechtes Braunschweig

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB 68</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Thomas Gekeler</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Steigerung der Biodiversität</b>	<b>67.2</b>	<b>80 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Umsetzung des Biotopenverbundkonzeptes</b>	<b>68.11</b>	<b>50 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Langer Tag der Stadtnatur</b>	<b>68.11</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Schutzwürdige Bereiche</b>	<b>67.2/68.1</b>	<b>80 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Förderprogramm Bauwerks- und Wohnumfeldbegrünung</b>	<b>67.2</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Ökologische Nische Friedhof</b>	<b>67.3</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Tag des Baumes</b>	<b>67.4</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB 68</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Thomas Gekeler</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>8. Erarbeitung eines Beratungs- und Förderprogramms Bäume</b>	<b>67.2</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>9. Renaturierung von Fließgewässer</b>	<b>68.21</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>10. Sicherung des dritten grünen Rings</b>	<b>0680</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<b>11. Schutz und Entwicklung der südlichen Okeraue</b>	<b>0680</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<b>12. Erstellung eines gesamtstädtischen Freizeitwegekonzeptes</b>	<b>0680</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<b>13. Förderprogramm privater Maßnahmen zur Dach-, Fassaden-, Innenhofbegrünung</b>	<b>67.2</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<b>14. Pocket Parks in hochverdichteten innerstädtischen Quartieren</b>	<b>0680</b>	<b>30 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>69 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

#### 1. Steigerung der Biodiversität

Maßnahme-Leitung

**Heiner Knobloch**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Umsetzung des Förderprojektes „Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig“ ist erfolgt: 20.000 m² Blühflächen wurden angelegt, Pflanzung von 290 Obstbäumen, Anlage artenreicher Staudenmischpflanzungen, Kopfweidenpflanzungen, Entschlammung des Neuen Bleeksteiches. Die Entschlammung des Südteiches wurde aus Kostengründen nicht weiterverfolgt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

3.221.512,00

Euro

und

bewilligt:

3.221.511,35

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Extensivierung von Scherrasenflächen zur Herstellung artenreicher Wiesen**

2. **Anlage von Streuobstwiesen**

3. **Anlage von Blühflächen und artenreichen Staudenmischpflanzungen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Pflanzung von Kopfweiden**

5. **Teichentschlammungen in Parkanlagen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Projekt wurde 2023 abgeschlossen.**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur**

Maßnahme

#### **2. Umsetzung des Biotopenverbundkonzeptes**

Maßnahme-Leitung

**Thomas Gekeler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

- 1. Renaturierung von Fließgewässern und deren Auen: Schunter 80 %, Mittelriede 50 %, Wabe, Sandbach, Beberbach, Hagendriede, Rohrbruchgraben, Durchgängigkeit der Oker 80 %.**
- 2. Wälder: Schaffung von Altholzinseln und dauerhafter Erhalt von Habitatbäumen 30 % (SBK-Vereinbarung, Stadtwald ohne forstwirtschaftliche Nutzung, Sicherung von Habitatbäumen)**
- 3. Offenland: Bioanbau, EU-Greening, Blühstreifen und Ackerbrachen 10 %**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**180.000,00**

Euro

und

bewilligt:

**180.000,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- 1. Vernetzung von gleichen/ähnlichen Biotoptypen z.B.: Wälder über Hecken und Feldgehölze**
- 2. Verbesserung der Qualität der Biotoptypen durch mehr Biodiversität und Artenschutz**
- 3. Abbau von Verbundbarrieren durch Querungshilfen über Straßen und Mittellandkanal**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Passierbarkeit für Fische an Wehren herstellen**

5. **Rückstaubereiche von Wehren reduzieren durch saisonale Absenkung der Stauziele**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

20 %

80 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Planung der Renaturierung der Schunter Querum, Machbarkeitsstudien zum Umbau von Rüniger Wehr und Wendenwehr Oker. Sukzessive Verbesserung der Biotoptypen: Wald/Gehölze, Offenland inkl. Ackerland u. Fließgewässer.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

#### 4. Schutzwürdige Bereiche

Maßnahme-Leitung

**Thomas Gekeler**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**FB 68 entwickelt die Konzeption für die schutzwürdigen Bereiche und schreibt sie fort. Auf ausgewählten Flächen erfolgt die naturschutzverträgliche Umsetzung der Pflege mit Hilfe von Dritten.**

**Die schutzwürdigen Bereiche (NSG, LSG, ND, §30-Biotope) werden jährlich auf evtl. Mankos, aktuellen Entwicklungszustand und Entwicklungsmöglichkeiten überprüft und regelmäßig zielorientiert unterhalten.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>			

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**211.230,00**

Euro

und

bewilligt:

**0,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sichern des Bestandes seltener von Flora und Fauna**

2. **Erhalt der Artenvielfalt**

3. **Entwicklung und ökologische Aufwertung von Biotopen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Steigerung der Artenvielfalt**

5. **Sandmagerrasen wie der des Naturdenkmals Schlossberg in Kralenriede erhalten**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

20 %

80 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahmen werden im Rahmen der vorhandenen Ressourcen fortgeführt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur**

Maßnahme

#### **4. Schutzwürdige Bereiche**

Maßnahme-Leitung

**Holger Schnitt**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die beim Fachbereich angesiedelten schutzwürdigen Bereiche werden auf evtl. Mankos, den aktuellen Entwicklungszustand sowie die Entwicklungsmöglichkeiten überprüft und regelmäßig zielorientiert unterhalten. Die notwendigen Pflegemaßnahmen zur Steigerung der Biodiversität und Bestandssicherung am Schlossberg in Kralenriede wurden identifiziert und sind in die Regelpflege integriert worden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bestandssicherung seltener Flora und Fauna**

2. **Erhalt Artenvielfalt**

3. **Entwicklung und ökologische Aufwertung von Biotopen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Steigerung Artenvielfalt**

5. **Sandmagerrasen wie den des Naturdenkmals Schlossberg in Kralenriede erhalten**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Maßnahme wurde verstetigt und gilt als abgeschlossen. Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen wird die Maßnahme als Regelpflege fortgeführt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur**

Maßnahme

#### **4. Schutzwürdige Bereiche**

Maßnahme-Leitung

**Holger Schnitt**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die beim Fachbereich angesiedelten schutzwürdigen Bereiche werden auf evtl. Mankos, den aktuellen Entwicklungszustand sowie die Entwicklungsmöglichkeiten überprüft und regelmäßig zielorientiert unterhalten. Die notwendigen Pflegemaßnahmen zur Steigerung der Biodiversität und Bestandssicherung am Schlossberg in Kralenriede wurden identifiziert und sind in die Regelpflege integriert worden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bestandssicherung seltener Flora und Fauna**

2. **Erhalt Artenvielfalt**

3. **Entwicklung und ökologische Aufwertung von Biotopen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Steigerung Artenvielfalt**

5. **Sandmagerrasen wie den des Naturdenkmals Schlossberg in Kralenriede erhalten**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Maßnahme wurde verstetigt und gilt als abgeschlossen. Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen wird die Maßnahme als Regelpflege fortgeführt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur**

Maßnahme

#### **10. Sicherung des dritten grünen Rings**

Maßnahme-Leitung

**Bernd Kreisel**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der "Kleine-Dörfer-Weg" als Kernelement für die Stärkung des dritten grünen Ringes für die Naherholung befindet sich in der Trassenplanung und wird in diesem Rahmen mit Akteuren vor Ort wie den Stadtteilheimatpflegern abgestimmt. Um weitere Grundlagen für die abschnittsweise Umsetzung des Projektes zu erhalten, soll in der 2. Jahreshälfte 2023 ein Planungsbüro beauftragt werden.**

**Haushaltsansätze ohne übertragene Haushaltsmittel (s.u.)**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes**

2. **Mobilitätsverhalten ändern**

3. **Tourismus bereichern**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Gruppen gleichermaßen angesprochen werden, da sich die  
Maßnahmen weit überwiegend an alle Gruppen gleichermaßen richten.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Nach Festlegung der Trasse des Kleine-Dörfer-Weges werden die grundeigentumsrechtlichen  
Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen. Vorbehaltlich der Haushaltsmittelverfügbarkeit  
erfolgen danach die Beschilderung und ggf. die Sanierung von Wegeabschnitten.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur**

Maßnahme

#### **11. Schutz und Entwicklung der südlichen Okeraue**

Maßnahme-Leitung

**Anne Rodemeyer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Projekt befindet sich in Vorbereitung. Eine konkrete Bearbeitung konnte aufgrund paralleler prioritärer Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten bisher nicht erfolgen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Verbesserung der Voraussetzungen für die landschaftsbezogene Erholung und das Naturerleben**
- Natur- und Artenschutz, Biotopverbund**
- Klimaschutz**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Hochwasserschutz**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Gruppen gleichermaßen angesprochen werden, da sich die  
Maßnahmen weit überwiegend an alle Gruppen gleichermaßen richten.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Konzeptionelle Überlegungen in Zusammenarbeit zwischen Ref. 0680 und den anderen  
Fachabteilungen des FB 68.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

#### 12. Erstellung eines gesamtstädtischen Freizeitwegekonzeptes

Maßnahme-Leitung

**Bernd Kreisel**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Ein Grundgerüst für das Freizeitwegekonzept bilden die drei Wegeringe: Rundweg an der Okerumflut, Ringgleis-Weg und Kleine-Dörfer-Weg (s. hierzu R.02-Maßnahme 4, R.08-Maßnahme 7 und R.19-Maßnahme 10). Darauf aufbauend ist ein vernetztes Freizeitwegesystem zu entwickeln. In der Folge entstehende Kosten lassen sich derzeit noch nicht beziffern. Aufgrund fehlender Personalkapazitäten ist eine Bearbeitung derzeit nicht möglich.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau des Freizeitwegenetzes**

2. **Erhöhung des Freizeitangebots mit Erschließung weiterer Erholungsräume**

3. **Veränderung des Mobilitätsverhaltens**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Gruppen gleichermaßen angesprochen werden, da sich die  
Maßnahmen weit überwiegend an alle Gruppen gleichermaßen richten.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Zusammenführen aller Grundlagen zur Erstellung eines Gesamtkonzepts und abschnittsweises  
Umsetzen von Maßnahmen.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.19 - Grünes Netz für Mensch und Natur

Maßnahme

#### 14. Pocket Parks in hochverdichteten innerstädtischen Quartieren

Maßnahme-Leitung

**Frank Lehrmann, Eva Brucherseifer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Vorentwurf 'Freianlagen' für Standort 'Pocketpark Kannengießerstraße' liegt vor. Objektbeschluss soll in der 2. Jahreshälfte 2023 eingeholt werden. Antragsstellung zum Förderprogramm 'Resiliente Innenstädte' für Sommer 2023 geplant. Derzeit parallel Grundlagenermittlung für den Standort 'Pocketpark Bäckerklink'.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Steigerung der Aufenthalts-, Lebens- und Freizeitqualität in der Innenstadt**

2. **Schaffung von grün bestimmten Ruheräumen**

3. **Verbesserung des Grünbestandes**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Minderung von Temperaturspitzen, Schaffung bioklimatischer Oasen**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Gruppen gleichermaßen angesprochen werden, da sich die Maßnahmen weit überwiegend an alle Gruppen gleichermaßen richten.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Fortführung der Planung für den Pocketpark Kannengießerstr., Förderantrag für die Umsetzung. Planerische Konkretisierung der Standorte Bäckerklint u. Wallstr., Priorisierung weiterer Standorte für Pocketparks in der Innenstadt, perspektivisch auch in den hochverdichteten Quartieren der Ringgebiete.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt: Zuständige	R.20 - Klimagerechtes Braunschweig
Organisationseinheit: ISEK-	FB 68
Rahmenprojektleiter/in:	Thomas Gekeler

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	1. Maßnahmen zum Klimaschutz fördern	68.3	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Neue Formate der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung entwickeln	68.3 und 68.1	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Erarbeitung einer Klimaanpassungsstrategie	68.3	30 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Klimaschutzkonzept 2.0	68.3	100 % (Abgeschlossen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Umgang mit Grüngut	0660	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Nachhaltige Energieerzeugung	NN/BS Energy	10 % (In Planung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			58 %			



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.20 - Klimagerechtes Braunschweig**

Maßnahme

#### **5. Umgang mit Grüngut**

Maßnahme-Leitung

**Mehmet Esen**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Thema wurde in das Abfallwirtschaftskonzept mit aufgenommen.  
Eine Projektgruppenverfügung wird abteilungsübergreifend abgestimmt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Abfall- und Kreislaufwirtschaft als Element der Ressourceneffizienz gestärkt werden.**
- Stoffströme im Bereich Grüngutnutzung gezielt erfasst, gesteuert und verwertet werden.**
- Grüngutnutzung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte nachhaltiger werden.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. Eine stadtweite Vernetzung aller wesentlichen Akteure erfolgen.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

nein

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Intensiver Austausch unter den Akteuren**

**Arbeitskonzept und Erfassung der Stoffströme**

**Finden von Gemeinsamkeiten und anstreben einer nachhaltigen Verwertung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.20 - Klimagerechtes Braunschweig**

Maßnahme

#### **4. Klimaschutzkonzept 2.0**

Maßnahme-Leitung

**Dr. Ines Bruchmann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Am 27.09.22 hat der Rat das IKSK 2.0 verabschiedet. Ziel ist die THG-Neutralität bis möglichst 2030 durch Umsetzung eines Kataloges von 38 Maßnahmen abgestufter Priorität in verschiedenen Handlungsfeldern. So erfüllt das IKSK 2.0 vollständig die im ISEK formulierten Ziele bzw. übertrifft diese deutlich. Dieses gilt gerade auch für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Stärkung der Energieeffizienz.**

**Durch die sukzessive Umsetzung des IKSK 2.0 wird sich auch die Luftqualität weiter verbessern.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

\_\_\_\_\_ Euro

und

bewilligt:

\_\_\_\_\_ Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ambitionierte Energie- und Treibhausgaseinsparung**

2. **Steigerung der Energieeffizienz und Förderung von erneuerbaren Energien**

3. **Aussendung positiver Impulse durch Vorbildfunktion der Stadt**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Einführung geeigneter städtischer Vorgaben zur Einhaltung der Ziele**

5. **Abstimmung mit den Zielen des RGB**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?


nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das IKSK 2.0 wird in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt. Ein begleitendes Controlling und Monitoring soll den Umsetzungserfolg sicherstellen.**

# Arbeitsfeld 10

## Sport und grünes Erbe



### Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

- R.21 Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten
- R.22 Braunschweig in Bewegung

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

I SEK-Rahmenprojekt:	<b>R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB67</b>
I SEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Katja Gagnon</b>

Das I SEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen</b>	<b>67.2 und 67.4</b>	<b>60 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen</b>	<b>67.2</b>	<b>40 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Schutz- und Benutzungsordnung für Park und Grünanlagen sowie Spielplätze</b>	<b>67.22</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Renaturierung von Stillgewässern</b>	<b>68.11 und 67.2</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei Baumaßnahmen im Bereich von Stadtgrün und Entwicklung vitaler Standorte</b>	<b>67.4</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans</b>	<b>67.3</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im Nördlichen Ringgebiet</b>	<b>67.3</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>FB67</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Katja Gagnon</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>8. Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft</b>	<b>67.3</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>9. Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrages</b>	<b>67.0</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>10. Erstellung einer Friedhofsrahmenplanung</b>	<b>67.3</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<b>11. Anlage eines lokalen Stadtteilstadtteilfriedhofs im Westen der Stadt</b>	<b>67.3</b>	<b>30 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>65 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **1. Langfristige Anpassung des städtischen Baumbestandes an sich ändernde Umweltbedingungen**

Maßnahme-Leitung

**Manfred Dicks und Holger Schnitt**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Umbau des städtischen Baumbestandes ist eine langfristige Aufgabe über mehrere Jahrzehnte. Durch den Klimawandel wird es häufiger zu Hitzewellen und Dürren kommen. Für Ersatz- und Neupflanzungen sollen daher so genannte "Klimabäume" verwendet werden. Darüber hinaus wird das Konzept "Klimabäume" für die Stadt Braunschweig in Abhängigkeit von den personellen Ressourcen weiterentwickelt. Die Umsetzung eines Förderprojekt zum Ersatz der durch Trockenschäden ausgefallenen Bäume wird begonnen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>808.721,25</b>	<b>812.417,65</b>	<b>267.750,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**1.888.888,90**

Euro

und

bewilligt:

**0,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Artenvielfalt erhöhen**

2. **Schutz der Bäume vor Schaderregern und Krankheiten**

3. **Verbesserte Anpassung des Baumbestandes an Wetterextreme**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **An die Stadtquartiere angepasste Optimierung der Baumstandorte und der Baumarten**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Projektarbeit zur Erstellung eines Quartierskonzept für eine optimierte Baumauswahl mit  
Standortgestaltung soll kurzfristig beginnen. Der hierfür notwendige Zeitrahmen umfasst ca. 2 -3  
Jahre, dessen Umsetzung wird nach einem Jahrzehnt noch nicht abgeschlossen sein.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **2. Ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen**

Maßnahme-Leitung

**Heiner Knobloch**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der FB 67 hat damit begonnen, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen die Pflege an die ökologischen Erfordernisse anzupassen. Bisher wurden nur einzelne Flächen in die ökologische Wiesenpflege aufgenommen. Weitere Grünflächen im Bereich der Eingrünung von Wohn- und Gewerbegebieten würden sich für eine ökologische Pflege eignen. Aufgrund fehlender Ressourcen konnte das Gesamtkonzept zur Nutzung und Entwicklung der grünen Infrastruktur noch nicht weiter entwickelt werden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Bereitstellung von Flächen mit hohem Freizeitwert für die Naherholung**

2. **Verbesserung des Mikroklimas in den urbanen Bereichen**

3. **Erhalt stabiler leistungsfähiger Grünstrukturen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Steigerung der Biodiversität in extensiv genutzten Bereichen**

5. **Aufstellung individueller Pflege- und Entwicklungskonzepte**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Vordringliche Aufgabe in den nächsten Jahren ist die Untersuchung der vorh. grünen Infrastruktur hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und die Erstellung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur Förderung der ökologischen Kapazitäten unter Berücksichtigung des Naherholungswertes für die Bevölkerung.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **3. Schutz- und Benutzungsordnung für Park und Grünanlagen sowie Spielplätze**

Maßnahme-Leitung

**Katja Gagnon**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Eine Park- und Grünanlagensatzung wurde erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entschärfung Nutzungskonflikte**

2. **Regelung kommerzielle Nutzung**

3. **Regelung Rauch- und Alkoholverbot auf Spielplätzen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Sicherstellung der Grün- und Parkanlagen für Naherholung**

5. **Lärmminderung insbesondere während der Nachtruhe**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **4. Renaturierung von Stillgewässern**

Maßnahme-Leitung

**Heiner Knobloch und Uwe Kirchberger**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der neue Bleeksteich wurde entschlammt und hinsichtlich der Wasserhaltung optimiert. Außerdem wurden der Lünischteich, der Feuerlöschteich in Volkmarode, der Schapenteich und der Ziegelkampsteich entschlammt. Die Teichentschlammungen des Südteichs und der Portikusteichs im Bürgerpark konnten aus Kostengründen nicht umgesetzt werden. Der Fachbereich 68 ist an zwei EU-Förderprojekten beteiligt ("atlantische Sandlandschaften" und "Auenamphibien") in dessen Rahmen im Zeitraum von 2016 bis 2023 mehr als 50 Stillgewässer entlandet und neu angelegt wurden. Darüber hinaus erfolgten einzelne Entlandungsmaßnahmen im Rahmen der üblichen Pflegemaßnahmen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt und Entwicklung von Stillgewässern**

2. **Stärkung der Rolle als HotSpot der Biodiversität**

3. **Erhalt der kleinklimatischen Funktion**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Entschlammung des Süd- und des Portikusteiches im Bürgerpark wird nicht weiter verfolgt. Die  
Maßnahme ist abgeschlossen.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **5. Verbesserte Umsetzung von Schutzauflagen bei Baumaßnahmen im Bereich von Stadtgrün und Entwicklu**

Maßnahme-Leitung

**Holger Schnitt**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Es wurden neue Standards für die Anlage resilienter Baumstandorte aufgestellt, die ein nachhaltiges Regenwassermanagement ermöglichen. Auch werden smarte Tensiometer zur Reduktion des Wasserverbrauchs und Optimierung der Wassergaben eingesetzt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherstellung der Begleitung von Baumaßnahmen aller Art**

2. **Verhinderung von Eingriffen am Baumbestand**

3. **Optimierung von Baumstandorten durch entsprechenden Wurzelraum und Baumscheiben etc**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Maßnahmen werden regelmäßig dem Stand der Technik angepasst und entsprechend den  
jährlichen Bauvorhaben fortgeführt. Sie gelten damit als abgeschlossen.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **7. Sanierung und Neuordnung des Kleingartenkomplexes im Nördlichen Ringgebiet**

Maßnahme-Leitung

**Dirk Strottheicher**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Maßnahme konnte im Jahr 2022 aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht bearbeitet werden und wird frühestens 2024 begonnen werden können.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Entwicklung eines zusammenhängenden Kleingartenparks**

2. **Schaffung von bürgernahen Freiräumen**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Sanierungs- und Neuordnungskonzept kann frühestens 2024 weiter verfolgt werden.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **8. Pilotprojekte zur Öffnung der Braunschweiger Kleingartenlandschaft**

Maßnahme-Leitung

**Dirk Strottheicher**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Es bestehen verschiedene niedrighschwellige Angebote in Form von Kleingartenanlagen, die als Kleingartenparks organisiert sind. Gelungene Beispiele sind die Anlagen im Westpark, am Lünischteich, der Garten ohne Grenzen, der Stadtgarten Bebelhof sowie der Schul- und Bürgergarten am Dowesee. Darüber hinaus wurden für das Projekt Urban Gardening Kleingartenparzellen ausgewählt, die auch von Nichtvereinsmitgliedern als Gruppe zum gemeinsamen Gärtnern genutzt werden können.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erzielen eines positiven Images / Wirkung**

2. **Alternative Nutzungsformen ohne Vereinsmitgliedschaft**

3. **stärkere ökologische Bewirtschaftung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **gemeinschaftliches Gärtnern**

5. **inklusives Gärtnern**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme hat sich verstetigt und ist abgeschlossen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

**R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

**9. Neufassung des Kleingarten-Rahmenpachtvertrages**

Maßnahme-Leitung

**Michael Loose**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Im Laufe des Jahres 2023 wird ein letzter Gesprächsversuch mit den Verantwortlichen des Landesverbandes unternommen, um den Rahmenvertrag anzupassen. Sollten die Gespräche zu keinem Ergebnis führen, wird die Maßnahme als nicht realisierbar eingestuft und nicht weiter verfolgt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

**Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Anpassung vertraglicher Rahmenbedingungen**

2. **Aufnahme der Zielstellungen des Kleingartenentwicklungsplanes**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Realisierung der Maßnahme wird aufgrund fehlender Bereitschaft des Landesverbandes zur  
Anpassung der Pachtverträge als relativ gering eingeschätzt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **10. Erstellung einer Friedhofsrahmenplanung**

Maßnahme-Leitung

**Dirk Strottheicher**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Maßnahme wird derzeit durchgeführt. Alle erforderlichen Voruntersuchungen wurden abgeschlossen. Aus personellen Gründen kann der Planungsprozess in 2023 jedoch nicht fortgeführt werden. Dieser soll stattdessen gemeinsam mit dem kirchlichen Friedhofsträger 2024 fortgesetzt werden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **nachhaltige, bedarfsgerechte Entwicklung der Friedhofslandschaft**

2. **Flächenentwicklung unter Berücksichtigung aller relevanten Belange**

3. **Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Hochbauten**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Planung soll im Laufe des Jahres 2024 fortgesetzt werden.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.21 - Grüne Infrastruktur stadtgerecht erhalten und gestalten**

Maßnahme

#### **11. Anlage eines lokalen Stadtteilstadtfriedhofs im Westen der Stadt**

Maßnahme-Leitung

**Dirk Strottheicher**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen und wurde in den politischen Gremien beschlossen. Für die Realisierung ist eine B-Plan-Änderung erforderlich. Da diese personalbedingt noch nicht durch den FB 61 erfolgt ist, kann der FB 67 die Maßnahme nicht fortsetzen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Eigener Stadtfriedhof im Westen der Stadt**

2. **Deckung der dortigen dringenden Bedarfe**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Der Zeithorizont zur Realisierung beläuft sich auf die kommenden Jahre, da noch Planungsrecht  
geschaffen werden muss.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<u>R.22 - Braunschweig in Bewegung</u>
Zuständige Organisationseinheit:	<u>FB 67</u>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<u>Katja Gagnon</u>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	1. Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum Thema 'Ganztagsschule und Sportverein'	0670.20	20 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2. Sportvereine für vereinsungebundene Sportangebote sensibilisieren	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	3. Inklusion im und durch Sport fördern	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	4. Hockey-Leistungszentrum für Braunschweig	0670.10	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	5. Fortschreibung Masterplan Sport 2030	0670.20	40 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	6. Ringgleis mit Sportangeboten ausstatten	0680	70 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	7. Etablieren von Trendsportarten	67.22	90 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<u>R.22 - Braunschweig in Bewegung</u>
Zuständige Organisationseinheit:	<u>FB 67</u>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<u>Katja Gagnon</u>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	8. Werkstätten zum Aufbau von leistungsfähigeren Sportstrukturen	0670.20	100 % (Abgeschlossen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			78 %			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

#### 1. Errichtung und Etablierung eines Gesprächskreises zum Thema 'Ganztagsschule und Sportverein'

Maßnahme-Leitung

**Thomas Rudolf**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Anfang 2020 hat das Auftaktgespräch zwischen den Fachbereichen 40, 51, 67 sowie dem Stadtsportbund Braunschweig stattgefunden. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Sportvereinen, die Nachmittagsangebote anbieten.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

\_\_\_\_\_ Euro

und

bewilligt:

\_\_\_\_\_ Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

- Kooperation zwischen Schulen und Vereinen durch Sportangebote der Vereine am Nachmittag**
- proaktive Nutzung zur Verfügung stehender Infrastruktur**
- Etablierung verbindender Angebote zwischen Schulen und Sportvereinen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

#### Geschlechtergerechte Sprache

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Bereits in den ersten Gesprächen hat sich gezeigt, dass es aktuell schon einige Projekte und  
Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen gibt, diese aber nicht übergreifend bekannt sind.  
Hierfür soll ein transparentes Netzwerk aufgebaut werden.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

#### 5. Fortschreibung Masterplan Sport 2030

Maßnahme-Leitung

**Thomas Rudolf**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Zur Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung fanden im Oktober 2022 im Rahmen des kooperativen Beteiligungsverfahrens an fünf Terminen die Stadtbezirkworkshops statt. Die Workshops wurden protokolliert und Ziele und Empfehlungen formuliert, die nun ausgewertet und in mehreren Workshops weiter bearbeitet werden.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Regelmäßige Fortschreibung des Planwerkes**

2. **Durchführung von Vereinsbefragungen und Workshops**

3. **Evaluierung der Maßnahmen und Ziele sowie ggf. Anpassung an aktuelle Entwicklungen**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Mit dem Abschluss der Planungen ist Mitte 2024 zu rechnen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

#### 6. Ringgleis mit Sportangeboten ausstatten

Maßnahme-Leitung

**Frank Lehrmann, Eva Brucherseifer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Bewegungsangebot am Nordpark, unmittelbar am Ringgleis gelegen, ist seit Anfang 2023 fertiggestellt. Die Angebote des bewegungsorientiert ausgerichteten Jugendplatzes beinhalten eine Boulderwand, einen Pumptrack, einen Calisthenics-Bereich sowie eine Tischtennisplatte. Der Rodelhügel bietet ein frei bespielbares Terrain.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Förderung von Sport in der Freizeit durch Bewegungsangebote im öffentlichen Raum**

2. **Weiterentwicklung Ringgleis zur "grünen Bewegungsachse"**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Gruppen gleichermaßen angesprochen werden, da sich die Maßnahmen weit überwiegend an alle Gruppen gleichermaßen richten.**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Weitere niederschwellige Bewegungsangebote sollen am Ringgleis entstehen, sofern die Flächen zur Verfügung stehen. Potentielle Standorte werden dahingehend untersucht. In der Planung werden die üblichen Beteiligungsprozesse durchgeführt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.22 - Braunschweig in Bewegung

Maßnahme

#### 7. Etablieren von Trendsportarten

Maßnahme-Leitung

**Thomas Sasse**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Es wurden 6 Calisthenic- und Fitness-Parcours sowie die Anlage für Rollsport um den Südsee fertiggestellt. Mit der Fertigstellung einer Pump-Track-Anlage ist für Ende Juli 2023 zu rechnen. Erste Vorplanungen für einen Dirt-Parcours laufen. Außerdem gibt es erste Planungen zum Etablieren von 3x3-Feldern (Streetball). Die Überplanung der Skater- und Basketballanlage im Prinz-Albrecht-Park (Rollschuhbahn) ist beauftragt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>400.000,00</b>				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**35.000,00**

Euro

und

bewilligt:

**35.000,00**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Etablieren von Trendsportarten um Attraktivität im sportlichen Bereich zu steigern**

2. **Das "in Einklang bringen" individueller und familienfreundlicher Sportarten**

3. **Menschen werden motiviert, Sport zu treiben und die eigene Gesundheit zu fördern**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Sporttreibende Menschen sollen auch im Beruf die Leistungsfähigkeit behalten und steigern**

5. **Gesunde und sporttreibende Menschen entlasten die Krankenkassen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Möglichkeiten zur Ausübung sogenannter Trendsportarten und die damit verbundenen Maßnahmen sollen im öffentlichen Raum weiter fortgesetzt werden. Die Sanierung der Rollschuhbahn (Skaterparcours, Basketball-/3x3-Felder) ist unter Voraussetzung ausreichender Finanzmittel für 2024 geplant.**

# Arbeitsfeld 11

## Gesundheit



Leitziel 4 | Braunschweig zur umweltgerechten & gesunden Stadt entwickeln

R.23 Gesund vernetzt

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.23 - Gesund vernetzt</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>0500</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Schubert/ Scholz</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. (Wieder-)Einsetzung von eHealth.Braunschweig</b>	<b>0500</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>3. Patientinnen- und Patienten-App: Einweisungs-Tool</b>	<b>SKBS digital</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>5. Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit Assistenzsystemen &amp; Stärkung der Forschung</b>	<b>Nibelungen Wohnungsbau GmbH</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>70 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

#### 1. (Wieder-)Einsetzung von eHealth.Braunschweig

Maßnahme-Leitung

#### Rainer Schubert (übergangsweise)

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Arbeitskreis eHealth hat die Arbeit aufgenommen (Nibelungen Wohnbau GmbH/ TU-Braunschweig -PLRI, Städtisches Klinikum, Kassenärztliche Vereinigung, Gesundheitsamt Braunschweig, Stiftung Neuerkerode Krankenhaus Marienstift, Smart City Stadt Braunschweig, Sozialreferat ). Der AK eHealth tagt regelmäßig 2x im Jahr. Schwerpunkt des Austauschs ist der regelmäßige Sachstandsabgleich und Projektvorstellung (Pakt ÖGD, Patientenportal des Städtischen Klinikums, Wohnen + Assistenzsysteme).**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

#### 1. Vernetzung der Player in Braunschweig

#### 2. Wissensbörse

#### 3.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

ja

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Alle

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

60 %

40 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Ggf. Integration der AG eHealth als Teil der Gesundheitsregion Braunschweig

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.23 - Gesund vernetzt

Maßnahme

#### 5. Erhöhung der Anzahl von Wohnungen mit Assistenzsystemen & Stärkung der Forschung

Maßnahme-Leitung

**Jonas Schwartze**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Übertragung der Forschungsergebnisse in den Realbetrieb wird durch geförderte Einzelprojekte in Regie der Nibelungen-Wohnbau-GmbH vorangetrieben. Für weitere Wohnungen müssen diese zunächst abgeschlossen sein.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

44.000,00

Euro

und

bewilligt:

44.000,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 4: Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwickeln**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Projektziel ist die Erprobung innovativer, kontinuierlicher Gesundheitsversorgung**

2. **Aufbau eines Forschungsregisters**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?


nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Es wird der Abschluss der Einzelprojekte angestrebt, um die Darstellbarkeit, den Nutzen und die  
Wirtschaftlichkeit für eine Ausweitung bewerten zu können.


# Leitziel 5

## Zukunftsorientierte Mobilität gestalten



# Arbeitsfeld 12

## Zukunftsorientierte Mobilität gestalten



### Leitziel 5 | Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

- R.24 Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig
- R.25 Smart Mobility
- R.26 Handlungsprogramm integrierte Mobilität

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig
Zuständige Organisationseinheit:	66.11
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	Anysia Mayerhofer

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	1. Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP)	66.1	60 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			60 %			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.24 - Mobilitätsentwicklungsplan für Braunschweig**

Maßnahme

#### **1. Erarbeitung eines Mobilitätsentwicklungsplans (MEP)**

Maßnahme-Leitung

**Anysia Mayerhofer**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Erarbeitung des MEP besteht aus 6 Phasen. Die Phase III Leitbilder ist abgeschlossen. Die Phase IV Szenarien soll im September fertiggestellt werden, um in die Phase V Zielszenario zu starten.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>200.000,00</b>				

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Konkretisierung der Leitziele des ISEK für den MEP: Strategische Zielfelder siehe <https://mep.braunschweig.de/mep/#strategische-zielfelder>**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

60 %

40 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Erarbeitung des MEP ist für mehrere Jahre angesetzt.

Fertigstellung (Beschlussfähiger MEP) voraussichtlich Ende 2023.

Dokumentation und Ausblick ist der Projektwebsite zu entnehmen: [mep.braunschweig.de](https://mep.braunschweig.de).



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.25 - Smart Mobility</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>66.1</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Claudia Fricke</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Smart Mobiles Braunschweig</b>	<b>66.13</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Vernetzte Fahrzeugflotte aufbauen</b>	<b>66.13</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Verkehrslenkung neu aufstellen</b>	<b>66.13</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark</b>	<b>67</b>	<b>20 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende Mobilität</b>	<b>0120</b>	<b>50 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität</b>	<b>0120</b>	<b>50 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>20 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

#### 4. Mobilitätskonzept für den städtischen Fuhrpark

Maßnahme-Leitung

**Daniela Mau**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Es wurden 4 Förderanträge zur Beschaffung von insg. 26 E-Pkw, 10 leichten E-Nutzfahrzeugen, 2 Lasten-Pedelecs sowie 33 Ladepunkten bewilligt. Die Pilotstandorte im Rathaus und BC III werden derzeit vorbereitet. Der Pooling-Betrieb an den zwei Standorten startet voraussichtlich im September 2023.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**586.757,52**

Euro

und

bewilligt:

**586.757,52**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **fachbereichsübergreifende Nutzung des städtischen Fuhrparks**

2. **Optimierung von Nutzungszeiten**

3. **Einführung von Sharing-Angeboten und Jobtickets für Bus und Bahn**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Erweiterung des städtischen Fuhrparks auf die städtischen Gesellschaften**

5. **Umstellung auf Elektromobilität**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Geschlechtergerechte Sprache**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

70 %

30 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Für 2024 ist die Vorbereitung des Poolstandorts Auguststraße sowie die Betreuung der  
bestehenden Poolstandorte geplant.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

#### 5. Mobilitätskarte/App fördert verkehrsübergreifende Mobilität

Maßnahme-Leitung

N.N. | i.V. Michael Walther

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

Im Juni 2023 erfolgte der Release der flexo-App mit der Fahrgäste das On-Demand-System flexo im Stadtteil Hondelage buchen können. Die Erweiterung der App des VRB um weitere Funktionen wie Multimodalität wurde 2022 und 2023 aufgrund dringender Themen wie dem 9-Euro-Ticket und des Deutschlandtickets zurückgestellt.

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. Vereinfachung der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel

2. Förderung von nachhaltiger Mobilität

3. Abbau von Zugangshemmnissen im ÖPNV

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Für 2024 planen VRB und Regionalverband, die Weiterentwicklung ihrer Apps und die Einführung eines appbasierten Check-in/Be-out-Systems mit Bestpreisabrechnung für den Vertrieb im ÖPNV im Großraum Braunschweig. Die neue App wird den Fahrgästen die Beschäftigung mit dem VRB-Tarif abnehmen.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.25 - Smart Mobility

Maßnahme

#### 6. Umstellung des Fuhrparks der BS-Verkehrs-GmbH auf Elektromobilität

Maßnahme-Leitung

**N.N. | i.V. Michael Walther**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Nach Überreichung der Förderurkunde am 11. Juli 2022 in Berlin hat die BSVG das Vergabeverfahren zur Beschaffung der ersten Charge der insgesamt 50 neuen Elektrobusse für die Stadt Braunschweig gestartet. Gemäß des Förderantrags der BSVG werden 37 Depotlader (21 Solobusse und 16 Gelenkzüge) und 13 Gelegenheitslader (nur Gelenkzüge) bis 2025 beschafft.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>3.556.000,00</b>	<b>25.224.000,00</b>	<b>15.677.000,00</b>	<b>14.278.000,00</b>	

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**20.924.963,60**

Euro

und

bewilligt:

**20.924.963,60**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verringerung der Verkehrsemissionen (CO<sup>2</sup>, Lärm)**

2. **Umsetzung der "green vehicle Richtlinie der EU" - noch in der Endabstimmung**

3. **weitere Steigerung des Anteils an "grüner Mobilität" in Braunschweig**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

100 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Ersten Elektrobusse werden Anfang des ersten Quartals 2024 erwartet. Weitere Chargen von  
Elektrobussen werden beschafft.**

### Anmerkungen / Ergänzungen

Zunächst wurden bis zu 32 Depotlader (21 Solobusse und 11 Gelenkzüge) fest und weitere Depotlader als optionale Sicherheit ausgeschrieben. Der Teilnahmewettbewerb wurde erfolgreich abgeschlossen, wobei sich insgesamt neun Firmen beworben haben. Von diesen neun Firmen wurden sieben zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Die Einreichung der Erstangebote erfolgte bis zum 22. November, wobei Angebote von vier Firmen vorliegen und ausgewertet wurden.

Entsprechend dem Ergebnis des Vergabeverfahrens wurde der Auftrag zur Lieferung von bis zu 21 Niederflur-Elektro-Solo-Bussen und 11 Niederflur-Elektro-Gelenk-Bussen mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von 20.226.870,00Euro netto an die Firma MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, unter Berücksichtigung der Fördermittelzusammenhänge, vergeben.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 1

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>66</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Burkhard Wiegel</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
1	<b>1. Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget</b>	<b>0600/66.3</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>2. Qualitätsoffensive im Straßenbestand</b>	<b>66.3</b>	<b>20 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>3. Parkplätze und Fahrbahnen - Infrastruktur anpassen</b>	<b>66.1</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>4. Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern</b>	<b>66.1</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<b>5. Bike- und Carsharing-Angebote fördern</b>	<b>66.24</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<b>6. Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern</b>	<b>66.24</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<b>7. Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten - Modellprojekt Bahnhof Gliesmarode</b>	<b>66.2</b>	<b>90 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 2

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>66</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Burkhard Wiegel</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
8	<b>8. Premium-Wege</b>	<b>b.a.w. FB 66</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<b>9. Flaneur-Plan</b>	<b>b. a. w. FB 66</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<b>10. 'Bank-Berater'</b>	<b>b. a. w. FB 66</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<b>11. Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes</b>	<b>66.24</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<b>12. Radschnellwege in die Region nach WOB, SZ, WF und Vechelde</b>	<b>66.2</b>	<b>10 % (In Planung)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<b>13. Stadttakt Braunschweig und Liniennetz</b>	<b>0120.11</b>	<b>90 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<b>14. Echtzeit-Anschlussicherung und Fahrgastinformation</b>	<b>0120.11</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Rahmenprojekt-Übersicht | Sachstandsabfrage 2023

Blatt-Nr. 3

ISEK-Rahmenprojekt:	<b>R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität</b>
Zuständige Organisationseinheit:	<b>66</b>
ISEK-Rahmenprojektleiter/in:	<b>Burkhard Wiegel</b>

Das ISEK-Rahmenprojekt besteht aus folgenden Maßnahmen, die ca. zu x % umgesetzt sind				Maßnahme		
Nr.	Titel der Maßnahme	Verantwortliche OE	Zu ca. x % umgesetzt	läuft bereits in 2023	läuft in 2024 weiter	beginnt in 2024
15	<b>15. Stadtbahnausbau</b>	<b>BSVG / FB 66</b>	<b>100 % (Abgeschlossen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<b>16. Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen</b>	<b>66.2</b>	<b>50 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<b>17. Neues Betriebskonzept Parken und zusätzliche Parkplätze für Schwerbehinderte</b>	<b>b. a. w. 66</b>	<b>0 %</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<b>18. Mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (im ÖPNV)</b>	<b>0120.11</b>	<b>70 %</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das gesamte ISEK-Rahmenprojekt ist ca. zu x % umgesetzt:			<b>36 %</b>			

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **1. Nachhaltiges Unterhaltungs- und Erneuerungsbudget**

Maßnahme-Leitung

**Dietmar Gerstenberg**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Die Straßenzustände werden für die Budgetermittlung systematisch erfasst und daraus der Unterhaltungsaufwand abgeleitet.**

**Die Baukoordinierung des Baureferats arbeitet in enger Abstimmung mit dem städt. Straßenbau, den Leitungsträgern und der Straßenverkehrsbehörde erfolgreich zusammen, um die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmenden durch Zahl und Dauer von Baustellen zu minimieren.**

**Optimierungspotential besteht in der weiteren Digitalisierung der Prozesse bei allen beteiligten Einheiten.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Erhalt des Straßenvermögens**

2. **Hohe Straßenqualität für die Verkehrsteilnehmer**

3. **Effizienter Ressourceneinsatz durch Synergien verschiedener Baumaßnahmen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Geringe Verkehrsbeeinträchtigung durch Bündelung von Baumaßnahmen**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

80 %

20 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Das Budget zur Unterhaltung und Sanierung der Straßen wird bereits voll ausgeschöpft. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen ist der Maßnahmenumfang geringer als geplant. Darüber hinaus gab es eine einseitige Budgeterhöhung bei der Stadtentwässerung. Daher wird eine Budgetaufstockung angezeigt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

#### 2. Qualitätsoffensive im Straßenbestand

Maßnahme-Leitung

**Tobias Heinemann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Durch den Rat beschlossenen Ziele- und Maßnahmenkatalog "Radverkehr in Braunschweig" konnte diese Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Radverkehr 2022 gestartet werden. Neben der Integration einer vorhandenen Stelle (39 h/Woche), die vorrangig Anregungen etc. der Stadtbezirksräte aufgreift, wird fortlaufend die Qualität der Radverkehrsinfrastruktur analysiert und verbessert. Dazu zählt u. a. die flächenhafte Rotmarkierung von sensiblen Bereichen wie z. B. unsignalisierten Zweirichtungsradwegen. [1/2]**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Aufgreifen vorhandener Ideenpotentiale in Verwaltung, Politik und Bevölkerung**

2. **Definition von Standards für z. B. Verkehrseinrichtungen**

3. **kontinuierliche Netzanalyse durch u. a. digitale Zustandserfassung der Straßen und Radwege**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Qualitätsverbesserung des Verkehrsnetzes im Detail**

5. **Höhere Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer durch direkten Kontakt mit qualifizierten Ingenieuren als "Kümmerer"**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Durch die Entwicklung einer systematischen und objektiven Zustandserfassung von Radwegen, sowie der Definition weiterer Qualitätsstandards soll das Bestandsnetz optimiert werden. Dabei gilt es 2024, die konzeptionellen Ansätze in die Praxis umzusetzen.

### Anmerkungen / Ergänzungen

**[2/2]** Ein Anfang 2022 durchgeführtes Pilotprojekt zur digitalen Zustandserfassung von Radwegen wurde erfolgreich ausgewertet. Darauf aufbauend wurden im 2. Quartal 2023 die straßenbegleitenden Ein- und Zweirichtungsradwege (Zuständigkeit Fachbereich 66) erfasst.

Anregungen aus den bestehenden Bürgerportalen zur Verbesserung von Radwegen werden - wenn möglich - sofort umgesetzt oder fließen in die Planung kommender Radwegdeckenprogramme ein.

Der 2021 beschlossene Noppenstein als taktiles Leitelement zwischen Geh- und Radweg bei Umbaumaßnahmen im Bestand, wird fortlaufend verbaut, beispielsweise im Zuge der Radwegsanie rung in der Humboldtstraße. Ein weiterer Qualitätsstandard für Verkehrseinrichtungen - Sperrpfosten/Poller - wurde definiert und im gleichnamigen Konzeptpapier festgehalten.

In enger Abstimmung mit den Radverkehrsbeauftragten ist ein Konzept zum Lastenradparken in Planung, welches aktuell in einem Pilotprojekt getestet wird.



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **4. Projekte des Bundesverkehrswegeplans fördern**

Maßnahme-Leitung

**Lars Lau**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Bundesverkehrswegeplan ist ein Maßnahmenplan des Bundes zum Ausbau der Infrastruktur für Straße, Schiene und Wasserwege. Die dort enthaltenen Projekte werden durch die entsprechenden Bundesbehörde initiiert. Derzeit sind keine Projekte in der Phase, als dass sie von der Stadt aktiv unterstützt werden können oder müssen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Übergeordnete Infrastrukturen schaffen bzw. erweitern, z.B.**

2. **- Realisierung der Weddeler Schleife**

3. **- Bau der Schleuse Scharnebeck**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. - Bau der Ortsumfahrung Watenbüttel

5. - Großräumige verkehrliche Erschließung der Region

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

ja

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Siehe Sachstand, Anpassung bei Bedarf

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

#### 6. Bau von Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkhäusern

Maßnahme-Leitung

**Adrien Cochet-Weinandt**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Bedarf am Hauptbahnhof wurde gutachterlich ermittelt. Im Projekt "Umfeld Hauptbahnhof" ist ein Fahrradparkhaus vor dem Hauptbahnhof vorgesehen. Am Südausgang des Hauptbahnhofs sind überdachte und abgeschlossene Fahrradabstellanlagen in Planung. Am Bahnhof Gliesmarode wurde eine überdachte Fahrradabstellanlage realisiert. An Haltestellen, in der Innenstadt, an Stadtteilzentren und wichtigen öffentlichen Einrichtungen werden regelmäßig zusätzliche Fahrradabstellanlagen errichtet.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>950.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung einer Steigerung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder**

2. **Realisierung von mehr diebstahl- und witterungsgeschützten Abstellmöglichkeiten**

3. **Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten zwischen Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

100 %

0 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Fortsetzung der laufenden Planungsprojekte.

### Anmerkungen / Ergänzungen

Speziell für Lastenräder werden vorrangig im Innenstadtbereich Abstellanlagen erprobt.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **7. Ausbau von Mobilitätsverknüpfungspunkten - Modellprojekt Bahnhof Gliesmarode**

Maßnahme-Leitung

**Carolin Niemann**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Projekt ist realisiert und abgeschlossen.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

100,00

Euro

und

bewilligt:

100,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Mobilitätsverknüpfung**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

ja

Wenn ja, wie?

**Durch Presseinformationen und durch ein Bauschild**

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Die Maßnahme ist abgeschlossen

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

#### 11. Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes

Maßnahme-Leitung

**Dr. Amrit Bruns**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Ratsbeschluss zum Ziele- und Maßnahmenkatalog umfasst die Inhalte dieser ISEK-Maßn. umfänglich. Der AMTA wird halbjährlich über Kompaktberichte informiert. Konkrete Projekte werden dem AMTA bzw. den Stadtbezirksräten über DS vorgestellt und zum Beschluss vorgeschlagen.**

**Damit erübrigt sich eine parallele Steuerung dieser ISEK-Maßn. Die Maßnahme wird daher durch diese Überführung in die oben beschriebene Steuerung als abgeschlossen betrachtet und nicht mehr als ISEK-Maßnahme weitergeführt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Realisierung von sicheren und komfortablen Routenverbindungen für den Radverkehr**

2. **Überprüfung und ständige Verbesserung des vorhandenen Radverkehrsnetzes**

3. **Entwicklung von Standards für Velorouten**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. Übertragung dieser Standards auf konkrete Routen und perspektivische Umsetzung

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Erübrigt sich ebenso wie die Eintragungen in den Feldern zuvor, weil die Maßnahme als  
abgeschlossen betrachtet und nicht  
mehr als ISEK-Maßnahme weitergeführt werden soll.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **12. Radschnellwege in die Region nach WOB, SZ, WF und Vechelde**

Maßnahme-Leitung

**Henning Lyszio**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**WOB: Förderantrag wird seitens des RGB vorbereitet**

**WF-SZ: VGV Verfahren wird vorbereitet. (RGB)**

**Vechelde: keine Aktivitäten**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz					

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

100,00

Euro

und

bewilligt:

100,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Verbindung mehrerer Kommunen für den Radverkehr**

2.

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

ja

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

60 %

40 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Nach Abschluss des VGV Verfahrens wird die Planung beauftragt und parallel mit der  
Bürgerbeteiligung begonnen.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **13. Stadttakt Braunschweig und Liniennetz**

Maßnahme-Leitung

**Dr. Carmen Kettwich**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der Stadttakt Braunschweig wurde zum 03.10.2019 von der Braunschweiger Verkehrs-GmbH umgesetzt. Neben der Vereinheitlichung auf einen Grundtakt von 15-Minuten für die Hauptlinien des ÖPNV wurde das Angebot in vielen Stadtteilen verbessert.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau des ÖPNV**

2. **Förderung einer nachhaltigen Mobilität**

3. **Harmonisierung auf einen einheitlichen 15-Minutengrundtakt**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

80 %

20 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Das Liniennetz wird weiter an die laufende Siedlungsentwicklung, neue Haltepunkte im SPNV und  
die Nachfrageentwicklung angepasst.

## Anmerkungen / Ergänzungen

Folgende Fahrplanmaßnahmen werden zur Umsetzung ab April 2024 vorgeschlagen:

- Ganztägige Führung der Tram 2 über Hauptbahnhof zur Stärkung der Fahrtrelation Hauptbahnhof und Innenstadt
- Verbesserung der Anbindung des Standorts Klinikum Salzdahlumer Straße und der dortigen Berufsbildenden Schulen
- Angebotsausweitung sowie Anschlussoptimierung auf dem West-, Nord- und Östlichen Ring und in Richtung Weststadt im Zeitbereich abends und am Wochenende, ganztägiger Linientausch im Bereich Theodor-Heuss-Straße
- Liniennetzvereinfachung durch Vermeidung von Wechsel der Liniennummer im Fahrtverlauf und weniger Wechsel in den Linienwegen zwischen tagsüber und abends
- Optimierung des Fahrplanangebotes zu Zeitbereichen und auf Linienwegen mit sehr geringer Nachfrage

Die Grundsätze des Fahrplan- und Linienkonzepts mit dem Stadttakt Braunschweig bleiben unverändert. Das öffentliche Nahverkehrsangebot (Frequenz und Betriebszeiten) in den verschiedenen Stadtteilen bleibt größtenteils unverändert.

Die entwickelten Maßnahmen wurden zu einem in sich abgestimmten Linien- und Fahrplankonzept verarbeitet. Insgesamt bleibt die jährliche Fahrleistung praktisch unverändert. Es erfolgt eine Umverteilung von bisher schwach nachgefragten Strecken auf solche mit voraussichtlich höherer Nachfrage.

Die zweigleisige Weddeler Schleife wird Ende März 2024 in Betrieb genommen. Somit verkehrt die Regionalexpresslinie RE50 täglich bis ca. 23:00 Uhr im 30-Minuten-Takt und schafft ein deutlich attraktiveres Angebot zwischen den beiden Städten Braunschweig und Wolfsburg.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **14. Echtzeit-Anschlusssicherung und Fahrgastinformation**

Maßnahme-Leitung

**Dr. Carmen Kettwich**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Im April 2020 wurden die BSVG-App und Fahrplanauskunft im Internet um Echtzeitdaten erweitert. Verspätungen werden den Fahrgästen angezeigt und in der Routenplanung berücksichtigt. Die technische Ausrüstung der Fahrzeuge auf Seiten der BSVG im Rahmen des Projekts Echtzeit wurde im 1. Halbjahr 2023 abgeschlossen.**

**Die Umsetzung der automatisierten Anschlusssicherung ist erfolgt und wird fortlaufend ausgeweitet und betrieblich optimiert.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

**nein**

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Verbesserung der Fahrplanauskunft und Anschlusssicherung**

2. **Förderung nachhaltiger Mobilität**

3.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

60 %

40 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Die Umsetzung der automatisierten Anschlusssicherung wird fortlaufend ausgeweitet und betrieblich optimiert.**

**Im Rahmen des Projektes HILDE werden bis Ende 2024 in Braunschweig 20 vorhandene Haltestellenfahnen mit Low-Energy-Anzeigen ausgestattet.**



## Anmerkungen / Ergänzungen

Der Aufbau der DFI-Anzeiger erfolgte in Braunschweig an 242 Haltestellen bis Ende 2022. Über die DFI-Anzeiger erhalten die Fahrgäste an den Haltestellen die Fahrgastinformation in Echtzeit. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales geförderten Drittmittelprojektes HILDE (Haltestelleninformation leicht digital und in Echtzeit) werden im suburbanen Bereich von Braunschweig 20 vorhandene Haltestellenfahnen mit energieautarken Low-Energy-Anzeigen ausgestattet, die den Fahrgästen die nächsten Abfahrten in Echtzeit anzeigen. Die Ausschreibung der HILDE-Anzeiger erfolgt im Sommer 2023 europaweit.

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **15. Stadtbahnausbau**

Maßnahme-Leitung

#### **Albrecht Curland**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Der AMTA wird halbjährlich über Kompaktberichte zu dem Projekt Stadtbahnausbau informiert. Konkrete Projekte werden dem AMTA bzw. den Stadtbezirksräten über Drucksachen vorgestellt und soweit erforderlich zum Beschluss vorgeschlagen.**

**Damit erübrigt sich die parallele Steuerung dieser ISEK-Maßnahme. Das Thema wird daher nicht mehr als ISEK-Maßnahme weitergeführt. Somit wird die ISEK-Maßnahme durch diese Überführung in die oben beschriebene Steuerung als abgeschlossen betrachtet.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>951.679,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>1.159.293,00</b>	<b>1.774.295,00</b>	<b>4.832.339,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

0,00

Euro

und

bewilligt:

0,00

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Sicherung und Weiterentwicklung des Bestandsstadtbahnnetzes**

2. **Strategische Infrastruktur- und Angebotsplanung**

3. **Erhöhung der ÖPNV-Nutzung**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Erhöhung der ÖPNV-Nutzung**

5. **Volkswirtschaftliche Einsparungen**

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

ja

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

40 %

60 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

Siehe Sachstand

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität

Maßnahme

#### 16. Barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen

Maßnahme-Leitung

**Svenja Schendel**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Das Ausbaukonzept für 2023 wurde erstellt und ist im Frühjahr 2022 beschlossen worden. Mit den für 2023 vorgesehenen Umbaumaßnahmen an 6 Bussteigen wurde bereits begonnen. Nach dem derzeitigen Stand werden die Maßnahmen in 2023 abgeschlossen. Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird sukzessive in den kommenden Jahren zielorientiert fortgeführt.**

☐ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

ja

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

**542.459,82**

Euro

und

bewilligt:

**420.791,33**

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Barrierefreie Haltestellen**

2. **Anforderungen von mobilitätseingeschränkten Personen gerecht werden**

3. **Ausreichend Bewegungsfläche für wartende Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4. **Wetterschutz mit Sitzgelegenheit**

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck  
des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine  
geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht  
zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht?  
(Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache,  
Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

50 %

50 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen,  
Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Der Ausbau von Haltestellen in Bezug auf Barrierefreiheit wird sukzessive fortgeführt.**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Angaben zur Maßnahme

Zugehörigkeit zum ISEK-Rahmenprojekt

#### **R.26 - Handlungsprogramm integrierte Mobilität**

Maßnahme

#### **18. Mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (im ÖPNV)**

Maßnahme-Leitung

**Carmen Kettwich**

Aktueller Sachstand zur Maßnahme

**Busse und Bahnen erhalten kontinuierlich mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder (Multifunktionsplatz) bei Ersatzbeschaffung durch neue Fahrzeuge.**

☒ Anmerkungen / Ergänzungen siehe Anlage

### Finanzen

Im Haushalt für die Maßnahme enthaltene bzw. angemeldete Mittel:

	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Haushalts- ansatz	0,00	0,00	0,00		

Eine Akquise von Fördermitteln ist möglich und wird angestrebt

nein

Folgende Fördermittel wurden insgesamt

beantragt:

Euro

und

bewilligt:

Euro

### Zielerreichung

Die Maßnahme ist folgendem Leitziel des ISEK zugeordnet

#### **Leitziel 5: Zukunftsorientierte Mobilität gestalten**

Die Maßnahme verfolgt folgendes konkretes Ziel/folgende konkrete Ziele

1. **Ausbau der Barrierefreiheit in Bussen und Bahnen**

2. **Mehr Komfort für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste**

3. **Verbesserung der Fahrradmitnahme**

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Maßnahmenblatt | Sachstandsabfrage 2023

### Zielerreichung

4.

5.

Bei der Umsetzung der Maßnahme findet Bürgerbeteiligung statt

nein

Bei der Umsetzung der Maßnahme wurde der Qualitätscheck des ISEK berücksichtigt (siehe Seiten 185 ff.)

nein

### Gleichstellung

Verwenden Sie bei Ansprache der Öffentlichkeit eine geschlechtergerechte Ansprache?

ja

Ist es sinnvoll die Zielgruppen in Ihrer Maßnahme nach Geschlecht zu unterscheiden?

nein

An welche Zielgruppe richtet sich Ihre Maßnahme?

Wird die Zielgruppe Ihrer Maßnahme sprachlich sichtbar gemacht? (Geschlechtergerechte und zielgruppenspezifische Bilder, Sprache, Veranstaltungsausrichtung)

nein

Wenn ja, wie?

Sind Männer wie Frauen gleichermaßen in der Projektgruppe vertreten?

(Angabe in Prozent)

Männlich

Weiblich

Divers

0 %

100 %

0 %

Erfassen Sie bei Beteiligungsmaßnahmen (Befragungen, Veranstaltungen) die Ergebnisse nach Geschlecht?

nein

### Ausblick (zur Planung von 2023 und der kommenden Jahre)

**Voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2025 werden alle Busse über zwei Multifunktionsplätze mit zwei ausgewiesene Rollstuhlstellplätzen verfügen. Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen erfolgt durch die Stadt Braunschweig gemäß dem Konzept für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.**

## Anmerkungen / Ergänzungen

**37 Stadtbahnfahrzeuge der BSVG-Flotte (über 70% des Fuhrparks) verfügen bereits über drei Multifunktionsbereiche.**

**49 Fahrzeuge sind barrierefreie Niederflurfahrzeuge, die über mindestens eine Rollstuhlrampe und ausgewiesenen Rollstuhlstellplatz verfügen. Die sieben neuesten Stadtbahnfahrzeuge verfügen bereits über zwei Rollstuhlrampen und ausgewiesene Rollstuhlstellplätze. Planmäßig wird die gesamte Fahrplanleistung mit den barrierefreien Niederflurfahrzeugen erbracht.**


**In der Busflotte verfügen mittlerweile ebenfalls ein großer Teil der Fahrzeugflotte über zwei Multifunktionsplätze direkt an Tür zwei.**

**Um die Fahrradmitnahme attraktiver zu gestalten wurde seitens des Verkehrsverbunds Großraum Braunschweig zum 1.1.2023 eine 8-er Tageskarte Fahrrad eingeführt. Damit wird die Fahrradmitnahme spürbar günstiger.**



# Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030

## Sachstand 2023



Bearbeitung:  
Stadt Braunschweig  
Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung  
0120.11 Strategische Projekte

Braunschweig, September 2023