

*Betreff:***Städtisches Stadion - Erneuerung der Nahwärmeleitung
Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

65 Fachbereich Gebäudemanagement

Datum:

04.06.2024

Beratungsfolge

Ausschuss für Planung und Hochbau (Entscheidung)

Sitzungstermin

04.06.2024

Status

Ö

Beschluss:

Dem o. a. Investitionsvorhaben wird gemäß den Plänen vom 01.06.2022 zugestimmt.

Die Gesamtkosten - einschl. der Eigenleistung des Fachbereiches Gebäudemanagement und eines Zuschlags für Unvorhergesehenes - werden aufgrund der Kostenberechnung vom 22.03.2024 auf 730.700 € festgestellt.

Da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, werden lediglich die Netto-Baukosten in Höhe von 614.100 € finanziert.

Sachverhalt:**1. Beschlusskompetenz**

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und Hochbau für Objekt- und Kostenfeststellungen ergibt sich aus § 6 Nr. 4 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in Verbindung mit § 76 Abs. 3, Satz 1 NKomVG.

2. Begründung und Beschreibung des Investitionsvorhabens

Aus der Westtribüne des Stadions wird die gegenüberliegende Osttribüne über eine erdverlegte Nahwärmeleitung mit Wärme versorgt. Aufgrund von häufig auftretenden Instandsetzungsarbeiten und den damit verbundenen Kosten soll eine neue Nahwärmeleitung im Erdreich verlegt werden.

Die neue Nahwärmeleitung wird in dem zu errichtenden neuen Graben auf einer Länge von ca. 350 m durch eine Heizungsfachfirma verlegt. Die neue Nahwärmeleitung endet etwa in der Mitte der Osttribüne und wird dort in den Heizungsraum geführt. In diesem Zuge wird ein Datenkabel im Graben mit verlegt.

3. Angaben zum Raumprogramm

- entfällt -

4. Erläuterungen zur Planung

Die Verlegung der neuen Nahwärmeleitung erfolgt in einem teils neu hergestellten Graben. Im dritten Teilabschnitt, vor Block fünf der Südkurve, wird die neue Leitung im Bereich der alten Leitung verlegt. Aufgrund der Tatsache, dass im dritten Teilabschnitt sämtliche Leitungen, Kabel, etc. liegen, wird in diesem Bereich vermehrt mit Handschachtung zu rechnen sein.

Ein Umgehen der Leitungen im dritten Teilabschnitt ist, aufgrund des Fundamentes des Flutlichtmastes, nicht möglich. Neben der Nahwärmeleitung wird ein LWL- Kabel neu verlegt.

5. Techniken für regenerative Energien

- entfällt -

6. Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

- entfällt -

7. Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen aufgrund der Kostenberechnung vom 22.03.2024 730.700 € brutto.

Einzelheiten sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.

8. Bauzeit

Die Maßnahme soll im Jahr 2024 beginnen und im 1. Quartal 2025 fertiggestellt werden. Die Maßnahme wird in drei Bauabschnitte eingeteilt.

9. Finanzierung

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsmittel stehen für die Baumaßnahme nicht zur Verfügung. Es ist geplant, dem Rat in einer der kommenden Sitzungen einen Antrag auf Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel auf dem Projekt „Städtisches Stadion / Sanierung Nahwärmeleitung (4E.210359)“ zur Entscheidung vorzulegen.

Die häufig auftretenden Störungen am Leitungssystem sind sichere Indikatoren, die auf einen drohenden Totalausfall des Leitungssystems hinweisen. Dies haben auch externe Einschätzungen bestätigt. Ohne umgehende Einleitung einer Sanierung des Leitungssystems ist eine unvorhergesehene Leistungsunterbrechung nicht auszuschließen. Hieraus ergibt sich die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Maßnahme.

Herlitschke

Anlagen:

Anlage 1_Zusammenstellung der Gesamtkosten

Anlage 2_Zusammenstellung nach Einzelkostengruppen

Planunterlagen_Leistungsplan

Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018	
Objektbezeichnung:	Städtisches Stadion, Sanierung Nahwärmeleitung

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

Kostengruppe	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	308.300	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	128.600	
500 Außenanlagen und Freiflächen	74.100	
600 Ausstattung und Kunstwerke	-	
700 Baunebenkosten (pauschaler Ansatz 30 % (KG 200 - KG 600))	153.300	664.300
Sicherheit für Unvorhergesehenes - Bauherr 10 % (KG 200 - KG 700)		66.400
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung		730.700
Einrichtungskostenanteil	-	-
Baukostenanteil	Projekt 4E.210359	-

Ermittlung der Baupreissteigerung

Preissteige- rungsrate	bisher finanziert €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	€
Gesamtkosten ohne Baupreissteigerung:						
202 vorauss. Index %						
202 vorauss. Index %						
202 vorauss. Index %						
202 vorauss. Index %						
Gesamtkosten mit Baupreissteigerung:						

Aufgestellt am 22.03.2024

Stadt Braunschweig
FB Gebäudemanagement
65.22

I. A.
gez.
Franke

Kostenberechnung nach DIN 276, Ausgabe 2018

Objektbezeichnung: Städtisches Stadion, Sanierung Nahwärmeleitung

Nummer der Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		
310	Baugrube	308.300	
320	Gründung		
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen		
340	Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen		
350	Decken/Horizontale Baukonstruktionen		
360	Dächer		
370	Infrastrukturanlagen		
380	Baukonstruktive Einbauten		
390	sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		
	Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen		308.300
400	Bauwerk - Technische Anlagen		
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	26.000	
420	Wärmeversorgungsanlagen	97.600	
430	Raumluftechnische Anlagen		
440	Elektrische Anlagen	5.000	
450	Kommunikations-,sicherheits- und informationstechnische Anlagen		
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		
	Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen		128.600
500	Außenanlagen und Freiflächen		
530	Oberflächensanierung	74.100	
	Summe 500 Außenanlagen		74.100
600	Ausstattung und Kunstwerke		
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten		
700	Pauschale Ansatz 30 % aus KG 200 - KG 600	153.300	
	Summe 700 Baunebenkosten		153.300
	Zwischensumme bis KG 700		664.300
	Unvorhergesehenes rd. 5 % bzw. 10 % der KG 200 - KG 700		66.400
	Gesamtkosten		730.700

Aufgestellt: 22.03.2024

Stadt Braunschweig
 FB Gebäudemanagement
 65.22 Gan

I. A.
 gez.
 Franke

