

Absender:

**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Stadtbezirksrat 321**

25-24938
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachstand Jugendplatz Domagkweg

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

06.01.2025

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur
Beantwortung)

22.01.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

In der Antwort der Verwaltung (24-23394-01) auf die Anfrage der Fraktion B90/Die Grünen zum weiteren Ablauf der Herstellung des Jugendplatzes Domagkweg gab die Verwaltung als Datum des geplanten Baubeginns Ende September 2024 und die Fertigstellung mit Ende 2024 an.

Im Januar 2025 ist der Jugendplatz Domagkweg noch nicht fertiggestellt, obwohl Haushaltsmittel vorhanden waren.

Vor diesem Hintergrund fragen wir, wie der Sachstand zur Realisierung des Jugendplatzes Domagkweg ist:

1. Welche Hindernisse führten zur Verzögerung der Fertigstellung?
2. Wie ist der Stand der Umsetzung (vorbereitende Maßnahmen, Auftragsvergabe, Baubeginn, Finanzierung)?
3. Welcher Realisierungstermin ist aktuell geplant?

gez.

Dr. Frank Schröter

Anlagen:

keine