

Beschlussauszug

Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 14.03.2025

Anlass:	Sitzung
Zeit:	15:00 - 19:06
Raum, Ort:	Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig

Ö 18	Städtisches Stadion, Sanierung Nahwärmeleitung Kosten- erhöhung	25-25407
-------------	--	-----------------

Beschlussart: ungeändert beschlossen

Herr Franke führt in die Vorlage 25-25407 ein.

Beschluss:

Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 22.03.2024 ergibt, wird mit 235.100,00 € festgestellt.

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 965.800,00 €.

Abstimmungsergebnis:

dafür: 8 dagegen: 0 Enthaltungen: 0