

Betreff:

Sanierung der Stadthalle, halbjährlicher Sachstandsbericht

Organisationseinheit:

DEZERNAT III Stadtplanungs-, Verkehrs-, Tiefbau- und Baudezernat

Datum:

28.05.2025

Beratungsfolge

Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

18.06.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau am 03.05.2023 wurde zugesagt, halbjährlich über den Sachstand zur Sanierung der Stadthalle zu berichten.

Der Rückbau des Parketts ist ebenso wie die Arbeiten zur Geothermie abgeschlossen. Weitere Gewerke wie der Rückbau der Technischen Gebäudeanlagen und die Schadstoffentfrachtung sind aktuell in Bearbeitung.

Die bislang gesetzten Meilensteine werden eingehalten (Anlage 1) und die Kosten liegen im geplanten Budget.

Die Berichte zum Sachstand der Sanierung der Stadthalle sind weiterhin halbjährlich vorgesehen

Leuer

Anlage/n:

Bericht zum Projektstand