

## Beschlussauszug

**Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 14.03.2025**

---

<b>Anlass:</b>	Sitzung
<b>Zeit:</b>	15:00 - 19:06
<b>Raum, Ort:</b>	Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig

---

<b>Ö 19</b>	<b>Grundschule Meverode - Herstellung einer Ganztagsinfrastruktur mit anschließender Schulsanierung Kosten- erhöhung</b>	<b>25-25365</b>
-------------	--	-----------------

---

Beschlussart: ungeändert beschlossen

Frau Langer führt in die Vorlage 25-25365 ein.

**Beschluss:**

Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 18.11.2021 ergibt, wird mit 3.881.000 € festgestellt.

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 18.956.000 €.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: 8    dagegen: 0    Enthaltungen: 0