

Beschlussauszug

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft vom 21.05.2024

Anlass: Sitzung
Zeit: 15:04 - 16:55
Raum, Ort: Konrad-Koch-Quartier, FB Kinder, Jugend und Familie, Neue Straße 28,
38100 Braunschweig

Ö 3.1	Sachstand zur halle267	24-23804
--------------	-------------------------------	-----------------

Beschlussart: zur Kenntnis genommen

Ratsfrau Kaphammel fragt, wie hoch die Summe der Baukosten für die Sanierungsarbeiten ausfällt und warum es zu den Verzögerungen des Sanierungsabschlusses gekommen ist.

Herr Dr. Hilger (AbtL 41.1) antwortet, die Höhe der Summe der finalen Baukosten sei derzeit nicht bekannt. Die Verzögerungen begründeten sich durch die Asbestfunde im Dach der halle267, durch die aufwendige Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sowie die zwingende Abstimmung mit den anderen Nutzerinnen und Nutzern des Gebäudes. Er versichert, man werde wie gehabt den Abschluss der Sanierungen nachhalten.

Es liegen keine weiteren Wortbeiträge vor.