

*,Betreff:***Mitteilung zum Tiefbauprogramm 2026***Organisationseinheit:*Dezernat III
0600 Baureferat*Datum:*

02.02.2026

*Beratungsfolge:*Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)**Sachverhalt:**

Auf den Hauptverkehrsstraßen stehen für 2026 Tiefbauarbeiten an, die zu einem Bauprogramm zusammengefasst worden sind. Diese Maßnahmen werden von der Stadt Braunschweig, der BS|NETZ, der BSVG, der SE|BS, der Autobahn GmbH des Bundes (AdB) und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) umgesetzt.

Die wichtigsten Investitionen in die Infrastruktur betreffen:

- Straßenbau, Brückenbau und Bau von Bushaltestellen durch die Stadt Braunschweig
- umfangreiche Leitungsbauarbeiten (Sanierungen und Neubauten) durch die BS|NETZ
- die Ertüchtigung und Modernisierung des Kanalnetzes durch die SE|BS
- umfangreiche Gleiserneuerungsarbeiten der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG)

Folgende Baumaßnahmen werden das Baugeschehen 2026 bestimmen:

- Hagenmarkt
- Straßenbau Watenbüttel
- Gleissanierung Stöckheim
- Stadtbahnausbau Volkmarode
- Straßen- und Leitungsbau Büldenweg
- Neugestaltung Helmstedter Straße
- Straßenbau Kreuzung Wolfenbütteler Straße und Eisenbütteler Straße (Jahnplatz)
- Weichensanierung Bohlweg, an der Haltestelle Schloss
- Umgestaltung Johannes-Selenka-Platz
- Kanalbau Hamburger Straße
- Siekbruch und Am Sundern
- Inlinermaßnahmen
- Bushaltestelle Richmondweg
- Bushaltestelle Breitenhop
- Bushaltestelle Cyriaksring
- Bushaltestellen Lägerkamp
- Anhebung von Bahnsteigen durch BSVG (Bürgerpark & Richmondweg)
- Weichensanierung am Gleisdreieck Willy-Brandt-Platz bzw. Berliner Platz
- Radverkehrsmaßnahmen
- Straßensanierung Möhlkamp
- Straßensanierung Lindenstraße
- Straßensanierung Kreuzstraße West und Schüllerstraße
- Sanierung der Ferdinandbrücke
- Brücke Hansestraße (stadtauswärts)
- Straßenbau Feuerwehrstraße und Uferstraße

- Fernwärmeerschließung Östliches Ringgebiet
- Ausbau des Glasfasernetzes in vielen Stadtteilen
- Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge
- Fahrbahndeckensanierungen
- Erschließung Stöckheim Süd 2. BA
- Sanierungsarbeiten an Bahnübergängen im Braunschweiger Stadtgebiet

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt zum Teil auch unter Ausnutzung verkehrsarmer Zeiten, beispielsweise in den Sommerferien. Beeinträchtigungen an den betroffenen Knotenpunkten sind jedoch unvermeidlich und werden durch verkehrsbeeinflussende Maßnahmen reduziert.

Die Baumaßnahmen im Einzelnen:

1. Hagenmarkt

Zeitraum: August 2025 bis Sommer 2026

Auftraggeber: Stadt Braunschweig

Maßnahme: Es erfolgt die Umgestaltung der Platzflächen sowie der Verkehrsflächen des Hagenmarkt, unter Beteiligung der BS|NETZ und SE|BS für Leitungssanierungen. Es sind bereits viele Veränderungen erkennbar. Für die Maßnahme muss eine umfangreiche Verkehrsführung umgesetzt werden, der Bohlweg kann von Norden nicht befahren werden.

2. Straßenbau Watenbüttel

Zeitraum: März bis Spätsommer

Auftraggeber: Stadt Braunschweig, NLStBV Wolfenbüttel

Maßnahme: Der südliche Ortseingang wird umgestaltet, u.a. werden die Haltestellen Schlesierweg neu gebaut. Zudem werden die Fahrbahndecken von der Anschlussstelle A392 bis zum Ortseingang durch die NLStBV und die Fahrbahndecke zwischen Schlesierweg und Hans-Jürgen-Straße durch die Stadt Braunschweig saniert. Auf Grund der engen Platzverhältnisse und der Maßgabe, dass Rettungsdienste und Busse den Bereich weiterhin erreichen bzw. passieren müssen, ist die Ausweisung der Celler Heerstraße als Einbahnstraße in Richtung Norden erforderlich. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird über die Bundesallee, Saarstraße und Hildesheimer Straße zum Ring geleitet. Von dort aus können alle Richtungen erreicht werden.

3. Gleissanierung Stöckheim

Zeitraum: Frühjahr bis Sommer

Auftraggeber: BSVG

Maßnahme: Die Reparatur der schadhaften Gleise zwischen Militschstraße und Siekgraben wird erfolgen, sodass ab Frühsommer die Linie 1 wieder fahrplanmäßig nach Stöckheim verkehrt.

4. Stadtbahnausbau Volkmarode

Zeitraum: Herbst 2026 bis 2030

Auftraggeber: Stadt Braunschweig, BSVG

Maßnahme: Die Maßnahmen für den Stadtbahnausbau Volkmarode beginnen mit Baumaßnahmen in der Kreuzung von Berliner Straße und Querumer Straße im Herbst dieses Jahres. Sobald der Planfeststellungsbeschluss vorliegt, soll mit dem Bau des Streckenabschnittes in Volkmarode begonnen werden. Zu den Auswirkungen auf den Verkehr wird aktuell informiert, eine einspurige Befahrbarkeit in beide Richtungen ist immer gegeben.

5. Straßen- und Leitungsbau Bültenweg

Zeitraum: März 2025 bis Anfang 2027

Auftraggeber: Stadt Braunschweig, BS|Netz und SE|BS

Maßnahme: Zwischen Nordstraße und dem Bahnübergang Gotenweg werden umfangreiche Straßenumgestaltungen stattfinden.

BS|NETZ und SE|BS nutzen dies für Sanierungen der Wasser- und Stromversorgung sowie der Entwässerungskanäle. Die Arbeiten werden einen Großteil der Straße beanspruchen, sodass nur Baustellenfahrzeuge, Anlieger und Rettungskräfte mit einer Einbahnstraßenregelung in Richtung Norden an der Maßnahme vorbeigeführt werden können.

6. Neugestaltung Helmstedter Straße

Zeitraum: Sommer 2025 bis Sommer 2026

Auftraggeber: Stadt Braunschweig

Maßnahme: Im Abschnitt zwischen Museumstraße und Kastanienallee werden Leitungen saniert und die Verkehrsflächen umgestaltet. Es entstehen breitere Radwege, neue Gehwege und eine neue Fahrbahn. Weiterhin war die Umgestaltung der Kreuzung Altewiekring/Helmstedter Straße und des Elise-Averdiek-Platzes vorgesehen. Die Ausschreibung hat jedoch keine wirtschaftlichen Ausschreibungsergebnisse hervorgebracht, so dass eine Beauftragung nicht erfolgen kann. Die Umsetzung der Maßnahmen muss nun neu auf die übrigen Baumaßnahmen der kommenden Jahre eingetaktet werden.

7. Weichensanierung Bohlweg, an der Haltestelle Schloss

Zeitraum: Sommerferien 2026

Auftraggeber: BSVG

Maßnahme: Die BSVG wird die Weichen nördlich und südlich der Stadtbahnhaltestelle Schloss sanieren. Der Stadtbahnverkehr wird umgeleitet und es wird kein Schienenersatzverkehr nötig.

8. Umgestaltung Johannes-Selenka-Platz

Zeitraum: März bis Sommer

Auftraggeber: Stadt Braunschweig

Maßnahme: Der Johannes-Selenka-Platz soll umgestaltet werden und dabei mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Die anliegenden Verkehrsflächen sind von der Maßnahme nicht betroffen.

9. Kanalbau Hamburger Straße

Zeitraum: März 2024 bis März 2026

Auftraggeber: SE|BS

Maßnahme: Die Kanalsanierung zwischen Siegfriedstraße und Volkswagen-Werk ist zu großen Teilen abgeschlossen, es sind noch einige Nacharbeiten nötig. In den Sommerferien wird die Fahrbahn samt Unterbau durch die Stadt Braunschweig saniert. Der Kraftfahrzeugverkehr wird während der Straßensanierung einspurig über die westlichen Fahrbahnen am Baufeld vorbeigeführt. Fußgänger und Radfahrer werden umgeleitet oder gesichert am Baufeld vorbeigeführt.

10. Siekbruch und Am Sundern

Zeitraum: Frühjahr

Auftraggeber: SE|BS, Wasserverband Weddel-Lehre

Maßnahme: Die SE|BS und der Wasserverband Weddel-Lehre planen Arbeiten an den Entwässerungskanälen und der Trinkwasserversorgung in den beiden Straßen.

Erneuerung von Haltestellen des ÖPNV

11. Richmondweg (stadtauswärts)

12. Breitenhop (stadtauswärts)

13. Cyriaksring (stadteinwärts)

14. Lägenkamp (beidseitig)

15. Anhebung von Bahnsteigen durch die BSVG

Zeitraum: Frühjahr und Sommer

Auftraggeber: BSVG

Maßnahme: Im Rahmen des Modernisierungsprogramms für Stadtbahnhaltestellen werden im Frühjahr die Bahnsteige der Haltestellen Richmondweg und Bürgerpark auf 24 Zentimeter über Schienenoberkante angehoben. Dies geht einher mit der Erneuerung des Haltestellenmobiliars.

16. Weichensanierung am Gleisdreieck Willy-Brandt-Platz / Berliner Platz

Zeitraum: Rund um die Osterferien

Auftraggeber: BSVG

Maßnahme: Die BSVG hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere verschlissene Weichen am genannten Gleisdreieck ausgewechselt. Dieses Jahr steht der letzte Abschnitt an, der nur geringe Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben wird. Um die nördlichen Weichen zu erneuern, ist eine Sperrung der Abbiegebeziehung vom Willy-Brandt-Platz in die Kurt-Schumacher-Straße erforderlich. Die Umleitung erfolgt über die nördlich gelegene Umfahrt bzw. die Ottmerstraße.

17. Straßensanierung Möhlkamp

Zeitraum: Herbst 2026 bis Dezember 2027

Auftraggeber: Stadt Braunschweig, BS|Netz

Maßnahme: Die Stadt Braunschweig saniert den Möhlkamp, in diesem Zuge erneuert BS|Netz das Leitungsnetz der Stromversorgung. Der Bau wird vom Sommer 2026 bis zum Jahresende 2027 andauern. Abschnittsweise Vollsperrungen sind notwendig. Anlieger können ihre Grundstücke immer erreichen.

18. Straßensanierung Lindenstraße

Zeitraum: Sommer bis Jahresende

Auftraggeber: Stadt Braunschweig, BS|Netz und SE|BS

Maßnahme: Nachdem die Arbeiten in den Straßen Blumenweg und Rosenkamp Anfang 2026 abgeschlossen wurden, steht mit der Lindenstraße der nächste Abschnitt der Sanierung der Quartiersstraßen in Wenden an. Die SE|BS baut neue Kanäle, BS|Netz erneuert das Leitungsnetz für Strom- und Trinkwasser. Die Stadt passt den Straßenzug mit einem breiteren Gehweg an.

19. Straßensanierung Kreuzstraße West und Schüllerstraße

Zeitraum: September 2025 bis April 2026

Auftraggeber: Stadt Braunschweig

Maßnahme: Auch die Kreuzstraße und die Schüllerstraße werden saniert. Während die Schüllerstraße auf ganzer Länge neugebaut wird, sind die Arbeiten in der Kreuzstraße im westlichen Abschnitt ab Kleine Kreuzstraße geplant.

20. Sanierung der Ferdinandbrücke

Zeitraum: Frühjahr bis Oktober

Auftraggeber: Stadt Braunschweig; SE|BS

Maßnahme: Es erfolgt die denkmalschutzgerechte Instandsetzung der historischen Ferdinandbrücke, einschließlich der Widerlager an den Böschungen. Dazu wird die Brücke voll gesperrt, der Geh- und Radverkehr umgeleitet. Im Zuge der Instandsetzung baut die SE|BS eine neue Einleitstelle für Regenwasser. Für die Gesamtmaßnahme muss die Oker überwiegend gering und lediglich für rund zwei Wochen etwas tiefer abgesenkt werden.

21. Brücke Hansestraße (stadtauswärts)

Zeitraum: Januar und Sommer

Auftraggeber: Stadt Braunschweig

Maßnahme: Es erfolgen dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über den Mittellandkanal in Richtung stadtauswärts. Für die Arbeiten im Sommer wird eine vierwöchige Vollsperrung nötig, die Brücke in Richtung stadteinwärts steht weiterhin zur Verfügung.

22. Fahrbahnsanierungen Autobahndreieck Südwest

Zeitraum: Oktober

Auftraggeber: Autobahn GmbH des Bundes

Maßnahme: Die Autobahn GmbH des Bundes plant Sanierungen der Fahrbahndecken im Kreuz Südwest. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten erfolgen.

23. Straßenbau Feuerwehrstraße und Uferstraße

Zeitraum: Februar bis Ende Mai

Auftraggeber: Stadt Braunschweig

Maßnahme: in beiden Straßen erfolgen Sanierungen der Fahrbahndecken, damit Geh-, Rad- und Kfz-Verkehr diese wieder problemlos nutzen können. Umleitungen werden ausgeschildert.

24. Fernwärmeerschließung Östliches Ringgebiet

Zeitraum: ganzjährig

Auftraggeber: BS|Netz

Maßnahme: Von der BS|Netz wird das Fernwärmenetz im östlichen Ringgebiet weiter ausgebaut und verdichtet. Neben vielen Hausanschlussmaßnahmen steht in 2026 auch der Bau einer Leitung in der Wachholtzstraße (südlicher Teil) und Roonstraße an.

25. Erschließung Stöckheim Süd, 2. Bauabschnitt

Zeitraum: Sommer 2025 bis Sommer 2026

Auftraggeber: Stadt Braunschweig

Maßnahme: Es erfolgt der Ausbau der Straßen im Bereich der Mehrfamilienhäuser, nachdem der Großteil der Grundstücke inzwischen bebaut ist.

26. Sanierungsarbeiten an Bahnübergängen im Braunschweiger Stadtgebiet

Zeitraum: ganzjährig

Auftraggeber: Deutsche Bahn

Maßnahme: Die DB saniert über das Jahr hinweg die Bahnübergänge Waggumer Straße, Altmarkstraße und Vossenkamp. Über Einschränkungen des Verkehrs informiert die DB, die Arbeiten werden zeitlich versetzt erfolgen.

Darüber hinaus sind weitere Baumaßnahmen an oder auf folgenden Straßen vorgesehen:

27. Am Opferholz; Am Fischteich; Am Meinefeld (Wasserverband Weddel-Lehre)

28. Im Heerfeld; Am Brande (Wasserverband Weddel-Lehre)

29. Forststraße, Haltepunkt Bienrode (Stadt Braunschweig, BS|Netz)

30. Harzblick (SE|BS, BS|Netz)

31. Geiteldestraße (Private Erschließungsträgerin)

32. Mittelriede (SE|BS)

33. Otto-Schott-Straße; Carl-Zeiss-Straße (BS|Netz)

34. Vossenkamp Süd (Private Erschließungsträgerin)

35. Adolfstraße (West) (Stadt Braunschweig, BS|Netz)

36. Herzbergstieg bis PW 40 (SE|BS)

37. Großer Hof, Werder, Litolfweg (SE|BS)

38. Hinter der Magnikirche (SE|BS, BS|Netz)

39. Meinhardshof (Private Erschließungsträgerin)

40. Scharnstraße (SE|BS, Stadt Braunschweig)

41. Stecherstraße (SE|BS)

42. Bienroder Weg – Riedenkamp (Private Erschließungsträgerin)
43. Steinhorstwiese (SE|BS)
44. Teichstraße (SE|BS, BS|Netz)
45. Eutschenwinkel (SE|BS)
46. Hahnenkamp (SE|BS, BS|Netz) und Hahnenkamp (Durchlass bis Im Rübenkamp) (BS|Netz)
47. Im Dorfe (SE|BS, BS|Netz)
48. Beethovenstraße (SE|BS)
49. Gliesmaroder Straße, am Bahnhof Gliesmarode (Stadt Braunschweig)
50. Grünewaldstraße (DB Netz AG)
51. Liebermannstraße (SE|BS)
52. Marthastraße (SE|BS, BS|Netz)
53. Schlegelstraße (Korfesstr. - Nr. 27) (SE|BS)
54. Waterloostraße (BS|Netz)
55. Chemnitzstraße (SE|BS)
56. Eichtalstraße (Spinnerstr. Richtung Osten) (Stadt Braunschweig, BS|Netz, SE|BS)
57. Rosental (SE|BS)
58. Aurichstraße (SE|BS)
59. Heckenweg und Im Krähenfeld (SE|BS, BS|Netz)
60. Moorkamp (SE|BS)
61. Bärwaldestraße (SE|BS)
62. Auerstraße, Lassallestraße, Steubenstraße (SE|BS)
63. Westerbergstraße (SE|BS)
64. Am Schwarzen Berge (SE|BS, BS|Netz)
65. Jasminweg (SE|BS)
66. Bechtsbütteler Weg / Im Lehmkamp und Im Lehmkamp Ost (Erlenbruch – Nr. 13) (SE|BS, Stadt Braunschweig)
67. Bienroder Straße, im Schühfeld, Fröbelweg und Rosenwinkel (SE|BS, Stadt Braunschweig)
68. An den Gärtnerhöfen (Stadt Braunschweig, BS|Netz)
69. Verbindungsweg Im Wasserkamp – Donaustraße (Stadt Braunschweig)
70. Broitzemer Straße (Stadt Braunschweig)
71. Ekbertstraße (Stadt Braunschweig, BS|Netz)
72. Juliusstraße (Luisenstr.-Helenenstr.) (SE|BS, Stadt Braunschweig)
73. Kalandstraße (SE|BS)
74. Krögerstraße (BS|Netz, SE|BS, WWL, Stadt Braunschweig)
75. Wichernstraße (SE|BS)
76. Chrsitian-Friedrich-Krull-Straße (SE|BS)
77. Hohlbeinstraße (SE|BS)
78. Bürgerstraße (SE|BS)

Weitere Maßnahmen

Inlinermaßnahmen

Zeitraum: ganzjährig

Auftraggeber: SE|BS

Maßnahme: Die SE|BS plant dieses Jahr Renovierungen im Kanalnetz auf einer Gesamtlänge von rund drei Kilometern (u.a. Cyriaksring Süd (Helenenstraße bis Frankfurter Straße), Eichenkamp, Pastor-Finck-Weg, Pestalozzistraße, Bruchbergweg, Im Sieke, Kleiststraße, Im Heidekamp, Am Sportplatz, Schlagkamp, Seikenkamp, Unterdorf) im Inliner-Verfahren. Dabei werden die Kanäle in grabenloser Bauweise saniert.

Fahrbahndeckensanierungen

In diesem Jahr wird die Unterhaltung der Braunschweiger Straßen im Rahmen des Fahrbahndeckenprogramms auf rund 70.000 Quadratmeter Fahrbahnsanierung stattfinden und etwa 28.000 Tonnen Asphalt auf insgesamt zehn Hauptverkehrsstraßen und Anliegerstraßen verbauen (u.a. Hamburger Straße, Gifhorner Straße, Bundesallee und weitere Sammel- und Anliegerstraßen). Die jeweils nur kurze Zeit dauernden Maßnahmen werden ab den Osterferien bis Anfang November umgesetzt. Termine und Umleitungen werden vorab mitgeteilt.

Glasfaserausbau

Die Deutsche Telekom baut im Rahmen des geförderten „Weiße-Flecken-Ausbaus“ die letzten Gebiete u. a. an der Celler Heerstraße und der Ebertallee aus. Darüber hinaus werden die in 2025 begonnenen eigenwirtschaftlichen Erschließungen der Deutschen Telekom im Lindenberg, in Rautheim und in Riddagshausen zum Abschluss gebracht sowie der Ausbau des Innenstadtbereichs rund um die Fußgängerzone gestartet. Die Stadt steht bezüglich des Ausbaus weiterer Stadtteile im engen Austausch mit den Telekommunikationsunternehmen. Zu neuen Erschließungsbezirken wird aktuell informiert. Bei allen Arbeiten (Trassenbau, Hausanschlüsse, Nacharbeiten etc.) kann es zu zeitweiligen Einschränkungen des Verkehrs kommen. Weitere Informationen unter

Radverkehr

Im Laufe des Jahres sollen die Radwegverbindung zwischen Okerbrücke und Hamburger Straße, ein Teilabschnitt der Thiedestraße sowie der Radwegabschnitt der Wolfenbütteler Straße im Bereich des Bürgerparks erneuert werden.

Anlage/n:

1 - Anlage 1: Liste der Maßnahmen 2026 (öffentlich)

2 - Anlage 2: Maßnahmenkarte 2026 (öffentlich)